



Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar la modificación del contrato
Nivel 1 - Con orden
Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado
.1 Revisor | Aprobado | Diego López Cuesta | Diego López Cuesta | 3 días de tiempo transcurrido (11/12/2020 1:59:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2 Coordinador | Aprobado | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | 3 días de tiempo transcurrido (11/12/2020 2:24:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3 Ordenador del Gasto | Aprobado | Catalina Téllez Posada | Catalina Téllez Posada | 2 días de tiempo transcurrido (11/12/2020 6:33:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Información general
Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD.5213723
ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.1886219
Estado: Publicado
Tipo: Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha: 14/12/2020 5:19:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación: Adicionar el valor del Contrato No. 1305 de 2020, en la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($187.646.807) M/CTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($859.999.834) M/CTE, incluido IVA.
Información general
Documentos de la modificación
Archivo | Nombre del archivo | Detalle
ADICION 1 CONTRATO (obra) CESAR ANTONIO PADRON TORRES CONTRATO 1305 - 20.pdf | ADICION 1 CONTRATO (obra) CESAR ANTONIO PADRON TORRES CONTRATO 1305 - 20.pdf | (detalle)
Detalles de la modificación


Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
Campo 72141003 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 859.999.834,00.
El documento soporte adición - contrato 1305-20.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El documento ADICION 1 CONTRATO (obra) CESAR ANTONIO PADRON TORRES CONTRATO 1305 - 20.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 672353027.000000 hasta 859999834
El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Exito hasta Error
El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 20 días de tiempo transcurrido (24/11/2020 9:47:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 3 días de tiempo transcurrido (11/12/2020 1:40:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 672.353.027,00 hasta 859.999.834,00
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 672.353.027,00 hasta 859.999.834,00
Reconocido por el proveedor CESAR ANTONIO PADRON TORRES 14-12-2020 07:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal Catalina Téllez Posada 11-12-2020 18:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar