Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 704
UTC -5 15:00:37
INSTITUTO NACIONA...
Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a
Buscar
Escritorio → Menú → Administración de contratos
Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 10/12/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2 días para terminar *(1/02/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 10/06/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 29 días de tiempo transcurrido *(31/12/2020 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2 días para terminar *(31/01/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/06/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/06/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/12/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento soportres prorroga - contrato 1305-20.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento PRORROGA 1 CONTRATO (obra) CONTRATISTA CESAR ANTONIO PADRON CONTRATO 1305.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *CESAR ANTONIO PADRON TORRES 31-12-2020 13:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 31-12-2020 12:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Modificar

Mod

Cancelar

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.5371598	Modificar el contrato	31/12/2020 10:51 AM *(UTC -5 horas)*	31/12/2020 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5213723	Modificar el contrato	11/12/2020 10:21 AM *(UTC -5 horas)*	14/12/2020 5:19 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver

Volver

Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.