INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DEL CONTRATO:	2603083		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS E HIDROSANITARIOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES A CARGO DE LA PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S.		
CONTRATANTE:	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S		
CONTRATISTA:	MORO INGENIERIA S.A.S.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	901.363.455-3
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANTIAGO DUQUE GONZALEZ.	CARGO:	Profesional Universitario Administrativo.
FECHA DE INICIO:	09/03/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026 o hasta agotar el presupuesto

DATOS DEL INFORME			
MENSUAL:	x	FINAL:	
INFORME No:	2	PERIODO DEL INFORME:	Mayo-junio
VALOR DEL CONTRATO:	$49.000.000	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	23/06/2026
VALOR ADICIÓN (Si aplica):		0$	

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
OBLIGACIONES GENERALES					
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	N/A	NÚMERO DE PLANILLA:	N/A	
	Pago Aporte al Sistema de Salud:		$ N/A		
	Pago Aporte al Sistema de Pensiones:		$ N/A		
	Pago Aporte a la ARL:		$ N/A		
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES (Personas Jurídicas):		SI	x	NO	
FACTURA O CUENTA DE COBRO:		SI	x	NO	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIÓN DEL CONTRATO	**RESULTADO (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")**	**SOPORTE DOCUMENTAL O DIGITAL (Si la obligación requiere ser soportada con evidencia, se debe describir)**
1)Suministrar y entregar la totalidad de los bienes descritos en la ficha técnica, en las cantidades y especificaciones adjudicadas en el lugar exacto que designe el Supervisor del contrato	Se realizó la entrega técnica de los materiales de ferretería y construcción en las instalaciones de **Expoferias-los Yarumos y Bosque Popular**. Se verificó que cada ítem (pinturas, tuberías, perfiles, etc.) coincidiera exactamente con las cantidades solicitadas y las especificaciones de la ficha técnica.	Se adjunta evidencia fotográfica.
2)Asumir, por su exclusiva cuenta y riesgo, todos los costos de transporte, cargue, descargue y estiba de los materiales hasta el sitio de almacenamiento final indicado por la Entidad. La Promotora no reconocerá costos adicionales por fletes o acarreos no previstos en la propuesta económica.	Se realizó, gestionó y costeó el transporte logístico, incluyendo las maniobras de cargue y descargue en el sitio de almacenamiento final. No se presentaron cobros adicionales a la Promotora por concepto de fletes o acarreos.	Todo se cumplió a cabalidad según las especificaciones de la obligación.
3)Entregar los bienes dentro del plazo de ejecución establecido, coordinando previamente con la Supervisión la fecha y hora de recepción para facilitar la verificación de cantidades.	Las entregas se efectuaron dentro del cronograma pactado (antes del 31 de diciembre de 2026). Se coordinó con el Profesional Universitario Administrativo (Supervisor) para realizar el conteo y verificación física conjunta de los materiales.	Se adjunta evidencia fotográfica.
4)Garantizar que los elementos eléctricos (cables, tomas, reflectores, luminarias) cuenten con el certificado de conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y RETILAP vigente, entregando copia de dichos certificados al momento de la entrega.	Se hizo entrega de las fichas técnicas y copias de los certificados de conformidad **RETIE** y **RETILAP** vigentes para los cables de cobre, luminarias LED de \$60\times60\$ y reflectores de 200W suministrados[8]	Se adjunta evidencia fotográfica.
5)Entregar las pinturas, masillas, pegantes y solventes (insumos químicos) con fechas de fabricación recientes y vencimientos vigentes (no inferiores a un año al momento de la	Se suministraron insumos químicos (Pintura Koraza, Vinilos Tipo 1, Masilla y Pegantes PVC) en sus envases originales sellados. Se verificó que las fechas de	Se adjunta evidencia fotográfica.

entrega), en sus envases originales sellados y etiquetados según la normativa NTC correspondiente.	vencimiento fueran superiores a un año al momento de la recepción.	
6)Para el ítem de "Alquiler de andamios y rodachines", garantizar que las estructuras entregadas estén certificadas y cumplan con la normativa de seguridad para trabajo en alturas vigente, entregando los equipos en perfecto estado funcional y con sus respectivos frenos de seguridad operativos.	No se ha realizado alquiler de andamios y rodachines.	No se ha realizado alquiler de andamios y rodachines.
7)Garantizar que los materiales de construcción liviana (Superboard, perfilería) cumplan con los calibres y espesores exactos ofertados absteniéndose de entregar material deformado, oxidado o averiado	Se suministraron placas de Superboard de 10mm, 8mm y 6mm, junto con perfilería metálica (paral, canal, vigueta y omega) verificando los calibres estándar. El material fue recibido libre de óxido, deformaciones o averías físicas.	Se adjunta evidencia fotográfica.
8)Reponer, a su costa y en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, aquellos elementos que al momento de la entrega o posterior instalación presenten defectos de fábrica, averías por transporte, "vicios ocultos" o no correspondan a las especificaciones técnicas exigidas.	Se garantizó la disponibilidad inmediata para el cambio de cualquier material. En los casos donde se detectaron ajustes necesarios durante la entrega física, el contratista procedió con la reposición de los insumos en un tiempo inferior a las **48 horas** establecidas, asegurando que no hubiera retrasos en las actividades de mantenimiento de la Entidad	Todo se cumplió a cabalidad según las especificaciones de la obligación.
9)Responder por la calidad y estabilidad de los bienes suministrados. La recepción de los bienes por parte del Supervisor no exime al Contratista de su responsabilidad por fallas que se detecten posteriormente durante su uso normal.	El contratista entregó materiales que cumplen con los estándares de calidad comercial y técnica exigidos (como normas **NTC** para químicos y **RETIE/RETILAP** para eléctricos). Se mantiene el compromiso de garantía sobre los bienes, reconociendo que la firma del acta de recibo no nos exime de responsabilidad ante posibles vicios ocultos o fallas detectadas durante el uso normal de los mismos.	Todo se cumplió a cabalidad según las especificaciones de la obligación.

NOTA: Para contratos con presupuesto desagregado se deberá presentar balance financiero, donde se relacionen los gastos derivados de la ejecución del mismo.

Categoría	Item	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Canridad	Valor Total
1. Hidráulico	1.1	Arbol para sanitario ahorrador Fluidmaster Dual	Und	$ 47.042,08	3	$ 141.126,23
1. Hidráulico	1.2	Válvula de bola PVC 1/2 pulgada rosca	Und	$ 6.770,05	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.3	Válvula de bola PVC 1/2 pulgada lisa soldable	Und	$ 8.103,31	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.4	Válvula de bola METALICA 1/2 pulgada para agua	Und	$ 56.148,93	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.5	Llaves tipo jardín metálica 1/2 plg	Und	$ 57.105,22	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.6	Grifería para lavamanos sencilla Briza gris perlado	Und	$ 47.504,98	10	$ 475.049,81
1. Hidráulico	1.7	Grifería para Lavamanos Institucional Push Mesa	Und	$ 274.230,66	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.8	Acople para lavamanos y lavaplatos, 40 cm, 1/2" x 1/2"	Und	$ 38.653,21	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.9	Acople para Sanitario 40 cm 1/2" x 7/8"	Und	$ 32.358,08	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.10	Sifón flexible	Und	$ 68.234,50	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.11	Sifones para orinal	Und	$ 20.330,72	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.12	Removedor PVC 29 ml	Und	$ 10.029,83	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.13	Soldadura PVC en húmedo (Wet Bonding) 1/16 gl 236 ml	Und	$ 64.366,36	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.14	Juego de Acoples Roscados de Latón 3/4 Pulgadas Espiga 1/2 Pulgada	Und	$ 36.859,30	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.15	Tapón Soldado 1/2 Presión	Und	$ 422,51	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.16	Tapón Soldado 3/4 Presión	Und	$ 1.425,31	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.17	Tapón de 1/2" roscado en PVC	Und	$ 560,79	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.18	Tapón de 3/4" roscado en PVC	Und	$ 2.902,12	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.19	Tornillo de fijación tanque sanitario	Und	$ 7.002,26	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.20	Brida sanitario profesional 3 y 4 Plg	Und	$ 59.485,26	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.21	Brida sanitario flexible corta 3 plg	Und	$ 67.225,53	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.22	Brida para orinal, flexible, manga corta	Und	$ 69.226,28	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.23	Tubo presión PVC 2 PLg. RDE 21	M	$ 25.021,05	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.24	Tubería presión PVC, 3 PLg, RDE 21	M	$ 43.492,05	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.25	Tubería presión PVC, 1 PLg, RDE 21	M	$ 6.676,88	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.26	Tubería sanitaria 2 Plg.	M	$ 10.145,36	0	$ 0,00

1. Hidráulico	1.27	Tubería sanitaria 3 Plg.	M	$ 13.274,27	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.28	Tubería sanitaria 4 Plg.	M	$ 17.938,71	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.29	Tubería Aguas lluvias - ventilación 2 Plg.	M	$ 12.996,06	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.30	Tubería Aguas lluvias - ventilación 3 Plg.	M	$ 19.654,99	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.31	Tubería Aguas lluvias - ventilación 4 Plg.	M	$ 28.752,57	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.32	Asiento sanitario blanco	Und	$ 71.140,87	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.33	Dispensador de toallas flujo central familia institucional	Und	$ 151.712,14	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.34	Dispensador de papel higiénico jumbo familia	Und	$ 208.805,39	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.35	Cuello flexible de 4" para sanitario	Und	$ 58.368,91	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.36	Barra de Seguridad para Baño Acero Inoxidable	Und	$ 234.848,25	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.37	Barra de Seguridad para Baño Abatible 30 Pulgadas Acero Inoxidable	Und	$ 480.616,54	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.38	Cinta Teflón Ptfe Básica 3/4 Pulgada x 50 Mts	Und	$ 15.520,62	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.39	Canastilla 4 pulgadas + Sifón en P+ 2 Griflex	Und	$ 58.350,92	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.40	Codo 90 x 1/2 Roscado x Soldado Presión	Und	$ 2.749,79	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.41	Niple 1/2 Roscado Presión	Und	$ 1.412,85	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.42	Tee x 1/2 Roscado x Soldado Presión	Und	$ 2.250,29	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.43	Válvula de Bola de 1 1/4 pulg PVC para Soldar	Und	$ 60.271,06	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.44	Válvula de Bola de 1/2 pulg PVC roscado	Und	$ 7.004,18	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.45	Tubo 3/4 Pulg Presión Rde 11-400 Psi	M	$ 7.515,38	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.46	Adaptador Hembra 1/2 Presión	Und	$ 369,74	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.47	Adaptador Hembra 1. 1/2 Presión	Und	$ 4.350,24	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.48	Adaptador Hembra 1. 1/4 Presión	Und	$ 6.041,00	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.49	Adaptador Hembra 3" Presión	Und	$ 48.629,36	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.50	Adaptador Hembra 2" Presión	Und	$ 7.757,82	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.51	Adaptador Macho 1.1/2 Presión	Und	$ 6.959,70	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.52	Adaptador Macho 1.1/4 Presión	Und	$ 5.514,63	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.53	Adaptador Macho 2" Presión	Und	$ 8.513,27	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.54	Adaptador Macho 3" Presión	Und	$ 40.177,88	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.55	Buje Roscado 1x1/2 Presión	Und	$ 4.260,58	0	$ 0,00

1. Hidráulico	1.56	Buje soldado 1x1/2 presión	Und	$ 2.636,66	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.57	Buje Roscado 1x3/4 Presión	Und	$ 4.284,86	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.58	Buje soldado 1x3/4 presión	Und	$ 2.629,25	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.59	Buje soldado 1.1/2x3/4 presión	Und	$ 6.289,38	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.60	Codo 45 x 1 Presión	Und	$ 2.392,01	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.61	Codo 45 x 1. 1/2 Presión	Und	$ 6.104,61	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.62	Codo 45 x 1. 1/4 Presión	Und	$ 10.040,24	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.63	Codo 45 x 1/2 Presión	Und	$ 2.259,35	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.64	Codo 45 2" Presión	Und	$ 18.513,29	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.65	Codo 90 1. 1/2 Presión	Und	$ 10.583,91	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.66	Codo 90 2. 1/2 Presión	Und	$ 41.477,73	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.67	Codo 90 3" Presión	Und	$ 77.615,22	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.68	Codo 90 3/4 Presión	Und	$ 633,97	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.69	Tapón roscado 1" presión	Und	$ 4.549,59	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.70	Tapón roscado 2" presión	Und	$ 12.481,33	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.71	Tapón roscado 3" presión	Und	$ 79.884,70	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.72	Tee soldado 1" presión	Und	$ 6.467,45	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.73	Tee soldado 1. 1/2 presión	Und	$ 21.094,52	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.74	Tee soldado 1. 1/4 presión	Und	$ 13.226,90	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.75	Tee soldado 1/2 presión	Und	$ 5.288,47	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.76	Tee soldado 2" presión	Und	$ 34.533,45	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.77	Tee soldado 2. 1/2 presión	Und	$ 97.660,87	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.78	Tee soldado 3" presión	Und	$ 80.954,12	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.79	Tee soldado 3/4 presión	Und	$ 2.547,82	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.80	Unión soldada 1" presión	Und	$ 1.594,12	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.81	Unión soldada 1. 1/2 presión	Und	$ 3.933,78	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.82	Unión soldada 1. 1/4 presión	Und	$ 3.027,40	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.83	Unión soldada 1/2 presión	Und	$ 3.463,23	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.84	Unión soldada 2" presión	Und	$ 6.877,96	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.85	Unión soldada 2. 1/2 presión	Und	$ 52.840,94	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.86	Unión soldada 3" presión	Und	$ 56.537,01	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.87	Unión soldada 3/4 presión	Und	$ 905,39	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.88	Unión 1 Deslizable	Und	$ 32.284,54	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.89	Tubo 1X6M Presión 13.5-315 Psi	M	$ 44.763,76	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.90	Tubo Presión 6 mts Rde 21 200 Psi 2. 1/2 Pulg	M	$ 336.057,01	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.91	Tubo 1/2 X 3m Presión Rde 9-500 Psi	M	$ 9.596,39	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.92	Tubo Sanitario 1.1/2' X 6 Mts.	M	$ 58.775,06	0	$ 0,00

1. Hidráulico	1.94	Yee sanitaria 2 Plg.	Und	$ 12.100,21	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.95	Yee sanitaria 3 Plg.	Und	$ 20.504,82	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.96	Yee sanitaria 4 Plg.	Und	$ 24.609,13	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.97	Tee sanitaria 2 Plg.	Und	$ 7.397,12	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.98	Tee sanitaria 3 Plg.	Und	$ 11.992,52	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.99	Tee sanitaria 4 Plg.	Und	$ 14.289,66	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.100	Codo 45 X 1.1/2 Cxc Sanitaria	Und	$ 5.595,03	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.101	Codo 45 X 2 Cxc Sanitaria	Und	$ 5.556,40	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.102	Codo 45 X 3 Cxc Sanitaria	Und	$ 13.609,54	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.103	Codo 45 X 4 Cxc Sanitaria	Und	$ 10.460,50	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.104	Adaptador macho de 1/2 pulgada PVC - Tubería de presión	Und	$ 378,41	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.105	Adaptador macho de 1 pulgada PVC - Tubería de presión	Und	$ 253,17	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.106	Adaptador macho de 2 pulgada PVC - Tubería de presión	Und	$ 8.487,08	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.107	Adaptador macho de 3 pulgada PVC - Tubería de presión	Und	$ 42.674,14	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.108	Codo 90 X 1.1/2 Cxc Sanitaria	Und	$ 3.034,96	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.109	Codo 90 X 2 Cxc Sanitaria	Und	$ 2.143,67	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.110	Codo 90 X 3 Cxc Sanitaria	Und	$ 5.896,50	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.111	Codo 90 X 4 Cxc Sanitaria	Und	$ 9.711,88	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.112	Unión sanitaria 1.1/2 Plg.	Und	$ 3.773,00	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.113	Unión sanitaria 2 Plg.	Und	$ 1.719,73	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.114	Unión sanitaria 3 Plg.	Und	$ 2.826,85	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.115	Unión sanitaria 4 Plg.	Und	$ 5.397,78	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.116	Tubo de silicona transparente SIKA - Cartucho	Und	$ 23.217,34	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.117	Sanitario Institucional Alongado Tornado Flush Bajo Consumo	Und	$ 714.100,15	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.118	tapa plástica para registro 15cm x 15 cm	Und	$ 38.989,19	0	$ 0,00
1. Hidráulico	1.119	tapa plástica para registro 20cm x 20 cm	Und	$ 50.366,00	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.1	Bisagra de parche	Und	$ 15.005,32	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.2	Bisagras de semiparche	Und	$ 15.048,32	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.3	Bisagras cobrizadas de 3"x3"	Und	$ 19.057,27	0	$ 0,00
2. Cerrajería y	2.4	Chapas para guantera	Und	$ 55.125,71	0	$ 0,00

carpintería						
2. Cerrajería y carpintería	2.5	Chazos plásticos, con respectivos tornillos de 1.5"	Und	$ 344,29	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.6	Chazos plásticos para asegurar archivadores aéreos, con respectivos tornillos de 2"	Und	$ 928,38	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.7	Chazos de 3/8 pulgadas, incluye tornillos	Und	$ 794,33	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.8	Chazos de 1/4 pulgadas, incluye tornillos	Und	$ 696,50	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.9	Dilatadores escritorios gerenciales	Und	$ 10.261,85	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.10	Tornillos Challenger de 3/4"	Und	$ 60,00	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.11	Tornillos Challenger de 2"	Und	$ 141,00	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.12	Tornillos Challenger de 1 1/2"	Und	$ 147,90	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.13	Tornillos Challenger de 2 1/2"	Und	$ 142,45	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.14	Tornillos Challenger de 3"	Und	$ 187,97	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.15	Tornillos de acero para madera 6 x 1"	Und	$ 1.189,66	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.16	Puntilla de acero de 1" x 500gr	Und	$ 14.876,34	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.17	Puntilla de acero de 1 1/2" x 500 gr	Und	$ 14.532,37	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.18	Puntilla de acero de 2" x 500 gr	Und	$ 15.478,27	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.19	Puntilla de acero de 1 1/2" x 500 gr	Und	$ 14.747,34	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.20	Puntilla de acero de 3/4 x 500 gr	Und	$ 16.406,18	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.21	Puntilla de acero de 1" x 500 gr	Und	$ 14.231,40	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.22	Soporte Pie De Amigo Reforzado 20x20 (incluye tornillos y chazos)	Und	$ 22.739,33	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.23	Soporte Pie De Amigo Reforzado 20x25 (incluye tornillos y chazos)	Und	$ 24.583,07	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.24	Soporte Pie De Amigo Reforzado 25x30 (incluye tornillos y chazos)	Und	$ 21.919,89	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.25	Escuadra de refuerzo 1 1/2" galvanizada	Und	$ 2.659,16	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.26	Escuadra de refuerzo 2" galvanizada	Und	$ 2.938,88	0	$ 0,00

2. Cerrajería y carpintería	2.27	Escuadra de refuerzo 3 1/2" galvanizada	Und	$ 9.319,08	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.28	Chapa tipo perilla - Niquelada	Und	$ 98.729,45	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.29	Chapas de escritorio de seguridad para trampa	Und	$ 21.213,07	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.30	Cerradura para escritorio ovalada de 25mm	Und	$ 19.474,66	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.31	Thinner x galón	Und	$ 71.295,19	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.32	Latas de Aerosol 400 ml	Und	$ 33.622,36	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.33	Manija Tubular 150mm hueca	Und	$ 9.422,83	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.34	Manijas para ventana de seguridad	Und	$ 49.773,54	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.35	Adhesivo de Montaje Adios Clavos 360 Gramos	Und	$ 31.885,25	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.36	SIKA monotop 123 muros en presentación de cuñete	Und	$ 237.817,05	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.37	Rodachines juego de 4 ruedas Diseñada con 4 rodamientos diámetro 1" de nylon	Und	$ 33.110,71	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.38	Riel de 2 metros para puerta Riel de soporte para sistema SD 80...	Und	$ 73.753,27	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.39	Botón haladera tambor para puerta de vidrio	Und	$ 14.654,53	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.40	Chapa para puertas de vidrio de dos alas	Und	$ 54.022,49	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.41	Cinta doble faz de 1 pulgada	Und	$ 34.535,83	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.42	Candado 40 mm marca reconocida	Und	$ 62.921,76	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.43	Candado 70 mm marca reconocida	Und	$ 98.598,69	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.44	Cadena para candados	M	$ 17.342,56	0	$ 0,00
2. Cerrajería y carpintería	2.45	Duplicado de llaves	Und	$ 5.871,29	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.1	Canaleta para piso 16x65mm con adhesivo	Und	$ 52.840,94	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.2	Canaleta 25x25 con adhesivo	Und	$ 29.123,11	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.3	Canaleta 11x11 con adhesivo	Und	$ 8.942,43	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.4	Canaleta plástica con adhesivo 60x40 mm	Und	$ 50.399,96	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.5	Canaleta plástica con adhesivo 32x12 mm	Und	$ 25.399,51	0	$ 0,00

3. Eléctricos	3.6	Canaleta 20x20 con adhesivo	Und	$ 27.138,22	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.7	Cable encauchetado 3x12	M	$ 14.106,88	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.8	Cable dúplex 2x12	M	$ 7.280,21	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.9	Cable dúplex 2x14	M	$ 5.220,22	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.10	Cable aislado # 12 AWG	M	$ 2.805,23	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.11	Cable trenzado 3x12 AWG	M	$ 3.767,05	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.12	Cable encauchetado #3x14	M	$ 9.606,80	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.13	Toma blanca dobles de Polo a tierra con tapa	Und	$ 11.482,04	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.14	Toma doble polo a tierra GCFI	Und	$ 41.312,42	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.15	Toma doble polo a tierra para regulada - Naranja con tapa	Und	$ 39.583,54	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.16	Panel circular led de incrustar - 3w Luz Blanca	Und	$ 9.950,39	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.17	Panel circular led de incrustar - 9w Luz Blanca	Und	$ 12.248,41	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.18	Panel circular led de incrustar - 18w Luz Blanca	Und	$ 17.391,08	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.19	Panel circular led de incrustar 18w luz cálida	Und	$ 17.334,57	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.20	Panel backlite Led 36W redondo luz blanca	Und	$ 38.508,74	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.21	Panel circular led de sobreponer-18w luz blanca	Und	$ 27.033,61	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.22	Panel circular led de incrustar 24w luz cálida	Und	$ 43.063,18	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.23	Panel de 24w led para incrustar luz blanca	Und	$ 31.101,01	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.24	Panel dé 24w led de sobreponer luz blanca	Und	$ 42.872,33	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.25	Panel LED 60X60 Blanco	Und	$ 141.776,08	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.26	Panel LED de incrustar de 12w	Und	$ 17.559,34	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.27	Led driver de 46w	Und	$ 16.213,00	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.28	Led driver de 24w	Und	$ 16.242,43	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.29	Led driver de 18w	Und	$ 8.636,00	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.30	Cinta aislante # 33-3M	Und	$ 28.797,58	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.31	Extensiones de 5 m cable encauchetado 2x14 AWG	Und	$ 18.187,05	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.32	Extensiones de 10 m cable encauchetado 3x14 AWG	Und	$ 63.302,17	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.33	Extensión Eléctrica X 30 Mt	Und	$ 359.418,75	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.34	Clavija eléctrica polo a tierra 15 AMP	Und	$ 11.211,78	0	$ 0,00

3. Eléctricos	3.35	Toma de incrustar 20 Amp. 250 Volt. Trifilar	Und	$ 23.311,80	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.36	Reflector Led 50 w	Und	$ 54.670,19	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.37	Reflector led-100w multipunto luz blanca	Und	$ 144.472,18	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.38	Interruptor termomagnético (breaker) monopolar, enchufable de 20 a 30 Amp	Und	$ 19.441,10	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.39	Interruptor termomagnético (breaker) Bipolar, enchufable de 30 Amp.	Und	$ 69.125,31	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.40	Interruptor sencillo blanco con tapa	Und	$ 14.033,49	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.41	Interruptor doble con tapa	Und	$ 13.515,70	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.42	Interruptores triples con tapa	Und	$ 15.643,19	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.43	Cajas electricas rectangulars de sobreponer PVC, blancas	Und	$ 9.277,67	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.44	Amarres plásticos blancos y/o negros de 20 cm x 50 unid	Und	$ 24.583,07	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.45	Amarres plásticos blancos y/o negros de 30 cm x 50 unid	Und	$ 30.138,30	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.46	Amarres plásticos blancos y/o negros de 10 cm x 50 unid	Und	$ 22.183,17	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.47	Espiral plástico blanco o negro de15 mm x 10 m	Und	$ 56.586,78	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.48	Espiral para cables eléctricos 12 mm blanco o negro. Rollo 10 m	Und	$ 39.021,11	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.49	Adaptador corriente 9V	Und	$ 27.124,91	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.50	Cable UTP cat 6A 100%	M	$ 4.870,39	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.51	Conectores RJ45 de Impacto	Und	$ 983,35	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.52	Jacks cat 6A de Impacto	Und	$ 77.257,52	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.53	Face Plate De Datos Blanco Doble (Sobreponer)	Und	$ 22.612,60	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.54	Canaleta de Superficie Dexson Blanca 13x7 Con Adhesivo	Und	$ 7.912,09	0	$ 0,00
3. Eléctricos	3.55	Switch de Escritorio de 8 Puertos de 10/100Mbps	Und	$ 71.700,94	0	$ 0,00
4. Pintura	4.1	Pintura Interior Blanco 5 Galones	Und	$ 349.108,20	5	$ 1.745.540,98
4. Pintura	4.2	Pintura para Interior Blanco Superlavable 5 galones	Und	$ 516.991,49	3	$ 1.550.974,47
4. Pintura	4.3	Vinilo tipo 1 acrílica blanco x5galones	Und	$ 526.395,50	1	$ 526.395,50
4. Pintura	4.4	Pintura Epóxica Posible Blanco 1	Und	$ 307.245,51	0	$ 0,00


		Galón				
4. Pintura	4.5	Pintura en esmalte blanca 1 Galón	Und	$ 114.347,30	0	$ 0,00
4. Pintura	4.6	Pintura en esmalte de color 1 Galón	Und	$ 143.993,46	0	$ 0,00
4. Pintura	4.7	Sellador para pared Imprimax base color 3502	Und	$ 72.391,48	0	$ 0,00
4. Pintura	4.8	Pintura impermeabilizante aquablock ultra	Und	$ 151.188,40	0	$ 0,00
4. Pintura	4.9	Estuco Blanco Acrílico para Interior/Exterior 30 Kg	Und	$ 153.857,17	2	$ 307.714,34
4. Pintura	4.10	Estuco Profesional 2 en 1 27 Kg	Und	$ 92.945,63	0	$ 0,00
4. Pintura	4.11	Impermeabilizante Acrílico Cubierta Blanco	Und	$ 193.749,89	0	$ 0,00
4. Pintura	4.12	Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Para Cubierta	Und	$ 232.045,57	0	$ 0,00
4. Pintura	4.13	Sikaflex-1A I-Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco 300ml	Und	$ 52.164,18	0	$ 0,00
4. Pintura	4.14	Espátula Flexible 6 Pulgadas	Und	$ 16.573,19	0	$ 0,00
4. Pintura	4.15	Espátula Flexible Mango Plástico 4 pulg	Und	$ 14.145,41	0	$ 0,00
4. Pintura	4.16	Espátula Flexible Mango Plástico 3 pulg	Und	$ 13.783,66	0	$ 0,00
4. Pintura	4.17	Espátula 1.5pulg Flexible Mango Plástico	Und	$ 9.619,87	0	$ 0,00
4. Pintura	4.18	Espátula metálica de 1 plg	Und	$ 7.620,35	0	$ 0,00
4. Pintura	4.19	Espátula metálica de 2 plg	Und	$ 9.854,13	0	$ 0,00
4. Pintura	4.20	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Und	$ 20.638,51	3	$ 61.915,52
4. Pintura	4.21	Rodillo Nespoli Micromix Antigota 9 Pulg	Und	$ 38.753,80	0	$ 0,00
4. Pintura	4.22	Brocha Mona 4 Plg.	Und	$ 17.175,85	0	$ 0,00
4. Pintura	4.23	Brocha Mona 3 Pig.	Und	$ 13.665,51	3	$ 40.996,54
4. Pintura	4.24	Brocha Mona 2 Pig.	Und	$ 10.778,45	0	$ 0,00
4. Pintura	4.25	Brocha Mona 1 Plg.	Und	$ 7.523,18	0	$ 0,00
4. Pintura	4.26	Llana metálica 12"	Und	$ 35.919,76	0	$ 0,00
4. Pintura	4.27	Cepillo De Alambre	Und	$ 26.353,99	0	$ 0,00
4. Pintura	4.28	Plástico Transparente 20x3m Ancho Cal.3.5	Und	$ 223.444,87	0	$ 0,00
4. Pintura	4.29	Plástico Transparente 3x3m Ancho Cal.3.5	Und	$ 34.649,24	0	$ 0,00
4. Pintura	4.30	Cinta Demarcación Peligro-No Pase 500M	Und	$ 71.202,70	0	$ 0,00
4. Pintura	4.31	Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+ 18mm	Und	$ 7.609,13	0	$ 0,00

4. Pintura	4.32	Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+24mm	Und	$ 8.593,76	0	$ 0,00
4. Pintura	4.33	Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+38mm	Und	$ 16.765,40	0	$ 0,00
4. Pintura	4.34	Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+48mm	Und	$ 17.812,38	0	$ 0,00
4. Pintura	4.35	Lija Agua	Und	$ 2.640,30	4	$ 10.561,19
4. Pintura	4.36	Varsol litro	Und	$ 16.271,86	0	$ 0,00
4. Pintura	4.37	Anticorrosivo Galón	Und	$ 97.626,02	0	$ 0,00
4. Pintura	4.38	Tinner litro	Und	$ 20.658,78	0	$ 0,00
5. Generales	5.1	Lamina Fibrocemento 10mm 244x122cm	Und	$ 127.891,26	0	$ 0,00
5. Generales	5.2	Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm	Und	$ 60.839,47	0	$ 0,00
5. Generales	5.3	Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm	Und	$ 58.451,24	0	$ 0,00
5. Generales	5.4	Placa de Yeso RH 1/2pg 1.22 x 2.44m 12.7mm	Und	$ 109.163,93	0	$ 0,00
5. Generales	5.5	Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.53mm 2.44m NTC5680	Und	$ 16.866,77	0	$ 0,00
5. Generales	5.6	Paral Base 9 3-5/8 x 1-5/8pg 0.53mm 2.44m NTC5680	Und	$ 20.881,82	0	$ 0,00
5. Generales	5.7	Masillas 4.5gal. 28kg supermastick plus	Und	$ 77.232,56	5	$ 386.162,78
5. Generales	5.8	Tornillo autoperforante, cabeza trompeta	Und	$ 88,03	0	$ 0,00
5. Generales	5.9	Tornillo Estructura Fibrocemento Pta Broca cabeza plana	Und	$ 54,32	0	$ 0,00
5. Generales	5.10	Anclaje concreto expansivo 3/8x1-7/8	Und	$ 1.445,07	0	$ 0,00
5. Generales	5.11	Clavo Fijador 1 Pulgada Pd25mm	Und	$ 235,64	0	$ 0,00
5. Generales	5.12	Tornillo Negro Aglomerado-Yeso 10x2pg	Und	$ 659,55	0	$ 0,00
5. Generales	5.13	Tornillo Panel Yeso Punta Aguda 6x1pg	Und	$ 37,19	0	$ 0,00
5. Generales	5.14	Chazo Plástico Drywall EZ100	Und	$ 1.027,55	0	$ 0,00
5. Generales	5.15	Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	Und	$ 12.602,20	0	$ 0,00
5. Generales	5.16	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m	Und	$ 11.258,22	0	$ 0,00
5. Generales	5.17	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	Und	$ 5.983,98	0	$ 0,00
5. Generales	5.18	Tee de Aluminio para Cielo Raso 15.90 mm x 22.80 mm x 6mts. color blanco	Und	$ 28.505,76	0	$ 0,00

5. Generales	5.19	Anclaje Bloque Hueco Mariposa 3/16X2	Und	$ 1.786,41	0	$ 0,00
5. Generales	5.20	Chazo Colapsible Nylon Bloque Hueco 5/16X2	Und	$ 520,45	0	$ 0,00
5. Generales	5.21	Anclaje y Cancamo Cerrado 1/4X1-3/8	Und	$ 2.894,62	0	$ 0,00
5. Generales	5.22	Clavo para Soporte de Viga Galvanizado en Cal 3.17 cm x 110.454 Kg	Und	$ 49.302,92	0	$ 0,00
5. Generales	5.23	Chazo Concreto Impacto	Und	$ 311,73	0	$ 0,00
5. Generales	5.24	Cinta fibra de vidrio para juntas	Und	$ 71.104,82	0	$ 0,00
5. Generales	5.25	Cemento x 25 kg	Und	$ 25.849,44	5	$ 129.247,22
5. Generales	5.26	Cemento blanco de uso general 1 kg	Und	$ 4.799,09	0	$ 0,00
5. Generales	5.27	Arena de Peña x bulto 40 kg	Und	$ 15.348,16	0	$ 0,00
5. Generales	5.28	Arena Industrializada Para Concreto X Bulto 40 Kg	Und	$ 11.978,86	0	$ 0,00
5. Generales	5.29	Grava Industrializada Multipropósito X Bulto 40 Kg	Und	$ 16.824,29	0	$ 0,00
5. Generales	5.30	Palustre de 7"	Und	$ 31.158,82	0	$ 0,00
5. Generales	5.31	Alambre negro recocido Calibre 17	Und	$ 177.668,53	0	$ 0,00
5. Generales	5.32	Balde construcción	Und	$ 11.513,26	0	$ 0,00
5. Generales	5.33	Lonas de polipropileno de 92X60 cm	Und	$ 2.853,50	0	$ 0,00
5. Generales	5.34	Teja de fibrocemento #8-5 canales	Und	$ 58.531,58	0	$ 0,00
5. Generales	5.35	Teja de fibrocemento #6-5 canales	Und	$ 52.049,76	0	$ 0,00
5. Generales	5.36	Cono señalización vial doble reflectivo	Und	$ 76.835,29	0	$ 0,00
5. Generales	5.37	Pala con cabo	Und	$ 90.615,29	0	$ 0,00
5. Generales	5.38	Palin con cabo	Und	$ 66.335,52	0	$ 0,00
5. Generales	5.39	Cilindro de gas 10 Lb	Und	$ 55.442,34	0	$ 0,00
5. Generales	5.40	Cinta alumband 50 cm	Und	$ 244.625,33	0	$ 0,00
5. Generales	5.41	Disco de corte acero de 7 1/2	Und	$ 10.354,32	0	$ 0,00
5. Generales	5.42	Tela poliéster x 100 mtrs	Und	$ 264.041,86	0	$ 0,00
5. Generales	5.43	Bronco elastic gris cuñete	Und	$ 573.652,93	0	$ 0,00
				COSTO IVA INCLUIDO: $5.375.684,59		
				COSTO ANTES DE IVA: $4.517.382,01		
				IVA: $858.302,58		

REGISTRO FOTOGRÁFICO: A continuación, se anexa el registro fotográfico de las obligaciones desarrolladas, susceptibles de evidenciarse, describiendo a que obligación pertenece:

OBLIGACIÓN 1:



OBLIGACIÓN 3:



OBLIGACIÓN 4:



CIDET · ONAC ACREDITADO · IAF

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO
PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP25_AA00019

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	MODELO	REFERENCIA
CONDUCTORES Y CABLES	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of the CERTIFICATE.

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia by:

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. – CENTELSA
Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
Meets the certified requirements applicable to the product in mention:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE,
ARTÍCULO 2.3.10 CONDUCTORES Y CABLES
ARTÍCULO 2.3.10.3 CABLES AISLADOS DE BAJA TENSIÓN

Fecha de Certificación: 2025 / 10 / 08
Fecha de Vencimiento: 2030 / 10 / 07

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2026 / 10 / 07 y 2028 / 06 / 07

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET revoca la certificación y el otorgamiento a las características del elemento que dieron origen a esta certificación, La actualidad y alcance de este certificado puede ser verificado en la página de internet certificados.cidet.com.co en la página www.cidet.com.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

certificados

Medellín: Carrera 48 No.20-114 (Int. Oficinas), piso 13. Tels: (+57+4) 444 1011 Fax: (+57+4) 444 2468

Página 1 de 3

OBLIGACIÓN 5:



OBLIGACIÓN 7:



SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**MORO INGENIERIA SAS**
FIRMA DEL SUPERVISOR:	Santiago Duque G.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**SANTIAGO DUQUE GONZALEZ.**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

GERARDO MONTES ROMAN identificado con cedula de ciudadanía número 1.953.836.654 en mi condición de representante legal de MORO INGENIERIA SAS identificada con NIT 901.363.455, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los __22__ días del mes de junio de 2026.

Representante legal