ACTA DE INICIO
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**		
Contrato número:	194		Código Presupuestal:	21201010030302		
Imputación Presupuestal:	CDP Nro. 412 RP Nro. 414					
Objetivo:	Suministro de un(1) DVR de 16 canales para el servicio de urgencias, dos (2) discos duro de 6 TB para el DVR del servicio de urgencias, cinco (5) discos duros de estado solido de 960 GB para el servidor #02, un (1) router mikro tik de 8 puertos para el puesto de salud de manguruma, cuatro (4) discos duros mecánicos SAS de 1.2 TB para el servidor # 02, dos (2) modulos de memoria RAM 8 GB para el servidor # 02, una (1) impresora laser, un (1) procesador CORE i7 para el equipo todo en uno de sistemas, una (1) memoria RAM DDR4 de 8 GB para el equipo todo en uno de sistemas, Un (1) ubikiti unifi U7 – PRO WIFI7s para pasillo PyM con fuente, un (1) switch de RED de 24 puertos para el puesto de salud de manguruma; los anteriores equipos y componentes tecnológicos, necesarios para los diferentes procesos administrativos y asistenciales en aras de prestar un buen servicio en la ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE del municipio de Frontino. De acuerdo con la propuesta presentada.					
Contratante:	ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE					
Contratista:	SUMINISTRO Y SUCOMUNICACION S.A.S.					
Supervisor y/o Interventor:	Subgerente administrativo y financiero					
Valor:	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS M.L ($23.697.660).					
Duración del contrato:	Un (1) mes.					
Fecha de Inicio	18 de julio del 2026					

E.S.E. HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO	Formato	Código: F-GC-010
	ACTA DE INICIO CONTRATACION	Versión: 01
		Vigencia: 26/01/2026

Fecha de Terminación:	17 de agosto del 2026
ACUERDAN:	
Fijar como fecha del contrato No. 194, cuyo objeto es el enunciado en el encabezado del presente documento dado que se cumplieron los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución, el día 18 de julio del 2026, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 17 de agosto del 2026.	

Para constancia se firma en el Municipio de Frontino el día 18 de julio del 2026.

DIEGO FERNANDO GOEZ BORJA
Gerente

JOAN DAVID GUTIERREZ YEPEZ
Contratista

JUAN PABLO TORO CARDONA
Supervisor