CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2605-286

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
SOLUMEK S.A.
Fecha: 21-jul-2026 01:34 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A.
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-IT2607-7000
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 1

FECHA DE INFORME: Jul.21/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2605-286	384,867,420.00	May.28/2026	Ene.28/2027
Código BPC			

Objeto del contrato:

Realizar la verificación de emisiones en fuentes móviles que circulan en el territorio de la jurisdicción y desarrollar acciones encaminadas a la implementación del Plan "+ Aire Puro" de CORANTIOQUIA

NIT / CC	Contratistas
900023589	SOLUMEK S.A.

NIT / CC	Interventores
1065000988	ESTEBAN JOSE ESQUIVEL GOMEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar la verificación de emisiones en fuentes móviles que circulan en el territorio de la jurisdicción y desarrollar acciones encaminadas a la implementación del Plan "+ Aire Puro"	100.000	INFORMES	1.000	0.070	7.041
Actividad: Verificar las emisiones de fuentes móviles que circulan en el territorio jurisdicción de Corantioquia.	93.000	UNIDADES	1,404.000	107.000	7.041
Actividad: Acciones educativas encaminadas a la implementación del Plan "+ Aire Puro" de CORANTIOQUIA.	7.000	ACCIONES	4.000	0.000	0.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 7.041

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2605-286

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jul.21/2026

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	May.15/2026	110-CNT2605-286*SOLUMEK S.A.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES EN FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN Y DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN + AIRE PURO/ VALOR: $ 384.867.420/PLAZO: OCHO (8) MESES/LTABARES	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.21/2026	180-COE2605-20669*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 980 47 994000032464 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 980 74 994000012325, CONTRATO 110-CNT2605-286	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	May.21/2026	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2605-286	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2605-286, RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 980 47 994000032464 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 980 74 994000012325, 180-COE2605-20669	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	May.25/2026	1048063 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2605-286	1048063 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2605-286	1
MEMORANDO	May.26/2026	110-MEM2605-4517*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	ESTEBAN ESQUIVEL GÓMEZ/CARLOS ALBERTO GAVIRIA BURITICÁ/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2605-286, PRINCIPAL ESTEBAN ESQUIVEL GÓMEZ, SUPLENTE CARLOS ALBERTO GAVIRIA BURITICÁ/JCOJO	1
ACTA	May.28/2026	110-ACT2605-3224*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2605-286, CON FECHA DE INICIO DEL 28 DE MAYO DE 2026/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.01/2026	180-COE2606-22141*SOLUMEK S.A.	ZAYDA MARCELA PAYAN CORDOBA/COORDINADORA DE PROYECTOS - SOLUCIONES MÉCANICAS GLOBALES S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN/RATIFICACIÓN PERSONAL DEL CONTRATO 110-CNT2605-286/ANEXOS UNA PÁGINA	1
ACTA	Jun.05/2026	110-ACT2606-3492*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/ ACTA REUNIÓN INICIAL CONTRATO 110-CNT2605-286/FECHA: 28 DE MAYO DE 2026/HORA: 02:00 PM A 04:00 PM/110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A./EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.09/2026	110-COI2606-14354*MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORANTIOQUIA	MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORANTIOQUIA/OFICIO/SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS OPERATIVOS DE MEDICIONES DE GASES FUENTES MÓVILES EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORANTIOQUIA/SE ANEXA BASE DE DATOS/ELABORO: CARLOS ANDRES BEDOYA/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.12/2026	180-COE2606-24205*SOLUMEK S.A.	CARLOS ANDRÉS BEDOYA/REGISTRO ENTREGA INDUMENTARIA/CONTRATO 110-CNT2605-286/ANEXA 8 PAGINAS	1
ACTA	Jun.12/2026	110-ACT2606-3609*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/REUNION SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 110-CNT2605-286/FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026/HORA: 09:00 AM/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.16/2026	180-COE2606-24551*SOLUMEK S.A.	ZAYDA MARCELA PAYAN CORDOBA/ PLAN DE TRABAJO, CONTRATO 110-CNT2605-286 DE 2026/ANEXA 101 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.16/2026	180-COE2606-24585*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/PRUEBAS METROLÓGICAS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS PARA INICIO DE LABORES CONTRATO 110-CNT2605-286/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.16/2026	180-COE2606-24615*SOLUMEK S.A.	ZAYDA MARCELA PAYAN CORDOBA/POI CONTRATO 110-CNT2605-286 DE 2026/REMITE POI CON LA FIRMA DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO/ANEXA UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.17/2026	180-COE2606-24784*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/PRUEBAS METROLÓGICAS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPO: N° SERIE 7278/REMITE CERTIFICADOS Y PRUEBAS PARA EL OPACIMETRO SERIAL 7278 CONTRATO 110-CNT2605-286/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.18/2026	180-COE2606-24933*ASEGURADORA SOLIDARIA	ASEGURADORA SOLIDARIA/PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES/POLIZA 980 47 994000032464/ANEXO 4/FECHA DE EXPEDICION 05/06/2026/POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL/POLIZA 980 74 994000012325/ANEXO 1	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.18/2026	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA 110-CNT2605-286	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA 110-CNT2605-286, RELACIONADA CON PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES/POLIZA 980 47 994000032464/ANEXO 4/FECHA DE EXPEDICION 05/06/2026/POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL/POLIZA 980 74 994000012325/ANEXO 1/CON RADICADO N° 180-COE2606-24933	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.22/2026	180-COE2606-25350*SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES	CARLOS ANDRÉS BEDOYA Y CARLOS ANDRÉS BEDOYA/REMISIÓN DE HOJA DE VIDA PARA REEMPLAZO DE PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN BUENAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2605-286

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jul.21/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		S.A.S.	PRÁCTICAS AMBIENTALES TATIANA GARZON GAVIRIA CONTRATO 110-CNT2605-286	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.22/2026	180-COE2606-25355*SOLUCIONES MÉCANICAS GLOBALES S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN	CARLOS ANDRÉS BEDOYA/ENTREGA LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) PARA CONTRATISTAS 110-CNT2605-286/EXCEL EN ANEXOS DEL RADICADO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.23/2026	110-COI2606-16110*SOLUMEK S.A.	CLARA INÉS CIFUENTES BAQUERO-REPRESENTANTE LEGAL/SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S. ¿ EN REORGANIZACION/OFICIO/RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA 180-COE2606-25350/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2026	180-COE2606-26296*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/SOPORTES COMPLEMENTARIOS PRUEBAS METROLÓGICAS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN 110-CNT2605-286/SE COMPLETA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SE SOLICITA FORMALIZAR SU RADICACIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO/ANEXA UNA PÁGINA + UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.30/2026	110-COE2606-26456*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MARIANA RIVERA VELASQUEZ/2026-013983/RESPUESTA A SU SOLICITUD CON RADICADO 26061010102490/ANEXA 3 PAGINAS	1
ACTA	Jul.01/2026	110-ACT2607-3978*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEMAS/REUNIÓN SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 110-CNT2605-286/FECHA: 25 DE JUNIO DE 2026/HORA: 09:00 AM/SE ANEXA 1 PAGINA/110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A./EESQUIVEL	1
ACTA	Jul.06/2026	110-ACT2607-4099*ACTA	ACTA/REUNIÓN ENTREGA MATERIAL LÚDICO PARA DESARROLLO DEL ALCANCE 2-CONTRATO 110-CNT2605-286/FECHA: 25 DE JUNIO DE 2026/HORA: 03:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A. /EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.09/2026	180-COE2607-27763*SOLUMEK S.A.	CLARA INES CIFUENTES BAQUERO/JUAN MANUEL HUERTAS CABANZO/YONATHAN PELÁEZ/SOLICITUD DE REEMPLAZO DEL COORDINADOR DEL CONTRATO 110-CNT2605-286/CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 110-SA2603-1/ANEXA 271 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.14/2026	110-COI2607-18003*SOLUMEK S.A.	CLARA INÉS CIFUENTES BAQUERO/RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA 180-COE2607-27763/CONTRATO 110-CNT2605-286/EESQUIVEL	1
ACTA	Jul.15/2026	110-ACT2607-4270*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/REUNIÓN SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 110-CNT2605-286/FECHA: 09 DE JULIO DE 2026/HORA: 09:00 AM/110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A./EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.15/2026	180-COE2607-28351*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/REMITE PLAN DE TRABAJO ALCANCE II DEL CONTRATO 110-CNT2605-286 DE 2026/ANEXOS 58 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.17/2026	110-COI2607-18668*INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELISARIO BETANCUR	LEANDRO HUMBERTO CHACON CORREA - RECTOR/OFICIO/INVITACIÓN A PARTICIPAR EN ACCIONES EDUCATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN TEMAS RELACIONADOS CON CALIDAD DEL AIRE, CONDUCCIÓN ECOEFICIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, ENTRE OTROS/ELABORO: CARLOS ANDRES BEDOYA./EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2026	180-COE2607-28804*SOLUMEK S,A,	CARLOS ANDRÉS BEDOYA/ENTREGA COMPLEMENTARIA LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) PARA CONTRATISTAS 110-CNT2605-286	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2026	180-COE2607-28814*SOLUMEK S,A,	YONATHAN PELAEZ/INFORME DE AVANCE PERIODO 1 JUNIO DE 2026 CONTRATO 110-CNT2605-286 DE 2026	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.17/2026	110-COI2607-18673*DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MINERÍA - ALCALDÍA DE AMAGÁ	MARIA MAGDALENA ORTEGA MENDOZA/OFICIO/INVITACIÓN A PARTICIPAR EN ACCIONES EDUCATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN TEMAS RELACIONADOS CON CALIDAD DEL AIRE, CONDUCCIÓN ECOEFICIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, ENTRE OTROS/ELABORO: CARLOS ANDRES BEDOYA/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.21/2026	180-COE2607-29006*SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S. ¿ EN REORGANIZACION	CLARA INES CIFUENTES BAQUERO/SOPORTES FACTURA FVE 246 - AVANCE 1 110-CNT2605-286/REMITE CERTIFICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES CON FECHA 18 DE JULIO DE 2026 Y TERRITORIALIDAD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El contrato N° 110-CNT2605-286 inició el 28 de mayo de 2026 como se evidencia en el acta de inicio con radicado N° 110-ACT2605-3224.

El 10 de julio de 2026, SOLUMEK S.A. remitió por correo electrónico el Informe de Ejecución N.° 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de mayo y el 30 de junio de 2026, junto con sus respectivos anexos. Una vez revisada la información por parte de la supervisión, el 14 de julio de 2026 se comunicaron al contratista, mediante correo electrónico, las observaciones

correspondientes.

Posteriormente, mediante comunicación con radicado 180-COE2607-28814 del 17 de julio de 2026, el contratista allegó el Informe de Ejecución N° 1 ajustado, en el cual acoge las observaciones formuladas por la supervisión.

A continuación, se relacionan las actividades reportadas por SOLUMEK S.A. en el informe de ejecución N°1 ajustado y validadas por la supervisión:

Es de precisar que, si bien el contrato tuvo como fecha de inicio el 28 de mayo de 2026, de conformidad con el Acta de Inicio No. 110-ACT2605-3224, los operativos de seguimiento a las fuentes móviles contaminantes iniciaron formalmente el 16 de junio de 2026. Esto obedeció a que, durante las primeras semanas de ejecución, se elaboraron los planes de trabajo correspondientes al alcance del contrato y se dio cumplimiento a los demás requerimientos iniciales establecidos en la ficha técnica contractual, actividades necesarias para el adecuado desarrollo de los operativos.

ALCANCE 1. Verificar las emisiones de fuentes móviles que circulan en el territorio jurisdicción de Corantioquia.

*Actividad 1. Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o en empresas en las zonas rurales del Valle de Aburrá.

En el mes de junio de 2026 se realizaron 74 mediciones a fuentes móviles, en las cuales se encuentran incluidas las verificaciones a motocicletas, vehículos automotores con motor ciclo Otto y ciclo Diesel. Dichas actividades se desarrollaron principalmente en las zonas rurales de los municipios del Valle de Aburrá en operativos realizados en vía.

TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA					
MUNICIPIO	VEHÍCULOS CICLO OTTO	MOTOCICLETAS	VEHÍCULOS DIESEL	TOTAL	% PORCENTAJE
BARBOSA	6	4	19	29	39.2%
BELLO	6	0	5	11	14.9%
GIRARDOTA	0	0	15	15	20.3%
ITAGÜÍ	2	6	3	11	14.9%
MEDELLÍN	5	0	3	8	10.8%
TOTAL	19	10	45	74	100%

...
En los anexos del informe de ejecución N°1 ajustado se encuentran, entre otros: cronograma semanal, confirmación de operativos, certificados de pruebas realizadas, registros de sensibilización, chequeo de equipos, informe técnico detallado de las mediciones (por tipo de combustible, tipo de vehículo, modelo, entre otros), base de datos, reportes, entre otros.

Es de anotar que, según lo señalado en el acta 110-ACT2607-3978 el contratista cumplió con requerimientos iniciales definidos en la ficha técnica del contrato (plan de trabajo alcance 1, formatos en línea, entrega de indumentaria, otros), previo a la ejecución de los operativos.

*Actividad 2. Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o empresas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia fuera del valle de Aburrá.

En el mes de junio de 2026 se realizaron 33 mediciones a fuentes móviles, en las cuales se encuentran incluidas las verificaciones a vehículos automotores con motor ciclo Otto, ciclo Diesel y Motocicletas 4 tiempos. La distribución a nivel municipal y por tipo de fuente móvil es la siguiente:

TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA					
MUNICIPIO	VEHÍCULOS CICLO OTTO	MOTOS 4T	VEHÍCULOS DIESEL	TOTAL	% PORCENTAJE
AMAGÁ	0	5	0	5	15.2%
CAROLINA DEL PRINCIPE	1	7	2	10	30.3%
CONCORDIA	2	5	1	8	24.2%
SANTA ROSA DE OSOS	0	0	10	10	30.3%
TOTAL	3	17	13	33	100%

..
En los anexos del informe de ejecución N°1 ajustado se encuentran, entre otros: cronograma semanal, confirmación de operativos, certificados de pruebas realizadas, registros de sensibilización, chequeo de equipos, informe técnico detallado de las mediciones (por tipo de combustible, tipo de vehículo, modelo, entre otros), base de datos, reportes, entre otros.

ALCANCE 2. Acciones educativas encaminadas a la implementación del Plan "+ Aire Puro" de CORANTIOQUIA.

*Actividad 1. Realizar acciones educativas en temas relacionados con calidad del aire, movilidad sostenible, cambio climático y otros.

Esta actividad no presentó ejecución en el periodo reportado, teniendo en cuenta que la misma se encuentra programada para iniciar

en el mes de julio del año 2026.

No obstante, durante dicho periodo el contratista remitió la primera versión del plan de trabajo para el cumplimiento del alcance 2, el cual fue objeto de observaciones por parte de la supervisión, tal como se describió en el acta de seguimiento con radicado 110-ACT2606-3609 del 12 de junio de 2026.

Considerando lo antes señalado, a la fecha de elaboración del presente informe de supervisión se tiene un porcentaje de ejecución física de 7.041%.

De este modo, se generan las condiciones necesarias para implementar lo establecido en la forma de pago del contrato 110-CNT2605-286 que señala lo siguiente: La Corporación pagará al Contratista hasta el 90% del valor del contrato a través de pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados, en los cuales se pagará la cantidad de actividades realizadas en el periodo correspondiente de acuerdo con el valor unitario plasmado en la propuesta económica. El 10% del valor del contrato restante se pagará una vez se presente un informe final de la ejecución física de 100% del contrato y se tenga el recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Cada pago deberá tener el respectivo informe de avance donde se relacionen las actividades realizadas y se anexen las evidencias respectivas que permitan verificar el avance físico del Plan Operativo de Inversión ¿ POI.

Bajo este contexto, mediante el siguiente informe se autoriza el pago de $25.838.470 con IVA incluido. Este valor comprende el total de mediciones reportadas en el informe de avance N°1 ajustado con radicado 180-COE2607-28814 del 17 de julio de 2026.

En relación con los lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Corporación, el contratista presentó la información correspondiente mediante las comunicaciones con radicado 180-COE2606-25355 y 180-COE2607-28804. No obstante, la información relacionada con la profesional TATIANA GARZON GAVIRIA se debe complementar, tal como se refirió en el acta 110-ACT2607-3978.

Por otra parte, el contratista presentó certificado de territorialidad, cuenta bancaria, seguridad social y parafiscales, mediante oficio con radicado 180-COE2607-29006.

Finalmente, la supervisión considera que se puede realizar desembolso a SOLUMEK S.A. por la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($25.838.470) con IVA, ya que dicha empresa ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales.

ESTEBAN JOSE ESQUIVEL GOMEZ

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
SOLUMEK S.A.
Fecha: 21-jul-2026 01:34 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A.
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

110-IT2607-7000
Favor citar este número al responder