ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 077 DE 2026 **FECHA DEL CONTRATO: 25/03/2026**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE TIENE POR OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCT, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD-SEIS-EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA"

CONSIDERACIONES PARA EL PAGO 001

Que el Municipio de Albán, Cundinamarca, suscribió el Contrato de Consultoría No. 077 de 2026 con la sociedad JOSE CAMILO CASTRO RUIZ., identificada con NIT No. 7.223.136, representada legalmente por el señor JOSE CAMILO CASTRO RUIZ., identificada con cédula de ciudadanía No. 7.223.136, cuyo objeto contractual consiste en la " CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE TIENE POR OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCT, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD-SEIS-EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA"

Que el día 23 de abril de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del contrato, estableciéndose como fecha de terminación contractual el 31 de julio de 2026, de conformidad con el plazo inicialmente pactado entre las partes.

Que el día 16 de julio de 2026, el contratista radicó la Cuenta de Cobro No. 001, junto con los documentos soporte exigidos contractualmente, por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS. (75.698.368.00) INCLUIDO TODOS LOS VALORES suma que incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, retenciones y demás conceptos a que haya lugar, correspondientes a las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.

Que el día 17 de julio de 2026, una vez revisada la Cuenta de Cobro No. 001 y verificados los documentos soporte presentados por el contratista, el supervisor del Contrato de Obra No. 077 de 2026 emitió concepto técnico y financiero favorable para su trámite y pago, al evidenciar que las actividades ejecutadas corresponden a las obligaciones contractuales pactadas, fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas y cumplen con los requisitos establecidos en el contrato y en la normatividad vigente. En consecuencia, el supervisor aprueba el pago por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS. (75.698.368.00) INCLUIDO TODOS LOS VALORES, por considerar que la documentación aportada se encuentra completa y que existe cumplimiento satisfactorio de las obligaciones objeto del presente pago.

En los términos antes expuestos las partes proceden a dar trámite al acta parcial 001

CONTRATISTA

NOMBRE: JOSE CAMILO CASTRO RUIZ

C.C 7.223.136 actuando en nombre propio.
VALOR
VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($402.793.656.00 COP) INCLUIDO IVA. **VALOR A PAGAR EN EL ACTA NO. 01:** SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS. (75.698.368.00) INCLUIDO TODOS LOS VALORES **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS (327.095.288,00) **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** CERO PESOS ($00.00) INCLUIDOS TODOS LOS VALORES
PLAZO
Plazo inicial establecido en el acta de inicio: UN (01) MES PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CINCO (05) MESES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026 **Fecha de Inicio:** 23 DE ABRIL DE 2026 **Fecha de terminación:** 31 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisor:	**Interventor:**
ING. JHONIER STIVEN CASTIBLANCO MORENO Secretario de Planeación, obras y servicios públicos.	N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Albán a los 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2026.

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
NOMBRE: JOSE CAMILO CASTRO RUIZ C.C 7.223.136 actuando en nombre propio.	ING. JHONIER STIVEN CASTIBLANCO MORENO Secretario de Planeación, obras y servicios públicos