ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	0 Parcial	
FECHA	6 de julio de 2026	
CONTRATO №	2604210806	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)	
VALOR	$1.698.899.212	
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	-	
SUSPENSIONES	-	
ADICIONES	-	
VALOR ANTICIPO	$339.779.842	
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.0 Parcial		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 149.137,00	$ 149.137,00	-			1,00	$ 149.137		$ 0	0,00	$ 0	0%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 194.618,00	$ 194.618,00	-			1,00	$ 194.618		$ 0	0,00	$ 0	0%
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	135,19	$ 189.862,00	$ 25.667.444,00	-			135,19	$ 25.667.444		$ 0	0,00	$ 0	0%
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 90.651,00	$ 90.651,00	-			1,00	$ 90.651		$ 0	0,00	$ 0	0%
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 172.252,00	$ 172.252,00	-			1,00	$ 172.252		$ 0	0,00	$ 0	0%
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X40A	Und	3,00	$ 557.155,00	$ 1.671.465,00	-			3,00	$ 1.671.465		$ 0	0,00	$ 0	0%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A TR EN CABLE DE COBRE HFFRLS 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T), POR BANDEJA EXISTENTE	ML	150,00	$ 73.494,00	$ 11.024.100,00	-			150,00	$ 11.024.100		$ 0	0,00	$ 0	0%
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CTOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (TN)	Und	1,00	$ 886.266,00	$ 886.266,00	-			1,00	$ 886.266		$ 0	0,00	$ 0	0%
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1X20 A	Und	64,00	$ 71.663,00	$ 4.586.432,00	-			64,00	$ 4.586.432		$ 0	0,00	$ 0	0%
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	Und	3,00	$ 151.411,00	$ 454.233,00	-			3,00	$ 454.233		$ 0	0,00	$ 0	0%
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ALUMBRADO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	238,00	$ 167.239,00	$ 39.802.882,00	-			238,00	$ 39.802.882		$ 0	0,00	$ 0	0%
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO PARA ALUMBRADO CON TUBERÍA SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	5,00	$ 237.073,00	$ 1.185.365,00	-			5,00	$ 1.185.365		$ 0	0,00	$ 0	0%
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	26,00	$ 172.551,00	$ 4.486.326,00	-			26,00	$ 4.486.326		$ 0	0,00	$ 0	0%
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	13,00	$ 194.303,00	$ 2.525.939,00	-			13,00	$ 2.525.939		$ 0	0,00	$ 0	0%
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	7,00	$ 196.137,00	$ 1.372.959,00	-			7,00	$ 1.372.959		$ 0	0,00	$ 0	0%
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	3,00	$ 214.895,00	$ 644.685,00	-			3,00	$ 644.685		$ 0	0,00	$ 0	0%
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	2,00	$ 220.988,00	$ 441.976,00	-			2,00	$ 441.976		$ 0	0,00	$ 0	0%
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	2,00	$ 230.164,00	$ 460.328,00	-			2,00	$ 460.328		$ 0	0,00	$ 0	0%
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE. CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" SCH40	Und	6,00	$ 237.027,00	$ 1.422.162,00	-			6,00	$ 1.422.162		$ 0	0,00	$ 0	0%
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE. CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	2,00	$ 258.779,00	$ 517.558,00	-			2,00	$ 517.558		$ 0	0,00	$ 0	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	0 Parcial	
FECHA	6 de julio de 2026	
CONTRATO №	2604210806	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)	
VALOR	$1.698.899.212	
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	-	
SUSPENSIONES	-	
ADICIONES	-	
VALOR ANTICIPO	$339.779.842	
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.	

21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	4,00	$ 279.371,00	$ 1.117.484,00	-			4,00	$ 1.117.484		$ 0	0,00	$ 0	0%
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	132,00	$ 194.810,00	$ 25.714.920,00	-			132,00	$ 25.714.920		$ 0	0,00	$ 0	0%
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	3,00	$ 316.762,00	$ 950.286,00	-			3,00	$ 950.286		$ 0	0,00	$ 0	0%
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE 220V PARA AA CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" SCH40	Und	3,00	$ 382.927,00	$ 1.148.781,00	-			3,00	$ 1.148.781		$ 0	0,00	$ 0	0%
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO CHASIS AISLADO, CON CABLE #12 Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	75,00	$ 252.781,00	$ 18.958.575,00	-			75,00	$ 18.958.575		$ 0	0,00	$ 0	0%
26	ACOMETIDAS A CTOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CON CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS	Und	650,00	$ 13.779,00	$ 8.956.350,00	-			650,00	$ 8.956.350		$ 0	0,00	$ 0	0%
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SONIDO CON TUBERÍA PVC SCH40 1/2" (SIN CABLEAR)	Und	6,00	$ 86.623,00	$ 519.738,00	-			6,00	$ 519.738		$ 0	0,00	$ 0	0%
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 12W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P24628 Ó SIMILAR	Und	22,00	$ 214.019,00	$ 4.708.418,00	-			22,00	$ 4.708.418		$ 0	0,00	$ 0	0%
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 35W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P40094 Ó SIMILAR	Und	59,00	$ 240.527,00	$ 14.191.093,00	-			59,00	$ 14.191.093		$ 0	0,00	$ 0	0%
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE LED DECORATIVO 12W, 4000K, TIPO AP3 Ó SIMILAR	Und	2,00	$ 230.968,00	$ 461.936,00	-			2,00	$ 461.936		$ 0	0,00	$ 0	0%
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	Und	88,00	$ 180.603,00	$ 15.893.064,00	-			88,00	$ 15.893.064		$ 0	0,00	$ 0	0%
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RECTANGULAR 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27916 Ó SIMILAR	Und	9,00	$ 273.381,00	$ 2.460.429,00	-			9,00	$ 2.460.429		$ 0	0,00	$ 0	0%
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO DOWNLIGHT 4.5W 6K	Und	13,00	$ 242.897,00	$ 3.157.661,00	-			13,00	$ 3.157.661		$ 0	0,00	$ 0	0%
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO DE SALIDA LUMINOSO	Und	4,00	$ 200.484,00	$ 801.936,00	-			4,00	$ 801.936		$ 0	0,00	$ 0	0%
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA LED TIPO INTERIOR, 3000K, TIPO STR800 Ó SIMILAR, INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO DE INCRUSTAR 16.7X6.5 MM, CON DIFUSOR EN POLICARBONATO, TIPO ECO1707-17 Ó SIMILAR	Und	50,00	$ 143.491,00	$ 7.174.550,00	-			50,00	$ 7.174.550		$ 0	0,00	$ 0	0%
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA PLÁSTICA 100X45 MM CON DIVISOR	ML	60,00	$ 71.463,00	$ 4.287.780,00	-			60,00	$ 4.287.780		$ 0	0,00	$ 0	0%
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1/2"	ML	170,00	$ 6.114,00	$ 1.039.380,00	-			170,00	$ 1.039.380		$ 0	0,00	$ 0	0%
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 3/4"	ML	48,00	$ 9.568,00	$ 459.264,00	-			48,00	$ 459.264		$ 0	0,00	$ 0	0%
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1"	ML	80,00	$ 11.614,00	$ 929.120,00	-			80,00	$ 929.120		$ 0	0,00	$ 0	0%
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1 1/2"	ML	30,00	$ 18.003,00	$ 540.090,00	-			30,00	$ 540.090		$ 0	0,00	$ 0	0%
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 2"	ML	59,00	$ 23.218,00	$ 1.369.862,00	-			59,00	$ 1.369.862		$ 0	0,00	$ 0	0%
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	ML	9760,00	$ 10.500,00	$ 102.480.000,00	-			9760,00	$ 102.480.000		$ 0	0,00	$ 0	0%
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6A	Und	156,00	$ 140.381,00	$ 21.899.436,00	-			156,00	$ 21.899.436		$ 0	0,00	$ 0	0%

ACTA N°	0 Parcial
FECHA	6 de julio de 2026
CONTRATO №	2604210806
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)
VALOR	$1.698.899.212
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	-
SUSPENSIONES	-
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$339.779.842
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.

44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 SENCILLO CAT. 6A	Und	10,00	$ 84.211,00	$ 842.110,00	-			10,00	$ 842.110		$ 0	0,00	$ 0	0%
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE ANGULADO 48 PTOS	Und	6,00	$ 586.697,00	$ 3.520.182,00	-			6,00	$ 3.520.182		$ 0	0,00	$ 0	0%
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE ANGULADO 24 PTOS	Und	2,00	$ 586.697,00	$ 1.173.394,00	-			2,00	$ 1.173.394		$ 0	0,00	$ 0	0%
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACK RJ45 CAT. 6A (EN RACK)	Und	322,00	$ 58.513,00	$ 18.841.186,00	-			322,00	$ 18.841.186		$ 0	0,00	$ 0	0%
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD RJ45 30 CM CAT. 6A	Und	322,00	$ 35.612,00	$ 11.467.064,00	-			322,00	$ 11.467.064		$ 0	0,00	$ 0	0%
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU	Und	6,00	$ 478.938,00	$ 2.873.628,00	-			6,00	$ 2.873.628		$ 0	0,00	$ 0	0%
50	CERTIFICACION SALIDA DATOS	Und	322,00	$ 24.372,00	$ 7.847.784,00	-			322,00	$ 7.847.784		$ 0	0,00	$ 0	0%
51	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,80	$ 47.088,00	$ 226.022,00	-			4,80	$ 226.022		$ 0	0,00	$ 0	0%
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA DE 0-0,6M (PERFILERIA METÁLICA CL. 26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M2	530,30	$ 117.195,00	$ 62.148.509,00	-			530,30	$ 62.148.509		$ 0	0,00	$ 0	0%
53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENCHAPE PISO BAÑO Petra Tortora 60x60cm Tipo CORONA o SIMILAR. Color Café/Marrón. (Incluye mortero de nivelación, boquilla y pegante)	M2	4,00	$ 105.904,00	$ 423.616,00	-			4,00	$ 423.616		$ 0	0,00	$ 0	0%
54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 E= 0,04 MTS	M2	126,90	$ 51.097,00	$ 6.484.209,00	-			126,90	$ 6.484.209		$ 0	0,00	$ 0	0%
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MORTERO AUTONIVELANTE HASTA 5,00MM DE ESPESOR PARA PISOS VINILICOS	M2	634,50	$ 88.129,00	$ 55.917.851,00	-			634,50	$ 55.917.851		$ 0	0,00	$ 0	0%
56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	5,03	$ 98.567,00	$ 495.792,00	-			5,03	$ 495.792		$ 0	0,00	$ 0	0%
57	SUMINISTRO E INSTALACION PISO HOMOGENEO VINILICO EN ROLLO, 2 MM DE ESPESOR, ANCHO ROLLO 2MT, COLOR SEGÚN DISEÑO, ALTO TRAFICO INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO, SOLDADURA PARA JUNTAS, ADHESIVO/PEGANTE, PARA AREAS	M2	634,50	$ 276.231,00	$ 175.268.570,00	-			634,50	$ 175.268.570		$ 0	0,00	$ 0	0%
58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN PVC RECUBIERTO	ML	768,72	$ 40.615,00	$ 31.221.563,00	-			768,72	$ 31.221.563		$ 0	0,00	$ 0	0%
59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO, TIPO ALFA O SIMILAR, FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	4,53	$ 256.541,00	$ 1.162.131,00	-			4,53	$ 1.162.131		$ 0	0,00	$ 0	0%
60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	25,31	$ 111.345,00	$ 2.818.142,00	-			25,31	$ 2.818.142		$ 0	0,00	$ 0	0%
61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN QUARZTONE BLANCO POLAR 1,00X0,50M	ML	3,00	$ 785.259,00	$ 2.355.777,00	-			3,00	$ 2.355.777		$ 0	0,00	$ 0	0%
62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	1,02	$ 227.797,00	$ 232.353,00	-			1,02	$ 232.353		$ 0	0,00	$ 0	0%
63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO ELONGADO BLANCO CORONA O SIMILAR. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	2,00	$ 1.143.490,00	$ 2.286.980,00	-			2,00	$ 2.286.980		$ 0	0,00	$ 0	0%
64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA STILO COLOR BLANCO TIPO CORONA REF. 072591001 O SIMILAR (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	2,00	$ 750.290,00	$ 1.500.580,00	-			2,00	$ 1.500.580		$ 0	0,00	$ 0	0%
65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTONICA O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	2,00	$ 447.116,00	$ 894.232,00	-			2,00	$ 894.232		$ 0	0,00	$ 0	0%

ACTA N°	0 Parcial
FECHA	6 de julio de 2026
CONTRATO №	2604210806
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)
VALOR	$1.698.899.212
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	-
SUSPENSIONES	-
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$339.779.842
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.

66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECÓNICA O SIMILAR, ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	2,00	$ 518.685,00	$ 1.037.370,00	-			2,00	$ 1.037.370		$ 0	0,00	$ 0	0%
67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO EN TABLEX ENCHAPADO OKUME - KIT DE MARKO CLASSICO TIPO PIZANO O SIMILAR, (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 10 A 18 CM ANCHO PUERTA: 0,76 X 1,10 M. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	$ 645.459,00	$ 2.581.836,00	-			4,00	$ 2.581.836		$ 0	0,00	$ 0	0%
68	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y DINTEL SUPERIOR EN MADERA PARA VENTANAS	ML	160,00	$ 106.033,00	$ 16.965.280,00	-			160,00	$ 16.965.280		$ 0	0,00	$ 0	0%
69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MADERA PARA ANTEPECHO INCLUYE DINTEL SUPERIOR EN MADERA PARA VENTANAS	ML	46,00	$ 160.878,00	$ 7.400.388,00	-			46,00	$ 7.400.388		$ 0	0,00	$ 0	0%
70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0,60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	4,00	$ 686.447,00	$ 2.745.788,00	-			4,00	$ 2.745.788		$ 0	0,00	$ 0	0%
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF.1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE.	M2	191,44	$ 813.669,00	$ 155.764.725,00	-			191,44	$ 155.764.725		$ 0	0,00	$ 0	0%
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA PLEGABLE CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 8MM CON FRANJAS OPALIZADAS, ZÓCALO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR.	M2	25,56	$ 1.266.791,00	$ 32.379.178,00	-			25,56	$ 32.379.178		$ 0	0,00	$ 0	0%
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO REMATE A FACHADA, CON PERFIL DE 1"x1" CON ADAPATADOR REF 1101, CON PISAVIDRIO A PRESION, CON VIDRIO 3+3 (1,46*0,23)	UN	17,00	$ 215.431,00	$ 3.662.327,00	-			17,00	$ 3.662.327		$ 0	0,00	$ 0	0%
74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	574,35	$ 38.288,00	$ 21.990.713,00	-			574,35	$ 21.990.713		$ 0	0,00	$ 0	0%
75	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	8,00	$ 44.791,00	$ 358.328,00	-			8,00	$ 358.328		$ 0	0,00	$ 0	0%
76	ASEO GENERAL	M2	1194,14	$ 5.917,00	$ 7.065.726,00	-			1194,14	$ 7.065.726		$ 0	0,00	$ 0	0%
77	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00	$ 98.861,00	$ 395.444,00	-			4,00	$ 395.444		$ 0	0,00	$ 0	0%
78	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	794,14	$ 24.495,00	$ 19.452.459,00	-			794,14	$ 19.452.459		$ 0	0,00	$ 0	0%
79	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	42,00	$ 71.869,00	$ 3.018.498,00	-			42,00	$ 3.018.498		$ 0	0,00	$ 0	0%
80	DESMONTE DE DIVISIONES PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METÁLICA O MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	552,68	$ 162.998,00	$ 90.085.898,00	-			552,68	$ 90.085.898		$ 0	0,00	$ 0	0%
81	DESMONTE LAMPARAS	UND	392,00	$ 11.600,00	$ 4.547.200,00	-			392,00	$ 4.547.200		$ 0	0,00	$ 0	0%
82	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	319,00	$ 21.304,00	$ 6.795.976,00	-			319,00	$ 6.795.976		$ 0	0,00	$ 0	0%
83	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	30,71	$ 34.089,00	$ 1.046.873,00	-			30,71	$ 1.046.873		$ 0	0,00	$ 0	0%
84	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3,20	$ 7.930,00	$ 25.376,00	-			3,20	$ 25.376		$ 0	0,00	$ 0	0%

ACTA N°	0 Parcial
FECHA	6 de julio de 2026
CONTRATO №	2604210806
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)
VALOR	$1.698.899.212
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	-
SUSPENSIONES	-
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$339.779.842
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.

85	DESMONTE PISOS FLOTANTE	M2	0,00	$ 18.857,00	$ -	-			0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	N/A
86	DESMONTE DE MUEBLE CLOSET	M2	4,50	$ 13.832,00	$ 62.244,00	-			4,50	$ 62.244		$ 0	0,00	$ 0	0%
87	RETIRO DE DIVISION EN ACRILICO Y ALUMINIO	M2	4,00	$ 16.348,00	$ 65.392,00	-			4,00	$ 65.392		$ 0	0,00	$ 0	0%
88	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	$ 28.790,00	$ 57.580,00	-			2,00	$ 57.580		$ 0	0,00	$ 0	0%
89	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE EQUPOS DE DETECCIÓN DE HUMO	UND	20,00	$ 23.442,00	$ 468.840,00	-			20,00	$ 468.840		$ 0	0,00	$ 0	0%
90	DESMONTE DE REJILLA DE DISTRIBUCION DE AIRE	UND	32,00	$ 17.471,00	$ 559.072,00	-			32,00	$ 559.072		$ 0	0,00	$ 0	0%
91	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METÁLICA O MADERA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO)	M2	9,80	$ 177.045,00	$ 1.735.041,00	-			9,80	$ 1.735.041		$ 0	0,00	$ 0	0%
92	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO	UND	11,00	$ 6.252,00	$ 68.772,00	-			11,00	$ 68.772		$ 0	0,00	$ 0	0%
93	DESMONTE DE CORTINAS/PERSIANAS	ML	25,00	$ 11.368,00	$ 284.200,00	-			25,00	$ 284.200		$ 0	0,00	$ 0	0%
94	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	UND	2,00	$ 116.927,00	$ 233.854,00	-			2,00	$ 233.854		$ 0	0,00	$ 0	0%
95	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	289,06	$ 18.486,00	$ 5.343.563,00	-			289,06	$ 5.343.563		$ 0	0,00	$ 0	0%
96	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	34,04	$ 18.545,00	$ 631.272,00	-			34,04	$ 631.272		$ 0	0,00	$ 0	0%
97	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	794,14	$ 15.710,00	$ 12.475.939,00	-			794,14	$ 12.475.939		$ 0	0,00	$ 0	0%
98	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE - INCLUY RETIRO Y DISPOSICION	M2	33,12	$ 50.005,00	$ 1.656.166,00	-			33,12	$ 1.656.166		$ 0	0,00	$ 0	0%
99	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	202,31	$ 13.688,00	$ 2.769.219,00	-			202,31	$ 2.769.219		$ 0	0,00	$ 0	0%
100	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	2,00	$ 44.871,00	$ 89.742,00	-			2,00	$ 89.742		$ 0	0,00	$ 0	0%
101	JORNAL AYUDANTE	DIA	12,00	$ 136.032,00	$ 1.632.384,00	-			12,00	$ 1.632.384		$ 0	0,00	$ 0	0%
102	JORNAL OFICIAL	DIA	12,00	$ 217.668,00	$ 2.612.016,00	-			12,00	$ 2.612.016		$ 0	0,00	$ 0	0%
103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL MODULADO 0,61 X 0,61. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	146,34	$ 139.805,00	$ 20.459.064,00	-			146,34	$ 20.459.064		$ 0	0,00	$ 0	0%
104	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60X60 EN CIELOS DE SISTEMA LIVIANO, INCLUYE APERTURA DE LA PERFORACIÓN	UND	50,00	$ 52.527,00	$ 2.626.350,00	-			50,00	$ 2.626.350		$ 0	0,00	$ 0	0%
105	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PLACA DE CONCRETO < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML	65,00	$ 18.590,00	$ 1.208.350,00	-			65,00	$ 1.208.350		$ 0	0,00	$ 0	0%

ACTA N°	0 Parcial
FECHA	6 de julio de 2026
CONTRATO N#	2604210806
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)
VALOR	$1.698.899.212
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	-
SUSPENSIONES	-
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$339.779.842
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.

106	RETIRO DE TAPETE	M2	14,83	$ 6.831,00	$ 101.304,00	-			14,83	$ 101.304		$ 0	0,00	$ 0	0%
107	RETIRO DE PISO EN VINISOL	M2	437,11	$ 9.474,00	$ 4.141.180,00	-			437,11	$ 4.141.180		$ 0	0,00	$ 0	0%
108	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (ACARREO LIBRE 50M)	M3 - HM	77,81	$ 253.781,00	$ 19.746.700,00	-			77,81	$ 19.746.700		$ 0	0,00	$ 0	0%
109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO EN TABLERO DE 36 MM CON CANTO RIGIDO AGLOMERADO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.10M A:0.55M H:0,75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	21,00	$ 2.584.553,00	$ 54.275.613,00	-			21,00	$ 54.275.613		$ 0	0,00	$ 0	0%
110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO DE 36MM CANTO RIGIDO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. 2 ARCHIVADORES METÁLICOS ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.50M A:0.55M H:0,75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	19,00	$ 3.114.717,00	$ 59.179.623,00	-			19,00	$ 59.179.623		$ 0	0,00	$ 0	0%
111	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUEBLE DE RECEPCIÓN TIPO II CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1,63M L:1,10M A:0,55M H:0,95M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	9,00	$ 4.609.118,00	$ 41.482.062,00	-			9,00	$ 41.482.062		$ 0	0,00	$ 0	0%
112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA DE REUNIONES CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:1.20M H:0,75M.	UND	12,00	$ 2.457.340,00	$ 29.488.080,00	-			12,00	$ 29.488.080		$ 0	0,00	$ 0	0%
113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:0,60M H:0,75M.	UND	8,00	$ 1.924.497,00	$ 15.395.976,00	-			8,00	$ 15.395.976		$ 0	0,00	$ 0	0%
114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTANTERÍA CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA Y APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA CUADRADA DE 1"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0,50M H:0,85M.	UND	14,00	$ 2.551.974,00	$ 35.727.636,00	-			14,00	$ 35.727.636		$ 0	0,00	$ 0	0%
115	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUEBLE PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. MESÓN EN CORIAN COLOR BLANCO. ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED. MEDIDAS SEGÚN PLANO DE MOBILIARIO	UND	2,00	$ 2.600.325,00	$ 5.200.650,00	-			2,00	$ 5.200.650		$ 0	0,00	$ 0	0%
116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DIVISIÓN PARA ESCRITORIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3MM COLOR BLANCO ACABADO OPALIZADO	UND	47,00	$ 496.830,00	$ 23.351.010,00	-			47,00	$ 23.351.010		$ 0	0,00	$ 0	0%
117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA EJECUTIVA NIZA O SIMILAR ESP.ALTO PARA FUNCIONARIO	UND	116,00	$ 742.880,00	$ 86.174.080,00	-			116,00	$ 86.174.080		$ 0	0,00	$ 0	0%
118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA EJECUTIVA NAIROBI O SIMILAR PARA JEFES	UND	17,00	$ 995.238,00	$ 16.919.046,00	-			17,00	$ 16.919.046		$ 0	0,00	$ 0	0%
119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA INTERLOCUTORA UCRANIA O SIMILAR PARA ATENCION JEFES	UND	32,00	$ 537.839,00	$ 17.210.848,00	-			32,00	$ 17.210.848		$ 0	0,00	$ 0	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	0 Parcial
FECHA	6 de julio de 2026
CONTRATO №	2604210806
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES Y MEDIO (3,5)
VALOR	$1.698.899.212
FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 20% Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	-
SUSPENSIONES	-
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$339.779.842
CONTRATISTA	VAURAS INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S.

120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA INTERLOCUTORA UCRANIA O SIMILAR PARA SALA REUNIONES	UND	48,00	$ 537.839,00	$ 25.816.272,00	-			48,00	$ 25.816.272		$ 0	0,00	$ 0	0%
121	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARCHIVADOR RODANTE MANUAL. ESTANTES DE 2.00 MS (ALTO) X 0.90 MS (ANCHO) X 0.35 CMS (FONDO), FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y 22. PARALES FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. SISTEMA DE GRADUACIÓN A TRAVÉS DE "UÑA", TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS TORNADO. SIETE (7) BANDEJAS O ENTREPAÑOS INCLUIDOS PISO Y TECHO, PARA UN TOTAL DE SEIS (6) ESPACIOS ÚTILES, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, CON PESTAÑA POSTERIOR DE 3 CMS. DOBLEZ FRONTAL DE 2,5 CMS, REFUERZO INFERIOR, TERMINADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS TORNADO, CARROS MÓVILES Y FIJOS, FABRICADOS EN ÁNGULO, MONTADO SOBRE RUEDAS EN ACERO, PUERTA Y ACABADOS DOBLES Y SENCILLOS, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, TERMINADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLORES A DEFINIR. . INCLUYE CERRADURA.	UND	41,00	$ 2.484.153,00	$ 101.850.273,00	-			41,00	$ 101.850.273		$ 0	0,00	$ 0	0%
GASTOS REEMBOLSABLES PARA COSTOS FIDUCIARIOS					$ 3.501.810,00	-				$ 3.501.810,00		$ 0	0,00	$ 0	N/A
TOTAL					$ 1.698.899.212,00					$ 1.698.899.212,00		$ -		$ -	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.698.899.212,00	$ -	VALOR ANTICIPO	$ 339.779.842,00	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ -	$ -	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 1.698.899.212,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -	$ 339.779.842,00
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 1.698.899.212,00	$ 1.698.899.212,00	SUMAS IGUALES	$ 339.779.842,00	$ 339.779.842,00

VALOR PRESENTE ACTA		$ 339.779.842,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS: Trescientos treinta y nueve millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/Cte
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR		$ 339.779.842,00	

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

Catherine Salazar García

FIRMA

NOMBRE: VAURAS INGENIERIA SAS
NIT: 901.628.100-3
RL: CATERINE SALAZAR GARCIA
C.C. 1.053.785.162

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ROBLE INGENIERIA SAS
NIT: 901.526.157-4
RL: GLADYS STELLA PINEDA
C.C.

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968998 o por medio de la página web www.manizales.gov.co