DE SUPERVISION						INFORME PARCIAL	ETAPA DEL CONTRATO:
							EN EJECUCIÓN
FECHA DE INFORME						Nº 006	TIPO DE CONTRATO:
MES	05	DIA	28	AÑO	2026		PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit N° 890.984.265 – 6		
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NUMERO DEL CONTRATO:	SASI 005-2025		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO COOTRANSCOY		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 800.247.506-8		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. No. 1.057.783.388 de Manzanares (Caldas)		
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.463.000.000	VALOR EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$823.347.000	VALOR EN LETRAS:	OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$3.286.347.000,00	VALOR EN LETRAS:	TRES MIL DOSCIENTOSN MILLONES TRESCIENTOS CUANTENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA						
FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	01	10	2025		04	05	2026
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	28	04	2026		07	07	2026
PLAZO CONTRATO:	100 días de Prestación efectiva del Servicio.			PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:	130 días de Prestación efectiva del Servicio.		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA		
AVANCE DEL CONTRATO	TÉCNICA	
	INICIO:	La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **01 DE OCTUBRE DE 2025** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES N° 006 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SASI 005-2025.

POBLACIÓN BENEFICIADA: Se beneficiará a estudiantes de:

- IER LA RAYA
- CER LA SIBERIA
- CER CAÑO DON JUAN
- CER VIENTO LIBRE
- CER LA SOLEDAD
- CER CAÑO BLANCO
- CER LA CONGOJA
- CER SAN JUAN DE ITE
- CER VIETNAM
- CER LA UNION
- CER EL PROVENIR
- CER CAÑO NEGRO
- CER CAÑO BONITO
- CER CASABE VIEJO
- CER CAMPO DE CIMITARRA
- CER JABONAL

- CER EL BAGRE
- CER BELLA VISTA
- CER MATECAÑA
- CER SANTA CLARA
- IER SAN LUIS BELTRAN
- CER JORGE ELIECER GAITAN
- CER ALTO DE CIMITARRA
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN
- INSTUTICIÓN EDUCATIVA LUIS EDUARDO DIAZ SEDE MEGA-COLEGIO
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDUARDO DIAZ SEDE PRINCIPAL.

ADMINISTRATIVA:

DE LA EJECUCIÓN: La contratista presenta factura electrónica de venta No. **FE 1171**, de fecha **06, de mayo de 2026**, Por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE **$436.475.100,00** Por prestación de Servicios de Transporte Escolar CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SASI 005-2025 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007. En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026 correspondientes a 19 días de rutas de transporte escolar, (en algunas menos teniendo en cuenta la presencia del docente en el CER) de las 25 rutas contratadas, en cumplimiento del objeto contractual.

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO: Mediante la prestación del servicio del transporte escolar, *se tiene un impacto positivo significativo en el municipio, ya que:*

- Garantiza el acceso a la educación: Permite a los estudiantes asistir a clases sin preocuparse por la distancia o el transporte, lo que aumenta la asistencia y reduce la deserción escolar.

- Fomenta la socialización: Los estudiantes interactúan con compañeros de diferentes edades y cursos, fortaleciendo sus habilidades sociales y creando lazos de amistad.

- Apoya a las familias: Reduce la carga de tiempo y dinero para los padres, permitiéndoles organizar mejor su día y enfocarse en otras actividades.

- Promueve la seguridad: Los vehículos de transporte escolar están diseñados para ofrecer un traslado seguro, con conductores capacitados y medidas de seguridad como cinturones de seguridad y supervisión constante.

	- Mejora la inclusión y la equidad: El transporte escolar puede ser especialmente beneficioso para todos estos estudiantes que viven en áreas rurales, ya que les permite acceder a oportunidades educativas de manera más segura y eficiente. - Incrementa la eficiencia y la productividad: Al garantizar que los estudiantes lleguen a tiempo a clases, el transporte escolar puede ayudar a mejorar el rendimiento académico y reducir los costos asociados con la repetición de cursos o la deserción escolar. - Fortalece la comunidad: El transporte escolar puede ser un factor clave para fomentar la cohesión social y el sentido de comunidad en el municipio, ya que acerca a los estudiantes y sus familias a las instituciones educativas y a otras actividades comunitarias.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	SGR0000057 07/05/2025 SPGR 5525 07/05/2025
		$ 2.463.000.000,00 /// DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	SGR000069 21/04/2026 SPGR 226 21/04/2026
		$823.347.000/// OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
	Registro Presupuestal Nº	No. SGR0000063 01/10/2025 SPGR 5825 01/10/2025
		$ 2.463.000,00 /// DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
	Registro Presupuestal Adicional Nº	SGR0000066 29/04/2026 SPGR 226 21/04/2026
		$823.347.000/// OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2025-05893-0007 del 07/05/2025
DOCUMENTOS PARA PAGO	• La contratista presenta factura electrónica de venta No. FE 1171, de fecha 06, de mayo de 2026,	

- Por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE **$436.475.100,00**
- Por prestación de Servicios de Transporte Escolar CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SASI 005-2025 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007. En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026 correspondientes a 19 días de rutas de transporte escolar, (en algunas menos teniendo en cuenta la presencia del docente en el CER) de las 25 rutas contratadas, en cumplimiento del objeto contractual.
- **Soporte de Estudiantes Transportados.**
- **Planillas de Caracterización de estudiantes transportados en cada ruta escolar.**
- **Registro Fotográfico del Servicio Prestado**
- **Documentos de los conductores**
- **Pago de Seguridad Social mes de abril de 2026**
- **Paz y salvo de Parafiscales mes de abril de 2026**
- **Documentos de vehículos que prestaron el servicio**
- **Pólizas actualizadas**
- **Certificación de Cumplimiento a satisfacción.**

RUTA	RECORRIDO	VEHICULO	PLACA	DIAS FACTURADOS
No. 1	VDA LAS LOMAS - VDA BOCAS DE DON JUAN - CER LA RAYA	CAMIONETA 4X4	QON 126	19
No. 2	CER LA RAYA - VDA EL PARAISO - LA CAPILLA VDA LA RAYA	CAMIONETA 4X4	GQV 292	19
No. 2	CER LA RAYA - VDA EL PARAISO - LA CAPILLA VDA LA RAYA	CAMIONETA 4X4	TAR 603	19
No. 3	VEDA CAÑO BODEGAS -CER VIENTO LIBRE - CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	GQW 772	19
No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	TAR 477	1
No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	KOK 509	1
No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	GQU 049	1
No. 5	VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	GEU 556	19
No. 5	VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	QON 126	19
No. 6	CER CAÑO BLANCO - CER PATIO BONITO - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	GQV 206	19
No. 6	CER CAÑO BLANCO - CER PATIO BONITO - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	GUU 846	19
No. 7	VDA JABONAL - CER EL VIETNAM	CAMIONETA 4X4	TAR 519	19
No. 7	VDA JABONAL - CER EL VIETNAM	CAMIONETA 4X4	LPL 894	19
No. 8	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA	CAMIONETA 4X4	TAR 520	19
No. 8	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA	CAMIONETA 4X4	QOL 075	19
No. 9	VDA CAÑO LAS CRUCES - CER CAÑO BONITO- CER CAÑO NEGRO	CAMIONETA 4X4	TAR 525	19
No. 10	VDA BOCAS DE JABONAL - CER JABONAL	CAMIONETA 4X4	WFG 344	19
No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	TAR 563	13
No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	TAR 564	19
No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	TAR 565	19
No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	TAR 657	19
No. 12	VDA EL DIQUE - CER CASABE VIEJO	CAMIONETA 4X4	WFT 777	19

No. 13	VDA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 IE LUIS EDUANDO DIAZ	CAMIONETA 4X4	TAR 676	19
No. 13	VDA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 IE LUIS EDUANDO DIAZ	CAMIONETA 4X4	TAR 722	19
No. 14	VDA EL VIETNAM - CER ALTO CIMITARRA	CAMIONETA 4X4	TAR 695	19
No. 14	VDA EL VIETNAM - CER ALTO CIMITARRA	CAMIONETA 4X4	PWR 332	19
No. 15	VDA NO TE PASES - CER MATECAÑA	CAMIONETA 4X4	TAR 744	19
No. 16	VDA KM 5 - VDA REMOLINO IER SAN LUIS BELTRAN	CAMIONETA 4X4	TAR 781	19
No. 16	VDA KM 5 - VDA REMOLINO IER SAN LUIS BELTRAN	CAMIONETA 4X4	WFG 728	19
No. 17	VEREDA LA CONGOJA CER LA CIENAGA	CAMIONETA 4X4	TAR 784	19
No. 18	VDA CAÑO NEGRO-MEGACOLEGIO	CAMIONETA 4X4	WFG 350	19
No 19	CAMPO DE CIMITARRA -CER CAMPO DE CIMITARRA	EMBARCACIÓN FLUVIAL	LA NIÑA PAULA	19
No. 20	VDA BELLAVISTA -CER BELLAVISTA	EMBARCACIÓN FLUVIAL	LA GOMELA	19
No. 21	VDA BARBACOAS - CER SANTA CLARA(I.E.R TIGRE)	EMBARCACIÓN FLUVIAL	LA NAYLAN	19
No. 22	VDA PUERTO MATILDE - CER ALTO CIMITARRA SAN FRANCISCO	EMBARCACIÓN FLUVIAL	LA MARIANITA	18
No. 23	VDA LA CONCHA - CER EL BAGRE	EMBARCACIÓN FLUVIAL	DIOS ES BUENO	19
No. 24	VDA CUATRO BOCAS - CER JORGE ELIECER GAITAN	EMBARCACIÓN FLUVIAL	D Y J	19
No. 25	VDA EL CAMPO -CER EL BAGRE	EMBARCACIÓN FLUVIAL	DE LINDA RUBIELES	19
No. 25	VDA EL CAMPO -CER EL BAGRE	EMBARCACIÓN FLUVIAL	LA ANTIOQUEÑITA	19

NOMINA DE VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM	No. RUTA	RECORRIDO	TIPO DE VEHICULO	(A) No. VEHICULOS	(B) DIAS	(C) VALOR UNITARIO RUTA	VALOR TOTAL B*C
1.1.1.1	RUTA No. 1	VDA LAS LOMAS - VDA BOCAS DE DON JUAN - CER LA RAYA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 754.500,00	$ 14.335.500,00
1.1.1.2	RUTA No. 2	CER LA RAYA - VDA EL PARAISO - LA CAPILLA VDA LA RAYA	TIPO DE VEHICULO	1	19	$ 718.300,00	$ 13.647.700,00
1.1.1.2	RUTA No. 2	CER LA RAYA - VDA EL PARAISO - LA CAPILLA VDA LA RAYA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 718.300,00	$13.647.700,00
1.1.1.3	RUTA No. 3	VEDA CAÑO BODEGAS -CER VIENTO LIBRE - CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 924.800,00	$17.571.200,00
1.1.1.4	RUTA No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	1	1	$ 500.200,00	$ 500.200,00
1.1.1.4	RUTA No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	1	1	$ 500.200,00	$ 500.200,00

1.1.1.4	RUTA No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	1	1	$ 500.200,00	$ 500.200,00
1.1.1.5	RUTA No. 5	VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 500.200,00	$ 9.503.800,00
1.1.1.5	RUTA No. 5	VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 500.200,00	$ 9.503.800,00
1.1.1.6	RUTA No. 6	CER CAÑO BLANCO - CER PATIO BONITO - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 754.300,00	$ 14.331.700,00
1.1.1.6	RUTA No. 6	CER CAÑO BLANCO - CER PATIO BONITO - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 754.300,00	$ 14.331.700,00
1.1.1.7	RUTA No. 7	VDA JABONAL - CER EL VIETNAM	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 754.300,00	$ 14.331.700,00
1.1.1.7	RUTA No. 7	VDA JABONAL - CER EL VIETNAM	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 754.300,00	$ 14.331.700,00
1.1.1.8	RUTA No. 8	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA (LA PUNTA)	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 772.800,00	$ 14.683.200,00
1.1.1.8	RUTA No. 8	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA (LA PUNTA)	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 772.800,00	$ 14.683.200,00
1.1.1.9	RUTA No. 9	VDA CAÑO LAS CRUCES - CER CAÑO BONITO- CER CAÑO NEGRO	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 754.300,00	$ 14.331.700,00
1.1.1.10	RUTA No. 10	VDA BOCAS DE JABONAL - CER JABONAL	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 582.700,00	$ 11.071.300,00
1.1.1.11	RUTA No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	1	13	$ 660.800,00	$ 8.590.400,00
1.1.1.11	RUTA No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 660.800,00	$ 12.555.200,00
1.1.1.11	RUTA No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 660.800,00	$ 12.555.200,00
1.1.1.11	RUTA No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO- IER LA RAYA VDA CAÑO DON JUAN-CER LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 660.800,00	$ 12.555.200,00
1.1.1.12	RUTA No. 12	VDA EL DIQUE - CER CASABE VIEJO	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 579.100,00	$ 11.002.900,00
1.1.1.13	RUTA No. 13	VDA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 IE LUIS EDUANDO DIAZ	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 772.200,00	$ 14.671.800,00
1.1.1.13	RUTA No. 13	VDA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 IE LUIS EDUANDO DIAZ	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 772.200,00	$ 14.671.800,00

1.1.1.14	RUTA No. 14	VDA EL VIETNAM - CER ALTO CIMITARRA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 753.600,00	$ 14.318.400,00
1.1.1.14	RUTA No. 14	VDA EL VIETNAM - CER ALTO CIMITARRA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 753.600,00	$ 14.318.400,00
1.1.1.15	RUTA No. 15	VDA NO TE PASES - CER MATECAÑA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 753.600,00	$ 14.318.400,00
1.1.1.16	RUTA No. 16	VDA KM 5 - VDA REMOLINO IER SAN LUIS BELTRAN	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 472.100,00	$ 8.969.900,00
1.1.1.16	RUTA No. 16	VDA KM 5 - VDA REMOLINO IER SAN LUIS BELTRAN	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 472.100,00	$ 8.969.900,00
1.1.1.17	RUTA No. 17	VEREDA LA CONGOJA CER LA CIENAGA	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 500.300,00	$ 9.505.700,00
1.1.1.18	RUTA No. 18	VDACAÑO NEGRO-MEGACO LEGIO	CAMIONETA 4X4	1	19	$ 487.000,00	$ 9.253.000,00
							$ 358.062.700,00

1.1.2 ACTIVIDAD 2: Contratar servicio de transporte escolar fluvial

ITEM	No. RUTA	RECORRIDO	TIPO DE VEHICULO	(A) No. VEHICULOS	(B) DIAS	(C) VALOR UNITARIO RUTA	VALOR TOTAL (A*B*C)
1.2.1.9	RUTA No. 19	CAMPO DE CIMITARRA -CER CAMPO DE CIMITARRA	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$480.400,00	$ 9.127.600,00
1.2.1.20	RUTA No. 20	VDA BELLAVISTA -CER BELLAVISTA	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$480.400,00	$ 9.127.600,00
1.2.1.21	RUTA No. 21	VDA BARBACOAS - CER SANTA CLARA(I.E.R TIGRE	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$597.000,00	$ 11.343.000,00
1.2.1.22	RUTA No. 22	VDA PUERTO MATILDE - CER ALTO CIMITARRA SAN FRANCISCO	EMBARCACION FLUVIAL	1	18	$ 519.300,00	$ 9.347.400,00
1.2.1.23	RUTA No. 23	VDA LA CONCHA - CER EL BAGRE	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$ 519.300,00	$ 9.866.700,00
1.2.1.24	RUTA No. 24	VDA CUATRO BOCAS - CER JORGE ELIECER GAITAN	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$ 519.300,00	$ 9.866.700,00
1.2.1.25	RUTA No. 25	VDA EL CAMPO -CER EL BAGRE	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$ 519.300,00	$ 9.866.700,00
1.2.1.25	RUTA No. 25	VDA EL CAMPO -CER EL BAGRE	EMBARCACION FLUVIAL	1	19	$ 519.300,00	$ 9.866.700,00
VALOR ACTIVIDAD 1.1.2:							**$ 78.412.400,00**
			VALOR TOTAL				**$ 436.475.100,00**

ANEXO N° 001

Nota: RP. Significa Registro Presupuestal: Cta. Cuenta de Cobro: Pgdo. Significa Pagado: PP. Por pagar.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.463.000.000,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO	823.347.000,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$3.286.347.000,00	
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 001 – PAGADA		$ 418.710.000,00
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 002 – PAGADA		$ 443.340.000,00
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 003 – PAGADA.		$ 204.569.400,00
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 004 – PAGADA		$ 484.810.500,00
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 005 – PAGADA		$ 467.970.000,00
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 006 – POR PAGAR		$ 436.475.100,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$ 830.472.000,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		0.00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$3.286.347.000,00	$3.286.347.000,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.463.000.000,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 001 – PAGADA	$ 418.710.000,00	17,00%
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 002 – PAGADA	$ 443.340.000,00	18,00%
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 003 – PAGADA	$ 204.569.400,00	8,31%
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 004 – PAGADA	$ 484.810.500,00	19,68%
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 005 – PAGADA	$ 467.970.000,00	19,00%

	VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 006 – POR PAGAR	$ 436.475.100,00	17,72%
	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$ 7.125.000,00	0,29%
	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	$0,0%
	OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.463.000.000,00	75,00%
	ADICIONAL DEL CONTRATO	$823.347.000,00	25,00%
	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$3.286.347.000,00	100,00%
	EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
	CUENTA DE COBRO	$0,00	0,0%
	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,0%
	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,0%
	SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	$3.286.347.000,00	100,00%

ASPECTO LEGAL	
ESTADO DE LAS PÓLIZAS	De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.
ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para Su perfeccionamiento del presente contrato fue firmado por ambas partes el día 29 de septiembre de 2025, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el día primero de octubre de 2025. PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal del SECOP con el código SASI 005-2025 y con numero de constancia: **CO1.NTC.8642080.** * PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras. * NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales dei contratista, el cuai a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

GARANTIAS: El Contratista de acuerdo a lo preceptuado en el decreto 1082 del 2015 y el manual de contratación de la entidad, Se procede a la revisión y aprobación de las siguientes pólizas:

1° De primero garantía de cumplimiento del contrato 2° De pago de salarios de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 3° Calidad del Servicio. Para lo cual el contratista presenta la **Póliza No.** 56-44-101011234 del 29- 09-2025 y fecha de aprobación 29 de septiembre de 2025 con su anexo 2 de fecha de expedición 06 de octubre de 2025 y fecha de aprobación 06 de octubre de 2025 y la **Póliza No** 56-40-101004758 de septiembre de 2025, con su anexo 2 de fecha de expedición 06 de octubre de 2025 y fecha de aprobación 06 de octubre de 2025 tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA N° 01 Con acta de Aprobación N° 019 de 29 de septiembre de 2025

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. De Anexo	0
Beneficiario	Municipio de Yondó

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2025	30/08/2026	$ 246.300.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	29/09//2025	30/04/2029	$ 123.150.000
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09//2025	30/10/2026	$ 492.600.000

POLIZA N° 02 Con acta de Aprobación N° 019 de 29 de septiembre de 2025

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

No. De Póliza	56-40-101004758
Fecha de Expedición	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. De Anexo	0
Beneficiario	Terceros afectados

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2025	30/04/2026	$ 427.050.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/09/2025	30/04/2026	$ 427.050.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/09/2025	30/04/2026	$ 427.050.000

ACTUALZACIÓN DE LA GARANTIA

FECHA	06 DE OCTUBRE DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	SASI 005-2025
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY
IDENTIFICACIÓN NIT:	800.247.506-8
OBJETO DEL CONTRATO	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Rural en el Municipio de Yondó Antioquia/// BPIN 2025-05893-0007

POLIZA N° 01 Con acta de Aprobación N° 020 de 06 de octubre de 2025 Actualización de Garantías

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	06 de octubre de 2025
No. De Anexo	2
Beneficiario	Municipio de Yondó

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	01/09/2026	$ 246.300.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	01/10/2025	02/05/2029	$ 123.150.000
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2025	01/11/2026	$ 492.600.000

POLIZA N° 02 Con acta de Aprobación N° 020 de 06 de octubre de 2025 Actualización de Garantías

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	56-40-101004758
Fecha de Expedición	01/10/2025
No. De Anexo	2
Beneficiario	Terceros afectados

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	02/05/2026	$ 427.050.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	02/05/2026	$ 427.050.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/10/2025	02/05/2026	$ 427.050.000

ACTUALZACIÓN DE LA GARANTIA

N° DE ACTA	021-2025
FECHA	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
NUMERO DE CONTRATO	SASI 005-2025
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY
IDENTIFICACIÓN NIT:	800.247.506-8
OBJETO DEL CONTRATO	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de

	Transporte Escolar Rural en el Municipio de Yondó Antioquia/// BPIN 2025-05893-0007

POLIZA N° 01 Con acta de Aprobación N° 021 de 04 de diciembre de 2025

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
No. De Anexo	3
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	01/09/2026	$ 246.300.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	01/10/2025	02/05/2029	$ 123.150.000
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2025	01/11/2026	$ 492.600.000

POLIZA N° 02 Con acta de Aprobación N° 021 de 04 de diciembre de 20252

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	56-40-101004758
Fecha de Expedición	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
No. De Anexo	3
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	02/05/2026	$ 427.050.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	02/05/2026	$ 427.050.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/10/2025	02/05/2026	$ 427.050.000

ACTUALZACIÓN DE LA GARANTIA

N° DE ACTA	005-2026
FECHA	NUEVE (09) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTI SEIS (2026)
NUMERO DE CONTRATO	SASI 005-2025
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY
IDENTIFICACIÓN NIT:	800.247.506-8
OBJETO DEL CONTRATO	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Rural en el Municipio de Yondó Antioquia/// BPIN 2025-05893-0007

POLIZA N° 01 Con acta de Aprobación N° 005-2026

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	06 DE FEBRERO DE 2026
No. De Anexo	5
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	01/09/2026	$ 246.300.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	01/10/2025	02/05/2029	$ 123.150.000

CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2025	01/11/2026	$ 492.600.000
MONTO ASEGURADO			$ 862.050.000,00

POLIZA N° 02 Con acta de Aprobación N° 005-2026

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	56-40-101004758
Fecha de Expedición	06 DE FEBRERO DE 2026
No. De Anexo	6
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	02/05/2026	$ 510.271.500,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	02/05/2026	$ 510.271.500,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/10/2025	02/05/2026	$ 510.271.500,00
MONTO ASEGURADO			**$ 510.271.500,00**

ACTUALZACIÓN DE LA GARANTIA

N° DE ACTA	005-2026
FECHA	NUEVE (09) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTI SEIS (2026)
NUMERO DE CONTRATO	SASI 005-2025
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY
IDENTIFICACIÓN NIT:	800.247.506-8
OBJETO DEL CONTRATO	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Rural en el Municipio de Yondó Antioquia/// BPIN 2025-05893-0007

POLIZA N° 01 Con acta de Aprobación N° 005-2026

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	06 DE FEBRERO DE 2026
No. De Anexo	5
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	01/09/2026	$ 246.300.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	01/10/2025	02/05/2029	$ 123.150.000
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2025	01/11/2026	$ 492.600.000
MONTO ASEGURADO			$ 862.050.000,00

POLIZA N° 02 Con acta de Aprobación N° 005-2026

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	56-40-101004758
Fecha de Expedición	06 DE FEBRERO DE 2026
No. De Anexo	6
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	02/05/2026	$ 510.271.500,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	02/05/2026	$ 510.271.500,00

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/10/2025	02/05/2026	$ 510.271.500,00
MONTO ASEGURADO			**$ 510.271.500,00**

ACTUALZACIÓN DE LA GARANTIA

N° DE ACTA	022-2026
FECHA	DIEZ (10) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
NUMERO DE CONTRATO	SASI 005-2025
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY
IDENTIFICACIÓN NIT:	800.247.506-8
REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA LOPEZ ARANAGO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.057.783.388 de Manzanares Caldas
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA // BPIN 2025-05893-0007

POLIZA N° 01

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	Veintiocho (28) de abril de 2026
No. De Anexo	6
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	01/09/2026	$328.634.700,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	01/10/2025	02/05/2029	$164.317.350,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2025	01/11/2026	$657.269.400,00
MONTO ASEGURADO			$1.150.221.450,00

POLIZA N° 02

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. De Póliza	56-44-101011234
Fecha de Expedición	Veintiocho (28) de abril de 2026
No. De Anexo	7
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	10/11/2026	$328.634.700,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/10/2025	10/07/2029	$164.317.350,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2025	10/01/2027	$657.269.400,00
MONTO ASEGURADO			$1.150.221.450,00

POLIZA N° 03

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	56-44-101004758

Fecha de Expedición	Veintiocho (28) de abril de 2026
No. De Anexo	7
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
DIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	02/05/2026	$525.271.500,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	02/05/2026	$525.271.500,00
VEHICULOS PROPIOD Y NO PROPIOS	01/10/2025	02/05/2026	$525.271.500,00
MONTO ASEGURADO			$525.271.500,00

POLIZA N° 04

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	56-44-101004758
Fecha de Expedición	Veintiocho (28) de abril de 2026
No. De Anexo	8
Beneficiario	MUNICIPIO DE YONDÓ

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
DIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	10/07/2026	$525.271.500,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	10/07/2026	$525.271.500,00
VEHICULOS PROPIOD Y NO PROPIOS	01/10/2025	10/07/2026	$525.271.500,00
MONTO ASEGURADO			$525.271.500,00

	MUNICIPIO DE YONDO		
	NIT 890984265-6		
	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-07
		Fecha de Aprobación:	1/12/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	00
		Paginas:	Página 21 de 21

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de antecedentes disciplinarios, fiscales, y judiciales del contratista, a cuyo nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

I. Se informa a la entidad que durante el periodo comprendido entre el **29 de marzo y el 06 de abril de 2026**, no se realizó la prestación del servicio de transporte escolar en ninguna de las rutas (terrestres/fluviales) objeto del contrato **SASI 005-2026**. Ya que esta interrupción programada se sustenta en el calendario académico oficial para el año 2026. De conformidad con la **Resolución S2025060951692 del 14 de octubre de 2025**, este lapso se encuentra definido como un periodo de **receso estudiantil**. Durante estos días no se desarrolla jornada institucional académica, por lo cual no existió la necesidad de movilización de la población beneficiaria hacia las instituciones educativas.

II. Se anexa cuadro de semanas académicas Institucionales según la resolución de la referencia.

PERÍODOS	SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS AÑO 2026		
	DESDE	HASTA	DURACIÓN (En semanas)
1°	19 de enero	29 de marzo	10 semanas
2°	6 de abril	14 de junio	10 semanas
3°	6 de julio	13 de septiembre	10 semanas
4°	14 de septiembre	4 de octubre	3 semanas
	12 de octubre	29 de noviembre	7 semanas
TOTAL SEMANAS			**40 SEMANAS**

- En este sexto informe de supervisión, se hace constar que en los informes de supervisión de N° 001- N°002 del 2025 y -N° 003-N° 004-N° 005, de 2026, se incurrió en un **error involuntario de digitación** en el registro de placas vehiculares. Específicamente, se asignó erróneamente la placa **GQV 198** al segundo vehículo de la Ruta N° 005, cuando dicha identificación corresponde exclusivamente a la Ruta N° 001. Una vez revisada la bitácora de campo y el registro fotográfico de la supervisión, se confirma que el vehículo que prestó el servicio en la **Ruta N° 005** posee la placa **QON 126** Se procede con esta nota a subsanar y actualizar el histórico del servicio. De igual forma a partir de este sexto informe el vehículo que presta el servicio en la Ruta N° 01 será el de Placa N° QON 126 y el Segundo Vehículo en la ruta N° 05 será el de Placa GQV 198

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA
ASESOR EDUCATIVO
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO SASI 005-2025

Proyectó: Vanessa Arias Martínez
Apoyo a la Gestión
Revisó: Juan Carlos Ramírez Silva
Asesor Educativo Municipal