ACTA PARCIAL	Unitrópico Universidad Internacional del Trópico Americano

Acta parcial No. 2 del contrato de Contrato De Suministro Nº 0221 de fecha 2026-01-30, suscrito entre la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICO y OSCAR CELIO MORA BARRERA.

En Yopal Casanare, a los 2026-07-10, nos reunimos OSCAR CELIO MORA BARRERA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 74858261 de Yopal, actuando en nombre propio en calidad de contratista y CARLOS ANDRES SILVA SOLANO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 91520760 de Bucaramanga, Subdirector De Infraestructura Y Recursos Fisicos, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta parcial de acuerdo con los siguientes aspectos:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Contrato De Suministro
CONTRATISTA:	OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT:	74858261-8
R/L	
C.C:	74858261 de Yopal
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, JARDINERÍA, ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, NECESARIOS PARA LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO – UNITRÓPICO.
VALOR INICIAL:	$141.000.000,00 MCTE.
ADICIÓN:	$ MCTE.
PLAZO INICIAL:	Once (11) MESES
FECHA DE INICIO:	2026-01-30
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2026-12-29
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2026-12-29
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	2026-07-10

	Contrato Adicional No.	Tiempo
PRORROGA:	-	-
	Acta No.	Tiempo
SUSPENSIÓN:	-	-

BALANCE ECONÓMICO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$141.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$141.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$61.097.813,00	$0,00	$61.097.813,00
PRESENTE INFORME	$60.915.981,00	$0,00	$60.915.981,00
POR EJECUTAR	$18.986.206,00		
TOTAL	$141.000.000,00	$0,00	$122.013.794,00
PORCENTAJE EJECUCION:			86.53%

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISOS/REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

ACTA PARCIAL	Unitrópico Universidad Internacional del Trópico Americano

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD						
CONCEPTO	**CODIGO RUBRO**	**CDP**	**FECHA**	**CDP SPGR**	**FECHA SPGR**	**VALOR**
Contrato Inicial	2.1.2.02.01.003.03.01.01-1	00000217	2026-01-27			$141.000.000,00

REGISTROS PRESUPUESTALES						
CONCEPTO	**CÓDIGO RUBRO**	**NO.**	**FECHA**	**RP SPGR**	**FECHA SPGR**	**VALOR**
Contrato Inicial	2.1.2.02.01.003.03.01.01-1	00000231	2026-01-30			$141.000.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: Sesenta Millones Novecientos Quince Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos ($60.915.981,00) MCTE.

La supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 23/04/2026 al 11/06/2026

DOCUMENTOS SOPORTE ACTA PARCIAL

a. _____Certificación de entrada a almacén.
b. _____Certificación de cumplimiento a satisfacción de la interventoría y/o supervisión.
c. _____ Informe de ejecución.
d. _____ Soportes de pago de Seguridad Social
e. _____ Otros: _____

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARLOS ANDRES SILVA SOLANO
Subdirector De Infraestructura Y Recursos Fisicos
Supervisor

OSCAR CELIO MORA BARRERA
Contratista

Aval:

FANNY YANETH LOPEZ BARRERA
Jefe Oficina Asesora Juridica Y De Contratacion
Componente Jurídico