ACTA No. 003 ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUINISTRO No. MC-SUM-315-2026

Contrato No.	No. MC-SUM-315-2026
Clase	MINIMA CUANTIA
Fecha De Contrato	27 DE MARZO DE 2026
Objeto	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA
Contratista	TAFINCO SAS N.I.T. : 901.251.520-3
Representante Legal	MARGARITA ANGIE MARÍA VELÁSQUEZ CHAVES CC No. 63.542.265 de Bucaramanga, Santander
Acta de Inicio	7 DE ABRIL DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Plazo inicial	VEINTE (20) DIAS
Prorroga No. 1	TREINTA Y CINCO (35) DIAS
Prorroga No. 2	TREINTA (30) DÍAS
Plazo final de ejecución	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS
Fecha de terminación inicial	26 de abril de 2026
Fecha de Terminación Final	30 de junio de 2026
Valor Inicial	$ 49.025.340
ADICION	$ 0
Valor Total	$ 49.025.340
Total ejecutado	$ 49.025.340
Valor No Ejecutado	$ 0
Fecha de recibo final y terminación	30/06/2026
Fecha presente acta de liquidación	Junio 30 de 2026

En el municipio de El Colegio Cundinamarca, a los treina (30) días del mes de junio de 2026, se reunieron el Dr. **DIEGO ANDRÉS LÓPEZ SUÁREZ, Alcalde** Municipal, el **Dr. IVAN ANDRES GUZMÁN VIDAL**, Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, la doctora **NATALIA VANEGAS CANDIL**, Jefe Oficina Asesora Jurídica y la señora **MARGARITA ANGIE MARÍA VELÁSQUEZ CHAVES** identificada con la cedula de ciudadanía No. 63.542.265 de Bucaramanga, Santander, Representante Legal de TAFINCO SAS, con NIT: 901.251.520-3, en calidad de **Contratista**, con el fin de llevar a cabo la liquidación del Contrato de Suministro NO. MC-SUM-315-2026 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que la empresa presento cuenta de cobro final con su respectivo informe y demás anexos como lo estipula las obligaciones específicas del contratista para el pago del contrato de Suministro No. MC-SUM-315-2026, el cual fue revisado y aprobado por el Supervisor del contrato.

2. Que de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato Suministro No. MC-SUM-315-2026 se cumplió con la ejecución de las actividades estipuladas.

RESUMEN DEL CONTRATO

ESTADO JURÍDICO

SUSPENSIONES	NO HUBO
PRORROGAS	Si HUBO

MODIFICATORIOS	NO HUBO
ACLARATORIOS	NO HUBO
ADICIONES	NO HUBO
MULTAS	NO HUBO
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	NO HUBO

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	$ 49.025.340
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 49.025.340
SALDO NO EJECUTADO	$ 0

ACTAS SUSCRITAS

No.	CLASE	FECHA
001	INICIO	Abril 7 de 2026

PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizado pagos de este contrato

GARANTÍAS

Aplica SI _x___ NO ___

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. No. 875- 47-994000012530 ANEXO: 1	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE PÓLIZAS	
AMPAROS		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.902.534	26/03/2026	15/10/2026
CALIDAD DEL BIEN	$ 4.902.534	26/03/2026	15/10/2026

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. No. PÓLIZA No: 875 - 47 - 994000012530 ANEXO: 2	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE PÓLIZAS	
AMPAROS		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.902.534	26/03/2026	30/11/2026
CALIDAD DEL BIEN	$ 4.902.534	26/03/2026	30/11/2026

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. No. 875- 47-994000012530 ANEXO: 3	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE PÓLIZAS	
AMPAROS		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.902.534	26/03/2026	30/12/2026
CALIDAD DEL BIEN	$ 4.902.534	26/03/2026	30/12/2026

CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

El Contratista del Contrato de Suministro MC-SUM-315-2026, declara que durante el plazo de ejecución del contrato suscrito que se liquida, dio cumplimiento a sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud a los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato de Suministro MC-SUM-315-2026, objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del Municipio, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el presente contrato.

OBLIGACIONES PENDIENTES

Aplica SI _x__ NO ____

El municipio pagara la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340)** m/cte. a favor del contratista, valor resultante del balance financiero una vez se suscriba el presente documento.

SALVEDADES

Aplica SI ____ NO __X__

DECLARACIÓN FINAL

Con fundamento en lo expuesto, una vez canceladas las obligaciones pendientes, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por concepto de suscripción, ejecución y liquidación del contrato No. Contrato de Suministro MC-SUM-315-2026.

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de El Colegio, a los TREINTA (30) DIAS del mes de Junio de dos mil veintiséis (2026).

IVÁN ANDRÉS GUZMÁN VIDAL
Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional

DIEGO ANDRÉS LOPÉZ SUÁREZ
Alcalde Municipal

NATALIA VANEGAS CANDIL
Jefe Oficina Asesora Jurídica

MARGARITA ANGIE MARÍA VELÁSQUEZ CHAVES
CC No. 63.542.265 de Bucaramanga, Santander
R/L TAFINCO SAS
N.I.T. : 901.251.520-3

Elaboró: Luz Mary Carreño. / Secretaria de la Secretaría de Gobierno
Revisó: Dr. Miller Rivera / Asesor/ Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional
Aprobó: Dr. Iván Andrés Guzmán Vidal / Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional
Dra. Natalia Vanegas Candil / Jefe Oficina Asesora Jurídica