| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **CONTRATO DE OBRA NO 045 DE 2025 - FRR** | | | |
| **CONTRATISTA:** | DAVILA GÓMEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | **NIT** | 901.400.978-2 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | OMAR LORENZO DÁVILA NAVARRO | **C.C.** | 73.207.822 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR – BOLÍVAR, de conformidad con el estudio previo, las condiciones adicionales a la selección abreviada No. 012 de 2025 y la propuesta presentada por el **CONTRATISTA,** las cuales forman parte integral del contrato. | | | |
| **CIUDAD:** | Carmen de Bolívar – Bolívar | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS. (**$213.697.127.00**) M/CTE incluido AIU y el IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o Departamental. | | | |
| **VALOR EJECUTADO :** | CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 106.848.563,50 | | | |
| **VALOR PAGADOS :** | CERO (0) PESOS | | | |
| **VALOR A CANCELAR :** | CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 106.848.563,50) | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | Hasta el 14 de noviembre de 2025 | | | |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **13/08/2025** | **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | **15/08/2025** | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | **14/11/2025** | **FECHA PRESENTE ACTA:** | **15/10/2025** | |

En el Municipio de Carmen de Bolívar – Bolívar se reunieron Víctor Galvis Villegas Representante Legal de la firma VIGAVI ZOMAC S.A.S, en calidad de Interventor del contrato y Omar Lorenzo Dávila Navarro Representante legal de DAVILA GÓMEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S como contratista de obra, para suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción del 50% del Contrato de Obra No. 045 de 2025.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Carmen de Bolívar – Bolívar, a los quince (15) días del mes de octubre del año 2025.

**INTERVENTOR**

**VICTOR GALVIS VILLEGAS**
**Rep. / Legal VIGAVI ZOMAC S.A.S**

**CONTRATISTA**

**OMAR LORENZO DAVILA NAVARRO**
**Rep. /Legal DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S**