
ANEXO 3

SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INTERVENTORÍA CSPLMB

Valor del contrato:	Fecha inicio de la Interventoría:	Fecha entrada de operación proyecto L1MB:
$267.669.719.459	Septiembre de 2020	Marzo 2028

Fecha: mayo de 2026



Nota: Para el presente periodo, se registra una obligación del contrato de interventoría 148 de 2020, de acuerdo con el registro de la matriz de obligaciones que está entregada, objeto del indicador de cumplimiento. Por otra parte, las obligaciones del interventor están vigentes durante toda la etapa contractual y tiene una obligación periódica relacionada con la entrega de los informes mensuales.