# ANEXO 24

# GESTIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

## Gestión de Controversias Contractuales

**PERIODO**: mayo de 2026

| Valor del Proyecto* | Fecha entrada Concesión | Fecha entrada en operación |
|---|---|---|
| $ 12.945.270.024.404 | Octubre de 2020 | marzo 2028 |

### ESTADO ACUMULADO DE CONTROVERSIAS O MODIFICACIONES

| Desglose Controversias | Interventoría | 0 | Concesión | 7 |
|---|---|---|---|---|

| Desglose Modifcaciones | Interventoría | 1 | Concesión | 9 |
|---|---|---|---|---|

### ESTADO ACUMULADO CONTROVERSIAS

| Contrato | N° solicitudes controversias administrativas recibidas | N° solicitudes controversias juridicas recibidas | Total Controversias recibidas | N° solicitudes controversias solucionadas | % Trámite de Controversias |
|---|---|---|---|---|---|
| Interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Concesión | 0 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| Total Contratos | 0 | 7 | 7 | 7 | 100% |

### ESTADO ACUMULADO MODIFICACIONES

| Contrato | N° solicitudes modificaciones recibidas | N° solicitudes prórroga recibidas | N° solicitudes adiciones recibidas | N° solicitudes suspensiones recibidas | N° solicitudes cesiones recibidas | Total Modificaciones Recibidas | Total Modificaciones Tramitadas | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventoría | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| Concesión | 9 | | | | | 9 | 9 | 100% |
| Total Contratos | 10 | | | | | 10 | 10 | 100% |

### ESTADO DE CONTROVERSIAS O MODIFICACIONES EN EL AÑO

| Contrato o Acuerdo | N° solicitudes modificación recibidas | N° solicitudes modificación tramitadas | % Trámite de modificaciones | N° solicitudes controversias recibidas | N° solicitudes controversias solucionadas | % Trámite de Controversias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventoría | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| Concesión | 3 | 3 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Total Contratos | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |

### CONTROVERSIAS PENDIENTES DE SOLUCIÓN

| ID | Tipo | Clasificación | Descripción General | Fecha de recepción | Etapa en la que se encuentra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controvesia | Administrativa | No se registran controversias durante el período | | |
| 2 | Controvesia | Judicial | No se registran controversias durante el período | | |
| 3 | Trámite | Modificaciones | No se registran controversias durante el período | | |
| 4 | Trámite | Suspensión | No se registran controversias durante el período | | |
| 5 | Prórrogas | Modificaciones | No se registran controversias durante el período | | |
| 6 | Cesiones | Administrativa | No se registran controversias durante el período | | |

*** Pesos Constantes**


**Fuente:**


### SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS

| ## | Contrato o Acuerdo | Total procesos de cura solicitados (acumulados) | N° inicio procesos sancionatorios solicitados por interventoria/EMB | N° procesos terminados | N° procesos abiertos | % procesos abiertos | % procesos sancionatorios de total plazos de cura notificados | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Interventoría | 50 | 3 | 3 | 0 | 0% | 6% | A mayo de 2026 no se reportan procesos sancionatorios para la Interventoría |
| | Concesión | 402 | 99 | 74 | 13 | 13% | 25% | Del total de informes de incumplimiento presentados por la Interventoría a mayo de 2026 el registro indica que 75 están finalizados 13 con proceso sanciontarios abierto,2 procesos devueltos por la EMB para ajustes y 9 en proceso de verificación por parte de la SDJ |
| | **Total Procesos** | **452** | **102** | **77** | **13** | **13%** | **31%** | |

### INDICADORES

| Indicador | T3- 2025 | T4- 2025 | T1 -2026 | T2 -2026 | Observaciones | Cumple | Atención | No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento Modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones o cesiones tramitadas | N/A | N/A | N/A | N/A | | X > 95% | 90% ≤ X ≤ 95% | X < 90% |
| Cumplimiento Controversias solucionadas | 100% | 100% | 100% | 100% | | X > 95% | 90% ≤ X ≤ 95% | X < 90% |




## ALERTAS TEMPRANAS

| ID | Descripción de la Alerta Temprana | Acción de Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | No se presentan alertas durante el periodo | |
| | | |

## RECOMENDACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | No se presentan recomendaciones para este período |
| | |

## CONCLUSIONES

| | |
|---|---|
| 1 | A mayo de 2026 se registra un total de 9 modificatorios para el Contrato de Concesión y 1 modificatorio para el Contrato de Interventoría. El modificatorio 9 se suscribió con fecha 08 de abril de 2026 |
| 2 | Al 31 de mayo de 2026, continua una tendencia creciente en la cantidad de plazos de cura, es así como se procesaron 403 plazos de cura acumulados al Contrato de Concesión, de los cuales se reporta: 346 cerrados lo que representa el 85%, 03 pendiente de notificación, 12 notificaciones en curso, 17 periodo de cura vencidos, 07 en proceso de verificación de la Subgerencia de Defensa Judicial (SJU), 13 procesos sancionatorios abiertos, 05 devuelto por la EMB para ajustes de la Interventoría. La interventoría cuenta con 49 procesos de cura cerrados, de un total de 50. |
| 3 | Durante el periodo la cantidad de plazos de cura presentados un total de 15 en el periodo, de los que 3 corresponden a cumplimiento de plazo de finalización de UE |
| 4 | Durante el periodo no se registran controversias pendientes de resolución |
| | |

## ACTIVIDADES DEL COMPONENTE EN EL PERIODO

| | Descripción de la Actividad |
|---|---|
| 1 | Actualización y seguimiento de la matriz de obligaciones del contrato de concesión e Interventoría de acuerdo al desarrollo del proyecto, conforme con lo reportado por la EMB e Interventoría |
| 2 | Se generan instancias de revisión en comité con la Interventoría y EMB para la verificación de las obligaciones que se encuentran con periodos de cura vigente |
| 3 | Se actualizó el registro de inicio de procesos sancionatorios de acuerdo con la información registrada en la matriz de seguimiento de procesos de cura |

| CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTA | |
|---|---|
| **Isabel Medina**<br>**Gerente de Gestión del Proyecto**<br>**Revisión PMO** | **Felipe Hadad Alvarez**<br>**Coordinador Juridico PMO**<br>**Elaboración PMO** |