ANEXO 33

BITÁCORA DE PRINCIPALES REUNIONES DEL PERIODO

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
AMB	Comité	Ambiental	6/05/2026 15/05/2026
AMB/ SST	Comité	Ambiental – SST – MEV	8/05/2026 22/05/2026
AMB	Comité	Integral mensual del proyecto.	29/05/2026
CAL	Comité	QA/QC #112	13/05/2026
CAL	Comité	SIG #56	20/05/2026
COM	Reunión	Monitoreo permanente de noticias relacionadas con la EMB	4/05/2026 11/05/2026 18/05/2026 25/05/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento social y comunicaciones N.° 190	6/05/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 191	13/05/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 192	22/05/2026
CPF	Comité	Coordinación Financiera	29/05/2026
DOC	Reunión	Capacitación Aconex Field - BIM	06/05/2026 08/05/2026
DOC	Reunión	Prueba de Transmisión a la PMO	11/05/2026
DOC	Reunión	Seguimiento Field	15/05/2026 29/05/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Revisión de Comunicaciones de Salida de la EMB y Carga Masiva en Aconex 2025	19/05/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Transmision masiva comunicados EMB 2025	21/05/2026
DPY	Comité	Directivo Nivel 1	05/05/2026 26/05/2026
DPY	Comité	Seguimiento PMO con Gerencia General de la EMB	14/05/2026 21/05/2026 28/05/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote A: Revisión de Permisos ML1, PMT, Siniestralidad Vial y Compromisos	6/05/2026
GCL	Comité	Tránsito Lote C: Seguimiento a PMT, Incumplimientos en Implementación y Compromisos	7/05/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GCL	Comité	Seguimiento a la Gestión de ML1 en Materia de Tránsito: PMT, Estudio de Tránsito y Avance de Obras	8/05/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote B: Revisión de Temas de Tránsito y Estado Actual del Proyecto PLMB	12/05/2026
GCL	Comité	Revisión y Seguimiento: Estado de Avance del Estudio de Tránsito y Gestión de PMT	14/05/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote A: Verificación de Compromisos de Tránsito y Seguimiento a PMT	20/05/2026
GCL	Comité	Tránsito Lote C: Revisión de PMT, Evaluación de Incumplimientos y Seguimiento de Compromisos	22/05/2026
GCL	Reunión	Especialistas y Seguimiento al Área de Tránsito: Gestión ML1, PMT y Avance del Estudio de Tránsito	26/05/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote B al Área de Tránsito ML1: Seguimiento a PMT y Observaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad	27/05/2026
GCL	Comité	Seguimiento a la Gestión de Tránsito de la PLMB y Revisión del Avance de Estudios y Diseños	29/05/2026
GCR	Reunión	Seguimiento al Plan de Ejecución – Corte 30/04/2026	4/05/2026
GCR	Reunión	Integración del Sistema, Línea 1 Metro de Bogotá	11/05/2026
GCR	Reunión	Socialización del Plan de Ejecución VC16	11/05/2026
GCR	Comité	Seguimiento Semanal	14/05/2026 21/05/2026 28/05/2026
GRI	Reunión	Top 10 de riesgos ML1	5/05/2026
GRI	Reunión	Revisión riesgos top	7/05/2026
GRI	Reunión	Sistemática	7/05/2026 14/05/2026 28/05/2026
GRI	Reunión	revisión matriz de riesgos	8/05/2026
GRI	Reunión	Estandarización de Riesgos Top	21/05/2026 26/05/2026
GRI	Comité	Riesgos N° 88	29/05/2026
GTC	Reunión	Capacitación sobre la Estructura, Propósito y Funcionalidad del Patio Taller	5/05/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GTC	Reunión	Seguimiento al Plan de Transferencia del Conocimiento	7/05/2026 11/05/2026 13/05/2026 18/05/2026 27/05/2026
GTC	Reunión	Sesión Power BI	14/05/2026 15/05/2026 21/05/2026
GTC	Mesa de Trabajo	Lección Aprendida: Evaluación de Salvaguardas Ambientales y SST de la Banca Multilateral frente al PMAS	21/05/2026
GTC	Reunión	Articulación EMB - PMO: Revisión y Seguimiento al Plan de Transferencia de Conocimiento	15/05/2026 29/05/2026
ING	Comité	Riesgos	7/05/2026
ING	Comité	Mensual de Gestión y Cierre de Interfaces	15/05/2026
ING	Comité	Nivel 3 Equipos Patio Taller: Instalación, Pruebas en Fábrica y Aceptación de Equipos Ferroviarios	20/05/2026
ING	Comité	Seguimiento del EIS	11/05/202
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Puertas de Andén PDAP	13/05/2026
ING	Comité	Técnico nivel 2 MR + SMF	14/05/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Equipos Patio Taller EPT	20/05/2026
ING	Reunión	Presentación del software Visor de desempeño de CBTC	20/05/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Material Rodante MR	26/05//2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Peaje - Control de Acceso	26/05/2026
ING	Comité	Técnico Sistema Alimentación Energía y Tracción	28/05/2026
PQR/COM	Comité	Gestión social	06/05/2026 13/05/2026 22/05/2026
PQR	Reunión	PQRSD	15/05/2026
PQR	Comité	Integral # 67	29/05/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No. 190	6/05/2026
SOC	Reunión	Social	11/05/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No. 191	13/05/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No. 192	22/05/2026
SOC	Comité	Integral No 67	29/05/2026
SST	Reunión	semanal SSTA	08/05/2026 15/05/2026 20/05/2026 22/05/2026 29/05/2026

GCS Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
SST	Reunión	Lección aprendida SSTA	21/05/2026
SST	Reunión	Mensual SST GG - EMB	21/05/2026
SST	Reunión	Tema Alcance de informes	22/05/2026
SST	Reunión	Actos y condiciones ACONEX	25/05/2026
TDI	Comité	Seguimiento Semanal BIM	07/05/2026 14/05/2026 21/05/2026
TDI	Reunión	Recorrido de modelos BIM	4/05/2026
TDI	Reunión	Capacitación Field a Equipo de Planeación	6/05/2026 08/05/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento BIM	4/05/2026 18/05/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento Field	15/05/2026 29/05/2026

REFERENCIAS:	
AMB	Gestión Medio Ambiental
CAL	Gestión de la Calidad
COM	Gestión de Comunicaciones
CPF	Gestión de Costos (Costos, Presupuesto y Finanzas)
CYS	Gestión de Control y Seguimiento
DOC	Gestión Documental
DPY	Dirección del Proyecto
GAL	Gestión Administrativa y logística
GCL	Gestión Contractual y Legal
GCR	Gestión de Cronograma
GRI	Gestión de Riesgos
GTC	Gestión de Transferencia de conocimiento
ING	Ingeniería (Estudios, Diseños, Ingeniería)
PQR	Gestión de PQR
PRE	Gestión Predial
SOC	Gestión Social
SST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
TDI	Gestión de Tecnología de la Información