REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

AGOSTO DE 2025 | PROPONENTE: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS

CONTRATO OBRA PUBLICA No. 045 de 2025

OBRA: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de El Carmen De Bolivar I. Bolivar

PROGRAMACION DE OBRA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	Vr. Total	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98
1.1.1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	Un	1,00	$ 6.220	$ 3.110	$ 3.110												
1.1.2	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO	m²	25,20	$ 178.920	$ 89.460	$ 89.460												
1.1.3	DEMOLICIÓN TANQUE EN ASBESTO	m²	20,14	$ 102.714	$ 51.357	$ 51.357												
1.1.4	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	3,20	$ 32.960	$ 16.480	$ 16.480												
1.1.5	DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO 0.15M	m²	45,34	$ 1.858.940	$ 929.470	$ 929.470												
1.1.6	GRAVILLA O MIXTO	Kg	-	$ 0		$ 0	$ 0											
1.1.7	EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M	m3	13,21	$ 327.670		$ 163.835	$ 163.835											
1.1.8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	10,00	$ 65.000		$ 32.500	$ 32.500											
1.1.9	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO	m²	183,45	$ 1.926.225		$ 963.113	$ 963.113											
1.1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)	un	28,00	$ 980.000		$ 490.000	$ 490.000											
1.1.11	DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERIA	Un	1,00	$ 2.000		$ 1.000	$ 1.000											
1.1.12	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	8,75	$ 56.875		$ 18.958	$ 18.958	$ 18.958										
1.1.13	DESMONTE DE VIDRIO TEMPLADO FISURADO O ROTO	m²	12,00	$ 144.000			$ 72.000	$ 72.000										
1.1.14	DESMONTE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	13,50	$ 95.850			$ 47.925	$ 47.925										
1.1.15	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO	m3	-	$ 0			$ 0	$ 0										
1.1.16	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	13,50	$ 87.750			$ 43.875	$ 43.875										
1.1.17	DESMONTE MANTO EXISTENTE SOBRE PLACA DE CUBIERTA Y TERRAZA	m²	41,50	$ 435.750			$ 217.875	$ 217.875										
1.1.18	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	237,93	$ 2.403.093			$ 1.201.547	$ 1.201.547										
1.1.19	DEMOLICIÓN ALISTADO DE PISO	m²	183,35	$ 3.575.325			$ 1.787.663	$ 1.787.663										
1.1.20	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO	GLB	1,50	$ 181.500			$ 90.750	$ 90.750										
1.1.21	INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA	m	13,00	$ 1.627.600			$ 813.800	$ 813.800										
1.1.22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE	ml	-	$ 0			$ 0	$ 0										
1.1.23	DESMONTE LAVAMANOS	Un	3,00	$ 13.500			$ 6.750	$ 6.750										
1.1.24	DESMONTE GUARDAESCOBAS	Un	96,81	$ 435.645			$ 217.823	$ 217.823										
2.1	**CIMIENTOS**																	
2.1	ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI	m3	0,58	$ 371.520							$ 371.520							
3.1	**MAMPOSTERIA**																	
3.1	ALFAJÍA CONCRETO 0.20M	m²		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0							
3.2	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5	m²	61,60	$ 2.002.000					$ 667.333	$ 667.333	$ 667.333							
3.3	JARDINERA EN LADRILLO PRENSADO SEGÚN DISEÑO H=45CM	ml	4,41	$ 463.050					$ 154.350	$ 154.350	$ 154.350							
3.4	MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 10MM	m²	17,31	$ 1.918.114					$ 639.371	$ 639.371	$ 639.371							
3.5	CONCERTINA GALVANIZADA PREMIUM INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	m	15,00	$ 487.500					$ 162.500	$ 162.500	$ 162.500							
4.1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																	
4.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	56,16	$ 10.193.040					$ 5.096.520	$ 5.096.520								
4.2	COLUMNA 15CM X 15CM	m	20,00	$ 3.430.000					$ 1.715.000	$ 1.715.000								
5.1	**CUBIERTAS**																	
5.1	TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	55,02	$ 1.865.076							$ 621.692	$ 621.692	$ 621.692					
5.2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO	m	35,12	$ 1.622.544							$ 540.848	$ 540.848	$ 540.848					
5.3	CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE ANCLAJES	m	23,70	$ 1.030.950							$ 343.650	$ 343.650	$ 343.650					
5.4	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A	m	-	$ 0							$ 0	$ 0	$ 0					
5.5	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS	m²	32,85	$ 2.710.125							$ 903.375	$ 903.375	$ 903.375					
5.6	BAJANTES AGUAS LLUVIAS	m	9,60	$ 398.400							$ 132.800	$ 132.800	$ 132.800					
6.1	**CIELO RASO**																	
6.1	CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE	m²	188,60	$ 11.712.060							$ 3.904.020	$ 3.904.020	$ 3.904.020					
7.1	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**																	
7.1	ESPEJO MARCO 50X90CM	un	3,00	$ 660.000						$ 330.000	$ 330.000							
7.2	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)	Un	3,00	$ 753.000						$ 376.500	$ 376.500							
7.3	BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 205.000						$ 102.500	$ 102.500							
7.4	BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 205.000						$ 102.500	$ 102.500							
7.5	SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL NEGRO SAN GABRIEL O SIMILAR, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE SOBRE MUROS DE SISTEMA LIVIANO	m²	-	$ 0						$ 0	$ 0							
7.6	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO OFICINA	m²	-	$ 0						$ 0	$ 0							
7.7	SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO IGUAL O SIMILAR A YALE	Un	4,00	$ 180.000						$ 90.000	$ 90.000							
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	gbl	1,00	$ 900.000						$ 450.000	$ 450.000							
7.9	CERÁMICA FORMATO MATE 30CMX45CM BLANCA PLANA	m²	56,16	$ 3.038.013						$ 1.519.006	$ 1.519.006							
7.10	MALLA PLÁSTICA MULTIUSOS 12MMX12MM H0.05M ROLLO 30 M	Un	10,00	$ 125.000						$ 62.500	$ 62.500							
8.1	**RED SANITARIA**																	
8.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS	un	2,00	$ 125.000			$ 41.667	$ 41.667	$ 41.667									
8.2	SUMINISTRO INST. YEE 4	un	-	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0									
8.3	TUBERÍA PVCS 2	un	-	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0									
8.4	TUBERÍA PVCS 4	un	-	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0									
8.5	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	un	2,00	$ 804.000			$ 268.000	$ 268.000	$ 268.000									
8.6	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	2,00	$ 203.000			$ 67.667	$ 67.667	$ 67.667									
8.7	SUMINISTRO INST. CODO 2	un	2,00	$ 13.600			$ 4.533	$ 4.533	$ 4.533									
8.8	SUMINISTRO INST. CODO 4	un	4,00	$ 90.000			$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000									
8.9	SUMINISTRO INST. YEE 2	un	-	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0									
8.10	CONEXIÓN A RED SANITARIA	GBL	-	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0									
9.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																	
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA. 24W. 1.800 LUMENES	un	24,00	$ 2.642.400								$ 880.800	$ 880.800	$ 880.800				
9.2	TUBERÍA PVC CONDUIT 1	m	6,00	$ 90.600								$ 30.200	$ 30.200	$ 30.200				
9.3	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE	Un	-	$ 0								$ 0	$ 0	$ 0				
9.4	TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	un	-	$ 0								$ 0	$ 0	$ 0				
9.5	SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER	Un	29,00	$ 727.900								$ 242.633	$ 242.633	$ 242.633				
9.6	SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.	m	586,50	$ 3.812.250								$ 1.270.750	$ 1.270.750	$ 1.270.750				
9.7	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO.	Un	24,00	$ 492.000								$ 164.000	$ 164.000	$ 164.000				
9.8	TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	m	69,00	$ 1.725.000								$ 575.000	$ 575.000	$ 575.000				
9.9	REVISIÓN Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	Un	-	$ 0								$ 0	$ 0	$ 0				
9.10	INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO	Un	5,00	$ 275.000								$ 91.667	$ 91.667	$ 91.667				
10.1	**CARPINTERÍA EN MADERA**																	
10.1	MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR	gbl	1,00	$ 1.330.000														$ 1.330.000
10.2	PUESTOS DE TRABAJO EN L	un	3,00	$ 6.030.000														$ 6.030.000
10.3	Puesto de trabajo para funcionario en forma "Lineal" de medidas 140 x 60 cm. Estructura metálica y superficie en tablex o formica, con archivo de 3 cajones	Un	1,00	$ 1.700.000														$ 1.700.000

10.4	Mesa de reuniones D=0.90m para 4 puestos color nuez base cromada. SUPERFICIE REUNION CIRCULAR FORMICA DIAMETRO 90CM, BASE (PP) 5 APOYOS COMPENDIO CROMADA	Un	1,00	$ 850.000																	$ 850.000
10.5	Silla interlocutora color negro	Un	4,00	$ 1.600.000																	$ 1.600.000
10.6	MUEBLE BAJO DE 1.26 X 42 X 72 CM COLOR MAPLE CLARO	GLB	-	$ 0																	$ 0
10.7	SILLA TIPO TANDEM X4	Un	2,00	$ 1.900.000																	$ 1.900.000
10.8	MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento, selladores, pinturas, protectores, etc)	GBL	1,00	$ 1.350.000													$ 675.000	$ 675.000			
10.9	HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M	Un	1,00	$ 410.000													$ 205.000	$ 205.000			
11.1	**CARPINTERÍA METÁLICA**																				
11.1	VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM	un	2,00	$ 360.000																	$ 360.000
11.2	MARCO PUERTA LÁMINA 1.00M	Un	-	$ 0																	
11.3	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00M X 2.00	m²	6,16	$ 4.264.200																	$ 4.264.200
11.4	SUMINISTRO INST. PERFILES EN ALUMINIO 10X4CM	m	-	$ 0													$ 0	$ 0	$ 0		
11.5	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA. INCLUYE SUMINISTR, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	m	-	$ 0													$ 0	$ 0	$ 0		
11.6	REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS	m²	6,80	$ 1.040.400													$ 260.100	$ 260.100	$ 520.200		
11.7	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) duplicado	Un	-	$ 0													$ 0	$ 0	$ 0		
11.8	SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO	Un	-	$ 0													$ 0	$ 0	$ 0		
12.1	**PINTURA**																				
12.1	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	m²	335,82	$ 4.869.368								$ 1.217.342	$ 1.217.342	$ 1.217.342	$ 1.217.342						
12.2	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	247,36	$ 4.576.088								$ 1.144.017	$ 1.144.017	$ 1.144.017	$ 1.144.017						
12.3	PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINO PARA CUBIERTAS	m²	-	$ 0						$ 0	$ 0										
12.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA	m²	20,90	$ 386.650						$ 193.325	$ 193.325										
12.5	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA	m²	64,36	$ 1.190.660						$ 595.330	$ 595.330										
13.1	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**																				
13.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	116,36	$ 3.979.341								$ 1.989.671	$ 1.989.671								
15.6	**ANDENES Y SARDINELES**																				
15.6.1	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO 0.08M	m²	24,50	$ 2.092.300										$ 1.046.150	$ 1.046.150						
15.6.2	RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA	Un	1,00	$ 605.000										$ 302.500	$ 302.500						
15.8	**EXCAVACIONES**																				
15.8.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m3	13,07	$ 1.248.185				$ 1.248.185													
15.9.1	BORDILLO PREFABRICADO A-80	m	-	$ 0											$ 0						
16.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**																				
16.1	REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C.REG Y C. NOR	Un	10,00	$ 1.051.000													$ 262.750	$ 262.750	$ 525.500		
16.2	CANALETA GALVANIZADA 10XS CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	m	24,30	$ 3.742.200													$ 935.550	$ 935.550	$ 1.871.100		
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Un	2,00	$ 4.900.000													$ 1.225.000	$ 1.225.000	$ 2.450.000		
16.4	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)	GLB	1,00	$ 600.000													$ 150.000	$ 150.000	$ 200.000		
16.5	SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES	Un	4,00	$ 3.760.000																	$ 3.760.000
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACKOUT	m²	16,60	$ 1.992.000																	$ 1.992.000
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CON 4 SILLAS PARA COCINETA	Un	1,00	$ 400.000																	$ 400.000
21.1	**RED HIDRÁULICAS**																				
21.1	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA	GLB	1,00	$ 760.000											$ 380.000	$ 380.000					
21.2	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	$ 43.500											$ 21.750	$ 21.750					
25.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**																				
25.1	LAVAMANOS CON GRIFERIA TIPO I	Un	2,00	$ 540.000													$ 135.000	$ 135.000	$ 270.000		
25.2	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	Un	1,00	$ 375.000													$ 93.750	$ 93.750	$ 187.500		
25.3	INODORO TIPO I	Un	2,00	$ 750.000													$ 187.500	$ 187.500	$ 375.000		
25.4	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCI	Un	1,00	$ 801.000													$ 200.250	$ 200.250	$ 400.500		
25.5	LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUC	Un	1,00	$ 795.000													$ 198.750	$ 198.750	$ 397.500		
25.6	MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIS	Un	-	$ 0													$ 0	$ 0	$ 0		
25.7	SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASI	Un	1,00	$ 125.000													$ 31.250	$ 31.250	$ 62.500		
25.8	TANQUE PLASTICO 1000 LT, ELEVADO Y ASEGURADO Incluye juego de conexión (TEE PRESIÓN PVC ½, CINTA TEFLÓN AGUA, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR, FLOTADOR PARA TANQUE ½, UNIVERSAL PVCP 1, UNIVERSAL PVCP ½, VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA ½, SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455, SOLDADURA PVC NTC 576, VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1, LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC, CHEQUE CORTINA ½, TEE PRESIÓN PVC 1, BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X ½, TUBO PRESIÓN PVC ½ RDE.9, CODO 90° PRESIÓN PVC ½, TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5, CODO 90° PRESIÓN PVC 1)	un	1,00	$ 510.000													$ 127.500	$ 127.500	$ 255.000		
27.1	**PISOS**																				
27.1	GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X80CM	m	111,07	$ 1.610.515												$ 536.838	$ 268.419	$ 268.419	$ 536.838		
27.2	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	188,40	$ 4.163.640									$ 1.040.910	$ 1.040.910	$ 1.040.910	$ 1.040.910					
27.3	PISO EN TABLÓN CÚCUTA ANTIDESLIZANTE DILATADO 5 CMS EN GRAVILLA LAVADA No. 1	m²	69,30	$ 6.756.750							$ 3.378.375	$ 3.378.375									
27.4	PISO DECK WPC LT COFF.30X30 CM	m²	-	$ 0															$ 0		
27.5	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	186,89	$ 17.287.325											$ 4.321.831	$ 4.321.831	$ 2.160.916	$ 2.160.916	$ 4.321.831		
27.6	TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL	m3	1,06	$ 110.880															$ 110.880		
19.1	**ASEO GENERAL**																				
19.1.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	glb	1,00	$ 350.000	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 29.167	$ 14.583	$ 14.583	$ 14.583	$ 14.583			
N.P.	**ITEM NUEVOS O NO PREVISTOS**																				
N.P.1	ELEMENTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	3,17	$ 2.293.609			$ 764.536	$ 764.536	$ 764.536												
N.P.2	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	kg	442,58	$ 3.120.161			$ 1.040.054	$ 1.040.054	$ 1.040.054												
N.P.3	LEVANTE EN LADRILLO PRENSADO	m²	15,66	$ 1.644.300			$ 548.100	$ 548.100	$ 548.100												
N.P.4	SUMINISTRO INST. CERRADURA DE MANIJA IGUAL O SIMILAR A YALE	un	2,00	$ 254.000															$ 254.000		
N.P.5	TUBERÍA PVCS 2	m	3,00	$ 55.500			$ 18.500	$ 18.500	$ 18.500												
N.P.6	TUBERÍA PVCS 4	m	27,50	$ 1.168.750			$ 389.583	$ 389.583	$ 389.583												
N.P.7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	un	7,00	$ 809.200							$ 809.200										
N.P.8	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	un	4,00	$ 458.400							$ 458.400										
N.P.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO	un	5,00	$ 131.000																	$ 131.000
N.P.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO	un	5,00	$ 405.000																	$ 405.000
N.P.11	PUERTA CON MARCO LÁMINA 0.76 - 1.20M	un	3,00	$ 2.550.000																	$ 2.550.000
N.P.12	PISO EN CERAMICA	M2	8,00	$ 591.023																	$ 591.023
N.P.13	ESTUCO PLASTICO 2 MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES Y/O EXTERIORES	M2	361,91	$ 8.649.621								$ 1.441.603	$ 1.441.603	$ 1.441.603	$ 1.441.603	$ 1.441.603	$ 1.441.603				
N.P.14	CABLE UTP	m	190,00	$ 1.752.750																	$ 1.752.750
N.P.15	CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (312)	m	93,80	$ 1.407.000																	$ 1.407.000
N.P.16	PUNTO A.P. SANITARIO O LAVAMANOS	un	6,00	$ 226.800			$ 75.600	$ 75.600	$ 75.600												
N.P.17	TUBERÍA PVCP 1/2	m	6,00	$ 62.520			$ 20.840	$ 20.840	$ 20.840												
N.P.18	TUBERÍA PVCP 3/4	m	26,50	$ 310.978			$ 103.659	$ 103.659	$ 103.659												
N.P.19	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	un	5,00	$ 443.500			$ 147.833	$ 147.833	$ 147.833												
N.P.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	un	5,00	$ 80.500																	$ 80.500
	COSTO DIRECTO				**$ 1.119.044**	**$ 5.897.155**	**$ 10.967.336**	**$ 8.068.704**	**$ 6.664.783**	**$ 22.724.510**	**$ 21.715.551**	**$ 15.823.124**	**$ 20.646.705**	**$ 11.027.150**	**$ 8.572.922**	**$ 7.181.318**	**$ 12.862.933**	**$ 31.118.056**			

ADMININSTRACION	20%	$ 223.809	$ 1.179.431	$ 2.193.467	$ 1.613.741	$ 1.932.953	$ 4.544.902	$ 4.343.110	$ 3.184.625	$ 4.129.341	$ 2.205.430	$ 1.714.584	$ 1.426.264	$ 2.570.587	$ 6.223.611
IMPREVISTO	2%	$ 22.381	$ 117.943	$ 219.347	$ 161.374	$ 193.295	$ 454.490	$ 434.311	$ 318.462	$ 412.934	$ 220.543	$ 171.458	$ 142.626	$ 257.059	$ 622.361
UTILIDAD	6%	$ 67.143	$ 353.829	$ 658.040	$ 484.122	$ 579.886	$ 1.363.471	$ 1.302.933	$ 955.387	$ 1.238.802	$ 661.629	$ 514.375	$ 427.879	$ 771.176	$ 1.867.083
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	$ 12.757	$ 67.228	$ 125.028	$ 91.983	$ 110.178	$ 259.059	$ 247.557	$ 181.524	$ 235.372	$ 125.710	$ 97.731	$ 81.297	$ 146.523	$ 354.746
COSTO POR SEMANA		**$ 1.445.133**	**$ 7.615.586**	**$ 14.163.218**	**$ 10.419.924**	**$ 12.481.075**	**$ 29.346.433**	**$ 28.048.462**	**$ 20.563.122**	**$ 26.663.185**	**$ 14.240.461**	**$ 11.071.071**	**$ 9.209.384**	**$ 16.596.279**	**$ 40.185.857**

COSTO TOTAL DE LA OBRA **$ 242.048.180**

OMAR DAVILA NAVARRO
C.C N° 73.207.822
T.P 13202-157739 BLV
R. L. DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Dirección electrónica:
dqingeconsas@gmail.com
Ciudad: Cartagena