EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N.º SI-LP-007-2025 INICIADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por el contratista CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007, representado legalmente por el ingeniero JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ , identificado con cédula de ciudadanía No. 79.939.920, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2026, presentan un avance físico acumulado del 15,86%, que corresponde a un avance financiero de $773.420.028,51 bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba. Por lo anterior, esta Interventoría recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado.

De igual forma, el contratista **CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007**, representado legalmente por el ingeniero **JORGE DUMAR RODRIGUEZ**, ha cumplido con la inscripción y los pagos de aportes a Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) y parafiscales desde el inicio del contrato de obra hasta la presente fecha.

Para constancia se firma en Montería, a los dos (2) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

KAREN JOSEFA GUTIÉRREZ ACOSTA
R/L CONSORCIO INTERCOR 2025
C.C. 1.052.945.218

CR 9 # 60 - 36 OF 203
consorciointercor2025@gmail.com
3013530372