CONTRATO No. 150.25.4.0238

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E Hospital San José de Aguadas, Caldas

LÍNEA: Salud Infantil

ESTRATEGIA: Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro Educación y Comunicación para la Promoción de la Salud Infantil

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril de 2026

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro	44	16	16	16	36.36%
MARZO **(AJUSTE)**	Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro	44	4	4	(16+4= 20)	9.09% **TOTAL MARZO: 45.45%**
ABRIL	Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro	44	24	24	24	54.55%

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 13 de abril de 2026 se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), línea de salud infantil, en el municipio de Aguadas. Evidencias que correspondieron a la entrega y verificación de las actividades ejecutadas durante el mes de abril, conforme al contrato **150.25.4.0238**.

Se revisaron evidencias en medio magnético correspondientes a la conformación de dos grupos urbanos de la estrategia **"Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro"** se adjunto cronograma mensual donde se evidencia las actividades programadas en concordancia con el plan de trabajo que fue avalado anteriormente.

Posterior a la verificación de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

- **Conformación del grupo 1 rural:** Se presentó la base de datos con fecha de identificación de 12 participantes 09/04/2026 a las 09:00 am.
- **Encuentro 1 grupo 1 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 09/04/2026 de 1:30 pm – 4:30 pm.
- **Encuentro 2 grupo 1 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 23/04/2026 de 1:00 pm – 4:00 pm
- **Conformación del grupo 2 rural:** Se presentó la base de datos con fecha de identificación de 12 participantes 10/04/2026 a las 10:00 am.
- **Encuentro 1 grupo 2 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo,

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 13/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.

- **Encuentro 2 grupo 2 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 27/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.
- **Conformación del grupo 3 rural:** Se presentó la base de datos con fecha de identificación de 12 participantes 10/04/2026 a las 2:00 pm.
- **Encuentro 1 grupo 3 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 14/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.
- **Encuentro 2 grupo 3 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 28/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.
- **Conformación del grupo 4 rural:** Se presentó la base de datos con fecha de identificación de 12 participantes 16/04/2026 a las 10:00 am.
- **Encuentro 1 grupo 4 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 16/04/2026 de 1:30 pm – 4:30 pm.
- **Encuentro 2 grupo 4 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con fecha del 30/04/2026 de 1:00 pm – 4:00 pm
- Informe final

Verificación 1: 36.36% de avance de ejecución estrategia mes de Marzo

Verificación 1: 9.09% de avance de ejecución estrategia mes de Marzo

Verificación 2: 54.55% de avance de ejecución estrategia mes de Abril

Total (SUMA): 100% de Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
Marzo	Conformación grupo 1, 2, 3 y 4 rurales más la realización del encuentro 1 y 2 de cada grupo.	- Cronograma correspondiente al mes de abril. - Base de datos grupos rurales - Evidencias de ejecución de cada encuentro, los cuales se relacionaron en las observaciones.		x	GUARDIANES DE LA INFANCIA

Mariana Villegas Q.

Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Línea salud infantil
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas