Bogotá D.C., 12 de marzo de 2026

Señores
CONSORCIO INASKA
Atn. Ing. Osmar Fabian Pinzón Acosta
Director de Obra
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: Aprobación integral informe mensual de obra No. 8 del contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025.

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-CTO-240 DE 2025, con el presente, remitimos concepto de aprobación integral al informe mensual de obra No. 8 del contrato de la referencia, correspondiente al mes de enero de 2026, ya que, actualmente, cuenta con la aprobación individual de los componentes técnico, ambiental, social y SST.

A continuación, se relacionan los comunicados de aprobación por parte a la interventoría, referente a los componentes del contrato de obra.

Tabla 1 APROBACIÓN COMPONENTES INFORME MENSUAL OBRA No.8

Documento objeto de aprobación	Componente	Comunicado contratista	Comunicado de aprobación de la interventoría
Informe mensual No.8 del contrato de obra.	Social	INASKA-034-2025	T-001-2025-248-OFC del 12 de marzo de 2026
	Ambiental	INASKA-028-2026	A través del presente comunicado
	SST	INASKA-036-2026	T-001-2025-245-OFC del 12 de marzo de 2026

Atentamente,
INGEOCIM S.A.S.

CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
Director de Interventoría

C.C. Ing. Ángela Tatiana Garzón Peña - Apoyo a la Supervisión ICCU

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Celular: 321 4488308
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)