Bogotá, D.C., 06 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO INASKA
Atn. Ing. Osmar Fabian Pinzón Acosta
Director de Obra
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: Aprobación integral informe mensual de obra No. 9 del contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025.

Respetada ingeniera,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-CTO-240 DE 2025, con el presente, remitimos concepto de aprobación integral al informe mensual de obra No. 9 del contrato de la referencia, correspondiente al mes de febrero de 2026, ya que, actualmente, cuenta con la aprobación individual de los componentes técnico, ambiental, social y SST.

A continuación, se relacionan los comunicados de aprobación por parte a la interventoría, referente a los componentes del contrato de obra.

Tabla 1 APROBACIÓN COMPONENTES INFORME MENSUAL OBRA No.9

Documento objeto de aprobación	**Componente**	**Comunicado contratista**	**Comunicado de aprobación de la interventoría**
Informe mensual No.9 del contrato de obra.	Social	INASKA-040-2026	T-001-2025-261-OFC del 6 de abril de 2026
	Ambiental	Remitido mediante correo electrónico el 26 de marzo de 2026	T-001-2025-258-OFC del 26 de marzo de 2026
	SST	INASKA-037-2026	T-001-2025-262-OFC del 6 de abril de 2026

Atentamente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
Director de Interventoría

C.C. Ing. Ángela Tatiana Garzón Peña - Apoyo a la Supervisión ICCU

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Celular: 321 4488308
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)