CONTRATO No:	2200817
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ). **GRUPO 5.** ATRATO – CHOCÓ
VALOR:	$ 424.452.579,6
CONTRATISTA:	GNG INGENIRÍA SAS
PLAZO (*):	SEIS (6) MESES

*Condición Resolutoria establecida en los Estudios Previos (Pág. 19) y Complemento reglas de participación (Pág. 19) del proceso No. CME 010 -2020; y Acta de selección Grupo 4 (Pág. 9): "**CONDICIÓN RESOLUTORIA**: El plazo de ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 859 de 2019 (numeración ENTerritorio 219141). En caso que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo que se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2020 no sea prorrogado, ésta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL INTERVENTOR."

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 30 del mes Julio del año 2020, el cual debe concluir el día 30* del mes de Enero del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
JORGE GOMEZ FALLA **REPRESENTANTE LEGAL** **GNG INGENIERÍA SAS** NIT 830.515.117-5 **INTERVENTOR**	**ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE** **Supervisor de Contrato** **ENTerritorio**

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría