ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CONTRATO NUMERO	ICCU-CTO-006-2025
UBICACIÓN	Vía HUMEDAL GUALI – CASABLANCA
ALCANCE	Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes, según las condiciones contractuales iniciales: La alternativa de solución contempla el mejoramiento de aproximadamente 780 metros de la vía con pavimento rígido, mejoramiento de la subrasante entre otras. A continuación, se describen las intervenciones a realizar: ➢ Estructura de Pavimento: Pavimento rígido MR-43 según la especificación 500.1 del INVIAS; Base granular estabilizada con cemento, geotextil y mejoramiento en rajón. ➢ Drenaje longitudinal y transversal compuesto por tubería para alcantarillas, box culvert, filtros, entre otros. ➢ Estructuras de contención y/o confinamiento lateral. ➢ Traslado de redes de servicios públicos e infraestructura existente de las empresas de servicios públicos en coordinación con los operadores de las mismas ➢ Señalización horizontal y vertical.
CLIENTE DEL PROYECTO	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
EMPRESA EJECUTORA	CONSORCIO INASKA
VALOR CONTRATADO	CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.054.106.598)
PLAZO	CINCO (5) MESES
FECHA INICIO	22 de abril de 2025
REQUISITOS	Todos aquellos descritos en el anexo técnico entregado en el marco del proceso ICCU-CTO-006-2025
ALCANCE DEL PROYECTO	El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. ICCU-CTO-006-2025
OBJETIVOS DEL PROYECTO:	El objetivo principal de este proyecto es garantizar una vía con una rasante óptima que permita mejorar las condiciones de servicio y transitabilidad para los usuarios del sector y de su área de influencia directa, asegurando así mejores tiempos de desplazamiento, mayor seguridad vial y mejores niveles de operación.
Objetivos de costos	Ejecutar el contrato apegado al presupuesto oficial estimado y obteniendo la utilidad demarcada dentro del AIU
Objetivos de calidad	Lograr la menor cantidad de reprocesos y atenciones postventa, haciendo uso de materiales certificados y que cumplan con la normatividad técnica que se encuentra contemplada en el contrato
Objetivos de tiempo	Ejecutar las obras acordes a la EDT entregada por el contratista
RIESGOS DEL PROYECTO: Liste los riesgos en la ejecución del proyecto, tal y como se conocen al inicio del proyecto, su causa raíz y su posible impacto. Ver matriz de riesgos	

INASKA CONSORCIO / ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Contrato	ICCU-CTO-006-2025
	Versión	CI-001
	Fecha	02/02/2025
	Producto	CA-PG-001

PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Ver EDT – ANEXO 2 – PLAN DE GERENCIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
DIRECTOR DEL PROYECTO 

VoBo
JOSE LUIS RADA RAYO
Representante legal
PATROCINADOR DEL PROYECTO AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÒN