INASKA
CONSORCIO

Bogotá D.C., 16 de enero de 2026

INASKA-001-2026

SEÑORES
INGEOCIM S.A.S
Atn Ing. Carlos Eduardo Mojica Contreras
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REFERENCIA: ***CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. ICCU-006-2025 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".***

ASUNTO: *ENTREGA CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA AJUSTADOS CONFORME A LA SUSPENSION No.4.*

Cordial saludo estimados señores.

De acuerdo a la suspensión No.4 del contrato en referencia, nos permitimos realizar la entrega del cronograma y del flujo de caja ajustados, conforme a las últimas fechas estipuladas, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Sin otro particular,

ING.OSMAR FABIAN PINZON ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INASKA

ANEXOS: CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA