COMITÉ TÉCNICO 04
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 902-2025
PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN


Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE
Inicio : 26/08/2025 Finalización : 26/04/2026

Diciembre 29 2025

1-AGENDA PROPUESTA

1. Estado fases
2. Estado obligaciones específicas
3. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 01
4. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 02 y Prórroga
5. Desembolsos
6. Estado Actas
7. Varios

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN



Fases en ejecución

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

BASES DE DATOS SDDE GESTIONADAS PARA POSTULACIONES

BD Inicial CuPón

Estado Gestión BD Inicial prospección	
Se envia link de inscripción	228
Postulado	139
No contactado	116
No interesado	74
Contesta tercero	19
Linea fuera de servicio	18
Llamar más tarde	16
No cumple requisitos programa	11
Linea errada	7
Suma total	**628**

BD DIME Mayor 2.5

Estado Gestión BD DIME	
No cumple requisitos programa	119
Postulado	80
Se envia link de inscripción	34
No contactado	12
No interesado	6
Linea fuera de servicio	5
Linea errada	1
Suma total	**257**

BD Obras

Estado gestión BD obras	
POSTULADO	104
Se envio link	29
NO INTERESADO	26
No contactado	19
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	8
REPETIDO	6
contesta terceros	5
linea errada	4
No cumple requisitos	4
DICEN QUE ESTAN POSTULADOS	3
Llamar mas tarde	1
Suma total	**209**

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad


Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

BD OPERADOR Y REPOSTEO EN REDES

BD Cámara de Comercio

ESTADO POSTULADOS BD Camara de comercio	
Se envia link de inscripción	359
No contactado	353
No interesado	98
Linea fuera de servicio	45
No cumple	29
Linea errada	21
Llamar mas tarde	16
postulado	15
Contesta terceros	8
No autoriza contacto	4
Total general	**948**



Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

OPCIÓN #1 POST IG-FB-LINKEDIN

¿Tienes una mypime en Bogotá y buscas cofinanciación?
Si tu respuesta es sí, "Cupón" es para ti.

Desde Tecnalia Colombia, como operadores de este proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, te invitamos a conocer el nuevo programa con el cual podrás recibir hasta $10.000.000 en bienes y servicios para impulsar la productividad y la innovación de tu empresa.

👉 Postúlate en https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/

#AquíSíPasa — En Bogotá, mi ciudad, mi casa, apoyamos el crecimiento empresarial.



LinkedIn



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7384671737310834688

Facebook



https://www.facebook.com/share/p/1GxUSRrEwu/

Instagram



https://www.instagram.com/p/DP4cYzSkVCg/?igsh=MXZ0ZnFmYzV6bXAydQ==

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

ESTADO POSTULACIÓN EMPRESAS - CIFRAS CORTE A 29 Diciembre

	Total Meta	Meta Tradicionales	Meta Obras
ESTADOS	679	571	108
Elegidas	571	513	58
Cumple Requisitos Seleccionadas Lista publicada 12	12	8	4
En subsanación	6	4	2
Total empresas	589	525	64
Faltan	90	46	44

POSTULACIONES			
ESTADOS	Total	Tradicionales	Obras
	967	890	77
Elegibles	571	513	58
Cumple Requisitos Seleccionadas Lista publicada 12	12	8	4
En subsanación empresas	6	4	2
Control DIME SDDE en Análisis puntaje - Sin Revisar habilitantes	1	1	
Cumple Requisitos - _En Listas Analizadas quedó En revisión SDDE	5	5	
Cumple Requisitos - Elegibe - NO PUBLICADA ELEGIBLES NO.7	1	1	
Control DIME SDDE NO - Sin Revisar habilitantes	61	59	2
Retiradas	43	43	
No Cumple habilitante 1-DIME nivel Nacimiento	11	11	
No Cumple habilitante 2-Antiguedad mínima 12 meses	23	21	2
No Cumple habilitante 2-Domicilio principal NO es Bogotá	8	8	
No Cumple habilitante 3-Empresa tamaño Grande	4	3	1
No Cumple habilitante 4-Esta incurso en procesos de liquidación	1	1	
No Cumple habilitante 5-No demostro ventas activas en los últimos 12 meses	5	5	
No cumple persona natural	168	168	
No presentó subsanación	41	35	6
No subasano documentación en el tiempo establecido	2	2	
No valido por doble postulación	4	2	2


Fase 2


Postulación al Váucher de Productividad


Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

571 EMPRESAS ELEGIDAS EN PROCESO CONSULTORÍA







Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

571 EMPRESAS ELEGIDAS EN PROCESO CONSULTORÍA

TIPOLOGÍA RURBOS SOLICITADOS	TOTAL	%
Bienes (Maquinaria, equipo y suministros necesarios para desarrollar el producto o Servicios de innova	178	31,17
Desarrollo de estrategias de comercialización y marketing.	115	20,14
Compra de software y materiales de ideación.	61	10,68
Desarrollo e implementación de nuevos o mejorados productos, colecciones servicios o procesos.	52	9,11
Licencias para la adquisición de software, plataformas comunicación en la nube, gestión de acuerdos,	29	5,08
Diseño de estructura del producto / servicio.	21	3,68
Cofinanciación de gastos operacionales de promoción y venta de productos o servicios a través de plat	13	2,28
Diseño de la experiencia de usuario.	13	2,28
Cofinanciación para espacios colaborativos estratégicos y comerciales.	12	2,10
Diseño de la línea de producción relativas al proyecto de innovación.	11	1,93
Validación de concepto–idea en el mercado.	11	1,93
Diseño de Roadmap tecnológico.	8	1,40
Consultoría en diseño y validación del portafolio de innovación.	6	1,05
Desarrollo de prototipos funcionales y no funcionales.	6	1,05
Servicios de asesoría y consultoría especializados en ciencia tecnología e innovación.	6	1,05
Servicios de extensión tecnológica.	6	1,05
Servicios relacionados con propiedad intelectual y transferencia de conocimiento y tecnología.	5	0,88
Servicios relacionados con sostenibilidad, BIO y negocios verdes.	4	0,70
Pruebas de prototipo, técnicas, tecnológicas o comerciales.	3	0,53
Cofinanciación para certificaciones de calidad y sostenibilidad (Normas ISO, reglamentos técnicos naci	2	0,35
Pruebas de laboratorio.	2	0,35
Registros sanitarios relacionados con el proyecto de innovación.	2	0,35
Servicios relacionados con logística.	2	0,35
Servicios de internacionalización-	1	0,18
Servicios de Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y diseño de futuros.	1	0,18
Servicios especializados en inversión y fuentes de financiación.	1	0,18

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN


571 EMPRESAS ELEGIDAS EN PROCESO CONSULTORÍA

EVALUACIÓN DE PIP

568 PIPS Evaluados
568 PIPS Enviados a empresas
529 PIPS Aprobados por empresas

ASISTENCIAS TÉCNICAS

490 Agendadas
345 Realizadas
87 Reagendadas
160 Asistencias técnicas y PIPS Aprobados por empresas



RECOLECCIÓN INFORMACIÓN MEDICIÓN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

571 Correos enviados a empresas elegidas solicitando diligenciamiento del formato indicado por la SDDE

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

- Se cuenta con el micrositio y formulario postulación https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/#register-form
- TRD convocatoria en revisión y ajustes derivadas de las observaciones de la SDDE
- En ajustes proceso operativo previsto por lineamientos SDDE del manejo proveedores de la base datos oferentes SDDE
- Alistamiento Ficha Técnica-Bolsa de bienes y/o servicios demandados



2-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Estado Dic-29-2025
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.	Cumplida
2. Cumplir de manera integral con cada una de las fases y su desarrollo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.	Permanente
3. Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del presente contrato, que deberá ser allegado a la SDDE los diez (10) días calendario después de iniciar el contrato de prestación de servicios.	Cumplida
4. Hacer entrega del formato diligenciado con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	Solicitud cambio Coordinador Administrativo , se dió alcance complementando los documentos solicitados por la SDDE
5. Dar apertura a una convocatoria y seleccionar las 679 empresas beneficiarias que recibirán el beneficio de los Váucher de Productividad de acuerdo con los requisitos mínimos y los criterios descritos en los Términos de Referencia de la convocatoria.	Cumplida clausulado inicial 454 Empresas. de las empresas adicionadas 225 se cuenta con 117 empresas seleccionadas elegibles
6. Revisar y verificar que la documentación cargada por las empresas postulantes cumpla con los requisitos y criterios establecidos para la participación en el programa.	En proceso
7. Revisar y evaluar cada uno de los Planes de Inversión de Productividad-PIP aportados por las empresas en el marco de la convocatoria, para la implementación de los Váuchers de Productividad, de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	En proceso
8. Brindar asistencia técnica entre 1 y 4 horas, a cada una de las empresas de acuerdo con los resultados de la evaluación de los Planes de Inversión de Productividad-PIP.	En proceso
9. Realizar la recolección de información para la medición del Índice de Productividad en la herramienta entregada por la SDDE. Esta información deberá ser recolectada al inicio y al final de la intervención.	En proceso
10. Cotizar los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación con base en los proveedores y de acuerdo con la directriz de la SDDE, la metodología y los Planes de Inversión- PIP.	No iniciada
11. Gestionar y desembolsar los recursos asociados a los Planes de Inversión de Productividad de los acuerdos de servicios firmados.	No iniciada
12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos de la bolsa para la implementación de los Váucher de Productividad de acuerdo con lo descrito en los PIP.	Cumplida
13. Administrar, asignar y transferir todos los recursos de la bolsa, exclusivamente a las actividades relacionadas con la finalidad del contrato y a los proveedores servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial seleccionados para la implementación de los Váucher de Productividad.	No iniciada
14. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE.	No iniciada
15. Remitir un Informe que contenga el reporte de la selección del 100% de las empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la convocatoria.	No iniciada

ctiva tu negocio con Cupón

2-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

16. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.	Entregados Informes: -Agosto 2025 -Septiembre 2025 -Octubre 2025 -Noviembre 2025
17. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día siete (07) de cada mes, el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE de los gastos realizados asociados a la bolsa de recursos del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente. Este informe debe ser entregado junto con el informe de ejecución financiera desagregada mensual	Entregado informe mes de noviembre 2025
18. Reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de ahorros donde se desembolsarán los recursos económicos de la bolsa, a más tardar el día tres (03) de cada mes, de acuerdo con lo previsto en la norma que aplica a entidades del Distrito y que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto Distrital. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Contable de la SDDE.	Entregados rendimietos mes de noviembre 2025
19. Realizar y presentar un informe de ejecución financiera desagregada mensual de la bolsa de recursos para la implementación de los Váucher de Productividad, con sus respectivos soportes en el cual se detallen los desembolsos realizados. Estos deberán ser entregados junto con el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE.	No iniciada
20. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.	No iniciada
21. Realizar un informe financiero final desagregado del contrato en el cual se detallen los desembolsos de la bolsa realizados desde el inicio hasta su terminación.	No iniciada
22. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	Cumplida
23. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.	Cumplida
24. Ejercer el rol de secretaría técnica del contrato.	Permanente
25. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Contrato	Permanente

Activa tu negocio con Cupón

3-ASPECTOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS - ADICIÓN 01

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Una vez dado el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente, se realizó el proceso para la radicación del desembolso de los recursos de los vouchers para la adicion 1:

- Cumplimiento de entregables contractuales
- Radicación de cuenta de cobro No 2 y documentos soportes requeridos
- Cargue de documentos en SECOP II
- Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $1.083.885.676

4-ASPECTOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS - ADICIÓN 02 Y PRÓRROGA

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Una vez dado el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente, se realizó el proceso para la radicación del desembolso de los recursos de los vouchers para la adicion 2:
Cumplimiento de entregables contractuales
Radicación de cuenta de cobro No 2 y documentos soportes requeridos
Cargue de documentos en SECOP II
Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $1.173.898.058

5- DESEMBOLSOS - OPERACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA

SEGUNDO PAGO: Por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($494.379.253) correspondiente al 30% del valor de la operación estratégica del programa, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

Producto 2. Documento que contenga la metodología para:
● Selección de los beneficiarios (tener en cuenta los requisitos del numeral 2.4 de este documento). El contratista deberá garantizar que las empresas a beneficiar con los Váucher de Productividad cumplan con los requisitos establecidos por la SDDE.
● Selección de proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial.
● Administración, asignación, desembolso y transferencia de recursos.
● Manejo y deserción de las empresas beneficiarias de la Estrategia Bogotá Productiva Innovadora.
● Propuesta de evento de cierre del programa.
● Realizar las visitas de verificación de uso de bienes y servicios suministrados a las empresas beneficiarias, así como, el cuestionario de apoyo para estas.
Producto 5. Documento con los términos de referencia que incluya: el formulario de inscripción, la especificación de los soportes requeridos para el cumplimiento de requisitos mínimos y criterios y el formato del PIP con la propuesta de evaluación.
Producto 6. Formulario de postulación en línea.
Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas mediante el formulario.
Producto 8. Documento de evaluación del plan de inversión de productividad de cada una de las empresas.
Producto 9. Documento que contenga la metodología de la asistencia técnica de la evaluación de los ítems de los Planes de Inversión de Productividad.
Producto 11. Listado de las 454 empresas beneficiarias que han aprobado el PIP, así como, la evidencia de su aprobación.
Producto 13. Manual de uso de la herramienta tecnológica y Manual de despliegue y configuración

Activa tu negocio con Cupón

5-DESEMBOLSOS - OPERACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA

Producto 14. Código Fuente de la herramienta tecnológica y proceso de catalogación en el repositorio de la SDDE.
Producto 15. Puesta en producción de la herramienta sistematizada de seguimiento y control en donde se evidencie los indicadores y resultados del programa en tiempo real, el informe de pruebas realizadas. Así como, la transferencia de conocimiento de la implementación de la solución a nivel general.

Nota: Las metodologías deberán ser aprobadas en comité técnico por el supervisor del contrato, conforme a los lineamientos impartidos por la SDDE al inicio de la ejecución de este.

5-DESEMBOLSOS OPERACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA

PAGO 3. Por valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($213.050.970), correspondiente al 10,27% del valor de la operación estratégica del programa para el contrato original y la adición No. 2, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

- Producto 1. Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma de la adición No. 2 y prórroga No. 1 del programa, que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad- Cupón. Asimismo, el cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato.
- Producto 5. Documento con los Términos de Referencia y adendas de la convocatoria, en donde, se incluya la proyección de 679 empresas a beneficiar y que además permita diferenciar las postulaciones a Váucher de Productividad -Cupón Tradicional y Váucher de Productividad - Cupón por Obras.

5- DESEMBOLSO PRESUPUESTO VOUCHERS

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Se realizó adición 2 de recursos del programa de acuerdo con lo establecido en la solicitud enviada por Tecnalia, ampliando el número de empresas beneficiarias:

- Fecha de solicitud: Noviembre 9 de 2025
- Empresas Beneficiarias: 117 cupos adicionales para un total de 679
- Total adicion de recursos: $1.600.000.000
- Estado: Aprobado

PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

- Se presentó la devolución de rendimiento con corte a 30 de noviembre de 2025 por valor de $74.456
- Se presentó el primer informe financiero de ejecución a noviembre 30 de 2025
- Estado: aprobados sin novedad

6-ESTADO ACTAS

- Acta de inicio ejecución proyecto - 28-Ago-2025 – Formalizada entre las partes
- Acta comité técnico 01-Formalizada
- Acta comité técnico 02-Formalizada
- Acta comité técnico 03-Formalizada

7-VARIOS

Activa tu negocio con Cupón