CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 902-2025
ACTA REUNIÓN

MODALIDAD	Presencial		Virtual	X	FECHA	30-01-2026	DURACIÓN (hh:min)	40:02min	No.	005	
TIPO DE REUNIÓN	Inicio		Mesa de trabajo		Comité Técnico Ordinario	X	Comité Técnico Extraordinario				

1. ASISTENTES			
Nº	**NOMBRE**	**ENTIDAD**	CARGO/ROL
1	María Piedad Bayter Horta	SDDE	Directora de Competitividad Bogotá Región
2	Diego Fernando Pardo López	SDDE	Subdirector de innovación y productividad / Supervisor Contrato
3	Bryan Peña Cardozo	SDDE	Profesional Universitario/ SIP
4	Margarita Rubio González	SDDE	Contratista /SIP
5	Angelica González	SDDE	Profesional Universitario/ SIP
6	Leonardo Burgos	Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos	Gerente financiero de proyectos Coordinación Administrativo y Financiero
7	Gladys Sierra	Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos	Gerente PMO / Gerente del programa
8	César León	Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos	Coordinador proyectos / Líder técnico administrativo y gestión de datos
9	Juan Gonzalo Castellanos	Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos	Consultor / Director Consultoría
10	Ricardo Serrano	Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos	Abogado Programa
11	Gladys Sierra	Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos	Designada en representación de Briggite Mayorga representante legal de Tecnalia
Nota: Al momento de la verificación del quórum, se deja constancia de que la representante legal no asiste a la sesión; sin embargo, se cuenta con la participación de su delegada, la señora Gladys Sierra, quien actúa en su representación. Se adjunta la respectiva delegación como soporte.			

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Llevar a cabo el Comité Técnico No. 05 del Contrato de Prestación de Servicios No. 902-2025 "*PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN*", suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) y la UNIÓN TEMPORAL TECNALIA PROYECTAMOS (UT), para realizar seguimiento técnico, financiero y administrativo del programa **"Activa tu Negocio con Cupón".**

3. AGENDA PROPUEST

1. Estado fases
2. Estado obligaciones específicas
3. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 01
4. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 02 y Prórroga
5. Desembolsos
6. Estado Actas
7. Varios

4. DESARROLLO AGENDA

No. | **DETALLE**

1

ESTADO FASES EN EJECUCIÓN:

FASE 2 POSTULACIÓN AL VÁUCHER DE INNOVACIÓN

Acciones para postulación de empresas:

- Bases de datos recibidas de la SDDE gestionadas para postulación:

Base inicial CupÓN

Estado Gestión BD Inicial prospección	
Se envia link de inscripción	228
Postulado	139
No contactado	116
No interesado	74
Contesta tercero	19
Linea fuera de servicio	18
Llamar más tarde	16
No cumple requisitos programa	11
Linea errada	7
Suma total	**628**

Base datos DIME Mayor 2.5

Estado Gestión BD DIME	
No cumple requisitos programa	119
Postulado	80
Se envia link de inscripción	34
No contactado	12
No interesado	6
Linea fuera de servicio	5
Linea errada	1
Suma total	**257**

Base datos Obras

Estado gestión BD obras	
POSTULADO	104
Se envio link	29
NO INTERESADO	26
No contactado	19
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	8
REPETIDO	6
contesta terceros	5
linea errada	4
No cumple requisitos	4
DICEN QUE ESTAN POSTULADOS	3
Llamar mas tarde	1
Suma total	**209**

- Base datos CCB y reposteo en redes sociales:

ESTADO POSTULADOS BD Camara de comercio	
Se envia link de inscripción	359
No contactado	353
No interesado	98
Linea fuera de servicio	45
No cumple	29
Linea errada	21
Llamar mas tarde	16
postulado	15
Contesta terceros	8
No autoriza contacto	4
Total general	**948**

Programación reposteo en redes sociales



Se han realizado repost a las publicaciones de la SDDE y publicación de piezas recibidas publicadas en redes sociales de Tecnalia (Instagram, Facebook y LinkedIn).





La supervisión indica que se tiene previsto realizar pautas en redes de la SDDE para reforzar la consecución de las empresas que faltan.

<u>Postulación de empresas:</u>

- Se presentan los datos con la gestión a **corte al 29 de enero del 2026**, se cuenta con un total de 1011 postulaciones de las cuales se encuentran elegidas 594 empresas:
  - Elegidas Tradicionales 528, faltan 43 empresas por elegir para cumplir la meta de 571, para la lista de seleccionados se tiene previsto publicar 4 empresas.
  - Elegidas Obras 66, faltan 42 empresas por elegir para cumplir la meta de 108, para la lista de seleccionados se tiene previsto publicar 10 empresas.

- Para las empresas tradicionales el operador informa que se siguen trabajando las bases de datos tanto las suministradas por la SDDE como, la base de datos de la CCB.
- Para las empresas de obras la SDDE da contexto del proceso que se adelanta, a la fecha se tienen 8 visitas pendientes, ha realizado 24 visitas, empresas no interesadas 50, estas se han llamado y se volverá hacer otra gestión para reforzar la postulación.
- Se cuenta con 41 empresas potenciales para rescatar 38 que no subsanaron, y 3 que subsanaron a tiempo, se validará con los jurídicos la viabilidad de una nueva adenda para esto.

Consultoría:

- Se cuenta con un total de 594 empresas elegidas en proceso de consultoría:

EVALUACIÓN DE PIP

594 PIPS Evaluados
594 PIPS Enviados a empresas
540 PIPS Aprobados por empresas

ASISTENCIAS TÉCNICAS

590 Agendadas
163 Reagendadas
256 Asistencias técnicas y PIPS Aprobados por empresas

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN MEDICIÓN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

594 Correos enviados a empresas elegidas solicitando diligenciamiento del formato indicado por la SDDE

- Se cuenta con un caso de posible deserción de la empresa Gestión Total Corporativa SAS BIC beneficiaria que también pertenece al banco de oferentes de la SDDE.

En el marco de la implementación del programa Activa tu Negocio con CupÓN, se adelanta la Fase 2 correspondiente al proceso de postulación de empresas al Váucher de Innovación, la cual tiene como propósito identificar, convocar y seleccionar las unidades productivas que podrán acceder al proceso de acompañamiento y fortalecimiento empresarial a través de consultorías especializadas y la posterior implementación de planes de inversión en productividad e innovación.

Durante esta fase se han desarrollado diversas acciones orientadas a la difusión de la convocatoria, gestión de bases de datos, promoción en canales digitales, acompañamiento a empresas interesadas y consolidación del proceso de postulación, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

A continuación, se presentan las principales actividades adelantadas, los resultados obtenidos y el estado actual del proceso, con corte al 29 de enero de 2026, incluyendo las gestiones relacionadas con la postulación de empresas, el avance en la etapa de consultoría y las acciones desarrolladas para el estudio de mercado y la vinculación de proveedores.

Estudio de mercado, selección de proveedores

- Se cuenta con el micrositio y formulario postulación. https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/#register-form
- TRD convocatoria abierta 8 de enero.
- Comunicados a proveedores del banco de oferentes SDDE- 8 de enero.
- Proceso operativo ajustado (Banco de oferentes y Externos).
- Refuerzo llamadas telefónicas a proveedores 23 de enero.
- Ficha Técnica-Bolsa de bienes y/o servicios demandados en constante actualización.
- Acciones para incorporar proveedores desde el operador:
    - Llamada a 31 proveedores del banco de oferentes que no han presentado cotizaciones.
        - 8 no contestaron
        - 1 se reenvío correo
        - 3 están preparado información para cotizar
        - 19 miraran el proceso
    - Con la pieza compartida por la SDDE se adelanta proceso de comunicaciones



    - Con las cotizaciones que comparten los empresarios en el marco de la asistencia técnica se está armando una base de datos para invitarlos a que se registren y coticen.

	● Cifras procesos: **256** Acuerdos de servicios preparados 103 Enviados 70 Acuerdos de servicios formalizado **164** Demandas publicadas -Cerradas 52 -Abiertas 112 **183** Cotizaciones recibidas -Evaluadas 110 -Seleccionadas 51 (51 empresas con 3 cotizadas) -Incompletas 8 -Fuera de tiempo 2 (cerramos el 23 y cotizaron el 25 -se incorporó control) -Acuerdos de calidad de enviados 46 ● No se cuenta aún con cotizaciones de bienes solamente de servicios, el nivel de registros sigue siendo muy bajo. Por parte de los proveedores del banco de oferentes, a la fecha se cuenta con dos (2) cotizaciones. ● Desde la SDDE se apoyará el proceso de gestión de las bases de proveedores externos, enviando invitación a todos los proveedores a través SECOP. El operador sugiere que se enfoquen en los sectores de Cuero y calzado, textiles y confecciones, restaurantes y gastronomía y ambiental.
2	Con respecto al reporte de metas de la SDDE, que se realiza en el aplicativo SUIM, se deberá realizar a partir del 10 de marzo. No obstante, la UT manifiesta que resulta difícil cumplir con dicha fecha, dado que el proceso con los proveedores está iniciando.
3	**ASPECTOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS - ADICIÓN 01** Se realizó el desembolso de los recursos de los váuchers para la adición 1: ● Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $1.083.885.676. ● **Fecha de ingreso de los recursos enero 14 de 2026**
4	**ASPECTOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS - ADICIÓN 02 Y PRÓRROGA** Se realizó el desembolso de los recursos de los váuchers para la adición 2: ● Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $1.173.898.058 ● **Fecha de ingreso de los recursos enero 14 de 2026** **PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA** ● Se presentó la devolución de rendimientos con corte a 31 de diciembre de 2025 por valor de $385.902 ● Se presentó el segundo informe financiero de ejecución a diciembre 31 de 2025 ● Estado: aprobados sin novedad

5	**DESEMBOLSOS** Se realizó el desembolso de los recursos de los váuchers para la adición 1: ● Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $1.083.885.676 Se realizó el desembolso de los recursos de los váuchers para la adición 2: ● Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $1.173.898.058
6	**ESTADO ACTAS** ● Acta de inicio ejecución proyecto - 28-Ago-2025 - Formalizada entre las partes ● Acta comité técnico 01-Formalizada ● Acta comité técnico 02-Formalizada ● Acta comité técnico 03-Formalizada ● Acta comité técnico 04-En proceso de formalización
7	**VARIOS** • Del indicador de productividad se viene gestionando la solicitud de diligenciamiento acorde a los parámetros de la SDDE, se han gestionado las solicitudes a las 594 empresas elegidas. • El supervisor informa que el 11 de febrero realizarán un webinar para tratar el tema de productividad. • Con respecto al evento, se informa que este corresponde al espacio que se encuentra previsto desde el Anexo Técnico del programa, el cual contempla la realización de un evento de avance de resultados como parte de las actividades de socialización y visibilización del impacto del programa. Este evento tiene como propósito presentar los principales avances, resultados y logros alcanzados durante la ejecución del programa, así como destacar la participación de las empresas beneficiarias y el impacto generado en términos de fortalecimiento empresarial, innovación y productividad. De acuerdo con lo previsto, se proyecta que dicho evento cuente con la participación del señor Alcalde Mayor de Bogotá y la señora Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, quienes acompañarán este espacio institucional en el que se dará a conocer el progreso del programa y se resaltará el trabajo adelantado con los empresarios beneficiarios. Adicionalmente, el evento permitirá visibilizar las experiencias de las empresas participantes, así como las acciones desarrolladas por el operador y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el marco de la implementación del programa.

5. COMPROMISOS

No.	DETALLE	RESPONSABLE(S)	FECHA
1	Contar con testimonios de empresas elegibles para el tema del evento	SDDE UT EN TECNALIA PROYECTAMOS	Febrero 2026

2	Reforzar las acciones para aumentar la base de proveedores al programa	UT EN TECNALIA PROYECTAMOS SDDE	Febrero de 2026

6. SOPORTES	
No.	Presentación del Comité Técnico No 5

FORMALIZACIÓN ACTA	
GLADYS SIERRA SALAZAR DESIGNADA POR LA REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS SUPERVISOR CONTRATISTA	**DIEGO FERNANDO PARDO LÓPEZ** SUPERVISOR CONTRATO SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Elaboró: Gladys Sierra/ Tecnalia/ Gerente PMO / Gerente del Programa
Revisó: Angelica Gonzalez Gomez/ Profesional Universitario/SDDE / SIP
Margarita Ruth Rubio/ SDDE/ Contratista /SIP
Bryan Peña / Profesional Universitario/SDDE / SIP
María Fernanda Ferreira / Contratista/SIP