COMITÉ TÉCNICO 05
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 902-2025
PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN


Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE
Inicio : 26/08/2025 Finalización : 26/04/2026

Enero 29 2026

1-AGENDA PROPUESTA

1. Estado fases
2. Estado obligaciones específicas
3. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 01
4. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 02 y Prórroga
5. Desembolsos
6. Estado Actas
7. Varios

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN



Fases en ejecución

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN *

BASES DE DATOS SDDE GESTIONADAS PARA POSTULACIONES

BD Inicial CuPón

ESTADO GESTIÓN BD DIME	
No cumple requisitos programa	118
Postulado	83
Se envia link de inscripción	34
No contactado	10
No interesado	6
Linea fuera de servicio	5
Linea errada	1
Suma total	**257**

BD DIME Mayor 2.5

ESTADO GESTIÓN BD DIME	
No cumple requisitos programa	118
Postulado	83
Se envia link de inscripción	34
No contactado	10
No interesado	6
Linea fuera de servicio	5
Linea errada	1
Suma total	**257**

BD Obras

ESTADO GESTIÓN BD OBRAS	
POSTULADO	121
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	29
No contactado	23
NO INTERESADO	21
REPETIDO	6
No cumple requisitos	4
linea errada	3
DICEN QUE ESTAN POSTULADOS	2
Suma total	**209**



Fase 2



Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

BD OPERADOR Y REPOSTEO EN REDES

BD Cámara de Comercio

ESTADO GESTIÓN BD CAMARA DE COMERCIO	
No contactado	377
Se envia link de inscripción	357
No interesado	98
Linea errada/fuera de servicio	66
No cumple	29
postulado	17
No autoriza contacto	4
Suma total	**948**



Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

OPCIÓN #1 POST IG-FB-LINKEDIN

¿Tienes una mypime en Bogotá y buscas cofinanciación?
Si tu respuesta es sí, "Cupón" es para ti.

Desde Tecnalia Colombia, como operadores de este proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, te invitamos a conocer el nuevo programa con el cual podrás recibir hasta $10.000.000 en bienes y servicios para impulsar la productividad y la innovación de tu empresa.

👉 Postúlate en https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/

#AquíSíPasa — En Bogotá, mi ciudad, mi casa, apoyamos el crecimiento empresarial.



LinkedIn



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7384671737310834688

Facebook



https://www.facebook.com/share/p/1GxUSRrEwu/

Instagram



https://www.instagram.com/p/DP4cYzSkVCg/?igsh=MXZ0ZnFmYzV6bXAydQ==

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

ESTADO POSTULACIÓN EMPRESAS - CIFRAS CORTE A 29 Enero 2026

1011 Postulaciones
76 Obras
935 Tradicionales

Elegidas 594

66 Obras
528 Tradicionales

1011 Postulaciones
594 Elegidos
14 Cumplen requisitos
6 En subsanación empresa

42 No presentaron subsanación
3 No presentó subsanación a tiempo
43
60 No cumplen dime
227 No cumplen habilitantes
4 Dobles postulaciones

Retiradas

Fase 2


Postulación al Váucher de Productividad


Control DIME SDDE NO - Sin Revisar habilitantes	62
Control DIME SDDE Pendiente - Sin Revisar habilitantes	7
Control DIME SDDE Revisión - Sin Revisar habilitantes	1
Cumple Requisitos - _En Listas Analizadas quedó En revisión SDDE	4
Cumple Requisitos - En Control DIME SDDE NO	4


Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

594 EMPRESAS ELEGIDAS EN PROCESO CONSULTORÍA







Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

594 EMPRESAS ELEGIDAS EN PROCESO CONSULTORÍA

EVALUACIÓN DE PIP

594 PIPS Evaluados

594 PIPS Enviados a empresas 540

PIPS Aprobados por empresas

ASISTENCIAS TÉCNICAS

590 Agendadas

163 Reagendadas

256 Asistencias técnicas y PIPS Aprobados por empresas

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN MEDICIÓN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

594 Correos enviados a empresas elegidas solicitando diligenciamiento del formato indicado por la SDDE

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

- Se cuenta con el micrositio y formulario postulación https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon#regis ter-form
- TRD convocatoria abierta 8 de enero
- Comunicados a proveedores del banco de oferentes SDDE- 8 de enero
- Proceso operativo ajustado (Banco de oferentes y Externos)
- Refuerzo llamadas telefónicas a proveedores 23 de enero
- Ficha Técnica-Bolsa de bienes y/o servicios demandados en constante actualización



1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

- Se cuenta con el micrositio y formulario postulación https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon#regis ter-form
- TRD convocatoria abierta 8 de enero
- Comunicados a proveedores del banco de oferentes SDDE- 8 de enero
- Proceso operativo ajustado (Banco de oferentes y Externos)
- Refuerzo llamadas telefónicas a proveedores 23 de enero
- Ficha Técnica-Bolsa de bienes y/o servicios demandados en constante actualización



1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES - ACCIONES PARA INCORPORAR PROVEEDORES

LLamadas telefónicas a 31 proveedores del banco SDDE

-No contestaron 8
-Correo no correspondía 1
-Revisarían esta semana 3
-Preparando información para cotizar
-Miraran el proceso 19



Cotizaciones compartidas en Asistencia técnica

Se estar armando base de proveedores - Bienes

Estudio de mercado, selección de proveedores y seguimiento

Fase 3

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

256 Acuerdos de servicios preparados 103 Enviados
70 Acuerdos de servicios formalizado

164 Demandas publicadas
-Cerradas 52
-Abiertas 112

183 Cotizaciones recibidas
-Evaluadas 110 51 (51 empresas con 3 cotizadas)
-Incompletas
-Fuera de tiempo 28 (cerramos el 23 y cotizaron el 25 -se incorporó control)
-Acuerdos de calidad de enviados 46



2-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Estado Dic-29-2025
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.	Cumplida
2. Cumplir de manera integral con cada una de las fases y su desarrollo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.	Permanente
3. Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del presente contrato, que deberá ser allegado a la SDDE los diez (10) días calendario después de iniciar el contrato de prestación de servicios.	Cumplida
4. Hacer entrega del formato diligenciado con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	Solicitud cambio Coordinador Administrativo , se dió alcance complementando los documentos solicitados por la SDDE
5. Dar apertura a una convocatoria y seleccionar las 679 empresas beneficiarias que recibirán el beneficio de los Váucher de Productividad de acuerdo con los requisitos mínimos y los criterios descritos en los Términos de Referencia de la convocatoria.	Cumplida clausulado inicial 454 Empresas. de las empresas adicionadas 225 se cuenta con 117 empresas seleccionadas elegibles
6. Revisar y verificar que la documentación cargada por las empresas postulantes cumpla con los requisitos y criterios establecidos para la participación en el programa.	En proceso
7. Revisar y evaluar cada uno de los Planes de Inversión de Productividad-PIP aportados por las empresas en el marco de la convocatoria, para la implementación de los Váuchers de Productividad, de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	En proceso
8. Brindar asistencia técnica entre 1 y 4 horas, a cada una de las empresas de acuerdo con los resultados de la evaluación de los Planes de Inversión de Productividad-PIP.	En proceso
9. Realizar la recolección de información para la medición del Índice de Productividad en la herramienta entregada por la SDDE. Esta información deberá ser recolectada al inicio y al final de la intervención.	En proceso
10. Cotizar los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación con base en los proveedores y de acuerdo con la directriz de la SDDE, la metodología y los Planes de Inversión- PIP.	No iniciada
11. Gestionar y desembolsar los recursos asociados a los Planes de Inversión de Productividad de los acuerdos de servicios firmados.	No iniciada
12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos de la bolsa para la implementación de los Váucher de Productividad de acuerdo con lo descrito en los PIP.	Cumplida
13. Administrar, asignar y transferir todos los recursos de la bolsa, exclusivamente a las actividades relacionadas con la finalidad del contrato y a los proveedores servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial seleccionados para la implementación de los Váucher de Productividad.	No iniciada
14. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE.	No iniciada
15. Remitir un Informe que contenga el reporte de la selección del 100% de las empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la convocatoria.	No iniciada

ctiva tu negocio con Cupón

2-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

16. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.	Entregados Informes: -Agosto 2025 -Septiembre 2025 -Octubre 2025 -Noviembre 2025
17. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día siete (07) de cada mes, el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE de los gastos realizados asociados a la bolsa de recursos del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente. Este informe debe ser entregado junto con el informe de ejecución financiera desagregada mensual	Entregado informe mes de noviembre 2025
18. Reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de ahorros donde se desembolsarán los recursos económicos de la bolsa, a más tardar el día tres (03) de cada mes, de acuerdo con lo previsto en la norma que aplica a entidades del Distrito y que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto Distrital. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Contable de la SDDE.	Entregados rendimietos mes de noviembre 2025
19. Realizar y presentar un informe de ejecución financiera desagregada mensual de la bolsa de recursos para la implementación de los Váucher de Productividad, con sus respectivos soportes en el cual se detallen los desembolsos realizados. Estos deberán ser entregados junto con el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE.	No iniciada
20. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.	No iniciada
21. Realizar un informe financiero final desagregado del contrato en el cual se detallen los desembolsos de la bolsa realizados desde el inicio hasta su terminación.	No iniciada
22. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	Cumplida
23. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.	Cumplida
24. Ejercer el rol de secretaría técnica del contrato.	Permanente
25. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Contrato	Permanente

Activa tu negocio con Cupón

5- DESEMBOLSOS - OPERACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA

PRIMER PAGO DE LA ADICIÓN – OBRAS: Por valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($157.371.686) M/CTE, correspondiente al 40% del valor de la operación estratégica del programa para la adición de obras, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas de obras mediante el formulario.

- Producto 12. Hasta 108 Planes de Inversión de Productividad evaluados de las empresas ubicadas en los polígonos afectados por las obras.

5- DESEMBOLSO PRESUPUESTO VOUCHERS y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Se recibieron los recursos de la adición 1 y 2 del programa de acuerdo con el cumplimiento a lo establecido para el proceso de desembolso:

- Empresas Beneficiarias según adenda 1 y 2: para un total de 679
- Recursos recibidos Adición 1: $1.083.885.676
- Recursos recibidos Adición 2: $1.173.898.058
- Estado: Recibidos por la UT

PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

- Se presentó la devolución de rendimiento con corte a 31 de diciembre de 2025 por valor de $385.902
- Se presentó el segundo informe financiero de ejecución a diciembre 31 de 2025
- Estado: aprobados sin novedad

6-ESTADO ACTAS

- Acta de inicio ejecución proyecto - 28-Ago-2025 – Formalizada entre las partes
- Acta comité técnico 01-Formalizada
- Acta comité técnico 02-Formalizada
- Acta comité técnico 03-Formalizada
- Acta comité técnico 04-En proceso de Formalización

7-VARIOS

- Indicador de productividad