COMITÉ TÉCNICO 07
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 902-2025
PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN

Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE
Inicio : 26/08/2025 Finalización : 26/04/2026


Marzo 31 de 2026

Activa tu negocio con Cupón

1-AGENDA PROPUESTA

1. Estado fases
2. Evento
3. Estado obligaciones específicas
4. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 01
5. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 02 y Prórroga
6. Estado Actas
7. Varios

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN



Fases en ejecución

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

EMPRESAS PROGRAMA

	Tradicionales	Obras	Total
Meta	**571**	**108**	**679**
Elegidos a la fecha	**592**	**104**	**696**
Lista de seleccionados No. 25 publicada 30 Mzo	10	6	16
Cumplen requisitos (Aún no seleccionadas)	3	0	3
Total	**605**	**110**	
En proceso subsanación adenda 04	42	5	47
En proceso subsanación proceso establecido	**3**	**1**	**4**
Total en subsanación	45	6	

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

696 EMPRESAS ELEGIDAS EN EL PROCESO

Clasificación, Tipo	Obras	Tradicional	Totals
	Total	Total	Total
1.Fase 2 Empresas en Asistencia Tecnica en gestion	32	63	**95**
3.Fase 3 Empresas en gestion de cotizacion	46	237	**283**
5.Fase 3 Empresas con proveedor asignado	21	281	**302**
6.Desestimiento en Fase 2	5	11	**16**
Totals	104	592	696

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

#	ESTADO POR FASE	TOTAL					
		# C. TRADICIONAL	% C. TRADICIONAL	# C. OBRAS	% C. OBRAS	TOTAL	% TOTAL
1	FASE 2. Empresas elegibles	583	102%	104	96%	687	101,18%
2	FASE 2. Empresas con aprobación del PIP (email)	577	101%	95	88%	672	98,97%
3	FASE 2. Plan de Inversión evaluados	583	102%	101	94%	684	100,74%
4	FASE 2. Asistencia Técnica en gestión	63	11%	32	30%	95	13,99%
5	**FASE 2. Asistencia Técnica efectivas - (con documento**	519	91%	69	64%	588	86,60%
6	FASE 2. Plan de Inversión aprobado en la Asistencia Técnic	519	91%	69	64%	588	86,60%
7	FASE 2. Acuerdo de Servicios en gestión	486	85%	79	73%	565	83,21%
8	FASE 2. Acuerdo de Servicios firmados	445	78%	64	59%	509	74,96%
9	**FASE 3. Empresas en gestión de cotización**	542	93%	60	56%	602	87,63%
10	FASE 3. Empresas sin cotizaciones (0)	171	29%	28	27%	199	28,97%
11	FASE 3. Empresas con una (1) cotización	50	9%	2	2%	52	7,57%
12	FASE 3. Empresas con dos (2) cotizaciones	18	3%	3	3%	21	3,06%
13	FASE 3. Empresas con tres (3) cotizaciones	9	2%	20	19%	29	4,22%
14	FASE 3. Empresas en evaluación de proveedores	6	1%	0	0%	6	0,87%
15	**FASE 3. Empresas con proveedor asignado***	280	48%	22	20%	302	43,96%
16	FASE 3. Cuántas empresas son de bienes	110	19%	9	9%	119	17,32%
17	FASE 3. Cuántas empresas son de servicios	170	29%	13	13%	183	26,64%
18	**FASE 3. Acuerdo de Calidad en gestión**	242	42%	12	11%	254	36,97%
19	FASE 3. Cuántas empresas son de bienes	88	15%	4	4%	92	13,39%
20	FASE 3. Cuántas empresas son de servicios	154	26%	8	8%	162	23,58%
21	**FASE 3. Acuerdo de Calidad firmados**	108	19%	3	3%	111	16,16%
22	FASE 3. Cuántas empresas son de bienes	45	8%	3	3%	48	6,99%
23	FASE 3. Cuántas empresas son de servicios	63	11%	0	0%	63	9,17%

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO

	EJECUCION FACTURACION Y PAGO DE FACTURAS							META	
								TRADICIONAL	OBRAS
								571	108
TIPO	TIPO DEMANDA	EMPRESAS	PAGAS	VALOR FACTURA		FACTURA EN REVISION	FACTURAS SOLICITADAS	TOTAL	
TRADICIONAL	BIENES HW	49	49	$	457.650.962	2	19	98	17,16%
	SERVICIO	28	28	$	218.035.109	0	0		
OBRAS	BIENES HW	4	4	$	39.892.061	0	0	4	3,70%
	SERVICIO	0	0	$	-	0	0		
			81	$	715.578.132				
	TOTAL EMPRESAS							102	

EMPRESAS EN SEGUIMIENTO DE FIRMA DE ACS PARA FACTURAR		
TIPO DEMANDA	EMPRESAS	VALOR COTIZADO
BIENES HW	19	$ 177.090.162,00

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

ESTADO DE LAS PQRS

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS OPERADOR			
FECHA	No. RECIBIDAS	SE HA DADO RESPUESTA A	PENDIENTES POR RESPONDER
27/03/2026	91	83	8
30/03/2026	96	89	7

SEGUIMIENTO PQR´S			
FECHA	No. RECIBIDAS	SE HA DADO RESPUESTA A	PTE POR RESPONDER
27/03/2026	10	10	0
30/03/2026	10	10	0

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROVEEDORES

CONSECUCION DE PROVEEDORES PARA BENEFEICIARIOS											
		feb-27	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	
DIA			2	3	4	5	6	9	10	11	TOTAL
NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIOS POR DIA		79	75	75	75	75	75	75	75	75	679
EQUIPO CONTACTABILIDAD SERVICIOS	SERVICIOS		40	40	40	40	40	40	40	40	
EQUIPO CONTACTABILIDAD BIENES	BIENES		20	20	20	20	20	20	20	20	
EQUIPO PRESENCIAL	BIENES		15	15	15	15	15	15	15	15	

INFORMACIÓN PROCESO PROVEEDURIA	TOTALES 02/26	TOTALES 02/27
Número de cotizaciones recibidas en total	539	551
Numero de cotizaciones - Bienes	83	83
Numero de cotizaciones - Servicios	456	468
Número de cotizaciones recibidas por parte de los proveedores del Banco de Oferentes de la SDDE.	204	205
Número de cotizaciones recibidas por parte de los proveedores externos.	335	346
Número de Empresas beneficiarias con 3 cotizaciones y Listado de las empresas (Razón social y NIT).	79	83
Número de Empresas beneficiarias con 2 cotizaciones y Listado de las empresas(Razón social y NIT).	15	15
Número de Empresas beneficiarias en proceso de formalización acuerdos de calidad y Listado de las empresas (Razón social y NIT).	77	82
Número de Empresas beneficiaria en evaluación	2	1

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

CRONOGRAMA AJUSTADO A LA ESTRATEGIA DE CIERRE

Semana	Nuevas asistencias técnicas	Asistencia Técnica en gestión	Empresas en gestión	Demanda Bienes HW y SW	Demanda de servicios	Acuerdos firmados	Pagos Bienes	Pagos Servicios
Estado actual	**31**	**79**	**588**	**100**	**184**	**103**	**44**	**11**
1	10	30	40	20	20	30	45	12
2	21	49	51	30	25	40	30	10
3				55	10	60	48	20
4				65		90	50	38
5				80		100	60	40
6				90		256	90	225
			679	**440**	**239**	**679**	**323**	**356**
								679

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

ESTRATEGIA PARA EL CIERRE

Estrategias para asegurar el cierre efectivo:

1. Conformación de equipo exclusivo de cierre contractual.
2. Comité operativo diario con seguimiento por procesos.
3. Priorización de empresas con mayor madurez en el proceso.
4. Plazos máximos operativos (SLA):
    a. Evaluación técnica: 1 día o
    b. Firma de acuerdos: máximo 3 días
    c. Pago: máximo 2 días
5. Programación de pagos en bloques diarios.
6. Sustitución inmediata de proveedores sin respuesta en 72 horas.
7. Congelamiento de cambios sustanciales en PIP después de la semana 2.

Mecanismos de seguimiento:

- Tablero de control con trazabilidad individual por empresa.
- Reporte diario del proceso.
- Indicadores de avance acumulado y alertas tempranas de riesgo.

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

Dashboard de gestión — Activación Pauta Meta Ads · Proveedores

Secretaría de Desarrollo Económico · Tecnalia Colombia · Período: 20–27 de marzo de 2026

Vigencia campañas activas
Hasta el 29 mar 2026

Campaña digital | Gestión comunicaciones

ESTADO DE CAMPAÑAS

Maquinaria industrial — Activa hasta el 28 mar	Activa	
Equipos fab./laboratorio — Activa hasta el 29 mar	Activa	
Equipos de cómputo — Rechazada por Meta	No activa	


RESULTADOS TOTALES ACUMULADOS — AL 27 DE MARZO


VISUALIZACIONES	ESPECTADORES ÚNICOS	CLICS AL ENLACE	VISITAS A LANDING
9.588	**7.699**	**1.558**	**812**
Maq: 4.060 · Lab: 5.528	Maq: 3.199 · Lab: 4.500	Maq: 763 · Lab: 795	Maq: 393 · Lab: 419

Los datos son acumulativos. Los valores al 27 de marzo representan el total generado desde el inicio de la pauta.

~40 contactos calificados obtenidos durante el período de activación. Base entregada al equipo de contactabilidad para seguimiento.

EVOLUCIÓN DIARIA — CLICS AL ENLACE Y VISITAS A LANDING





TASA DE CONVERSIÓN A LANDING (CTR) — EVOLUCIÓN POR CAMPAÑA

MARTES 24	MIÉRCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27 · FINAL
45.4% / 46.8%	**49.1%** / 51.5%	**51.1%** / 52.7%	**~51.5%** / ~52.7%
Maq · Lab	Maq · Lab	Maq · Lab	Maq · Lab

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

Dashboard de gestión — Activación Pauta Meta Ads · Proveedores

Secretaría de Desarrollo Económico · Tecnalia Colombia · Período: 20–27 de marzo de 2026

Vigencia campañas activas
Hasta el 29 mar 2026

Campaña digital | Gestión comunicaciones

RESUMEN DE GESTIÓN — EQUIPO DE COMUNICACIONES

Webinar 1 & 2
Completado

- Construcción de mailing segmentado
- Convocatoria e invitación a participantes
- Moderación de sesiones en vivo

Comunicados a beneficiarios
1 enviado · 1 en revisión

- Comunicado 1 enviado — resolución de dudas del programa
- Comunicado 2 en proceso de revisión — pendiente validación de viabilidad

Evento de cierre
Pendiente

- Apoyo logístico y comunicacional según matriz compartida por Margarita

Tareas por definir conforme a la matriz de actividades.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

VIDEOS PRODUCIDOS
6
Total para 3 públicos objetivo

FORMATO LARGO (INFORMATIVO)
1 × público
3 videos de contenido extenso

FORMATO CORTO (RÁPIDO CONSUMO)
1 × público
Maquinaria · Cómputo · Lab

Nota operativa

La restricción en Meta Ads impidió la segmentación óptima planificada. El equipo ejecutó un plan de contingencia (pauta abierta), garantizando tráfico hacia la landing de inscripción de proveedores dentro del período de vigencia establecido.

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN



Contenido con vida útil extendida. El 52.7% de los leads de comunicaciones (178) llegaron después de las campañas — señal de distribución orgánica activa.

Alta eficiencia en 33 días. Promedio de 10.2 leads/día atribuibles a comunicaciones con solo 2 campañas y efecto residual activo.

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

MATRIZ DE CRUCE: NECESIDAD → CATEGORÍA → PROVEEDORES SUGERIDOS			
NECESIDAD (SEGÚN BASE)	CATEGORÍA	PROVEEDORES SUGERIDOS (CONTACTABILIDAD)	DATOS DE CONTACTO
mpresora Multifuncional Epson EcoTank L6270	Equipos de Cómputo	1. MPS Mayorista 2. Lasus 3. Speed Logic	1. (601) 8766565 — servicioaproveedores@mps.com.co 2. 304 1231811 — lasus.com.co 3. (601) 7040404 — ventas@speedlogic.com.co
AIO LENOVO IdeaCentre 27IRH9, Intel Core i5 13420H	Equipos de Cómputo	1. Rentasistemas S.A. 2. CompuSoluciones Colombia 3. HV Portátiles	1. 01900 3311250 — corporativo@rentasistemas.com 2. (601) 7946467 — pqrs@compusoluciones.com 3. 314 3293580 — admin@hvportatiles.com
ZEBRA ZT411 TT Printer (Etiquetas)	Dispositivos Tecnológicos / Equipos de Cómputo	1. Lasus 2. MPS Mayorista 3. Tauret Computadores	1. 304 1231811 — lasus.com.co 2. (601) 8766565 — servicioaproveedores@mps.com.co 3. (601) 8051588 — ventas@tauretcomputadores.com
Licencia de CRM (Integración IA / Redes)	Licencia / CRM / ERP	1. Avanxo (Salesforce / Globant) 2. AlfaPeople (Microsoft Dynamics) 3. SAP Colombia	1. (601) 3215600 — contacto@globant.com 2. (601) 7561848 — info.co@alfapeople.com 3. (601) 6281500 — info.colombia@sap.com
Selección de ERP para carga de bases estructuradas	Licencia / CRM / ERP	1. Siigo S.A.S. 2. Loggro 3. Novasoft	1. (601) 5802606 — comercial@siigo.com 2. (601) 5800400 — soporte@loggro.com 3. (601) 3009999 — ventas@novasoft.com.co

Potencialización de la gestión de *identificación-atracción de proveedores* por medio de la IA.

Estrategia para empresas con 0 cotizaciones.

RESUMEN DE CATEGORÍAS — CONTEO DE PROVEEDORES			
CATEGORÍA OPTIMIZADAS	CATEGORÍA EN BASE ORIGINAL	# PROVEEDORES	OBSERVACIONES
Equipos de Cómputo / Dispositivos Tecnológicos	1. Equipos de Cómputo / 1. Dispositivos Tecnológicos	10	Normalizado - dos categorías unificadas
Maquinaria Confección	2. Maquinaria Confección	12	Incluye bordadoras y planas
Equipos Láser / Corte CNC	3. Equipos Láser	10	Incluye plotter y corte digital
Equipos Estética y Odontología	4. EQUIPOS DE ESTÉTICA Y ODONTO	10	Normalizado nombre categoría
Equipos Gastronómicos	5. Equipos Gastronómicos	10	Incluye máquinas café y refrigeración
Maquinaria Industrial y de Producción	6. Maquinaria Industrial y de Producción	12	Incluye lavado, CNC, herramientas
Movilidad	7. Movilidad	10	Incluye vehículos, motos y bicicletas
Impresión 3D	8. Impre 3d	8	Normalizado nombre a Impresión 3D
Cámara / Fotografía Profesional	9. Camara / 23. Fotografía	10	Unificadas cámara y fotografía
Insumos y Materias Primas	10, Insumos y Materias Primas	10	Normalizado separador , → .
Equipos Laboratorio / Diagnóstico	11. Equipos Especializados de Laboratorio o Diagnóstico	10	Normalizado nombre
Equipos Joyería	12. Equipos joyería	8	Incluye grabadores y tornos precisión
Máquinas de Café	13. Maquina café	8	Normalizado nombre
Licencia / CRM / ERP	17. LICENCIA /CRM / ERP	11	Normalizado a mayúsculas/minúsculas
Video Vigilancia / CCTV	18. Video vigilancia	10	Amplificado a CCTV completo
Educación / Equipos STEAM	19. Educación	6	Ampliado a STEAM
Estructural / TRUSS / Montajes	20. Estructural	5	Normalizado nombre
Automatización Industrial	22. Automatización	5	Ampliado nombre
Fotografía Profesional	23. Fotografía	5	Unificado con categoría 9
TOTAL		170	

Próximos pasos = gestión de **contacto por dos canales:**

1. Contacto uno a uno (llamadas telefónicas).
2. Mailing de convocatoria.

3-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Estado Mzo-27-2026
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.	Cumplida
2. Cumplir de manera integral con cada una de las fases y su desarrollo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.	Permanente
3. Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del presente contrato, que deberá ser allegado a la SDDE los diez (10) días calendario después de iniciar el contrato de prestación de servicios.	Permanente
4. Hacer entrega del formato diligenciado con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	Solicitud cambio Coordinador Administrativo , se dió alcance complementando los documentos solicitados por la SDDE Solicitud cambio Gerente del prpyecto , se dió alcance complementando los documentos solicitados por la SDDE
5. Dar apertura a una convocatoria y seleccionar las 679 empresas beneficiarias que recibirán el beneficio de los Váucher de Productividad de acuerdo con los requisitos mínimos y los criterios descritos en los Términos de Referencia de la convocatoria.	Cumplida clausulado inicial 454 Empresas. de las empresas adicionadas 225 se cuenta con 117 empresas seleccionadas elegibles
6. Revisar y verificar que la documentación cargada por las empresas postulantes cumpla con los requisitos y criterios establecidos para la participación en el programa.	En proceso
7. Revisar y evaluar cada uno de los Planes de Inversión de Productividad-PIP aportados por las empresas en el marco de la convocatoria, para la implementación de los Váuchers de Productividad, de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	En proceso
8. Brindar asistencia técnica entre 1 y 4 horas, a cada una de las empresas de acuerdo con los resultados de la evaluación de los Planes de Inversión de Productividad-PIP.	En proceso
9. Realizar la recolección de información para la medición del Índice de Productividad en la herramienta entregada por la SDDE. Esta información deberá ser recolectada al inicio y al final de la intervención.	En proceso
10. Cotizar los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación con base en los proveedores y de acuerdo con la directriz de la SDDE, la metodología y los Planes de Inversión- PIP.	En proceso
11. Gestionar y desembolsar los recursos asociados a los Planes de Inversión de Productividad de los acuerdos de servicios firmados.	En proceso
12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos de la bolsa para la implementación de los Váucher de Productividad de acuerdo con lo descrito en los PIP.	Cumplida
13. Administrar, asignar y transferir todos los recursos de la bolsa, exclusivamente a las actividades relacionadas con la finalidad del contrato y a los proveedores servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial seleccionados para la implementación de los Váucher de Productividad.	En proceso
14. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE.	En proceso
15. Remitir un Informe que contenga el reporte de la selección del 100% de las empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la convocatoria.	No iniciada

Activa tu negocio con Cupón

3-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

16. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.	Informes entregados -Agosto 2025 -Septiembre 2025 -Octubre 2025 -Noviembre 2025 -Diciembre 2025 -Enero 2026 -Febrero 2026
17. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día siete (07) de cada mes, el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE de los gastos realizados asociados a la bolsa de recursos del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente. Este informe debe ser entregado junto con el informe de ejecución financiera desagregada mensual	Informes entregados -Noviembre 2025 -Diciembre 2025 -Enero 2026 -Febrero 2026
18. Reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de ahorros donde se desembolsarán los recursos económicos de la bolsa, a más tardar el día tres (03) de cada mes, de acuerdo con lo previsto en la norma que aplica a entidades del Distrito y que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto Distrital. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Contable de la SDDE.	Informes entregados -Noviembre 2025 -Diciembre 2025 -Enero 2026 -Febrero 2026
19. Realizar y presentar un informe de ejecución financiera desagregada mensual de la bolsa de recursos para la implementación de los Váucher de Productividad, con sus respectivos soportes en el cual se detallen los desembolsos realizados. Estos deberán ser entregados junto con el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE.	Informes entregados -Diciembre 2025 -Enero 2026
20. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.	No iniciada
21. Realizar un informe financiero final desagregado del contrato en el cual se detallen los desembolsos de la bolsa realizados desde el inicio hasta su terminación.	No iniciada
22. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	Cumplida
23. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.	Cumplida
24. Ejercer el rol de secretaría técnica del contrato.	Permanente
25. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Contrato	Permanente

ctiva tu negocio con Cupón

4- DESEMBOLSOS - OPERACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA

PRIMER PAGO DE LA ADICIÓN – OBRAS: Por valor de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($157.371.686) M/CTE**, correspondiente al 40% del valor de la operación estratégica del programa para la adición de obras, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

- Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas de obras mediante el formulario.
- Producto 12. Hasta 108 Planes de Inversión de Productividad evaluados de las empresas ubicadas en los polígonos afectados por las obras.

5- DESEMBOLSO PRESUPUESTO VOUCHERS y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Se recibieron los recursos de la adición 1 y 2 del programa de acuerdo con el cumplimiento a lo establecido para el proceso de desembolso:

- Empresas Beneficiarias según adenda 1 y 2: para un total de 679
- Recursos recibidos Adición 1: $1.083.885.676
- Recursos recibidos Adición 2: $1.173.898.058
- Estado: Recibidos por la UT

PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

- Se presentó la devolución de rendimiento con corte a 28 de febrero de 2026 por valor de $523.433
- Se presentó el cuarto informe financiero de ejecución a febrero 28 de 2026.
  Estado: aprobados sin novedad

6-ESTADO ACTAS

- Acta de inicio ejecución proyecto - 28-Ago-2025 – Formalizada entre las partes
- Acta comité técnico 01-Formalizada
- Acta comité técnico 02-Formalizada
- Acta comité técnico 03-Formalizada
- Acta comité técnico 04-Formalizada
- Acta comité técnico 05- Fomalizada
- Acta comité técnico 06- En Formalización

7-VARIOS

Activa tu negocio con Cupón