ACTA DE INICIACIÓN

Número	:	017
Contratante	:	Ied El Libertador
Contratista	:	Construcciones Geadanke Sas
Valor Bruto	:	($8.000.000 Ocho Millones de Pesos M/Cte
Plazo en días Calendario	:	(150) Ciento Cincuenta Días
Fecha de Inicio	:	23 de julio de 2026
Supervisor	:	Adriana Ortega P.

Objeto: mantenimiento electrico para las tres sedes del colegio el libertador

El 23 de julio de 2026, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: El Sr. (a) ADRIANA ORTEGA P. identificado(a) como aparece al pie de su firma, en su condición de supervisor del CONTRATO DE OBRA NO. 17, en nombre y representación del IED EL LIBERTADOR, con NIT No. 830.085.316 - 8, de una parte y de otra parte actuando en representación legal de la empresa CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS con NIT No. 901070500 con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

Firman en constancia:

Adriana P. Ortega P.

ADRIANA ORTEGA P.
Supervisor(a)
C.C. No.

Construcciones Geadanke Sas
Contratista
NIT No.

	IED EL LIBERTADOR	Proceso Interno 017
	NIT : 830.085.316 - 8 Dirección: CALLE 32 SUR 24B 20 Teléfono: (601)7139084	Conv. No.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP
No. 26
23 de julio de 2026

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado el registro presupuestal para atender compromisos, así:

Código	Rubro	Fuente	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SGP	8.000.000
TOTAL CRP			$ 8.000.000

No. de Contrato	17	Fecha del Contrato	23/07/2026
Afecta CDP	28	Objeto	
Objeto: mantenimiento electrico para las tres sedes del colegio el libertador			

Proveedor	Construcciones Geadanke Sas
NIT No. / C.C.	901.070.500 - 9

Javier Daniel Rodriguez Rodriguez
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
Responsable del presupuesto

rectoria@iedlibertador.edu.co
Celular Institucional No. 3208118369
Localidad 18 Rafael Uribe Uribe

BOGOTÁ

	IED EL LIBERTADOR	Proceso Interno 017
	NIT : 830.085.316 - 8 Dirección: CALLE 32 SUR 24B 20 Teléfono: (601)7139084	Conv. No.

ACTA DE LIBERACIÓN O ANULACIÓN DE SALDO C.D.P.
23 de julio de 2026

DATOS C.D.P.

No. CDP	28	Fecha CDP	14 de julio de 2026

Código	Rubro	Fuente	Valor	Saldo CDP
312020501	Mantenimiento de la entidad	SGP	8.000.000	-
TOTAL CRP			$ 8.000.000	$ -

No. de Contrato	17
Fecha del Contrato	23/07/2026

Proveedor	Construcciones Geadanke Sas
NIT No. / C.C.	901.070.500 - 9

Considerando que en el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2026 se expidió una disponibilidad con el fin de atender obligaciones contractuales y que a la fecha existe un valor no comprometido, por tanto se procede a efectuar su liberación afectando la disponibilidad con el fin de atender otras necesidades.

Javier Daniel Rodriguez Rodriguez
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
Responsable del presupuesto