ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	LISTA DE CHEQUEO INICIO CONTRATO DE OBRA	Código: F - 245
		Versión: 002
		Fecha: Mayo de 2026

PROYECTO:	

ACTA DE INICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
ACTA COMITÉ. Revision documental del alcance del proyecto, entrega de estudios y diseños, acciones preparatorias y manuales, normas internas y formatos de la entidad.	F-166	
ACTA DE VISITA PREVIA DE OBRA	F-689	
REVISIÓN DOCUMENTAL Y PLANIFICACIÓN PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	-	
Acta de aprobacion parcial o definitiva a estudios y diseños (La Interventoria emite informe ejecutivo de Estudios y diseños revisados, ajustados a la normatividad vigente, presupuesto de obra, memorias de cantidades presentando el analisis, conclusiones y recomendaciones correspondientes.)		
ACTA SOCIALIZACIÓN OBRA. Con asistencia de comunidad en general,comerciantes y proveedores de servicios.	F-242	
APU - ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA (De todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios presentados en la oferta)	F-172	
LISTA DE INSUMOS (Aprobada por la Interventoria)	-	
ACTA APROBACION ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD OBRA	F-237	
DESGLOSE FACTOR PRESTACIONAL (Para personal administrativo y tecnico)	-	
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	F-244	
HOJAS DE VIDA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO (Formato unico)	-	
ACTA APROBACIÓN PERSONAL OBRA. Aprobacion que hace la Interventoria en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente.	F-243	
CONTRATOS DE VINCULACIÓN. Copia de contratos Revisados y aprobados por la Interventoria de acuerdo a la necesidad y programacion del proyecto y copia de las afiliaciones al sistema general de seguridad Social integral.	-	
ELABORAR, PRESENTAR , REVISAR Y APROBAR: -PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA -PLAN DE CONTROL DE CALIDAD O PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO -PLAN DE GESTIÓN SOCIAL -PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (Desvios, presentarlo a la intereventoria y gestionar aprobacion ante la Entidad Correspondiente) -PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (contratista manifieste, su plan de trabajo, frentes de [redacted] Orden de ejecución, descripción general de la ejecucion del proyecto) -PROGRAMACIÓN DE OBRA (V°B° interventoria) Este debe contener la secuencia lógica técnico-operativa, duraciones, recursos verificables, línea base de tiempo y costo, en lo posible en Project. -FLUJO DE CAJA (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados, en lo posible en Project. Previo a la suscripción del acta de inicio la interventoria aprobara un borrador o la versión final de cada plan teniendo en cuenta las normas nacionales de aplicación. De cualquier manera, el plazo total para la revision, verificacion y aprobacion de los planes no puede exceder quince (15) dias habiles despues de la firma del acta de inicio del proyecto.	-	

APROBACIÓN MODELO VALLA. La Interventoria y Profesional de Supervisión emiten aprobación por medio fisico.	-	
ACUERDO PERIOCIDAD DE COMITES DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS. Se celebraran al menos una vez cada dos semanas y en todo caso con la frecuencia que se requiera, indicando dia de la semana y hora. (V°B° interventoria)	-	
ACTA INICIO OBRA	F-096	
UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO, se debe garantizar el siguiente tramite		
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (a la fecha del acta de inicio) (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)	-	

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre:JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-271665

Firma

Nombre: MARYLIN FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
M.P. 25202-394697

Firma

Nombre: RUDDY RAMIREZ CHACÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN
M.P. 25202-342701

V°B°

Nombre:N/A
APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Verificar la vigencia de los documentos en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

SI 150.35-368-07-2026

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 01-07-26 Hora: 03:55pm
Recibido por: Adm. P.

Puerto López, Meta, 01 de julio de 2026

Señora:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía municipal de Puerto López
Municipio.

REF: Contrato de obra No. 103.13.09.003-2026 "FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL – AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"

Asunto: Entrega de documentos de inicio contrato de obra No. 103.13.09.003-2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir a su despacho los documentos correspondientes al inicio del Contrato de obra No. 103.13.07.002-2026, cuyo objeto es: "FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL – AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"

Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez revisada la documentación allegada a esta secretaria y aprobada por parte del contratista de interventoría, CONSORCIO INTERURBANO, esta supervisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Entidad para el inicio.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente adelantar el trámite correspondiente para la recepción y archivo de la documentación anexa al expediente contractual

Cordialmente,

MARYLIN FONSECA CRUZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: RUDDY RAMIREZ CHACON	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALISTA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 01/072026	Fecha: 01/072026	Fecha: 01/072026

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONSORCIO
INTERURBANO

Villavicencio 26 de junio de 2026.

4968-26
Alcaldía Municipal
Puerto López-Meta
26-06-2026 11:19am.
Alejandra (148)

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
Calle 6 No. 4 - 40, Barrio Centro
Municipio de Puerto López-Meta.
secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ING. MARYLIN FONSECA CRUZ

CI-020-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15).

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTOS DE INICIO – CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 103.13.09.003-2026.

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, nos permitimos remitir la documentación requerida para el trámite de documentos de inicio del contrato de obra pública No. 103.13.09.003-2026 cuyo objeto *"FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"*, conforme a la lista de chequeo y requisitos establecidos por la entidad.

La documentación ha sido revisada, verificada y avalada por esta interventoría, conforme a los requisitos técnicos y normativos aplicables.

La documentación adjunta se entrega debidamente organizada y foliada entre los folios 1 al 746.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Angela Barcalcel

CONSORCIO INTERURBANO
LUZ ANGELA BARCALCEL QUEZADA
C.C. No. 1.070.612.767 de Girardot
Representante Legal.

	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026		VERSIÓN FORMATO 16/04/2026
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026	NIT: 902051418	Página 1 de 1

ACTA DE COMITE

2026

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE COMITE	Código: F – 166
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	01	**Fecha (dd/mm/aa):**	21/05/2026
Ubicación:	Alcaldia Puerto Lopez	**Hora Inicio:**	2:0pm
		Hora Final:	4:00 pm
Responsable:		**Contrato:**	103.13.09.003-2026
Objetivo de la reunión:	Comite de Inicio		
Dirige la Reunión:	Cristian Molano	**Diligencia la presenta acta:**	Cristian Molano

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Cristian Molano	Residente Interventoria	Interventoria	
CRISINA GIRALDO		CONTRATISTA	
FABIAN OVIEDO GIRALDO	R/L UNION TEMPORAL	CONTRATISTA OBRA	
Ruddy Ramirez	Profe. Especializado	Sec. Infraestructura	
Marylin Fonseca Cruz	Secretaria de Infraestructura	secretaria de Infraestructura	
DANIEL PALLEDA	Director de Obra	U.T. URBANO 2026	

2. Agenda de la reunión (Temas)

1.	Presentación y Aspectos generales del Contrato de obra.
2.	Revisión documental para Inicio, Segun lista de chequeo Contractual.

3.	Revisión tecnica, presupuesta, Componente Social y Ambiental inicial.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación
N.A	N.A	N.A	N.A

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

Siendo las 2:00pm del 21 de mayo de 2020, se da inicio al comite tecnico No 1 de inicio con la participacion de las asistentes anteriormente relacionados, Con el fin de revisar las temas relacionados en el desarrollo de inicio y ejecucion del proyecto.

En el orden del dia se pregunta a la Supervision que la lista de Chequeo de inicio, donde se pregunta que no es claro el formato de Visita de obra, debido a que se repite la misma codificacion del formato de Comite F-166

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE COMITE	Código: F – 166
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

Como primer Compromiso la Supervicón manifiesta remeter de manera oficial el formato oficial correspondiente.

se realiza aclaracón del acta de aprobacón de personal minimo tanto para obra e interventoria bera ser deligenciado el formato F-243 y F-244.

Se informa a la entidad que en la lista de Chequeo de entrega de documentacid de Inicio de Actividades se solicita remeter entrega de plan social, Sin embago se informa que dentro de las obligaciones del Contrato no se define una obligacón directa de entrega se no un Seguimiento a la actividad Social. Se informa que se revisara la Información Contractual adicional se indica que contractualmente no esta la implementación Social por parte de la entidad.

Se informa por parte del Contratista que al realizar revisión Contratual al componente ambiental para modelo de seguimiento se implemento para Seguimiento PMA al Contrato de obra, teniendo en Cuenta la tipologia de Intervención Se informa que corresponde a un plan de Adaptacón de la guia Ambiental (PAGA), Se informa por parte de Interventoria que se realizara revisión Correspondiente de la documentacón Contratual y como Compromiso la entidad realizan la revisión pertenente si es procedente el Cambio de estructura de Seguimiento.

Se informa por parte del contratista de obra que en revisión frente a los Analisis de precios Unitarios en los Apus "10.5.5 al 10.5.7 presenta un valor del insumo de Tornillo de Carruaje Con valor de $ 2.077,15 entre otro Apus 10.5.8, 10.5.9, 10.7.1, 10.11.6, presenta el mismo insumo Con valor

Diferente, desde la supervisión no informa que para esos ítems en error de digitación, el Contratista debera premar el valor de menor Cuantia y ajustar el valor Contractual Con el rendimiento de mano de obra, se pregunta al Contratista se esta deacuerdo con lo indicado, ademas de esta Interventoria, se informa que entre las partes se encuentra en acuerdo mutuo, se indica que desde el 11 de mayo del 2026 se estan realizando levantamiento de las actas de vecidad y sera notificada a la entidad novedades durante la ejecución.

El Contratista informa a las partes que, dentro de su plan de ejecución para la vigencia 2026, se tiene programado una ejecución por un valor de $26.130.710.279,42 razón por lo cual solicita a esta Interventoria y a la entidad Contratante evaluar una mayor disponibilidad presupuestal por un valor de $ 249.976.981,29 para esta vigencia.

En atención a lo anterior, la entidad Contratante manifiesta que re viable la presente adición presupuestal y que iniciara el tramite administrativo Correspondiente, Con el fin de atender la programación de ejecución prevista para la vigencia 2026.

Por parte de interventoria informa a las partes que Considera viable la presente adición, teniendo en cuenta que la programación de obra y flujo de Caja fueron previamente revisados y aprobados por esta Interventoria.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE COMITE	Código: F – 166
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

finalmente se informa que se adelantara la siguiente semana una mesa de trabajo entre las partes y casa para temas electricos a ejecutar.

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Entrega de formato visita de obra	Entidad/supervición	29/05/2026	
Modelo de valla.	Entidad/ supervicida	29/05/2026	
Aclaración de PMA a PAGA.	Entidad/supervición	29/05/2026	
Radicación documentos de inicio	Contratista de obra e interventoria	29/05/2026	

6. Información de la próxima Reunión

Fecha:	04/06/2026
Hora:	por definir
Lugar:	por definir
Convocados:	

ACTA DE VISITA DE OBRA

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE VISITA PREVIA DE OBRA**	**Código: F-689** **Version: 001** **Fecha: Mayo de 2026**

CONTRATO N°	103.13.09.003-2026	**PROYECTO N°**	202500000035896

OBJETO PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)
VALOR TOTAL DEL PROYECTO :	$ 41.710.590.512,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL URBANO 2026
CORREO ELECTRÓNICO:	uniontemporalpuertolopez@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	103.13.07.002-2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERURBANO
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointerurbano12@gmail.com
SUPERVISOR:	MARYLIN FONSECA CRUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN No.	N/A

VÍA

CONDUCE	DE	PUERTO LOPEZ - META	A	PUERTO GAITAN - META

LONGITUD A INTERVENIR:	1.100 METROS
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	URBANISMO SOBRE LA AVENIDA 14
CAPA DE RODADURA:	N/A
COORDENADAS:	04°05'32,92" N - 72°57'16,82" W
TIPO DE VÍA:	PRIMER ORDEN

DATOS DE ENTIDAD CORRESPONDIENTE

ENTIDAD CORRESPONDIENTE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN:	ALCALDÍA DE PUERTO LOPEZ - META

SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI/ NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	EN EL AREA DE INTERVENCIÓN SE LOCALIZAN TRAMOS DE LA RED PRINCIPAL
ALCANTARILLADO	SI	EN EL AREA DE INTERVENCIÓN SE LOCALIZAN TRAMOS DE LA RED PRINCIPAL
ENERGÍA	SI	EN EL AREA DE INTERVENCIÓN SE LOCALIZAN TRAMOS DE LA RED PRINCIPAL
GAS	SI	EN EL AREA DE INTERVENCIÓN SE LOCALIZAN TRAMOS DE LA RED PRINCIPAL
TELÉFONO	SI	EN EL AREA DE INTERVENCIÓN SE LOCALIZAN TRAMOS DE LA RED PRINCIPAL
OTRO		

Siendo las 10: 00 am del día 12 de mayo de 2026; se reunieron las siguientes personas, para realizar la visita previa a la zona de intervención del proyecto.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA
WILMER FABIAN QUEVEDO GIRALDO	REPRESENTATE LEGAL	CONTRATISTA - U.T. URBANO 2026	3134041983	
MARYLIN FONSECA CRUZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA PUERTO LOPEZ	3232914334	
CRISTIAN MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE	INTERVENTORIA	3004726536	
DANIEL PINEDA	DIRECTOR 1	CONTRATISTA - U.T. URBANO 2026	3132716442	
CRISTINA GIRALDO	DIRECTOR 2	CONTRATISTA - U.T. URBANO 2026	3177755835	
JUAN DAVID MARTINEZ	RESIDENTE	CONTRATISTA - U.T. URBANO 2026	3134264942	


OBJETIVO Y DESARROLLO
Realizar la visita previa al inicio de las actividades constructivas con el fin de verificar las condiciones actuales del área de intervención, identificar aspectos técnicos, operativos, ambientales y de seguridad relevantes para la ejecución del proyecto, y dejar constancia del estado inicial del sector.
Verificar y documentar las condiciones físicas y operativas existentes en el corredor vial comprendido entre la carrera séptima (7) y la carrera quince (15) sobre la Avenida 14. Identificar la ubicación y estado de la infraestructura existente, incluyendo pavimentos, andenes, redes de servicios públicos, señalización, mobiliario urbano y demás elementos presentes en la zona de intervención.
Determinar posibles restricciones, interferencias o riesgos que puedan afectar el desarrollo normal de las actividades de obra.
Revisar las condiciones de accesibilidad, movilidad vehicular y peatonal del sector para la planificación de los frentes de trabajo y los respectivos planes de manejo de tránsito.
Verificar el cumplimiento de los requisitos previos para el inicio de la obra, incluyendo disponibilidad de áreas de trabajo, permisos, señalización preventiva y medidas de seguridad.
Registrar mediante evidencia fotográfica el estado inicial del área de intervención, con el propósito de contar con una línea base para el seguimiento y control del proyecto.
Coordinar entre las partes involucradas (contratante, interventoría, contratista y demás entidades competentes) los aspectos técnicos y administrativos necesarios para el inicio de la ejecución.
Dejar constancia de las observaciones, recomendaciones y compromisos identificados durante la visita, estableciendo las acciones requeridas antes del inicio de las actividades constructivas.
REGISTRO FOTOGRÁFICO













REGISTRO FOTOGRÁFICO








Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 12 de mayo de 2026

Firma
CONTRATISTA
Nombre: WILMER FABIAN QUEVEDO GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 1121824964

Firma Angela Barcalcel
INTERVENTORIA
Nombre: LUZ ANGELA BARCALCEL QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 1070612767

Firma
SUPERVISION
Nombre: MARYLIN FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA

APROBACION A ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONSORCIO INTERURBANO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 103.13.07.002-2026

CERTIFICA QUE

El suscrito Interventor del **Contrato de Interventoría No. 103.13.07.002-2026**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA FASE 1 – ETAPA 1, SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL – AVENIDA 14, DESDE LA CARRERA SÉPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"**, en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y supervisión del **Contrato de Obra Pública No. 103.13.09.003-2026**, correspondiente al proyecto **"FASE 1 – ETAPA 1, SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL – AVENIDA 14, DESDE LA CARRERA SÉPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"**.

Actualmente, esta interventoría se encuentra adelantando el proceso de revisión, verificación, análisis y evaluación integral de los estudios y diseños suministrados por la entidad contratante, conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría y en cumplimiento de la normatividad técnica y contractual vigente.

El proceso de revisión comprende la validación de los componentes técnicos, arquitectónicos, estructurales, señalización viales, hidrosanitarios, eléctricos, urbanísticos y demás documentos que hacen parte del alcance del proyecto, con el fin de verificar su coherencia, integridad, viabilidad técnica, cumplimiento de las especificaciones, normas aplicables y concordancia con el objeto contractual.

Es importante precisar que el aval por parte de la interventoría únicamente será emitido una vez se concluya el proceso de revisión y se determine que la documentación presentada cumple con los requisitos técnicos, administrativos y contractuales exigidos. En caso de identificarse inconsistencias, observaciones o aspectos susceptibles de ajuste, estas serán comunicadas oportunamente a la entidad contratante para que se realicen las correcciones correspondientes antes de autorizar su implementación en obra.

En consecuencia, a la fecha de expedición de la presente certificación, los estudios y diseños se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría y, por tanto, aún no cuentan con el concepto definitivo de

aprobación. Una vez culminado el análisis técnico y verificadas las observaciones formuladas, esta interventoría emitirá el respectivo concepto de conformidad y el aval correspondiente, siempre que se dé cumplimiento a las disposiciones técnicas, legales y contractuales aplicables.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes

Angela Barcalcel

CONSORCIO INTERURBANO
LUZ ANGELA BARCALCEL QUEZADA
C.C. No. 1.070.612.767 de Girardot
Representante Legal.

ACTA

DE

SOCIALIZACION

	ACTA DE SOCIALIZACION OBRA	Código: F - 242
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO DE OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	

OBJETO CONTRATO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL URBANO 2026
CORREO ELECTRONICO:	uniontemporalpuertolopez@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	No. 103.13.07.002-2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERURBANO
CORREO ELECTRONICO:	consorciointerurbano12@gmail.com
SUPERVISOR:	MARYLIN FONSECA CRUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

Siendo las 9:30am de el día 07 de Mayo de 2026; se reunieron las siguientes personas , a socializar a la comunidad el alcance del contrato de la referencia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA
Cristian Molano	Residente Interventoria	Interventoria	3004726526	
Marylin Fonseca Cruz	Secretaria de Infraestructura	Alcaldia	3232914334	
Jose Vicente Bario Rivera	Asesor	Alcaldia	3147744173	
ANDRES VINEROS ESCOBAR	SECRETARIO PLANEACION	ALCALDIA	3104419526	
FABIAN OCUSIO G.	R/L UT. ORIONAD	OBRA	3134041983	
CRISTINA GIRALDO	DIRECTORA DE OBRA	OBRA	3177558535	

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

Se da inicio a la socialización de inicio con reglas basicas de esta socialización con fin de dar alcance a la intervención a realizar de forma clara sobre la avenida 14 se explica que dudas y preguntas se resolveran al finalizar la socialización, se invita a la comunidad a participar de forma responsable y en orden, se da la palabra la Sra Alcalde Pedro Valencia, se da agradecimiento a

Powered by CamScanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SOCIALIZACION OBRA	Código: F - 242 Versión: 002 Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°		PROYECTO N°	

Donde se explica que la intervención directa para el municipio, como algunos inconvenientes específicos como el Acueducto entre otras, como Educación, Salud y vivienda, donde hace referencia el impacto de esta intervención y mejora para la economía, turismo, además de la oportunidad de ser realizada. Se da la palabra a la Secretaria de Infraestructura Ing Marilyn, donde nuevamente se da la aclaración de intervención, de la avenida No 14 con la información general del proyecto, se da la palabra al Contratista de obra el Directa de obra el Ing Daniel, Se da una introducción del proyecto donde se explica que, inicialmente se contó con unos estudios y diseños correspondientes Se informa el Alcance "Avenida N° 14 desde la Carrera septima, hasta la Carrera 15" Se da información del inicio de obra y fin de la obra Con 1.100 m aproximadamente, Como también la normatividad que se cumplio, cumple y necesaria para la ejecución. Se informa que se realizara por tramos!

Trano No 1.
Se informa que va hacer una duración de 10 semanas, donde se va garantizar que los comerciantes tengan acceso. Se informa que desde Lucha Vargas hasta el Retorno Central todos los tramos tendran Imprimación de tubería, margen izquierda Puerto Lopez - Bastan - Andres, Señalización, redes, redes electricas, Zona Verdes margen derecha se incluye, excluida. Se informa que se realizaran, demoliciones, Rellenos, Cajas de inspección Nuevas Con tapa a todas las edificaciones que van sobre la intervención, Adicional de todo el mobiliario urbano a realizar.
Trano No2 - Calle 6A - Carrera No 14 44,67 ML
Se informa que el margen izquierdo se realizaran las mismas actividades, Se informa que se realizan en las intersecciones el poncalle, se revisaran los Niveles actuales con la topografia Con los diseños entregados.
Trano No 3- Carrera 14 y calle 7 Calle 6A y Carrera 13 141,94 m 10 semanas
a este trano se realizara la bahra de parqueo, como tambien

las mismas actividades tipo por trano, se hace aclaración que se tendra Vea, berma y bahea.
Trano No 4 - calle 7 y carrera 13, CD 45.44 ml 3 semanas
mismas actividades Correspondiente
Trano No 5 - Cr 13 y Calle 8 Cr y Calle 7a Calle 8 CD 132,50
se incluye bahia No2 Con la misma actividad Con
10 Semanas de ejecución.
Trano 5A. Calle 8 a Cr 12 Cr 3 Semanas.
Se intervendran las mismas actividades, bordcalle en pavimento rigido, viaa Ciclo ruta.
Trano 6. Cr 11 y calle 9 - Cr. 8 y Cra. 11 165.31.
Se incluye 3 bahias con un tiempo de ejecución de 8 Semanas

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SOCIALIZACION OBRA	Código: F - 242
		Versión: 002
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°		PROYECTO N°	

Tramo 7 - Calle 9 a Calle 10 CZ Cra 11 y Cra 10 CD 6 Semanas.
Demas Actividades se informa que realizara tipo.
Tramo 8 - Cra 10 y calle 10 CD 3 Semanas 44.9
Se informa adicional que se respetara a los vendedores bajo un bono solidario de Caracterizacion.
Tramo 9 - Cra 10 y Cra 9A CZ 138m.
Se incluyen 3 bahras mas y 2 casetas comerciales
Tramo 10 - Cara 9D - Calle 11 CD y Cara 9A - 7 CZ 268, 81
Se incluye 1 bahra y escultura
Tramo 10A Calle 11 - cra 9A 34ml Semana.
Tramo 10B Cra 9A y Cra 9 CD 45.
Tramo 10C Cra 9 a calle 12 CD
Tramo 10D Calle 12 y Cra 8 CD
Tramo 10E Cra 8 a carrera 7A.
- Se finaliza la presentacion con la intervencion del alcalde donde informa que seran intervenidos 7.100m y 2.6ml ML Aproximadamente.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- Tramo No1: Se informa duda sobre el desagye que viene de la via 14 y recae a la Carrera No 11, Se ha aclarado que se tiene en cuenta nueva tuberia sumideros en esta interseccion.
- Se pregunta sobre la caracterizacion de los negocios, Se informa que se realizo la caracterizacion Comercial con apoyos de arrendamiento.
- Se pregunta sobre los tiempos de inicio, Se informa que el 10 de mayo se iniciara con Acta de Inicio y se procede de Con los actos de Vecidad
- Se pregunta sobre los materiales Petreos - Se informa que se reuniran con los grerros para llegar a un acuerdo
- Se pregunta la finalizacion, una vez terminado, se informa que se permitira ropo tando el espacio peatonal.
- Se pregunta sobre un predio que tiene taller donde ingresan Automoviles se revisara en el transcurso de la ejecucion para dejar el Acceso de vehiculos.
- Se pregunta sobre por que no se planeo un puente peatonal.

OBSERVACIONES/COMPROMISOS

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SOCIALIZACION OBRA	Código: F - 242 Versión: 002 Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	BPIN 202500000035896

FIRMA DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN

Siendo las 9:00 am de el día 07de mayo de 2026; asistieron las siguientes personas, a la socializacion del alcance del proyecto de la referencia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA/CARGO/ENTIDAD	TELÉFONO	DIRECCIÓN	FIRMA
Alba Blanco	40416200	3142032717	Pto Lopez	Alba Blanco.
Monica Arenas	1010185670	3143565948	Pto Lopez	Mónica Arenas.
[illegible]	40364154	3229343503	Pto Lpz	[illegible]
Rosa Mª Novoa de Pinzón	21234378	3112829357	cra 8 N° 8-51	[illegible]
Andres Acevedo	1390464335422.230	3092502533229393504	Vergel Ucrá	[illegible]
Jaider Rodriguez	403413(8.	3134371940	Pto Lopez.	[illegible]
Yaneth Pantoja P.	79.621.370	3175417.	CRA 3-94	[illegible]
Ivan Andres Suq C.	1121940083	3147935043	Pto Lopez	[illegible]
Jhon Ortiz	1128423M	3202655441	Pto Lopez	[illegible]
Miguel Pelaez	1014277753	3159048	[illegible]	[illegible]
ANA J. GUTIERREZ	69070614	3214072925	PTO LOPEZ	[illegible]
Leidy Quintero	1120865168	3102335333	pto lop-7	Leidy
WILLIAM CIPRIAN	1726753 8	3124224952	Pto Lopez	[illegible]
Edwin Rocha	1042352726	3149904822	San Martin	[illegible]
Katherine Monte	1010991113	3209232136	Av-14 #8-37	[illegible]
Claudia Teresa Leal	57357250	3106083418	Pto Lopez	[illegible]
Lusaida Puentes Rocha Ruiz	52967719. 80023850	3114898683 310 6796717	Cra 4a #8-16 Portada	Lusaida P.
Wilkerman Ortiz Humberto Pedraza Heidy Grimaldo	46419.345	3112022545 310-2786463	Pto Lopez 9 Abril	[illegible]
	1087026	310-2786463	9 Abril	[illegible]
	1121823666	3132076898	La Lagona	[illegible]
Zulma Soraya Jimenez Fonseca	40'416.753	3112286571	Frente cancha municipal	Zulma Jimenez
Liliana Garzon Jimb	40417972	3008753635	Frente Av. 14	[illegible]

	ACTA DE SOCIALIZACION OBRA	Código: F - 242
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	BPIN 202500000035896

FIRMA DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN

Siendo las 9:00 am de el día 07de mayo de 2026; asistieron las siguientes personas, a la socializacion del alcance del proyecto de la referencia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA/CARGO/ENTIDAD	TELÉFONO	DIRECCIÓN	FIRMA
Oscar Ivan Ramirez.	1121953967	3005258956	cra 14.	
Camilo Cifuentes	1073960939	3164277737	J. Sofia.	
Felix Ramirez	1121928940	3107779715	Av 19 49-51	
Sara correa	40416929	3133651705	JAC La union	
Miguel Tinoco	1023886615	3207764066	Jerry	
Juan Franco Mallibet Gomez	1018409870 1120.385729	312 3290976 314	centro	
Mallibet Gomez	1120385729	3143282293	M2 8-CS2 Juana avenida sofia	Mari Gomez
RENE EDILBERTO GUZMAN BARRIO	1.121.922.945.	3113303507.	PUERTO LOPEZ	
MARISOL	1123556124	3233569184	Pto Lopez Semsto	
Wilson A. Rueda	79521289	3135575460	Av. 14 - 14.70 barrio vergel	
Marelen Cortes	40416270	3214637984	AV 14 # 14-70	
Eliana Florez Gutierrez	40340675	3016083116	Alcaldia - SADR	
Cecila Medina Granados	52718707	3123500010	Alcaldia Hda	
JUAN FRANCISCO CORTES ARCHILA	1121830466	3152432494	ALCALDIA DESPACHO	
Carolina Rodriguez Perez.	1026288505	3204004272	Secretaria Gobierno.	
Adriana Raquel Cotes Silveira	1048219676	3007779210	Jefe Oficina Asesora Juridica	
Julio Rodriguez Carrillo	73088575	3108632911	Sec Hacienda	
Natalia Delgado	1121906861	3118610279	Av 14 # 14 52.	
Alvaro Bayuelo	3729874.	3204279949	4. 9 Abril	
Lyz M. Dominguez	21243419	3123475100	Julio Ilgrel	
Jaise Rueda	1120562942	3209710477	Dg 6a # 8-86	
Rony Cayon	86062745	3121974506	Dg 6a # 8-86	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SOCIALIZACION OBRA	Código: F - 242
		Versión: 002
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	BPIN 202500000035896

FIRMA DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN

Siendo las 9:00 am de el dia 07de mayo de 2026; asistieron las siguientes personas, a la socializacion del alcance del proyecto de la referencia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA/CARGO/ENTIDAD	TELÉFONO	DIRECCIÓN	FIRMA
Alejandra Jimenez	1.006.720.658	3138749175	Calle 7 # 17-67 B Menegua	
Yuri Jhoanna Hernandez Murcia	40.419.936	3102620113	Calle 7 # 17-67 B. Menegua.	
Leonicio Mechano Ph.	79.692.648	3132637879	Calle 11 a 9A-11	
Arley Bossio Rivera	1120872020	3105582906	MZ H 15 Juvenal Solis	
Wilson Trujillo Ordaz	17389177	3114829340	Calle 7 Nº 17-07 Barrio el Varsal	
Juan Duarte P.	80.029.485 Esposito		cll 7 # 11- 07.	
Carlos Alberto Tinoco	CC 86.073.016	3208472702	Santander Centro	
Diego Hernan Martinez Galvis	1121928852	3006813301	Conjunto Comunal JC1	
ALBA WILA CAMAIN RIVERA	1120866385	3204290151	LA VICTORIA	
Angel Gabriel Peñaloza Rivera	1.057.871.370	3232046887	Alcaldia pto Lopez	
ANDRES VINCROS ESCOBAR	1.220.869.608	3104999526	ALCALDIA SEC. PLANEACION	
Mauricio Vega Bonilla	1120874516	3184937235	Sec Planeación	
Luis Carlos Polanco	1120874458	3123627466	Sec Planeación	
Luis Alejandro Jaramillo	1120867499	3147238171	Contratista	
DEIVIS ALONSO RAMIREZ MARTINEZ	1120868303	3106703495	VILLA DEL RIO	
Daniel Barragan	1120875181	3214542405	MZ 2 Casa 1 villa Zorro	
Edgar Fernando Carrillo Rios	1121947962	3184774502	calle 8 No 5-28 Barrio Santander	
Eduardo Sanchez C.	17342759	3124342573	Calle 6 13-72	
Kayoll Ibarra P	1.120.867.342	3225398572	Cra 15 # 13-02 Rollo Horizonte	
Deidi Andrea	59793225	3123878431	Cra 15 H 13-02 villa Horizonte	
Karen Hasbleydi Hoyos Jimenez	1013'609.426	3102411274	frente cancha municipal	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE SOCIALIZACION OBRA**	**Código: F - 242**
		Versión: 002
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.003-2026	**PROYECTO N°**	BPIN 202500000035896

FIRMA DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN

Siendo las 9:00 am de el día 07de mayo de 2026; asistieron las siguientes personas, a la socializacion del alcance del proyecto de la referencia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA/CARGO/ENTIDAD	TELÉFONO	DIRECCIÓN	FIRMA
NATALIA LIZARAZO BARRERA	1019084759	3173300592	Vergel	NATALIA LIZARAZO B
Jean Fernando Murcia	1019114614	3208185940	Virgen	
Alexander Tunay	17309366	3106220742	Villa del Río	
Hector Gonzalo Cifuentes	17385795	3165231497	Jardín	
Victor Barrientes	4386327	3208489064	Barrio Porvenir	

APU

ANALISIS

PRECIO

UNITARIO