ACTA No. 003 DE 2026
REUNION ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO

CONTRATO No.	**014-00-L-CATAM-GRUAL-2026**	**FECHA**	**21 de julio de 2026**
VALOR DEL CONTRATO	**$336.284.283,29 SMMLV: 192**	**HORA**	**15:00 horas**
CONTRATISTA	**TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SAS**	**LUGAR**	**SALA DE EXCOMANDANTES - CATAM**

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes julio de 2026 a las 15:00 horas, se reunieron en CATAM, los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana - Comando Aéreo de Transporte Militar, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del Gasto, Gerente del Proyecto, miembros del Comité de Adquisiciones, con el fin de acoger las recomendaciones para llevar a cabo el primer modificatorio del proceso de selección referido, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022, que "expide el Manual de Contratación y de Convenios".

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO	COMITÉ
MY.	PILAR BARRIGA RODRÍGUEZ	JEFE DECOP	ADQUISICIONES
CT.	MAYRA ALEJANDRA TORRES	JEFE DEFIN	ADQUISICIONES
CT.	DIANA PATRICIA CRUZ TOLEDO	SUPERVISORA DEL CONTRATO	ADQUISICIONES

ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO
CR.	ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA	ORDENADOR DEL GASTO
MY.	HECTOR GUSTAVO OLIVERA LORA	COMANDANTE GRUAL (E.)
MY.	BRIAND GÁMEZ SÁNCHEZ	JEFE OFICINA CONTROL
PD6.	ADRIANA CAVIEDES	OFICINA CONTROL INTERNO
PD6.	ENRIQUE MARTÍN BARBOSA	DELEGADO DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
TS21.	JESSIKA PAOLA GALARZA SORA	GESTIÓN CONTRACTUAL CATAM

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Presentación ponencia por parte de la Sección Compras Públicas
3. Consideraciones y deliberaciones del Comité de Adquisiciones
4. Recomendación del Comité de Adquisiciones
5. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM

A las 15:00 horas del día 21 del mes de julio de 2026, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presente todos los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS CATAM

Se presenta la ponencia por parte del Departamento de Contratos, en donde se indican los antecedentes del proceso y las condiciones generales establecidas para la solicitud de adición del contrato.

ANTECEDENTES

ACTA No. 003 DE 2026 REUNION ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO			
CONTRATO No.	**014-00-L-CATAM-GRUAL-2026**	**FECHA**	**21 de julio de 2026**
VALOR DEL CONTRATO	**$336.284.283,29 SMMLV: 192**	**HORA**	**15:00 horas**
CONTRATISTA	**TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SAS**	**LUGAR**	**SALA DE EXCOMANDANTES - CATAM**

CONDICIONES DE LA MODIFCACIÓN

Modifíquese parcialmente la cláusula 2- "Forma de pago y apropiación presupuestal" numeral 2.1, en el sentido de adicionar la suma de dos millones dos mil quinientos noventa y tres pesos M/CTE ($2.002.593,00), para un valor total del contrato de trescientos treinta y ocho millones doscientos cincuenta mil ochocientos setenta y seis pesos con veintinueve centavos M/CTE ($338.250.876,29).

GARANTIAS

AMPARO	%	VIGENCIA (desde y hasta)	VALOR
Cumplimiento del contrato	30	Desde el 22-06-2026 hasta 28-02-2027	$67.650.175,25
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	Desde el 22-06-2026 hasta 30-10-2029	$16.912.543,81
Calidad del servicio	50	Desde el 30-10-2026 hasta 30-10-2027	$169.125.438,14

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

a. Se informa a los integrantes del comité de adquisiciones que la empresa solicitó prórroga al contrato hasta el 30 de octubre de 2026.

b. Se informa por parte del Departamento de Compras Públicas que, teniendo en cuenta que se presentó una excepción de contrato no cumplido por parte de la Entidad, toda vez que, hubo demoras en la toma de la tallas por parte del personal civil de la Unidad y a la fecha se encuentran 34 personas faltantes a la toma de medidas, es viable conceder la prórroga del mismo, no obstante, es de aclarar que no solamente la Entidad ha presentado demoras, es de recordar que la empresa tuvo retrasos en la presentación de las respectivas pólizas, lo que ocasionó demora en el inicio del contrato.

c. Con ocasión a lo anterior se estableció comunicación telefónica con el contratista con el fin que, informará el porqué solicitó más de 2 meses en la prórroga, quien manifestó que la solicitud obedece a la cantidad de prendas que deben producir.

d. Con fundamento a lo anterior y teniendo en cuenta que se debe cumplir con los tiempos establecidos por la Entidad para efectuar el pago, el comité de adquisiciones encontró viable la prórroga al contrato, sin embargo, el mismo estableció que la adición en tiempo será hasta el **30 de septiembre de 2026, y no 30 de octubre de 2026,** como se solicitó inicialmente, la anterior decisión obedece a que el retraso en la actualidad es de un mes y no de 2 meses, además el hecho de demoras por las partes en el inicio de ejecución del contrato.

e. Por lo anterior el SECOM ordenó a la supervisora informar mediante oficio a la empresa contratista, la decisión final tomada por el comité de adquisiciones.

f. De esta manera las vigencias de las garantías serán las relacionadas a continuación:

AMPARO	%	VIGENCIA (desde y hasta)	VALOR
Cumplimiento del contrato	30	Desde el 22-06-2026 hasta 31-01-2027	$67.650.175,25
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	Desde el 22-06-2026 hasta 30-09-2029	$16.912.543,81
Calidad del servicio	50	Desde el 30-09-2026 hasta 30-09-2027	$169.125.438,14

ACTA No. 003 DE 2026 REUNION ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO			
CONTRATO No.	**014-00-L-CATAM-GRUAL-2026**	**FECHA**	**21 de julio de 2026**
VALOR DEL CONTRATO	**$336.284.283,29 SMMLV: 192**	**HORA**	**15:00 horas**
CONTRATISTA	**TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SAS**	**LUGAR**	**SALA DE EXCOMANDANTES - CATAM**

g. Por otro lado, se informa por parte de la supervisora del contrato que mediante oficio No. FAC-S-2026-133577-CI, se solicitó a JELOS informar a la Unidad, los colores establecidos para el 2026, con el fin de dar inicio a la producción de la dotación.

h. Se ordenó por parte del SECOM que, de no recibir repuesta a la solicitud de información de los colores de la dotación, será la Unidad quién establecerá los mismos.

4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el Comité de Adquisiciones recomendó al señor Coronel Segundo Comandante CATAM y Ordenador del Gasto, continuar con el proceso y adicionar el Contrato de Principal No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026, de acuerdo con la ponencia presentada por el Departamento de Contratos de CATAM y las observaciones realizadas por el Comité.

5. VARIOS

El señor Coronel Segundo Comandante CATAM y Ordenador del Gasto, presente en la reunión, acoge la recomendación del Comité de Adquisiciones y autoriza la adición al contrato.

Agotado el temario, siendo las 15:30 horas, se dio por concluida la sesión.

Se anexa a la presenta acta el respectivo listado de asistencia.

CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor

Proyectó:
TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual

Vo.Bo:
MY. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Compras Públicas

ANEXO ACTA No. 003 de 2026

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026

OBJETO: CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR – ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ARRIBA RELACIONADO.

CIUDAD: Bogotá, D.C. FECHA: 21-07-26 HORA: 15 :00 HORAS

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
CR.	Alejo Enrique Del Río	SECOM	SECOM.		X	
MY	Oliver Hector	Grual (E)	Grual			
CT.	Cruz Toledo Diana P.	CDTE Servicios	GRUAL.		X	
PDG	Enrique. martin Balboa	Depla.	Depla			
PD6	Adriana Caviedes	Profesional	ORICO			X
SLV	Briand Gamez Sanchez	ESLIV	ORICO (Entrante)			X
CT	Mayra Alejandra Torres	JEFE-DEFIN	DEFIN		X	
MY.	Pilar Barriga	Jefe Deop	Deop		X	
T521.	Jessika P. Gabaza	Tec Gest. Contrac	Deop			X.