INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 088 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.

<table>
<tr><td>Nombre del Contratista: AUTOS & CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S NIT. No. 901.564.028-4

R.L DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS, identificado con C.C. No. 7.720.639 expedida en Neiva (H).</td><td rowspan="3">VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($158.000.000) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS.</td></tr>
<tr><td>NIT. No. 901.564.028-4</td></tr>
<tr><td>Contrato N° 088 DE 2026</td></tr>
<tr><td>Certificado de Disponibilidad N°: 2026000181</td><td rowspan="3">Periodo de Ejecución: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.</td></tr>
<tr><td>Registro Presupuestal N°. 2026000391</td></tr>
<tr><td>Forma de Pago: El Municipio cancelará al contratista el valor del presente proceso mediante pagos parciales de acuerdo con el mantenimiento, reparación y entrega de repuestos, durante periodos mensuales o hasta agotar el valor del contrato.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Registro Banco de Proyectos: Si aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. RESUMEN</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1 Información sobre estado y avance del contrato de suministro.</td></tr>
<tr><td colspan="2">➢ OBLIGACION No.1: Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

➢ OBLIGACION No. 2: Poner al servicio de la ejecución del contrato su capacidad técnica, administrativa y logística asegurando la ejecución de todas las actividades contempladas en la propuesta y en los estudios previos.</td></tr>
</table>

- OBLIGACION No.3: Realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO dentro del plazo establecido. Consiste en la reparación y/o corrección de averías o defectos de la maquinaria pesada. Durante las tareas de mantenimiento correctivo tienen cabida las reparaciones o sustituciones de aquellos componentes del vehículo y/o maquinaria que han dejado de funcionar o ya no lo hacen adecuadamente.

- OBLIGACION No.4: Realizar los CAMBIOS DE PIEZAS Y AJUSTES: el cual consiste en la Mano de obra para el cambio de las piezas requeridas y llantas con sus respectivos accesorios. Incluye la revisión de todas las partes móviles como tornillos y bisagras que por vibraciones o constante uso se pudieran aflojar; de tal manera que se realiza un ajuste o apriete severo.

- OBLIGACION 5: Realizar el MANTENIMIENTO CORRECTIVO, consiste en la reparación y/o corrección de averías o defectos. Durante las tareas de mantenimiento correctivo tienen cabida las reparaciones o sustituciones de aquellos componentes del vehículo y/o maquinaria que han dejado de funcionar o ya no lo hacen adecuadamente.

- OBLIGACION 6: Garantizar que durante la vigencia del contrato la calidad de los repuestos e insumos a suministrar serán de excelente calidad. Todos los repuestos entregados sean originales, lo cual garantiza la calidad y la autenticidad de los mismos.

- OBLIGACION 7: Todos los repuestos entregados sean originales, lo cual garantiza la calidad y la autenticidad de los mismos.

- OBLIGACION 8: Realizar las entregas dentro del término acordado, cumpliendo los más altos estándares de calidad en todos los servicios.

- OBLIGACION 9: Otorgar la garantía de los repuestos de acuerdo con la naturaleza del bien, para el efecto se tendrá en cuenta la garantía mínima presunta contenida en las normas sobre la materia.

- OBLIGACION 10: Realizar los suministros en forma oportuna, de acuerdo con el horario que se establezca con el supervisor del contrato.

- OBLIGACION 11: Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos incluidos los impuestos, tasas y contribuciones en que incurra en la ejecución del contrato.

- OBLIGACION 12: Cumplir con las obligaciones derivadas de las específicas contempladas en el pliego de condiciones y su anexo técnico.

- OBLIGACION 13. Responder civil y penalmente por los perjuicios que le fueren imputables y que ocasionen perjuicios a EL MUNICIPIO, derivados de sus actos, hechos u omisiones, por la celebración y ejecución del contrato.

- OBLIGACION 14. Ejecutar las modificaciones que se requieran en forma diligente y oportuna.

- OBLIGACION 15. Constituir las garantías exigidas en el presente contrato y mantener su vigencia.

- OBLIGACION 16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho y, dar aviso a EL MUNICIPIO y a las autoridades competentes cuando se presenten tales situaciones, para que ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación daría lugar a la declaratoria de caducidad.

- OBLIGACION 17. Reportar inmediatamente a EL MUNICIPIO las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución de este contrato.

- OBLIGACION 18. Garantizar que la ejecución del contrato se sujete a los principios de transparencia y responsabilidad por parte de los distintos actores que intervienen en el proceso.

- OBLIGACION 19. Atender las consultas y sugerencias realizadas por el Municipio.

- OBLIGACION 20. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993-adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaie - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución del contrato.

- OBLIGACION 21. Responder por las sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 80 del 1993.

- OBLIGACION 22. Cumplir las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

Durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 al 15 de julio de 2026, el contratista atendió puntualmente cada vez que se requirió, prestando los servicios de mano de obra y suministro de los repuestos necesarios para realizar la reparación y mantenimiento del parque automotor del municipio de Iquira.

A continuación, se relacionan los elementos suministrados en la fecha correspondiente.

- ✓ Fecha: 09 de mayo de 2026.

RETRO CAT 416 2024						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
264	DIENTE	5	237,107	996,248	189,287	1,185,535
342	PIN DIENTE	5	53,000	222,689	42,311	265,000
			TOTAL	1,218,937	231,598	**1,450,535**

- ✓ Fecha: 12 de mayo de 2026.

RETRO CAT 416 2012						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
279	EMPAQUETADURA CONTROL VALVULAS	1	5,160,557	4,336,603	823,954	5,160,557
286	EMPAQUETADURA GATO DEL HIDRAULICO	2	1,418,338	2,383,761	452,915	2,836,676
292	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	1	1,171,586	984,526	187,060	1,171,586
305	GUAYA SEGURO ESQUIK	2	1,880,116	3,159,859	600,373	3,760,232
329	MANGUERA HIDRÁULICA S/M	1	1,143,691	961,085	182,606	1,143,691
333	ORRING	4	41,842	140,645	26,723	167,368
MANO DE OBRA						
420	CAMBIO EMPAQUETADURA HIDRAULICA	1	725,267	609,468	115,799	725,267
421	CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA	1	488,161	410,219	77,942	488,161
425	CORRECCION FUGAS BANCO DE VALVULAS PARTE SUPERIOR	1	1,813,169	1,523,671	289,498	1,813,169

448	MAQUINADA DE ORIFICIO	1	697,373	586,028	111,345	697,373
473	REVISION SISITEMA HIDRAULICO	1	195,264	164,087	31,177	195,264
480	SERVICIO DE SOLDADURA	1	488,161	410,219	77,942	488,161
			TOTAL	15,670,172	2,977,333	**18,647,505**

- ✓ Fecha: 16 de mayo de 2026.

CHEVROLET C70 OWI-297						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
592	HOJA DE RESORTE DELANTERA	2	1,213,950	2,040,252	387,648	2,427,900
593	HOJA DE RESORTE TRASERA	1	1,327,615	1,115,643	211,972	1,327,615
722	TORNILLO S/M	2	21,377	35,928	6,826	42,754
MANO DE OBRA						
777	CAMBIO DE RE RESORTE	2	300,326	504,750	95,902	600,652
795	LAVADO Y POLINCHADA DEL EQUIPO	1	157,724	132,541	25,183	157,724
863	SERVICIO SOLDADURA	1	488,161	410,219	77,942	488,161
			TOTAL	4,239,333	805,473	**5,044,806**

- ✓ Fecha: 22 de mayo de 2026

RETRO CAT 416 2012						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
329	MANGUERA HIDRÁULICA S/M	1	1,143,691	961,085	182,606	1,143,691
MANO DE OBRA						
421	CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA	1	488,161	410,219	77,942	488,161
			TOTAL	1,371,304	260,548	**1,631,852**

✓ Fecha: 22 de mayo de 2026.

RETRO CAT 416 2012						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
322	LLANTA TRASERA 19,5	2	8,926,368	15,002,299	2,850,437	17,852,736
			TOTAL	15,002,299	2,850,437	**17,852,736**

✓ Fecha: 30 de mayo de 2026

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
38	CUCHILLA	2	1,785,274	3,000,461	570,087	3,570,548
115	PUNTERA O SOBRESQUINERAS DE OCHO ROTOS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y TUERCAS 5/8 - 8 HUECOS	2	446,318	750,114	142,522	892,636
161	TORNILLO CUCHILLA	22	19,422	359,062	68,222	427,284
162	TORNILLO S/M	10	13,947	117,202	22,268	139,470
165	TUERCA CUCHILLA ORIGINAL	32	20,856	560,834	106,558	667,392
MANO DE OBRA						
184	CAMBIO DE CUCHILLA	1	669,478	562,587	106,891	669,478
			TOTAL	5,350,259	1,016,549	**6,366,808**

✓ Fecha: 16 de junio de 2026

RETRO CAT 416 2012						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
329	MANGUERA HIDRÁULICA S/M	2	1,143,691	1,922,170	365,212	2,287,382

MANO DE OBRA						
421	CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA	1	488,161	410,219	77,942	488,161
453	LAVADO Y PETROLIZADO DEL EQUIPO	1	488,161	410,219	77,942	488,161
			TOTAL	2,742,608	521,096	**3,263,704**

- ✓ Fecha: 20 de junio de 2026

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
81	KIT DE ARANDELAS AJUSTE TORNAMESA	1	2,371,067	1,992,493	378,574	2,371,067
104	PASADOR TORNAMESA	1	1,325,008	1,113,452	211,556	1,325,008
MANO DE OBRA						
186	CAMBIO KIT ARANDELAS AJUSTE TORNAMESA	1	1,952,643	1,640,876	311,767	1,952,643
			TOTAL	4,746,822	901,896	**5,648,718**

- ✓ Fecha: 04 de julio de 2026

RETRO CAT 416 2012						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**V/UNIT**	**SUBTOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
SUMINISTROS						
291	FILTRO ACEITE	1	348,686	293,013	55,673	348,686
293	FILTRO COMBUSTIBLE	1	404,476	339,896	64,580	404,476
295	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	306,844	257,852	48,992	306,844
296	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	278,949	234,411	44,538	278,949
298	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	1	345,819	290,604	55,215	345,819
MANO DE OBRA						
412	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	474,213	398,498	75,715	474,213
			TOTAL	1,814,275	344,712	**2,158,987**

Una vez revisadas las obligaciones del contratista, se constató que a la fecha 15 de 2026, se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo en lo establecido en el contrato No. 088 de 2026 que tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada y vehículos del municipio de Iquira, por lo tanto, se autoriza el único pago así:
Se anexa entrada de elementos al sistema de inventario (HASS).

Forma de Pago: El municipio cancelará el valor respectivo, de acuerdo a la entrega del bien o servicio contratado.

2. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
PAGO PARCIAL 1	27/05/2026	$90´400.237	$90´400.237	$67.599.763
PAGO PARCIAL 2	15/07/2026	$62.065.651	$ 152.465.888	$ 5.534.112
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor por Ejecutar**
$158.000.000	$0	$158.000.000	$152.465.888	$5.534.112

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de mayo y junio de 2026, según planilla N° 37690521.

APORTE	PERIODO DE PAGO	VALOR
Salud	Diciembre	$ 914.800

Pensión	Noviembre	$3.656.200
Riesgos laborales	Diciembre	$ 557.200
Confamiliar	Diciembre	$ 914.700
	TOTAL	$ 6.042.900

El contratista anexa certificado con fecha del 15 de julio de 2026 suscrito por el revisor fiscal CARLOS MILER IBARRA MELO, donde acredita que la empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato de suministro N° 088 de 2026, certifica con previa supervisión de los conductores y operadores de maquinaria, que el contrato en mención se ha cumplido satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, por lo tanto, se autoriza el único pago así:

N° C.D. P	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2026000181	2026000391	121000 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	**$62.065.651**

Valor a Pagar: SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS **($62.065.651)** M/CTE

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente.

Informe presentado en IQUIRA – HUILA, 21 de julio de 2026.

MARIA ALEJANDRA GÓNGORA CORONADO.
Supervisor.

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600033

FECHA DE INGRESO: IQUIRA MIÉRCOLES, 15 JULIO 2026 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600016** del **MIÉRCOLES, 15 JULIO 2026**

Proveedor AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S., DIR: CR 6 A 12 95 SUR, TEL:3168738021 , NIT: 901564028 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total
1	129010177	Cuchilla	UND	2.00	1,785,274.00	3,570,548.00
2	129010160	pin diente	UND	5.00	53,000.01	265,000.03
3	129010195	Empaquetadura control valvulas	UND	1.00	5,160,557.00	5,160,557.00
4	129010147	Empaquetadura gato del hidraulico	UND	2.00	1,418,338.00	2,836,675.99
5	129010008	Filtro de aceite hidraulico	UND	1.00	1,171,586.00	1,171,586.00
6	129010124	Guaya Seguro esquik	UND	2.00	1,880,116.00	3,760,232.00
7	129010159	Manguera hidraulica SM	UND	1.00	1,143,691.00	1,143,691.00
8	129010139	Orring	UND	4.00	41,841.99	167,367.98
9	129010092	Hojas de resorte defantera	UND	2.00	1,213,950.00	2,427,900.00
10	129010092	Hojas de resorte trasera	UND	1.00	1,327,615.00	1,327,615.00
11	129010030	Tornillo sim	UND	2.00	21,377.01	42,754.01
12	129010163	DIENTE	UND	5.00	237,107.00	1,185,535.00
13	129010159	Manguera hidraulica SM	UND	1.00	1,143,691.00	1,143,691.00
14	129010096	Filtro separador de combustible	UND	1.00	345,819.00	345,819.00
15	129010178	Puntera o sobresquineras de ocho rotos con sus respetivos tornillo y tuercas 5/8 - 8 huecos	UND	2.00	446,318.00	892,635.99
16	129010144	Tornillos cuchilla	UND	22.00	19,422.00	427,284.04
17	129010030	Tornillo sim	UND	10.00	13,947.00	139,470.02
18	129010145	Tuercas cuchilla original	UND	32.00	20,856.00	667,391.98
19	129010159	Manguera hidraulica SM	UND	2.00	1,143,691.00	2,287,381.99
20	129010143	Kit de Arandelas Tonamesa	PAQ	1.00	2,371,067.62	2,371,067.62
21	129010196	Pasador Tornamesa	UND	1.00	1,325,008.00	1,325,008.00
22	129010008	Filtro de aceite	UND	1.00	348,686.01	348,686.01
23	129010197	Filtro Combustible	UND	1.00	404,475.05	404,475.05
24	129010009	Filtro de aire primario	UND	1.00	306,844.00	306,844.00
25	129010010	Filtro de aire secundario	UND	1.00	278,948.99	278,948.99
26	129010022	llanta trasera 19.5 R24	UND	2.00	8,926,368.00	17,852,736.00
					Total $	**51,850,901.70**

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Destino: PARQUE AUTOMOTIZ DEL MUNICIPIO

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MC.

MARIA ALEJANDRA GONGORA CORONADO
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Alcaldía de Íquira

Iquira, 21 de julio de 2026.

Señora:
María Alejandra Góngora Coronado
Almacenista
Alcaldía de Iquira Huila

Cordial saludo;

Mediante el presente oficio me permito comunicarle que los elementos que relaciona la empresa "AUTOS Y CAMIONES D.C COLOMBIA SAS" en la factura electrónica No. FVEA 812, si fueron suministrados y debidamente instalados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos pertenecientes al parque automotor del Municipio de Iquira en el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y 15 de julio de 2026.

Atentamente;

Brayan F. Ruiz A.

BRAYAN FELIPE RUIZ AQUITE.
Contratista – Operador de maquinaria.
Alcaldía de Iquira

Alcaldía de Iquira

Iquira, 21 de julio de 2026.

Señora:
María Alejandra Góngora Coronado
Almacenista
Alcaldía de Iquira Huila

Cordial saludo;

Mediante el presente oficio me permito comunicarle que los elementos que relaciona la empresa "AUTOS Y CAMIONES D.C COLOMBIA SAS" en la factura electrónica No. FVEA 812, si fueron suministrados y debidamente instalados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos pertenecientes al parque automotor del Municipio de Iquira en el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y 15 de julio de 2026.

Atentamente;

Pedro E. Zuleta B.

PEDRO ENRRIQUE ZULETA BRAND
Contratista – Conductor
Alcaldía de Iquira

Alcaldía de Iquira

Iquira, 21 de julio de 2026.

Señora:
María Alejandra Góngora Coronado
Almacenista
Alcaldía de Iquira Huila

Cordial saludo;

Mediante el presente oficio me permito comunicarle que los elementos que relaciona la empresa "AUTOS Y CAMIONES D.C COLOMBIA SAS" en la factura electrónica No. FVEA 812, si fueron suministrados y debidamente instalados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos pertenecientes al parque automotor del Municipio de Iquira en el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y 15 de julio de 2026.

Atentamente;

Martin S. Zuñiga F.
MARTIN SANTIAGO ZUÑIGA ANACONA
Contratista – Conductor
Alcaldía de Iquira