tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

ARTEKUNA COLOMBIA
NIT: 901888263-1

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de ARTEKUNA COLOMBIA, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901888263-1**
- **Código único: 902_736**
- **Demanda: 902_D0315**
- **No. de cotización seleccionada: 666**
- **Proceso intervenido: Comercialización - Ventas**
- **Rubro financiable: Desarrollo de estrategias de comercialización y marketing.**
- **Sector: Marroquinería**
- **Localidad: Antonio Nariño**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Estructurar y activar los canales digitales para la comercialización de productos, incluyendo una tienda virtual, perfiles de redes sociales y presencia en marketplaces, facilitando la autonomía en su gestión y actualización.
Entregable	Una (1) Tienda virtual completa y funcional sobre plataforma WordPress. Perfiles de redes sociales y presencia en marketplace configurados. Un (1) documento guía de manejo y actualización de los canales digitales.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	5 semanas
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $8.113.020 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0315 fue registrada como Cerrada el 9 de marzo de 2026. La cotización No. 666 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS BIC
NIT	900350772-3
Código de proveedor	PRV_15
Responsable de la cotización	Alejandro Murillo
Correo electrónico	alejandro.murillo@gestion-total.com
Valor cotizado	$8.113.020 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	50
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	10
3. Valores agregados	10	10
4. Capacidad de implementación simultánea	10	10
TOTAL	**100**	**90**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 9 de marzo de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de 5 semanas. El alcance de implementación corresponde a: "Creación completa y montada de tienda virtual, redes sociales, market place. Incluye: 1. Tienda virtual montada y en funcionamiento. 2. Redes sociales actualizadas y en funcionamiento. 3. Marketplace, y en funcionamiento. Además Asesoría en la implementación y manejo de Tienda virtual. Incluye Redes sociales Market place, montaje de fotos, descripciones actualización de producto, montaje de la página etc. Este serv….

Actividades realizadas

1. **Fase 1: Levantamiento de información y revisión de requisitos para la tienda virtual, redes sociales y marketplace, así como los productos a integrar. (Seguimiento inicial). Fase 2: Diseño y configuración de la tienda virtual sobre plataforma WordPress, con l….**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0315. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por ARTEKUNA COLOMBIA que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.