tecnalia colombia

# DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

# BICICLETAS PACHECO SAS
# NIT: 901354403-6

**PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN**
**CONTRATO No. 902-2025**

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

# INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de BICICLETAS PACHECO SAS, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

# INFORME TÉCNICO

## Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901354403-6**
- **Código único: 902_801**
- **Demanda: 902_D594**
- **No. de cotización seleccionada: 2594**
- **Proceso intervenido: PENDIENTE**
- **Rubro financiable: Bienes (Maquinaria, equipo y suministros necesarios para desarrollar el producto o Servicios de innovación o de aumento de productividad).**
- **Sector: Economía circular -tecnologías relacionadas con la recuperación**
- **Localidad: Barrios Unidos**

| Componente | Contenido aprobado / seleccionado |
|---|---|
| **Objetivo específico** | PENDIENTE |
| **Entregable** | PENDIENTE |
| **Distribución del presupuesto** | **PENDIENTE** |
| **Plazo de implementación** | Viernes 29 de mayo (5 semanas) |
| **Valores de referencias** | **Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.**<br>**Valor de la cotización seleccionada: $9.900.000 COP.** |

## SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D594 fue registrada como Cerrada el 30 de abril de 2026. La cotización No. 2594 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

| Dato | Información |
|---|---|
| **Proveedor seleccionado** | ASTRA TECH SAS |
| **NIT** | 901562166-3 |
| **Código de proveedor** | PRV_371 |
| **Responsable de la cotización** | EDUIN ENRIQUE SALAS VILORIA |
| **Correo electrónico** | astratechsas@gmail.com |
| **Valor cotizado** | $9.900.000 COP |

### Resultado de la evaluación

| Criterio | Puntaje máximo | Puntaje obtenido |
|---|---|---|
| 1. Precio | 60 | 60 |
| 2.1 Años de experiencia | 10 | 10 |
| 2.2 Empresas apoyadas | 10 | 10 |
| 3. Valores agregados | 10 | 0 |
| 4. Capacidad de implementación simultánea | 10 | 10 |
| **TOTAL** | **100** | **90** |

### ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

• Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
• Selección de la cotización: 30 de abril de 2026.
• Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

## IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de Viernes 29 de mayo (5 semanas). El alcance de implementación corresponde a: PENDIENTE.

### Actividades realizadas

1. **PENDIENTE: la base no contiene metodología ni actividades específicas para esta empresa.**

## SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D594. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

| Elemento de verificación | Evidencia mínima esperada |
|---|---|
| **Alcance y entregables** | Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio. |
| **Implementación o entrega** | Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables. |
| **Resultado y funcionamiento** | Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional. |
| **Soporte administrativo** | Factura, comprobante de pago y documentos de formalización. |
| **Recibo a satisfacción** | Formato o acta suscrita por BICICLETAS PACHECO SAS que confirme la recepción del bien o servicio. |

**CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO**

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.