tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

BOTONES.COM.CO SAS
NIT: 900567197-0

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de BOTONES.COM.CO SAS, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 900567197-0**
- **Código único: 902_458**
- **Demanda: 902_D639**
- **No. de cotización seleccionada: 2537**
- **Proceso intervenido: PENDIENTE**
- **Rubro financiable: Bienes (Maquinaria, equipo y suministros necesarios para desarrollar el producto o Servicios de innovación o de aumento de productividad).**
- **Sector: Publicidad**
- **Localidad: Puente Aranda**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	PENDIENTE
Entregable	PENDIENTE
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	Viernes 8 de mayo (2 semanas)
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $30.940.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D639 fue registrada como Cerrada el 4 de mayo de 2026. La cotización No. 2537 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	SUMINISTROS DIGITALES SAS
NIT	900841469-3
Código de proveedor	PRV_591
Responsable de la cotización	suministros digitales sas
Correo electrónico	ventas@suministrosdigitales.com.co
Valor cotizado	$30.940.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	10
3. Valores agregados	10	0
4. Capacidad de implementación simultánea	10	10
TOTAL	**100**	**90**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 4 de mayo de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de Viernes 8 de mayo (2 semanas). El alcance de implementación corresponde a: PENDIENTE.

Actividades realizadas

1. **PENDIENTE: la base no contiene metodología ni actividades específicas para esta empresa.**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D639. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por BOTONES.COM.CO SAS que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.