tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

DESARROLLO ÁGIL DIGITAL S.A.S.
NIT: 901724982-3

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de DESARROLLO ÁGIL DIGITAL S.A.S., tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901724982-3**
- **Código único: 902_088**
- **Demanda: 902_D0032**
- **No. de cotización seleccionada: 108**
- **Proceso intervenido: Proceso de venta y adquisición de cliente**
- **Rubro financiable: Desarrollo de estrategias de comercialización y marketing.**
- **Sector: Software y tecnologías de la información y las comunicaciones**
- **Localidad: Suba**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Perfeccionar el seguimiento comercial y la operatividad de agentes de IA mediante una arquitectura CRM que unifique la gestión de contratos y soporte.
Entregable	1. Arquitectura CRM con flujos de IA integrados, 2. Manual de protocolos de automatización, 3. Tablero de control de analítica conversacional.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	8 semanas
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $9.840.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0032 fue registrada como Cerrada el 23 de enero de 2026. La cotización No. 108 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 83 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	Mentortic SAS
NIT	901797071-1
Código de proveedor	PRV_39
Responsable de la cotización	Cesar Augusto Forero Arevalo
Correo electrónico	postulaciones@mentortic.com
Valor cotizado	$9.840.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	4
3. Valores agregados	10	5
4. Capacidad de implementación simultánea	10	4
TOTAL	**100**	**83**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 23 de enero de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de 8 semanas. El alcance de implementación corresponde a: Consultoría de Arquitectura CRM y Automatización de Ventas: Integración técnica de flujos conversacionales (WhatsApp) y modelado de funnels de conversión inteligentes..

Actividades realizadas

1. **Diagnóstico Situacional: Evaluación y análisis profundo del estado actual. Implementación Estratégica: Ejecución y despliegue de las soluciones diseñadas. Entrega y Cierre de Proyecto: Finalización de actividades y transferencia de resultados.**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0032. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por DESARROLLO ÁGIL DIGITAL S.A.S. que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.