tecnalia colombia

# DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

# DISTRIBUCIONES SARITFARMA
# NIT: 901491085-1

**PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN**
**CONTRATO No. 902-2025**

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

# INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de DISTRIBUCIONES SARITFARMA, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

# INFORME TÉCNICO

## Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901491085-1**
- **Código único: 902_526**
- **Demanda: 902_D0095**
- **No. de cotización seleccionada: 346**
- **Proceso intervenido: Atención al cliente - fidelización**
- **Rubro financiable: Bienes (Maquinaria, equipo y suministros necesarios para desarrollar el producto o Servicios de innovación o de aumento de productividad).**
- **Sector: Salud**
- **Localidad: Los Mártires**

| Componente | Contenido aprobado / seleccionado |
|---|---|
| **Objetivo específico** | Adquirir e implementar dos computadores Lenovo con almacenamiento SSD y tabletas equipadas con lector de código de barras que permitan digitalizar y optimizar los procesos logísticos, de inventario y control de stock de la empresa, reduciendo los tiempos de registro manual de mercancía, minimizando errores de transcripción, acelerando la toma de inventarios físicos y aumentando la precisión y eficiencia en la trazabilidad de productos desde recepción hasta despacho. |
| **Entregable** | Dos computadores Lenovo con almacenamiento SSD instalados, configurados y operativos, listos para recibir y procesar los datos de inventario capturados desde las tabletas. Tabletas con lector de código de barras configuradas, probadas en el almacén y conectadas en red inalámbrica a los computadores para sincronización en tiempo real de la información logística. Acta de entrega con detalle de equipos suministrados, especificaciones técnicas verificadas y firma de conformidad por parte del beneficiario. Informe de puesta en marcha con pruebas de lectura de códigos de barras en el entorno real del almacén y verificación de la sincronización de datos con los computadores Lenovo. Registro de capacitación impartida al personal logístico, con temas abordados, duración de la sesión y listado de asistentes. Manual básico de uso de tabletas para i… |
| **Distribución del presupuesto** | **PENDIENTE** |
| **Plazo de implementación** | de 4-6 semanas |
| **Valores de referencias** | **Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.**<br>**Valor de la cotización seleccionada: $10.000.000 COP.** |

## SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0095 fue registrada como Cerrada el 13 de marzo de 2026. La cotización No. 346 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

| Dato | Información |
|---|---|
| **Proveedor seleccionado** | Bona Ingenieros sas |
| **NIT** | 901626532-2 |
| **Código de proveedor** | PRV_166 |
| **Responsable de la cotización** | Nestor Ricardo Ortega |
| **Correo electrónico** | nrortegar149@gmail.com |
| **Valor cotizado** | $10.000.000 COP |

### Resultado de la evaluación

| Criterio | Puntaje máximo | Puntaje obtenido |
|---|---|---|
| 1. Precio | 60 | 60 |
| 2.1 Años de experiencia | 10 | 10 |
| 2.2 Empresas apoyadas | 10 | 10 |
| 3. Valores agregados | 10 | 0 |
| 4. Capacidad de implementación simultánea | 10 | 10 |
| **TOTAL** | **100** | **90** |

### ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 13 de marzo de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

## IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de de 4-6 semanas. El alcance de implementación corresponde a: Dos computadores Lenovo con almacenamiento SSD instalados, configurados y operativos, listos para recibir y procesar los datos de inventario capturados desde las tabletas. Tabletas con lector de código de barras configuradas, probadas en el almacén y conectadas en red inalámbrica a los computadores para sincronización en tiempo real de la información logística. Acta de entrega con detalle de equipos suministrados, e….

### Actividades realizadas

1. **Paso 1 – Diagnóstico: Mapeo de los procesos logísticos actuales de la empresa, identificación de los puntos críticos donde se registran códigos de barras, análisis de los flujos de inventario y definición de los requerimientos de hardware móvil para lectura d….**
2. **configuración de las tabletas con lector de código de barras, prueba de lectura en el entorno real del almacén y conexión inalámbrica con los computadores para sincronización de datos. Paso 4 – Capacitación: Formación al personal logístico en el uso de las ta….**

## SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0095. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

| Elemento de verificación | Evidencia mínima esperada |
|---|---|
| **Alcance y entregables** | Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio. |
| **Implementación o entrega** | Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables. |
| **Resultado y funcionamiento** | Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional. |
| **Soporte administrativo** | Factura, comprobante de pago y documentos de formalización. |
| **Recibo a satisfacción** | Formato o acta suscrita por DISTRIBUCIONES SARITFARMA que confirme la recepción del bien o servicio. |

**CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO**

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.