tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA SAS

NIT: 901734812-1

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA SAS, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901734812-1**
- **Código único: 902_594**
- **Demanda: 902_D0170**
- **No. de cotización seleccionada: 588**
- **Proceso intervenido: Comercialización - Ventas**
- **Rubro financiable: Diseño de la experiencia de usuario.**
- **Sector: Comercio al por menor y al detal**
- **Localidad: Santa Fe**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Optimizar la experiencia de usuario y mejorar la conversión en el canal e-commerce mediante el análisis de comportamiento digital (mapas de calor), rediseño estratégico de interfaces clave y la implementación tecnológica de mejoras en la plataforma digital.
Entregable	Informe de análisis UX con mapas de calor. • Propuesta estratégica de rediseño. • Nuevas interfaces optimizadas. • Implementación técnica en plataforma.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	de 4-6 semanas
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $7.900.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0170 fue registrada como Cerrada el 28 de febrero de 2026. La cotización No. 588 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 92 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	Kavantti S.A.S
NIT	901796777-8
Código de proveedor	PRV_295
Responsable de la cotización	Juana Rueda
Correo electrónico	juanitarueda09@gmail.com
Valor cotizado	$7.900.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	10
3. Valores agregados	10	10
4. Capacidad de implementación simultánea	10	2
TOTAL	**100**	**92**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 28 de febrero de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de de 4-6 semanas. El alcance de implementación corresponde a: La ficha técnica contempla la implementación de herramientas de análisis de comportamiento (mapas de calor), el rediseño estratégico de páginas clave del e-commerce (producto y carrito), y la implementación tecnológica de mejoras orientadas a optimizar la experiencia de usuario y aumentar la conversión digital..

Actividades realizadas

1. **Fase 1 – Análisis de comportamiento Fase 2 – Diseño estratégico Fase 3 – Implementación tecnológica.**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0170. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA SAS que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.