tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

ECOPLASTICOS LOPERA SAS
NIT: 901786028-7

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de ECOPLASTICOS LOPERA SAS, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901786028-7**
- **Código único: 902_315**
- **Demanda: 902_D0041**
- **No. de cotización seleccionada: 113**
- **Proceso intervenido: Comercialización - Ventas**
- **Rubro financiable: Desarrollo de estrategias de comercialización y marketing.**
- **Sector: Fabricación de artículos de plástico**
- **Localidad: Antonio Nariño**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Lograr un crecimiento del 50% en ingresos por ventas mediante el perfeccionamiento operativo comercial y la ejecución de tácticas digitales.
Entregable	1. Plan de marketing digital implementado, 2. Configuración de funnels de venta en CRM, 3. Análisis comparativo de crecimiento de leads.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	8 semanas
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $9.940.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0041 fue registrada como Cerrada el 23 de enero de 2026. La cotización No. 113 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 83 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	Mentortic SAS
NIT	901797071-1
Código de proveedor	PRV_39
Responsable de la cotización	Cesar Augusto Forero Arevalo
Correo electrónico	postulaciones@mentortic.com
Valor cotizado	$9.940.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	4
3. Valores agregados	10	5
4. Capacidad de implementación simultánea	10	4
TOTAL	**100**	**83**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 23 de enero de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de 8 semanas. El alcance de implementación corresponde a: Consultoría de Estrategia de Mercadeo y Modelos Comerciales: Asesoría de alto impacto en autoridad de marca y diseño de protocolos para venta consultiva especializada..

Actividades realizadas

1. **Diagnóstico Situacional: Evaluación y análisis profundo del estado actual. Implementación Estratégica: Ejecución y despliegue de las soluciones diseñadas. Entrega y Cierre de Proyecto: Finalización de actividades y transferencia de resultados.**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0041. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por ECOPLASTICOS LOPERA SAS que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.