tecnalia colombia

# DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

# GRUPO CONSULTOR LEGAL Y GESTION EMPRESARIAL SAS
# NIT: 900747707-1

**PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN**
**CONTRATO No. 902-2025**

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

## INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de GRUPO CONSULTOR LEGAL Y GESTION EMPRESARIAL SAS, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

## INFORME TÉCNICO

### Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 900747707-1**
- **Código único: 902_500**
- **Demanda: 902_D562**
- **No. de cotización seleccionada: 1788**
- **Proceso intervenido: PENDIENTE**
- **Rubro financiable: Compra de software y materiales de ideación.**
- **Sector: Servicios empresariales**
- **Localidad: Usaquen**

| Componente | Contenido aprobado / seleccionado |
|---|---|
| **Objetivo específico** | PENDIENTE |
| **Entregable** | PENDIENTE |
| **Distribución del presupuesto** | **PENDIENTE** |
| **Plazo de implementación** | Viernes 10 de abril (4 semanas) |
| **Valores de referencias** | **Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.**<br>**Valor de la cotización seleccionada: $9.500.000 COP.** |

## SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D562 fue registrada como Cerrada el 1 de abril de 2026. La cotización No. 1788 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

| Dato | Información |
|---|---|
| **Proveedor seleccionado** | in-head E- BUSINESS COLOMBIA SAS |
| **NIT** | 900884347-8 |
| **Código de proveedor** | PRV_385 |
| **Responsable de la cotización** | Manuel Humberto Duran Farias |
| **Correo electrónico** | in.head.experience@gmail.com |
| **Valor cotizado** | $9.500.000 COP |

### Resultado de la evaluación

| Criterio | Puntaje máximo | Puntaje obtenido |
|---|---|---|
| 1. Precio | 60 | 60 |
| 2.1 Años de experiencia | 10 | 10 |
| 2.2 Empresas apoyadas | 10 | 10 |
| 3. Valores agregados | 10 | 0 |
| 4. Capacidad de implementación simultánea | 10 | 10 |
| **TOTAL** | **100** | **90** |

### ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 1 de abril de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

## IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de Viernes 10 de abril (4 semanas). El alcance de implementación corresponde a: PENDIENTE.

### Actividades realizadas

1. **PENDIENTE: la base no contiene metodología ni actividades específicas para esta empresa.**

## SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D562. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

| Elemento de verificación | Evidencia mínima esperada |
|---|---|
| **Alcance y entregables** | Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio. |
| **Implementación o entrega** | Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables. |
| **Resultado y funcionamiento** | Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional. |
| **Soporte administrativo** | Factura, comprobante de pago y documentos de formalización. |
| **Recibo a satisfacción** | Formato o acta suscrita por GRUPO CONSULTOR LEGAL Y GESTION EMPRESARIAL SAS que confirme la recepción del bien o servicio. |

**CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO**

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.