tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

JR TROPICAL FISH
NIT: 830058328-1

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de JR TROPICAL FISH, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 830058328-1**
- **Código único: 902_436**
- **Demanda: 902_D0058**
- **No. de cotización seleccionada: 731**
- **Proceso intervenido: Operaciones y Comercial – Trazabilidad y eficiencia de pedidos**
- **Rubro financiable: Servicios de extensión tecnológica.**
- **Sector: Agroindustria**
- **Localidad: Fontibón**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Diagnosticar el flujo logístico de la empresa e identificar ineficiencias en los procesos de entrada, almacenamiento y despacho, para diseñar un sistema de indicadores clave de desempeño y la arquitectura de una solución de gestión que oriente decisiones basadas en datos y prepare a la empresa para reducir tiempos de ciclo, minimizar errores operativos y mejorar su nivel de servicio.
Entregable	- Informe de diagnóstico del flujo logístico con hallazgos y oportunidades identificadas - Propuesta de rediseño de procesos con el plan de acción construido con el equipo - Material de capacitación y transferencia de conocimiento al equipo interno - Indicadores de mejora y herramientas de seguimiento de resultados (según aplique) Todos los entregables se desarrollan dentro de las 28 horas contratadas. El desarrollo tecnológico de la solución queda sujeto a definición de alcance complementario.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	Opción 3
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $10.000.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0058 fue registrada como Cerrada el 20 de marzo de 2026. La cotización No. 731 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	CoWork Consulting (Razón Social: Excelencia Lean SAS)
NIT	900709979-4
Código de proveedor	PRV_294
Responsable de la cotización	Paula Andrea Gómez Botero
Correo electrónico	pau448@gmail.com
Valor cotizado	$10.000.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	10
3. Valores agregados	10	0
4. Capacidad de implementación simultánea	10	10
TOTAL	**100**	**90**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 20 de marzo de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de Opción 3. El alcance de implementación corresponde a: La ficha técnica detalla el alcance del servicio de asesoría especializada en diagnóstico del flujo logístico y definición de indicadores clave de desempeño. Incluye perfil del equipo consultor, fases de intervención, entregables por fase, distribución de las 28 horas de asesoría y condiciones de ejecución. El desarrollo tecnológico queda sujeto a alcance complementario..

Actividades realizadas

1. **Con base en los hallazgos, se trabaja de la mano con el equipo para definir qué información es realmente crítica para gestionar la operación, qué indicadores reflejan el desempeño real del flujo logístico (OTIF, tiempo de ciclo, errores de picking, tiempo de….**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0058. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por JR TROPICAL FISH que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.