tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

JUAN RAMON BENAVIDES
NIT: 830077994-8

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de JUAN RAMON BENAVIDES, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 830077994-8**
- **Código único: 902_536**
- **Demanda: 902_D442**
- **No. de cotización seleccionada: PENDIENTE**
- **Proceso intervenido: Proceso de producción de bienes o servicios**
- **Rubro financiable: Bienes (Maquinaria, equipo y suministros necesarios para desarrollar el producto o Servicios de innovación o de aumento de productividad).**
- **Sector: Muebles y colchones**
- **Localidad: Usaquen**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Adquirir un kit de herramientas (Maquina de coser,caladora, sierra, etc) para mejorar la eficiencia en laproducción, reduciendo tiempos, aumentando la capacidad semanalde producción y mitigando el reproceso
Entregable	PENDIENTE
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	Viernes 29 de mayo (5 semanas)
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: 10.000.000 Página 2.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D442 fue registrada como Cerrada el 27 de mayo de 2026. La cotización No. PENDIENTE obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 60 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	DISTMAQUINAS SAS
NIT	901214077-4
Código de proveedor	PRV_299
Responsable de la cotización	DANIEL AMAYA
Correo electrónico	distmaquinascontable@hotmail.com
Valor cotizado	10.000.000 Página 2

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	PENDIENTE
2.2 Empresas apoyadas	10	PENDIENTE
3. Valores agregados	10	0
4. Capacidad de implementación simultánea	10	PENDIENTE
TOTAL	**100**	**60**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 27 de mayo de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de Viernes 29 de mayo (5 semanas). El alcance de implementación corresponde a: Adquirir un kit de herramientas (Maquina de coser,caladora, sierra, etc) para mejorar la eficiencia en laproducción, reduciendo tiempos, aumentando la capacidad semanalde producción y mitigando el reproceso.

Actividades realizadas

1. **PENDIENTE: la base no contiene metodología ni actividades específicas para esta empresa.**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D442. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por JUAN RAMON BENAVIDES que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.