tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

UNNA APP S.A.S.
NIT: 901771948-2

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de UNNA APP S.A.S., tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901771948-2**
- **Código único: 902_178**
- **Demanda: 902_D0020**
- **No. de cotización seleccionada: 79**
- **Proceso intervenido: Proceso de venta y captación de cliente de la empresa**
- **Rubro financiable: Desarrollo de estrategias de comercialización y marketing.**
- **Sector: Software y tecnologías de la información y las comunicaciones**
- **Localidad: Barrios Unidos**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Desplegar un ecosistema de automatización de funnels y CRM orientado a la gestión centralizada de prospectos provenientes de entornos digitales.
Entregable	Diagnóstico Situacional: Evaluación y análisis profundo del estado actual. Implementación Estratégica: Ejecución y despliegue de las soluciones diseñadas. Entrega y Cierre de Proyecto: Finalización de actividades y transferencia de resultados.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	8 semanas
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $9.720.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0020 fue registrada como Cerrada el 2 de junio de 2026. La cotización No. 79 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 83 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	LUQUE BUSINESS S A S
NIT	901472707-1
Código de proveedor	PRV_39
Responsable de la cotización	Cesar Augusto Forero Arevalo
Correo electrónico	postulaciones@mentortic.com
Valor cotizado	$9.720.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	4
3. Valores agregados	10	5
4. Capacidad de implementación simultánea	10	4
TOTAL	**100**	**83**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 2 de junio de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de 8 semanas. El alcance de implementación corresponde a: Consultoría en UX y Automatización Comercial: Diseño de interfaces de conversión e implementación técnica del embudo en el CRM..

Actividades realizadas

1. **Diagnóstico Situacional: Evaluación y análisis profundo del estado actual. Implementación Estratégica: Ejecución y despliegue de las soluciones diseñadas. ntrega y Cierre de Proyecto: Finalización de actividades y transferencia de resultados.**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0020. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por UNNA APP S.A.S. que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.