tecnalia colombia

DOCUMENTO DE AVANCE AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIP

VALOPES DIGITAL SERVICES SAS
NIT: 901254028-4

PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN
CONTRATO No. 902-2025

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco del programa **Activa tu negocio con cupón** y del Contrato No. 902-2025, la Unión Temporal Tecnalia Proyectamos acompaña la formulación, validación y seguimiento de los Planes de Inversión de Productividad (PIP) de las empresas beneficiarias.

El presente documento consolida la información disponible para el seguimiento del PIP de VALOPES DIGITAL SERVICES SAS, tomando como base el plan aprobado, el acta de asistencia técnica y el resultado de evaluación de la cotización seleccionada.

INFORME TÉCNICO

Plan de inversión de la empresa y cotización

- **NIT de la empresa beneficiaria: 901254028-4**
- **Código único: 902_412**
- **Demanda: 902_D0012**
- **No. de cotización seleccionada: 323**
- **Proceso intervenido: Produccion de servicios**
- **Rubro financiable: Licencias para la adquisición de software, plataformas comunicación en la nube, gestión de acuerdos, gamificación, Planificación de Recursos Empresariales- ERP, Gestión de Relaciones con el Cliente- CRM.**
- **Sector: Software y tecnologías de la información y las comunicaciones**
- **Localidad: Usaquen**

Componente	Contenido aprobado / seleccionado
Objetivo específico	Fortalecer la infraestructura tecnológica de la organización mediante la implementación de servicios en la nube a través de Amazon Web Services (AWS), con el fin de optimizar procesos operativos, mejorar la escalabilidad de los sistemas, reducir costos asociados a infraestructura física y aumentar la eficiencia, disponibilidad y seguridad de la información.
Entregable	Activación y asignación de créditos en la cuenta AWS. Documento de arquitectura básica implementada (si aplica). Informe inicial de configuración. Reporte de consumo y estado de los servicios (según periodicidad acordada). Recomendaciones de optimización de costos.
Distribución del presupuesto	**PENDIENTE**
Plazo de implementación	de 2-4 semanas
Valores de referencias	**Valor previsto en el PIP: PENDIENTE.** **Valor de la cotización seleccionada: $10.000.000 COP.**

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La demanda 902_D0012 fue registrada como Cerrada el 12 de junio de 2026. La cotización No. 323 obtuvo el estado Seleccionada, con un puntaje total de 90 sobre 100, conforme a los criterios de evaluación disponibles.

Dato	Información
Proveedor seleccionado	TAURET COMPUTADORES SAS
NIT	900545179-2
Código de proveedor	PRV_166
Responsable de la cotización	Néstor Ricardo Ortega Roa
Correo electrónico	nrortegar149@gmail.com
Valor cotizado	$10.000.000 COP

Resultado de la evaluación

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
1. Precio	60	60
2.1 Años de experiencia	10	10
2.2 Empresas apoyadas	10	10
3. Valores agregados	10	0
4. Capacidad de implementación simultánea	10	10
TOTAL	**100**	**90**

ESTADO DOCUMENTADO DEL PROCESO

- Asistencia técnica y aprobación del PIP: PENDIENTE.
- Selección de la cotización: 12 de junio de 2026.
- Avance evidenciado: formulación, aprobación del alcance, selección del proveedor, facturación y pago al proveedor, entrega a satisfacción reportada por la empresa beneficiaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

Según la cotización seleccionada, la ejecución se desarrollará durante un periodo estimado de de 2-4 semanas. El alcance de implementación corresponde a: Acceso a créditos de servicios Amazon Web Services (AWS) para utilización en infraestructura en la nube por un período de 12 meses..

Actividades realizadas

1. **La ejecución del servicio se desarrollará en las siguientes etapas: Diagnóstico inicial: Evaluación de necesidades tecnológicas, consumo estimado y definición de arquitectura base en la nube. Diseño y planificación: Definición de servicios AWS a utilizar, est….**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento deberá comprobar la entrega o implementación del bien o servicio, su correspondencia con el alcance contratado y los entregables aprobados para la demanda 902_D0012. La verificación debe realizarse con soportes trazables y validación de la empresa beneficiaria.

Elemento de verificación	Evidencia mínima esperada
Alcance y entregables	Cotización, ficha técnica o documento aprobado que defina el bien o servicio.
Implementación o entrega	Actas, fotografías, accesos, licencias, seriales o evidencias técnicas aplicables.
Resultado y funcionamiento	Informe de resultados, pruebas de operación o validación funcional.
Soporte administrativo	Factura, comprobante de pago y documentos de formalización.
Recibo a satisfacción	Formato o acta suscrita por VALOPES DIGITAL SERVICES SAS que confirme la recepción del bien o servicio.

CONCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO

Con la documentación aportada, el PIP se encuentra en la etapa en que el beneficiario ha recibido a satisfacción el bien o servicio entregado. La ejecución material y el cierre deberán verificarse posteriormente con los soportes indicados en la visita que se realizará o se realizó a la empresa.