DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-SIF-GB-24
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 12 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL URBANO **BARRIO ó SECTOR** MUNICIPIO ACTA No: 1,00 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : SPO-003-2026 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

CONTRATISTA: CONSOR(LOCALIZACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **008-2026** INTERVENTOR: **SERRANO ALTAMAR S.A.S.**

PLAZO INICIAL: __ 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRAT **25/03/2026** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.337.946.240,24 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.337.946.240,24

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/09/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS (soportadas por memorias de calculo)	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1,1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	13864,4	$ 2.646,75	$ 36.695.586,09	19708,73	$ 36.695.586,09	+	5844,33	$ 15.468.461,04			19708,73	$ 52.164.047,13
	1,2			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN , CANALES Y PRESTAMOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	6585,59	$ 47.506,02	$ 312.855.173,34	4572,90	$ 312.855.173,34	-	-2012,69	-$ 95.614.892,34			4572,90	$ 217.240.281,01
	1,3			DEMOLICION PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO, EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN.	M3	346,61	$ 93.252,56	$ 32.322.269,37	471,55	$ 32.322.269,37	+	124,94	$ 11.650.881,43			471,55	$ 43.973.150,80
	1,4			REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE RESANE DE CAJAS Y MH	UND	174	$ 127.798,01	$ 22.236.854,30	227,00	$ 22.236.854,30	+	53,00	$ 6.773.294,70			227,00	$ 29.010.149,01
	1,5			REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3"	UND	174	$ 83.740,22	$ 14.570.797,71	227,00	$ 14.570.797,71	+	53,00	$ 4.438.231,49			227,00	$ 19.009.029,20
	1,6			REALCE DE CAJA DE INSPECCION CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA PLACA DE CONCRETO	UND	13	$ 1.539.693,71	$ 20.016.018,21	19,00	$ 20.016.018,21	+	6,00	$ 9.238.162,25			19,00	$ 29.254.180,46
	2,1			PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1039,83	$ 164.462,67	$ 171.013.221,36	1678,79	$ 171.013.221,36	+	638,96	$ 105.084.864,02			1678,79	$ 276.098.085,38
	2,2			LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	346,61	$ 84.115,74	$ 29.155.357,86	471,55	$ 29.155.357,86	+	124,94	$ 10.509.336,88			471,55	$ 39.664.694,74
	2,3			SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	2079,66	$ 134.847,23	$ 280.436.391,56	2238,39	$ 280.436.391,56	+	158,73	$ 21.403.626,67			2238,39	$ 301.840.018,23
	2,4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE	M2	10398,3	$ 13.920,83	$ 144.752.975,17	7232,56	$ 144.752.975,17	-	-3165,74	-$ 44.069.696,17			7232,56	$ 100.683.278,99
	3,1			PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KGF/CM2, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES)	M3	2079,66	$ 1.002.329,92	$ 2.084.505.445,03	2238,39	$ 2.084.505.445,03	+	158,73	$ 159.094.816,83			2238,39	$ 2.243.600.261,86
	3,2			CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D84)	M2	2772,88	$ 116.773,78	$ 323.799.681,46	4715,49	$ 323.799.681,46	+	1942,61	$ 226.845.914,43			4715,49	$ 550.645.595,88
	3,3			SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	KG	17432,23	$ 8.774,08	$ 152.951.813,34	18476,04	$ 152.951.813,34	+	1043,81	$ 9.158.456,93			18476,04	$ 162.110.270,27
	4,1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO (0,15X0,35X0,8)M	M	3466,1	$ 96.446,42	$ 334.292.928,81	3676,60	$ 334.292.928,81	+	210,50	$ 20.301.970,95			3676,60	$ 354.594.899,76
	4,2			CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0,15X0,35X1,0) M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8"	M	3466,1	$ 80.026,34	$ 277.379.295,53	2857,35	$ 277.379.295,53	-	-608,75	-$ 48.715.771,64			2857,35	$ 228.663.523,89
	4,3			TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM	M2	693,22	$ 117.720,50	$ 81.606.204,80	735,32	$ 81.606.204,80	+	42,10	$ 4.956.033,04			735,32	$ 86.562.237,84
	4,4			TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM	M	3466,1	$ 25.898,56	$ 89.766.981,79	3676,60	$ 89.766.981,79	+	210,50	$ 5.451.645,85			3676,60	$ 95.218.627,63
	4,5			CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS	UND	70	$ 1.051.611,98	$ 73.612.838,65	43,00	$ 73.612.838,65	-	-27,00	-$ 28.393.523,48			43,00	$ 45.219.315,17

	4,6			CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI	UND	174	$ 352.074,05	$ 61.260.885,01	207,00	$ 61.260.885,01	+	33,00	$ 11.618.443,71			207,00	$ 72.879.328,72
	4,7			CONSTRUCCIÓN DE RESALTO TIPO TRAPECIO, REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE MALLA DE REFUERZO	UND	15	$ 1.597.481,19	$ 23.962.217,79	15,00	$ 23.962.217,79	-	0,00	$ 0,00			15,00	$ 23.962.217,79
	4,8			SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL	UND	868	$ 152.125,98	$ 132.045.349,19	580,00	$ 132.045.349,19	-	-288,00	-$ 43.812.281,76			580,00	$ 88.233.067,43
	4,9			SUMINISTRO, TANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL 60X60 EN MÁMINA GALVANIZADA CAL 16, REFLECTIVO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PEDESCAL COMPUESTA POR UN PARAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" Y BRAZO EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/8"	UND	12	$ 548.091,51	$ 6.577.098,13	60,00	$ 6.577.098,13	+	48,00	$ 26.308.392,53			60,00	$ 32.885.490,67
	4,11			SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO REFLECTORIZADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO PARA LÍNEA DE DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO.	ML	10398,3	$ 3.123,87	$ 32.482.949,50	5514,90	$ 32.482.949,50	-	-4883,40	-$ 15.255.112,43			5514,90	$ 17.227.837,07
	ONP			**Obras No Previstas**													
	ONP1			CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO 1:2:3, ESPESOR DE 5 cm, COLOCADO, NIVELQADO Y CURADO SOBRE BASE PREVIAMENTE COMPACTADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3		$ 612.341,00	$ 0,00	1,88	$ 0,00	+	1,88	$ 1.148.139,38			1,88	$ 1.148.139,38
	ONP2			CONCRETO ESTRUCTURAL DE 28 MPa (4000 PSI) SUMINISTRADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO EN ELEMENTOS DE BOX CULVERT, INCLUYENDO MATERIALES, FORMALETAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS SEGÚN	M3		$1.618.791,69	$ 0,00	26,88	$ 0,00	+	26,88	$ 43.505.026,65			26,88	$ 43.505.026,65
	3.3 - ONP			SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	KG		$ 8.774,08	$ 0,00	1232,16	$ 0,00	+	1232,16	$ 10.811.093,79			1232,16	$ 10.811.093,79
	2.2 ONP			LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3		$ 84.115,74	$ 0,00	31,25	$ 0,00	+	31,25	$ 2.628.616,99			31,25	$ 2.628.616,99
	ONP3			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN.	M3		$233.355,36	$ 0,00	16,00	$ 0,00	+	16,00	$ 3.733.685,75			16,00	$ 3.733.685,75
	ONP4			Suministro, transporte y colocación de Tuberia Novafort de Ø 12" para conexión a principal de alcantarillado. Zona Vías. (El material de soporte y de lleno se pagará en el item correspondiente)	M		$224.634,70	$ 0,00	105,00	$ 0,00	+	105,00	$ 23.586.643,96			105,00	$ 23.586.643,96
	ONP5			Construcción de Caja Tipo MH sección de aguas lluvias (0.8x0.8m medidas internas y profundidad=2 m espesor=0.2m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. No Incluye suministro de tubería 12" conexión a red principal municipal	UND		$1.311.922,87	$ 0,00	1,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.311.922,87			1,00	$ 1.311.922,87
	ONP6			Suministro, transporte e instalación de triturado 3/4" para tubería. Incluye transporte, riego y disposición correcto de material.	M		$161.456,95	$ 0,00	30,54	$ 0,00	+	1,00	161456,95			1,00	$ 161.456,95
Ajuste al peso																	
*							SUBTOTAL OBRAS (A)	$ 4.738.298.334,02					$ 459.327.841,24				$ 5.197.626.175,26
*							Administración (27.88%)	$ 1.321.037.575,52					$ 128.060.602,14				$ 1.449.098.177,66
*							Utilidad (5%)	$ 236.914.916,70					$ 22.966.392,06				$ 259.881.308,76
*							**PGIO**	**$ 11.662.618,00**									**$ 11.662.618,00**
*							**PMT**	**$ 30.032.796,00**									**$ 30.032.796,00**
*							**VALOR TOTAL**	**$ 6.337.946.240,24**					**$ 610.354.835,44**				**$ 6.948.301.075,68**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

Este documento debe venir acompañado de las actas o comites que aprobaron las modificaciones, con las memorias de calculo que justifican las variaciones, por las actas de aprobacion de cambios y especificaciones si se requieren asi como por los analisis unitarios presentados por el contratista y los de interventoria si son por obra extra y el acta de fijación de precios, asi mismo los conceptos tecnicos de la interventoria, todos estos documentos deben venir aprobados por la supervisión del contrato.



Firma:
Nombre: Esneider Vasquez Barrios
Director de Obra
Matricula No.: 081037-0502420 COR

Firma:
Nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director de Interventoría
Interventoría
Matricula No.: 05202-385366 ANT

Firma:
Nombre: Neguith Cerro Mangonez
SUPERVISOR EICE- EDUHA
Matricula No.:

Original: Secretaria de Infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026	25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026	31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	1,1	NOMBRE DEL ITEM	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Andenes y zona verd	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6	4,8			**1685,88**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6	4			**1792**				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5	2,4			**1132,2**				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6	4,2			**1068,96**				
	Via obrero 104b		180	4	2,4			**1152**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4	2,4			**246,4**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4	2,4			**252,16**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25	4,8			**2584,725**				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6	5,8			**2478**				
	Otras vías estrategicas		562,8	7	6			**7316,4**				
							CANTIDAD TOTAL	19708,73				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	1,2	NOMBRE DEL ITEM	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN , CANALES Y PRESTAMOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6	0,4	2,8			**374,92**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6	0,4	2,2			**430,3**				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5	0,4	2,4			**306,24**				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6	0,4	2,4			**251,76**				
	Via obrero 104b		180	4	0,4	2			**288,2**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4	0,4	2			**61,8**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4	0,4	2			**63,24**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25	0,4	2,5			**622,3**				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6	0,4	2,5			**504,25**				
	Otras vías estrategicas		562,8	7	0,4	3			**1576,14**				
	Muro de contencion		25	1,5	2,5				**93,75**				
								CANTIDAD TOTAL	4572,90				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	1,3	NOMBRE DEL ITEM	DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO, EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN.		UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	2,8	0,1				**43,708**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	2,2	0,1				**39,424**				
	Barrio obrero carrera 91A		153	2,4	0,1				**36,72**				
	Barrio obrero Hospital		104,8	2,4	0,1				**25,152**				
	Via obrero 104b		180	2	0,1				**36**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	2	0,1				**7,7**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	2	0,1				**7,88**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	2,5	0,1				**53,625**				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	2,5	0,1				**52,5**				
	Otras vías estrategicas		562,8	3	0,1				**168,84**				
								CANTIDAD TOTAL	471,55				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	1,4	NOMBRE DEL ITEM	REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE RESANE DE CAJAS Y MH		UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle						20		20				
	Palomar Calle 99b entre carrera						20		20				
	Barrio obrero carrera 91A						20		20				
	Barrio obrero Hospital						20		20				
	Via obrero 104b						20		20				
	Via obrero Carrera 92a						10		10				
	Barrio obrero Carrera 93						10		10				
	Via entrada a torres de comfama						23		23				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105						20		20				
	Otras vías estrategicas						64		64				
								CANTIDAD TOTAL	227				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	1,5	NOMBRE DEL ITEM	REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3"		UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle						20		20				
	Palomar Calle 99b entre carrera						20		20				
	Barrio obrero carrera 91A						20		20				
	Barrio obrero Hospital						20		20				
	Via obrero 104b						20		20				
	Via obrero Carrera 92a						10		10				
	Barrio obrero Carrera 93						10		10				
	Via entrada a torres de comfama						23		23				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105						20		20				
	Otras vías estrategicas						64		64				
								CANTIDAD TOTAL	227				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	1,6	NOMBRE DEL ITEM	REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA PLACA DE CONCRETO		UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle						1		1				
	Palomar Calle 99b entre carrera						2		2				
	Barrio obrero carrera 91A						1		1				
	Barrio obrero Hospital						1		1				
	Via obrero 104b						2		2				
	Via obrero Carrera 92a						2		2				
	Barrio obrero Carrera 93						2		2				
	Via entrada a torres de comfama						2		2				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105						2		2				
	Otras vías estrategicas						4		4				
								CANTIDAD TOTAL	19				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	2,1	NOMBRE DEL ITEM	PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6	0,15				140,49				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6	0,15				161,28				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5	0,15				114,75				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6	0,15				94,32				
	Via obrero 104b		180	4	0,15				108				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4	0,15				23,1				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4	0,15				23,64				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25	0,15				233,26875				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6	0,15				189				
	Otras vías estrategicas		562,8	7	0,15				590,94				
								CANTIDAD TOTAL	1678,79				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	2,2	NOMBRE DEL ITEM	LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1		0,1	2,8			**43,708**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2		0,1	2,2			**39,424**				
	Barrio obrero carrera 91A		153		0,1	2,4			**36,72**				
	Barrio obrero Hospital		104,8		0,1	2,4			**25,152**				
	Via obrero 104b		180		0,1	2			**36**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5		0,1	2			**7,7**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4		0,1	2			**7,88**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5		0,1	2,5			**53,625**				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210		0,1	2,5			**52,5**				
	Otras vías estrategicas		562,8		0,1	3			**168,84**				
								CANTIDAD TOTAL	471,55				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	2,3	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6	0,2				187,32				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6	0,2				215,04				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5	0,2				153				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6	0,2				125,76				
	Via obrero 104b		180	4	0,2				144				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4	0,2				30,8				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4	0,2				31,52				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25	0,2				311,025				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6	0,2				252				
	Otras vías estrategicas		562,8	7	0,2				787,92				
								CANTIDAD TOTAL	2238,39				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	2,4	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE		UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					936,6				
	Palomar Calle 99b entre carrera		89,6	6					537,6				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5					765				
	Barrio obrero Hospital		52,4	6					314,4				
	Vía obrero 104b		90	4					360				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					154				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					157,6				
	Via entrada a torres de comfama		107,25	7,25					777,5625				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					1260				
	Otras vías estrategicas		281,4	7					1969,8				
								CANTIDAD TOTAL	7232,56				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	3,1	NOMBRE DEL ITEM	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KGF/CM2, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES)		UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6	0,2				187,32				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6	0,2				215,04				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5	0,2				153				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6	0,2				125,76				
	Via obrero 104b		180	4	0,2				144				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4	0,2				30,8				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4	0,2				31,52				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25	0,2				311,025				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6	0,2				252				
	Otras vías estrategicas		562,8	7	0,2				787,92				
								CANTIDAD TOTAL	2238,39				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	3,2	NOMBRE DEL ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D84)		UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Andenes y zona verde	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1			2,8			**437,08**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2			2,2			**394,24**				
	Barrio obrero carrera 91A		153			2,4			**367,2**				
	Barrio obrero Hospital		104,8			2,4			**251,52**				
	Via obrero 104b		180			2			**360**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5			2			**77**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4			2			**78,8**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5			2,5			**536,25**				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210			2,5			**525**				
	Otras vías estrategicas		562,8			3			**1688,4**				
								CANTIDAD TOTAL	4715,49				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	3,3	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	UNIDAD	KG
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)					CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					**1575,56**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6					**1779,42**				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5					**1298,42**				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6					**1050,94**				
	Via obrero 104b		180	4					**1229,37**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					**303,33**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					**304,17**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25					**2557,55**				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					**2064,31**				
	Otras vías estrategicas		562,8	7					**6312,96**				
								CANTIDAD TOTAL	18476,04				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,1	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO (0,15X0,35X0,8)M		UNIDAD	M
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)					CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					312,20				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6					358,40				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5					306,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6					209,60				
	Via obrero 104b		180	4					360,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					77,00				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					78,80				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25					429,00				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					420,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7					1125,60				
								CANTIDAD TOTAL	3676,60				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,2	NOMBRE DEL ITEM	CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0,15X0,35X1,0) M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8"		UNIDAD	M
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)					CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					312,20				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6					358,40				
	Barrio obrero carrera 91A								0,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6					209,60				
	Via obrero 104b								0,00				
	Via obrero Carrera 92a								0,00				
	Barrio obrero Carrera 93								0,00				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25					429,00				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					420,00				
	Otras vías estrategicas		564,1	7					1128,15				
								CANTIDAD TOTAL	2857,35				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,3	NOMBRE DEL ITEM	TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM		UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)					CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					62,44				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6					71,68				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5					61,20				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6					41,92				
	Via obrero 104b		180	4					72,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					15,40				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					15,76				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25					85,80				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					84,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7					225,12				
								CANTIDAD TOTAL	735,32				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,4	NOMBRE DEL ITEM	TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM		UNIDAD	M
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)					CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					312,20				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6					358,40				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5					306,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6					209,60				
	Via obrero 104b		180	4					360,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					77,00				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					78,80				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25					429,00				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					420,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7					1125,60				
								CANTIDAD TOTAL	3676,60				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,5	NOMBRE DEL ITEM	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)			Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6			4		4,00				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6			2		2,00				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5			0		0,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6			4		4,00				
	Via obrero 104b		180	4					0,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					0,00				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					0,00				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25			8		8,00				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6			5		5,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7			20		20,00				
								CANTIDAD TOTAL	43,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,6	NOMBRE DEL ITEM	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI		UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)			Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6			20		20,00				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6			20		20,00				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5			0		0,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6			20		20,00				
	Via obrero 104b		180	4			20		20,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4			10		10,00				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4			10		10,00				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25			23		23,00				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6			20		20,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7			64		64,00				
								CANTIDAD TOTAL	207,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,7	NOMBRE DEL ITEM	CONSTRUCCIÓN DE RESALTO TIPO TRAPECIO, REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE MALLA DE REFUERZO	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)			Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6			1		1,00				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6			2		2,00				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5			1		1,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6			1		1,00				
	Via obrero 104b		180	4			1		1,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4			0		0,00				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4			0		0,00				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25			2		2,00				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6			2		2,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7			5		5,00				
								CANTIDAD TOTAL	15,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,8	NOMBRE DEL ITEM	SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)			Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6			20		**20,00**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6			40		**40,00**				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5			0		**0,00**				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6			40		**40,00**				
	Via obrero 104b		180	4			0		**0,00**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4			0		**0,00**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4			0		**0,00**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25			80		**80,00**				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6			200		**200,00**				
	Otras vías estrategicas		562,8	7			200		**200,00**				
								CANTIDAD TOTAL	580,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,9	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL 60X60 EN MÁMINA GALVANIZADA CAL 16, REFLECTIVO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PEDESCAL COMPUESTA POR UN PARAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" Y BRAZO EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/8"	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)			Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6			4		4,00				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6			8		8,00				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5			4		4,00				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6			4		4,00				
	Via obrero 104b		180	4			4		4,00				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4			0		0,00				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4			0		0,00				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25			8		8,00				
	Vía Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6			8		8,00				
	Otras vías estrategicas		562,8	7			20		20,00				
								CANTIDAD TOTAL	60,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	4,11	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO REFLECTORIZADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO PARA LÍNEA DE DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO.	UNIDAD	ML
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)			Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		156,1	6					**468,30**				
	Palomar Calle 99b entre carrera		179,2	6					**537,60**				
	Barrio obrero carrera 91A		153	5					**459,00**				
	Barrio obrero Hospital		104,8	6					**314,40**				
	Via obrero 104b		180	4					**540,00**				
	Via obrero Carrera 92a		38,5	4					**115,50**				
	Barrio obrero Carrera 93		39,4	4					**118,20**				
	Via entrada a torres de comfama		214,5	7,25					**643,50**				
	Via Jose celestino mutis carrera 108b entre la diagonal 105		210	6					**630,00**				
	Otras vías estrategicas		562,8	7					**1688,40**				
								CANTIDAD TOTAL	5514,90				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	ONP1	NOMBRE DEL ITEM	CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO 1:2:3, ESPESOR DE 5 cm, COLOCADO, NIVELQADO Y CURADO SOBRE BASE PREVIAMENTE COMPACTADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)		Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Solado		25	1,5	0,05				1,88				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
								CANTIDAD TOTAL	1,88				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	ONP2	NOMBRE DEL ITEM	CONCRETO ESTRUCTURAL DE 28 MPa (4000 PSI) SUMINISTRADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO EN ELEMENTOS DE BOX CULVERT, INCLUYENDO MATERIALES, FORMALETAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)		Nº elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Muro		25	0,25	2,5				15,63				
	Aleta		25	1,5	0,3				11,25				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
								CANTIDAD TOTAL	26,88				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	3.3 - ONP	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)		UNIDAD	KG
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Peso (Kg)	N° elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Muro	Acero transversal	1/2"	24,9			0,994	16		396,01				
		Acero longitudinal A	1/2"	3,1			0,994	83		255,76				
		Acero longitudinal B	1/2"	3,1			0,994	100		308,14				
	Aleta	Acero transversal	1/2"	24,9			0,994	5		123,75				
		Acero longitudinal	1/2"	1,8			0,994	83		148,50				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
									CANTIDAD TOTAL	1232,16				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 6 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio		F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026		1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026		31/12/2026		1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	2.2 ONP	NOMBRE DEL ITEM	LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		13/03/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Peso (Kg)	N° elementos		CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Centro regional de victimas Calle		25	0,5	2,5				31,25				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
								CANTIDAD TOTAL	31,25				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026	31/12/2026	$ 761.250.153,00	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	ONP-3	NOMBRE DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		15/02/2023	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	16,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	CANAL EXISTENTE CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS		20	4	0,2	1		16,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	16,00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	16,00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	16,00
CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre: Yonier Castillo Mosquer
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026	31/12/2026	$ 761.250.153,00	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	ONP10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de Tubería Novafort de Ø 12" para conexión a principal de alcantarillado. Zona Vías. (El material de soporte y de lleno se pagará en el ítem correspondiente)	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		30/05/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Palomar Calle 99b entre carrera 100 y 99a	12	20			1		20,00				
	Barrio obrero Hospital	12	70			1		70,00				
	Centro regional de victimas Calle 102 y 103	12	15			1		15,00				
						1		0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	105,00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	105,00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	105,00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-105,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mc
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 .

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula Nc 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026	31/12/2026	$ 761.250.153,00	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	ONP5	NOMBRE DEL ITEM		UNIDAD	
			Construcción de Caja Tipo MH sección de aguas lluvias (0.8x0.8m medidas internas y profundidad=2 m espesor=0.2m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. No Incluye suministro de tubería 12" conexión a red principal municipal.		und

FECHA DE ELABORACION: 30/05/2026

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA		1,00		
		Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Paloma Calle 99a entre carrera 100 y 99a					1		1,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 12 / 6 / 2026

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	SPO-003-2026	CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ 2026	6 MESES	25/03/2026		25/09/2026	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA	008-2026	SERRANO ALTAMAR SAS	10 MESES	25/03/2026	31/12/2026	$ 761.250.153,00	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

ITEM	ONP09	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de triturado 3/4" para cimentación de tubería. Incluye transporte, riego y disposición correcto de material.					UNIDAD	m3			
FECHA DE ELABORACION:		30/05/2026	DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA				
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Palomar Calle 99b entre carrera 100 y 99a	12	15	0,8		1		4,36				
		Barrio obrero Hospital	12	70	0,8		1		20,36				
		Centro regional de victimas Calle 102 y 103	12	20	0,8		1		5,82				
							1		0,00				
							1		0,00				
							1		0,00				
							1		0,00				
							1		0,00				
							1		0,00				
							1		0,00				
									0,00				
									0,00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	0,00				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,00				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	0,00				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	30,54				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

nombre: Yonier Castillo Mosquera
Residente interventoria
Matricula No: 011037-0796583 Ant

nombre: Carlos Mario Gonzalez Agamez
Director Interventoria
Matricula N 05202-385366 ANT

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.