Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Radicado 202600620
ORG 130/1

Bogotá D.C., julio 14 de 2026

Respetada Sra. Perea

Asunto: Aprobación de las modificaciones al plan de trabajo, la extensión y presupuesto del Proyecto No. 01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras"

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

En el marco del Proyecto No. 01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras", por medio de la presente, manifiesto mi beneplácito a las recomendaciones emanadas por el comité técnico del 8 de julio de 2026 (documento adjunto), dado que estas se encuentran alineadas con los objetivos establecidos en el acuerdo vigente entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En concordancia con las orientaciones de dicho Comité, se aprueba formalmente las siguientes propuestas para la continuidad del proyecto:

1. **Extensión del plazo**: Se aprueba la extensión del tiempo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2026. Se adjunta plan de trabajo actualizado.
2. **Modificación de indicadores**: Se avala el ajuste al indicador 4.3, estableciendo la meta de veinte (20) procesos de análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de predios para el año 2026.
3. **Creación de nuevas actividades y redistribución presupuestal**:
    - Se aprueba la creación de la Actividad 4.3 "Análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de predios en procesos de adquisición directa por la ANT, incluyendo compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas" y el correspondiente traslado de USD $69.841 del Output 2 y USD $236.316 del Output 3 hacia el Output 4.
    - Se aprueba la creación de la Actividad 3.6 "Acompañamiento a la concertación e instalación de vallas y mojones priorizados por la ANT" y el traslado de USD $295.000 desde la actividad 3.3 para su financiamiento.

Señora
Farlin Perea Rentería
Directora de Asuntos Étnicos
Agencia Nacional de Tierras
farlin.perear@ant.gov.co

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Desde el PNUD iniciaremos las gestiones requeridas para formalizar el proceso de revisión sustantiva y presupuestal del proyecto, acorde a las decisiones tomadas.

Reiteramos nuestro agradecimiento por el continuo apoyo y la confianza depositada, y quedamos a su disposición para ampliar cualquier información que sea necesaria.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Signed by:

Carla Zacapa

Representante Residente a.i.

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Annual Work Plan – Plan de Trabajo 2026

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Prevenidas y/o gestionadas las desarmonías o conflictos territoriales por el uso y la tenencia de la tierra rural. Indicador de género (Gender Marker): 2	1.1 Generar estrategias de prevención y gestión de desarmonías y/o conflictividades por el uso y tenencia de la tierra.	1. Plan de acción de actividades del Convenio 2. Análisis de riesgo de la iniciativa 3. Esquema de desarrollo de actividades con organizaciones de la sociedad civil 4. Documentos de estrategias para la prevención y gestión de desarmonías y/o conflictividades por el uso y tenencia de la tierra. 5. Informe de avance técnico del convenio al corte 6. Informe técnico del convenio al corte													$ 676,965	$ 337,428

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		7. Informe de avance financiero de recursos la ANT del convenio al corte 8. Informe financiero de recursos la ANT del convenio al corte 9. Informe de avance financiero de recursos del PNUD del convenio al corte 10. Informe financiero de recursos del PNUD del convenio al corte														
	1.2 Diseñar metodología para la formulación e implementación del Artículo 55 Decreto Ley 902 de 2017, relacionada con mecanismos alternativos de	11. Documento de metodología para la formulación e implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para comunidades														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	solución de conflictos para comunidades étnicas a nivel nacional.	étnicas a nivel nacional.														
	1.3 Diseño de estrategia para la implementación de los lineamientos del Artículo 19 Decreto Ley 902 de 2017.	12. Balance de casos identificados a partir de información secundaria con la que cuenta la ANT, y articulación con el lineamiento del Art. 19 13. Diseño de estrategia para la implementación del lineamiento del Artículo 19 del Decreto Ley 902 de 2017.														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	1.4. Gestionar plan piloto para el norte del Cauca de relacionamiento y convivencia intercultural para la gestión de desarmonías o conflictos territoriales.	14. Informe de desarmonías preidentificados en el Norte del Cauca. 15. Documento de propuesta de fortalecimiento para las comunidades étnicas y su gobierno propio bajo la lógica intercultural en el Norte del Cauca, que incluya acciones con enfoque diferencial de género. 16. Documento con alternativa jurídica y rutas de implementación de esquemas de adjudicación y reglamentación de usos con enfoque intercultural. 17. Documento con acciones de fortalecimiento														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		juvenil bajo la lógica intercultural en el Cauca desarrollados. 18. Documento con lecciones aprendidas de la estrategia de fortalecimiento juvenil bajo la lógica intercultural en el Norte de Cauca, que incluya acciones con enfoque diferencial de género.														
Promovidos procesos de delimitación y certificación para funcionamiento de territorios indígenas con funciones político-administrativas Indicador de	2.1 Acompañar a las comunidades en la documentación soporte a la solicitud de delimitación.	19. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para a procesos de delimitación y certificación para puesta en funcionamiento de los territorios indígenas con fines													$ 137,385	$ 115,212
	2.2 Gestionar interinstitucionalmente la solicitud de delimitación de territorios indígenas															

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
género (Gender Marker): 2	con funciones político-administrativas.	político-administrativas. 20. Estrategia de socialización con organizaciones indígenas sobre ruta de delimitación, que incluya enfoque de género. 21. Informe avance de impulso a procesos de delimitación y certificación para puesta en funcionamiento de los territorios indígenas con fines político-administrativas. 22. Informe de (1) una visita de campo realizadas al corte para el impulso a procesos de delimitación y certificación para puesta en														
	2.3 Apoyar la organización documental de los procedimientos misionales, visitas de campo, y expedición de actos administrativos de delimitación y puesta en funcionamiento de territorios indígenas con funciones político-administrativas.															

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		funcionamiento de los territorios indígenas con fines político-administrativas. 23. Expedientes finalizados organizados documentalmente.														
Fortalecidos procesos para el acceso y seguridad jurídica de la propiedad colectiva para la gobernabilidad integral de los territorios Indicador de género (Gender Marker): 2	3.1. Realizar procesos de verificación, reconstrucción y generación de insumos geográficos para la formalización de polígonos, proyección, seguimiento y gestión de las PQRS.	24. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para las verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas 25. Informe avance de verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas. 26. Documento													$ 2,289,473	$ 1,124,044

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		consolidado sobre verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas 27. Informe avance de verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas durante la vigencia 2026. 28. Informe Balance del estado de PQRS en proceso de respuesta por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos. 29. Informe de gestión sobre la implementación del plan de atención de PQRS.														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	3. 2 Realizar procesos de delimitación y alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en los casos priorizados por la ANT a través de comité.	30. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para delimitación y/o alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en cumplimiento de órdenes judiciales 31. Informe de avance de delimitación y alinderamiento de territorios de comunidades indígenas 32. Informes de delimitación y/o alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en cumplimiento de órdenes judiciales y sistematización los														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		insumos obtenidos en campo de los casos seleccionados. Y reflexiones a futuro.														
	3.3. Implementar medidas de protección del territorio como víctima.	33. Pre-identificación de casos y necesidades operativas de casos de protección territorial ejecutados. 34. Informe de avance casos de protección territorial ejecutado 35. Informe de casos de protección territorial ejecutados														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	3.4. Realizar recolección y sistematización de la información histórica sobre los títulos de origen colonial y/o republicanos de comunidades indígenas	36. Informe consolidado de la investigación realizada en el archivo de Quito, que debe contener: i) identificación y digitalización de documentación que ha sido reseñada o trabajada en estudios historiográficos previos y en cuyo caso la nomenclatura archivística del material se encuentra plenamente identificada. Y ii) Buscar llevar a cabo una revisión de los catálogos disponibles en el Archivo Histórico que contienen los fondos														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		documentales asociados a la temática de consulta, para proceder posteriormente a los procesos de digitalización y sistematización de la información. 37. Informe consolidado de la investigación realizada en el archivo de España, que debe contener: i) identificación y digitalización de documentación que ha sido reseñada o trabajada en estudios historiográficos previos y en cuyo caso la nomenclatura archivística del material se														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		encuentra plenamente identificada. Y ii) Buscar llevar a cabo una revisión de los catálogos disponibles en el Archivo Histórico que contienen los fondos documentales asociados a la temática de consulta, para proceder posteriormente a los procesos de digitalización y sistematización de la información. 38. Informe de procesos de divulgación de los Actos Administrativos que se expiden en los procedimientos de clarificación de la														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		vigencia legal de los títulos de origen colonial y/o republicanos de resguardos indígenas realizados.														
	3.5 Coadyuvar en el cumplimiento de la sentencia T052 de 2017 con el Pueblo Barí	39. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para coadyuvar en el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017 con el Pueblo Barí 40. Informe de avance de cumplimiento a la sentencia T-052 de 2017 con el Pueblo Barí 41. Ficha (s) de caracterización														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		población no étnica ubicada en la zona de pretensión del Pueblo Barí 42. Informe sistematizado de la caracterización física, jurídica y espacialmente la población no étnica ubicada en la zona de pretensión del Pueblo Barí y sus ocupaciones y/o posesiones. 43. Informe del proceso exploratorio frente al rediseño de la estrategia de caracterización física, jurídica y espacial de la población no étnica ubicada en zona de pretensión del pueblo Bari. 44. Informe de las acciones														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		implementadas en zona de pretensión del pueblo Bari.														
	3.6. Acompañar el ejercicio de concertación e instalación de vallas y mojones priorizadas por la ANT	45. Informe del proceso de instalación de vallas y mojones durante el 2026. 46. Informe con lecciones aprendidas del proceso de coordinación, producción e instalación de medidas de protección territorial.														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Gestionados compromisos asumidos con comunidades étnicas Indicador de género (Gender Marker): 2	4.1. Socializar el Decreto 0129 del 2024 en territorios priorizados por la ANT.	47. Prediseño de piezas comunicativas de los procedimientos reglamentados en el Decreto 0129 del 2024. 48. Piezas comunicativas de los procedimientos reglamentados en el Decreto 0129 del 2024, que incluyan enfoque de género. 49. Informe consolidado de los procesos de fortalecimiento con las organizaciones o consejos comunitarios de comunidades negras, con información de herramientas digitales usadas.													$ 1,902,445	$ 1,033,964

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	4.2 Gestionar los requerimientos solicitados	50. Manual de funcionamiento operacional frente a Gestión de compromisos asumidos con comunidades étnicas 51. Informe de avance de procesos técnicos, logísticos y operativos de los espacios o mesas técnicas realizadas entre las comunidades étnicas y la ANT. 52. Informe de procesos técnicos, logísticos y operativos de los espacios o mesas técnicas realizadas entre las comunidades étnicas y la ANT.														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	4.3 Adelantar el análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT y así como compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas.	53. Informe del proceso de acompañamiento a mesas de concertación y espacios de diálogo con comunidades étnicas desarrolladas. 54. Informe de procesos técnicos, logísticos y operativos de los espacios o mesas técnicas realizadas entre las comunidades. 55. Diagnóstico preliminar y estrategia de intervención en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT. 56. Cronograma de trabajo y entregas de los pasos correspondientes de														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		cada expediente de acuerdo con el procedimiento de adquisición de predios de la ANT. 57. Informe de análisis jurídico, social, agronómico, ambiental y topográfico de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT para prevenir posibles conflictividades involucradas. 58. Balance de los predios intervenidos en la estrategia que incluya proyecciones jurídicas y técnicas asociadas del procedimiento de compra de predios.														

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Totales												$ 5,006,268	$ 2,610,649

*El informe de ejecución financiera corresponde con el informe técnico y financiero presentado por PNUD en el mes de mayo.