Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE COLOMBIA
Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: 01002806
Título del Proyecto: CONFLICTIVIDAD SOCIAL, DESARMONIAS SOCIALES Y TERRITORIALES EN COMUNIDADES ETNICAS, Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
OUTPUT1: Prevención y gestión de desarmonías
OUTPUT2: Territorios indígenas político-administrativos
OUTPUT3: Gobernabilidad territorial
OUTPUT4: Gestión de compromisos

Año de Inicio: 2024

Año de Finalización: 2026

Agencia de Ejecución: NIM - Agencia Nacional de Tierras

Agencia de Implementación: Agencia Nacional de Tierras

Tipo de Revisión: SUSTANTIVA

Tasa Operativa PNUD: US$1 = COL$3.241,18

Financiamiento del Presupuesto 01002806 (en USD$)			
INSUMOS	REVISION E 16 JUL 2026	REVISION D 5 DIC2025	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos			
ANT - 1289989	4.767.873,85	4.772.272,22	(4.398,37)
TOTAL DE INSUMOS	**4.767.873,85**	**4.772.272,22**	**(4.398,37)**
Costos de Administración:	238.393,69	238.613,61	(219,92)
TOTAL GENERAL	**5.006.267,54**	**5.010.885,83**	**(4.618,29)**
TOTAL PROYECTO	**5.006.267,54**	**5.010.885,83**	**(4.618,29)**

Breve Descripción:

LA REVISIÓN TIENE POR OBJETO:

1. DE ACUERDO CON LAS COMUNICACIONES ANT DEL 10 DE JULIO DE 2026 y PNUD 202600620 DEL 14 DE JULIO DE 2026, Y ACTA PAC DEL 19 DE MAYO DE 2026, EXTENDER LA VIGENCIA DEL PROYECTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 PARA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES
2. AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DISMINUYÉNDOLO EN US$4.618,29 PARA REFLEJAR LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE PAGADAS (AWARD:1289989, F:30071, D:012968-COL-Agencia Nacional Tierras:, GMS 5%)

3.AJUSTAR EL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO CREANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
OUTPUT 3: ACTIVITY 3.6Q - CONCERTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOJONES Y
OUTPUT 4: ACTIVITY 4.3Q - ANÁLISIS DE PREDIOS Y MEJORAS

4.AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN LAS VIGENCIAS 2024, 2025 Y 2026

5. EL PRESUPUESTO TOTAL QUE IMPLEMENTAN LAS PARTES RESPONSABLES ES COMO SIGUE:

a. FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE POR VALOR DE US$3.296.756,33 (F:30071, D:012968-COL-Agencia Nacional Tierras: AI: 017105-COL-FUND COL DESARROLLO, Activity 1.2 Q1, Activity 2.2 Q1, Activity 3.1 Q1, Activity 3.2 Q1, Activity 3.4 Q1, Activity 3.5 Q1, Activity 3.6 Q1 Activity 4.2 Q1, Activity 4.3 Q1 GMS 5%)

b. PNUD POR VALOR DE US$1.709.511,21 AI: 001981 F: 30071

6. EL DOCUMENTO DE PROYECTO SUSCRITO MEDIANTE LA PRESENTE REVISIÓN (DOCUMENTO ANEXO) REEMPLAZA EL FIRMADO EL17 DE DICIEMBRE DE 2025

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
ANT:	Firmado por: Angela Ortiz DC7FCCFA00D24F8...	22-jul.-2026	Angela Lorena Ortiz, Secretaria General
PNUD:	DocuSigned by: 3BE365EFA196417...	22-Jul-2026	Claudio Tomasi, Representante Residente

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

CALENDARIO DE PAGOS

AWARD	COL01002806 CONFLICTIVIDADES TERRITORIALES EN COMUNIDADES ETNICAS Y CAMPESINAS
PROYECTO	OUTPUT1: Prevención y gestión de desarmonías OUTPUT2: Territorios indígenas político-administrativos OUTPUT3: Gobernabilidad territorial OUTPUT4: Gestión de compromisos

PROYECTO	FECHA	COP	VALOR EN US$	FECHA DE PAGO	FUENTE	A.I.	DONANTE	GMS	ESTADO
01002806	20/09/2024	6.045.000.000,00	1.495.547,00	24/10/2024	30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	PAGADO
01002806			-50.066,60		30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	REALMENTE
01002806	20/10/2024	5.580.000.000,00	1.380.505,00	27/03/2025	30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	PAGADO
01002806			-22.165,60		30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	REALMENTE
01002806	20/11/2024	3.100.000.000,00	766.947,00	10/07/2025	30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	PAGADO
01002806			582,00		30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	REALMENTE
01002806	10/12/2024	775.000.000,00	191.736,00	31/07/2025	30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	PAGADO
01002806			1.432,75		30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	REALMENTE
01002806	15/12/2025	4.711.272.092,23	1.246.368,28	29/05/2026	30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	PAGOS
01002806		4.711.272.092,23	-4.618,29		30071	001981-UNDP	012968-COL-Agencia N	5%	PAGOS
SUBTOTAL		**20.211.272.092,23**	**5.006.267,54**						-

TOTAL		**20.211.272.092,23**	**5.006.267,54**						-

EL PAGO DE LOS COSTOS COMPARTIDOS DEBERA EFECTUARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PNUD EN NEW YORK, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-(UNDP RRESENTATIVE IN COLOMBIA USD ACCOUNT No. 3752220672, BANK OF AMERICA, NEW YORK). EL APORTE DE COSTOS COMPARTIDOS SE HARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVISTA POR EL GOBIERNO. SI EL PAGO SE REALIZARA, EXCEPCIONAL_ MENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, EN PESOS COLOMBIANOS, DICHO MONTO SE CONVERTIRA A LA TASA DE CAMBIO OPERACIONAL DE UN AL MOMENTO DEL PAGO

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Bogotá D.C, 10 de julio de 2026

Señora
Carla Zacapa
Representante Residente Adjunta
PNUD Colombia
Bogotá

Asunto: Extensión de tiempo y ajuste al plan de trabajo del Proyecto 01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras".

Respetada Señora Carla:

En atención al comité técnico del proyecto realizado el pasado 8 y 9 de julio de 2026 de manera asincrónica, por medio del presente me permito expresar nuestro acuerdo con la extensión de tiempo del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2026, así como con la realización del ajuste correspondiente al plan de trabajo.

Las modificaciones propuestas al plan de trabajo se detallan a continuación:

1. Modificación de Indicador: Ajustar el indicador 4.3, relacionado con el "Número de procesos de análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de predios o mejoras que se encuentran en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT", fijando una meta de veinte (20) procesos para el año 2026.

2. Redistribución de Recursos en Outputs: Realizar un traslado de recursos presupuestales hacia el Output 4, provenientes de los Outputs 2 y 3, de la siguiente manera:

Trasladar: USD$69.841 del Output 2 al Output 4.

Trasladar: USD$236.316 del Output 3 al Output 4.

El propósito de este movimiento de fondos es la creación de la nueva, a saber, la: Actividad 4.3, la cual se denominará: "Análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de predios en procesos de adquisición directa por la ANT, incluyendo compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas".

3. Reorientación de Recursos en Output 3: Trasladar USD$295.000 de la actividad 3.3 a hacia la nueva Actividad 3.6, la cual consistirá en el "Acompañamiento a la concertación e instalación de vallas y mojones priorizados por la ANT".

Aprovecho esta oportunidad para reiterar el firme compromiso e interés de la Agencia Nacional de Tierras en continuar con el desarrollo de esta iniciativa. Estamos convencidos de que estas precisiones nos permitirán dar un cumplimiento satisfactorio a las actividades previstas y, de este modo, contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos misionales de la ANT en beneficio de las comunidades étnicas.

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Estos cambios, permitirán contribuir al mejoramiento de los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural de las comunidades étnicas y la gobernabilidad integral de sus territorios, así como, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANT.

Quedo atenta a su disposición para ampliar cualquier información que requiera para dar trámite a esta solicitud.

Atentamente,



Farlin Perea Rentería
Directora de Asuntos Étnicos
Agencia Nacional de Tierras – ANT

Revisó: Javier Andrés Vizcaino
Proyectó: Vanessa Cardozo M.

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Radicado 202600620
ORG 130/1

Bogotá D.C., julio 14 de 2026

Respetada Sra. Perea

Asunto: Aprobación de las modificaciones al plan de trabajo, la extensión y presupuesto del Proyecto No. 01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras"

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

En el marco del Proyecto No. 01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras", por medio de la presente, manifiesto mi beneplácito a las recomendaciones emanadas por el comité técnico del 8 de julio de 2026 (documento adjunto), dado que estas se encuentran alineadas con los objetivos establecidos en el acuerdo vigente entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En concordancia con las orientaciones de dicho Comité, se aprueba formalmente las siguientes propuestas para la continuidad del proyecto:

1. **Extensión del plazo**: Se aprueba la extensión del tiempo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2026. Se adjunta plan de trabajo actualizado.
2. **Modificación de indicadores**: Se avala el ajuste al indicador 4.3, estableciendo la meta de veinte (20) procesos de análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de predios para el año 2026.
3. **Creación de nuevas actividades y redistribución presupuestal**:
    - Se aprueba la creación de la Actividad 4.3 "Análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de predios en procesos de adquisición directa por la ANT, incluyendo compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas" y el correspondiente traslado de USD $69.841 del Output 2 y USD $236.316 del Output 3 hacia el Output 4.
    - Se aprueba la creación de la Actividad 3.6 "Acompañamiento a la concertación e instalación de vallas y mojones priorizados por la ANT" y el traslado de USD $295.000 desde la actividad 3.3 para su financiamiento.

Señora
Farlin Perea Rentería
Directora de Asuntos Étnicos
Agencia Nacional de Tierras
farlin.perear@ant.gov.co

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Desde el PNUD iniciaremos las gestiones requeridas para formalizar el proceso de revisión sustantiva y presupuestal del proyecto, acorde a las decisiones tomadas.

Reiteramos nuestro agradecimiento por el continuo apoyo y la confianza depositada, y quedamos a su disposición para ampliar cualquier información que sea necesaria.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Signed by:

Carla Zacapa

Representante Residente a.i.

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Annual Work Plan – Plan de Trabajo 2026

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Prevenidas y/o gestionadas las desarmonías o conflictos territoriales por el uso y la tenencia de la tierra rural. Indicador de género (Gender Marker): 2	1.1 Generar estrategias de prevención y gestión de desarmonías y/o conflictividades por el uso y tenencia de la tierra.	1. Plan de acción de actividades del Convenio 2. Análisis de riesgo de la iniciativa 3. Esquema de desarrollo de actividades con organizaciones de la sociedad civil 4. Documentos de estrategias para la prevención y gestión de desarmonías y/o conflictividades por el uso y tenencia de la tierra. 5. Informe de avance técnico del convenio al corte 6. Informe técnico del convenio al corte													$ 676,965	$ 337,428

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		7. Informe de avance financiero de recursos la ANT del convenio al corte 8. Informe financiero de recursos la ANT del convenio al corte 9. Informe de avance financiero de recursos del PNUD del convenio al corte 10. Informe financiero de recursos del PNUD del convenio al corte														
	1.2 Diseñar metodología para la formulación e implementación del Artículo 55 Decreto Ley 902 de 2017, relacionada con mecanismos alternativos de	11. Documento de metodología para la formulación e implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para comunidades														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	solución de conflictos para comunidades étnicas a nivel nacional.	étnicas a nivel nacional.														
	1.3 Diseño de estrategia para la implementación de los lineamientos del Artículo 19 Decreto Ley 902 de 2017.	12. Balance de casos identificados a partir de información secundaria con la que cuenta la ANT, y articulación con el lineamiento del Art. 19 13. Diseño de estrategia para la implementación del lineamiento del Artículo 19 del Decreto Ley 902 de 2017.														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	1.4. Gestionar plan piloto para el norte del Cauca de relacionamiento y convivencia intercultural para la gestión de desarmonías o conflictos territoriales.	14. Informe de desarmonías preidentificados en el Norte del Cauca. 15. Documento de propuesta de fortalecimiento para las comunidades étnicas y su gobierno propio bajo la lógica intercultural en el Norte del Cauca, que incluya acciones con enfoque diferencial de género. 16. Documento con alternativa jurídica y rutas de implementación de esquemas de adjudicación y reglamentación de usos con enfoque intercultural. 17. Documento con acciones de fortalecimiento														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		juvenil bajo la lógica intercultural en el Cauca desarrollados. 18. Documento con lecciones aprendidas de la estrategia de fortalecimiento juvenil bajo la lógica intercultural en el Norte de Cauca, que incluya acciones con enfoque diferencial de género.														
Promovidos procesos de delimitación y certificación para funcionamiento de territorios indígenas con funciones político-administrativas Indicador de	2.1 Acompañar a las comunidades en la documentación soporte a la solicitud de delimitación.	19. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para a procesos de delimitación y certificación para puesta en funcionamiento de los territorios indígenas con fines													$ 137,385	$ 115,212
	2.2 Gestionar interinstitucionalmente la solicitud de delimitación de territorios indígenas															

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
género (Gender Marker): 2	con funciones político-administrativas.	político-administrativas. 20. Estrategia de socialización con organizaciones indígenas sobre ruta de delimitación, que incluya enfoque de género. 21. Informe avance de impulso a procesos de delimitación y certificación para puesta en funcionamiento de los territorios indígenas con fines político-administrativas. 22. Informe de (1) una visita de campo realizadas al corte para el impulso a procesos de delimitación y certificación para puesta en														
	2.3 Apoyar la organización documental de los procedimientos misionales, visitas de campo, y expedición de actos administrativos de delimitación y puesta en funcionamiento de territorios indígenas con funciones político-administrativas.															

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		funcionamiento de los territorios indígenas con fines político-administrativas. 23. Expedientes finalizados organizados documentalmente.														
Fortalecidos procesos para el acceso y seguridad jurídica de la propiedad colectiva para la gobernabilidad integral de los territorios Indicador de género (Gender Marker): 2	3.1. Realizar procesos de verificación, reconstrucción y generación de insumos geográficos para la formalización de polígonos, proyección, seguimiento y gestión de las PQRS.	24. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para las verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas 25. Informe avance de verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas. 26. Documento													$ 2,289,473	$ 1,124,044

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A24591203 1

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		consolidado sobre verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas 27. Informe avance de verificaciones y reconstrucciones de territorios de propiedad colectiva de comunidades étnicas durante la vigencia 2026. 28. Informe Balance del estado de PQRS en proceso de respuesta por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos. 29. Informe de gestión sobre la implementación del plan de atención de PQRS.														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	3. 2 Realizar procesos de delimitación y alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en los casos priorizados por la ANT a través de comité.	30. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para delimitación y/o alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en cumplimiento de órdenes judiciales 31. Informe de avance de delimitación y alinderamiento de territorios de comunidades indígenas 32. Informes de delimitación y/o alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en cumplimiento de órdenes judiciales y sistematización los														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		insumos obtenidos en campo de los casos seleccionados. Y reflexiones a futuro.														
	3.3. Implementar medidas de protección del territorio como víctima.	33. Pre-identificación de casos y necesidades operativas de casos de protección territorial ejecutados. 34. Informe de avance casos de protección territorial ejecutado 35. Informe de casos de protección territorial ejecutados														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	3.4. Realizar recolección y sistematización de la información histórica sobre los títulos de origen colonial y/o republicanos de comunidades indígenas	36. Informe consolidado de la investigación realizada en el archivo de Quito, que debe contener: i) identificación y digitalización de documentación que ha sido reseñada o trabajada en estudios historiográficos previos y en cuyo caso la nomenclatura archivística del material se encuentra plenamente identificada. Y ii) Buscar llevar a cabo una revisión de los catálogos disponibles en el Archivo Histórico que contienen los fondos														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		documentales asociados a la temática de consulta, para proceder posteriormente a los procesos de digitalización y sistematización de la información. 37. Informe consolidado de la investigación realizada en el archivo de España, que debe contener: i) identificación y digitalización de documentación que ha sido reseñada o trabajada en estudios historiográficos previos y en cuyo caso la nomenclatura archivística del material se														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		encuentra plenamente identificada. Y ii) Buscar llevar a cabo una revisión de los catálogos disponibles en el Archivo Histórico que contienen los fondos documentales asociados a la temática de consulta, para proceder posteriormente a los procesos de digitalización y sistematización de la información. 38. Informe de procesos de divulgación de los Actos Administrativos que se expiden en los procedimientos de clarificación de la														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		vigencia legal de los títulos de origen colonial y/o republicanos de resguardos indígenas realizados.														
	3.5 Coadyuvar en el cumplimiento de la sentencia T052 de 2017 con el Pueblo Barí	39. Pre-identificación de casos y necesidades operativas para coadyuvar en el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017 con el Pueblo Barí 40. Informe de avance de cumplimiento a la sentencia T-052 de 2017 con el Pueblo Barí 41. Ficha (s) de caracterización														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		población no étnica ubicada en la zona de pretensión del Pueblo Barí 42. Informe sistematizado de la caracterización física, jurídica y espacialmente la población no étnica ubicada en la zona de pretensión del Pueblo Barí y sus ocupaciones y/o posesiones. 43. Informe del proceso exploratorio frente al rediseño de la estrategia de caracterización física, jurídica y espacial de la población no étnica ubicada en zona de pretensión del pueblo Bari. 44. Informe de las acciones														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		implementadas en zona de pretensión del pueblo Bari.														
	3.6. Acompañar el ejercicio de concertación e instalación de vallas y mojones priorizadas por la ANT	45. Informe del proceso de instalación de vallas y mojones durante el 2026. 46. Informe con lecciones aprendidas del proceso de coordinación, producción e instalación de medidas de protección territorial.														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Gestionados compromisos asumidos con comunidades étnicas Indicador de género (Gender Marker): 2	4.1. Socializar el Decreto 0129 del 2024 en territorios priorizados por la ANT.	47. Prediseño de piezas comunicativas de los procedimientos reglamentados en el Decreto 0129 del 2024. 48. Piezas comunicativas de los procedimientos reglamentados en el Decreto 0129 del 2024, que incluyan enfoque de género. 49. Informe consolidado de los procesos de fortalecimiento con las organizaciones o consejos comunitarios de comunidades negras, con información de herramientas digitales usadas.													$ 1,902,445	$ 1,033,964

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	4.2 Gestionar los requerimientos solicitados	50. Manual de funcionamiento operacional frente a Gestión de compromisos asumidos con comunidades étnicas 51. Informe de avance de procesos técnicos, logísticos y operativos de los espacios o mesas técnicas realizadas entre las comunidades étnicas y la ANT. 52. Informe de procesos técnicos, logísticos y operativos de los espacios o mesas técnicas realizadas entre las comunidades étnicas y la ANT.														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	4.3 Adelantar el análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT y así como compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas.	53. Informe del proceso de acompañamiento a mesas de concertación y espacios de diálogo con comunidades étnicas desarrolladas. 54. Informe de procesos técnicos, logísticos y operativos de los espacios o mesas técnicas realizadas entre las comunidades. 55. Diagnóstico preliminar y estrategia de intervención en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT. 56. Cronograma de trabajo y entregas de los pasos correspondientes de														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		cada expediente de acuerdo con el procedimiento de adquisición de predios de la ANT. 57. Informe de análisis jurídico, social, agronómico, ambiental y topográfico de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT para prevenir posibles conflictividades involucradas. 58. Balance de los predios intervenidos en la estrategia que incluya proyecciones jurídicas y técnicas asociadas del procedimiento de compra de predios.														

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: ABCF4BCA-793B-8482-8157-2B34193D83F8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OUTPUT (COMPONENTES)	ACTIVIDADES PREVISTAS	ENTREGABLES (FUENTES DE DATOS)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO	EJECUCIÓN*
			M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Totales												$ 5,006,268	$ 2,610,649

*El informe de ejecución financiera corresponde con el informe técnico y financiero presentado por PNUD en el mes de mayo.

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A24591203 1

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: 67834E98-E96D-8772-83EE-F1EF522E257A

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PAC)
(Bogotá, 19 de mayo de 2026)

I. Objetivo (s) del PAC:

Poner a consideración del Comité la revisión sustantiva del Proyecto No. 01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras", en el marco del acuerdo de financiación suscrito con la Agencia Nacional de Tierras, con la finalidad de:

a) Ajustar el marco de resultados
b) Ajustar el plan plurianual
c) Extender el proyecto hasta el 31 de diciembre 2026

Presencial: _X__ Virtual ___

II. Datos Generales del Proyecto

No. y Título del Proyecto:	01002806 "Gestión de conflictividad social, desarmonías sociales y territoriales en comunidades étnicas y fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras
Fecha Inicio:	16 de septiembre 2024
Fecha finalización:	30 de agosto 2026
Presupuesto:	USD$ 5.010.886
Modalidad de implementación:	Support to NIM
Asociado en la implementación:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Donante (s):	Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Entidades que conforman la junta del proyecto:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Fecha de última Junta Directiva:	4 de diciembre de 2025
Partes responsables: APRs o SBV si las hubiere) y su due diligence (cuando aplicare)	Fundación Colombiana para el Desarrollo FUCOLDE.

III. Alineación Programática

UNSDCF 2024-2027: **Output (s)**	Resultado 5.1: A 2027 el Estado colombiano habrá mejorado su capacidad de monitoreo e implementación de la Agenda 2030 a través de sistemas de información, y gestión de conocimiento más eficientes, una movilización de recursos con nuevas fuentes de financiamiento y estrategias eficaces para la incorporación de enfoques diferenciales, de género y de derechos en las iniciativas de desarrollo sostenible. Producto 5.1.1. Apoyo en el desarrollo de capacidades institucionales y en los territorios para el diagnóstico sobre las transformaciones, la formulación multiactor

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: 67834E98-E96D-8772-83EE-F1EF522E257A

	y participativa de proyectos estratégicos, la convergencia de fuentes de financiación, la digitalización inclusiva y sostenible, y el fortalecimiento del Gobierno. Producto 5.1.3. Apoyo en el fortalecimiento de capacidades para el cierre de brechas e implementar el enfoque poblacional, diferencial e interseccional y de derechos humanos con especial atención a población con discapacidad, pueblos étnicos, comunidades afro, raizales, rom y palenqueros, campesinado y pobladores rurales, víctima, población con sexualidad diversa y grupos etarios.
CPD 2025 - 2027: **Output (s)**	Output: 1.2 Las instituciones gubernamentales y sociales pueden crear mecanismos para proteger los derechos humanos, fomentar la participación política y ciudadana, promover la paz, apoyar la transformación territorial y fortalecer los sistemas de justicia, la seguridad humana y la resiliencia comunitaria. Indicador: 1.2.1 Número de estrategias, planes, programas y políticas formuladas o implementadas para el fortalecimiento de capacidades para el diálogo, la construcción de consensos y la resolución de conflictos para el fortalecimiento democrático en torno a diferentes temas. Output 4.1. Las instituciones nacionales y territoriales y la sociedad civil pueden impulsar acciones de transformación territorial que contribuyan al cierre de brechas e incorporen enfoques diferenciales e interseccionales. Indicador: 4.1.1 Número de instituciones que fortalecieron sus capacidades de gestión institucional para la transformación territorial y el cierre de brechas. Indicador: 4.1.2 Número de organizaciones que fortalecieron sus capacidades de transformación territorial y cierre de brechas, con enfoque diferencial e interseccional.
Plan Estratégico PNUD 2026-2029:	Strategic Objective 2: Effective Governance A.2.2 Democratic governance, rule of law and accountability strengthened for people-centered access to justice, security, open public sphere and full enjoyment of human rights. A.2.2.1 Number of institutions, systems, or stakeholders that improved their capacities to support fulfilment of nationally and internationally ratified human rights obligations.

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: 67834E98-E96D-8772-83EE-F1EF522E257A

IV. Presentación del proyecto

Se llevó a cabo la presentación de la Revisión Sustantiva, por parte de Blanca Cardona, Gerente del Área de Gobernabilidad y Natalia Arbeláez, Coordinadora de Proyecto, donde se abordaron los siguientes puntos, los cuales también están recogidos en la presentación PowerPoint y el documento de proyecto.

Vale la pena mencionar que la ANT mediante el equipo técnico ha solicitado que se realicen estos ajustes al marco de resultados y al plan plurianual. Aspectos que se han trabajado conjuntamente entre la ANT y el PNUD para que puedan ser aprobado por el presente comité PAC y luego por el comité directivo de la iniciativa.

Se somete a consideración del comité:

1. El ajuste en el marco de resultados, en donde se incluye un indicador en el Output 4, de la siguiente manera:

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS			
			Valor	2024	2025	2026	FINAL
OUTPUT 4: Gestionados compromisos asumidos con comunidades étnicas GEN 2	*4.3 Número de procesos de análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT.*	*Informes de los procesos de análisis. Base de datos de los casos de la ANT.*	*0*	*0*	*0*	*20*	*20*

2. El ajuste en el plan plurianual, en donde se requiere realizar una redistribución de los recursos proyectados en los outputs 2, 3 y 4, con el objetivo de dar alcance a las actividades previstas. Los recursos del Output 2 por valor de USD $69.841 y del Output 3 por valor de USD $236.316 se trasladarán al Output 4 para la nueva actividad 4.3 "*Adelantar el análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT y así como compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas*", con el fin de aportar a la viabilidad legal, social, productiva y ambiental de los predios en proceso de adquisición directa por la ANT de acuerdo con los compromisos adquiridos en mesas de diálogo.

   Igualmente, recursos del Output 3 por valor de USD$ 544.550 pasan de la actividad 3.3. a la actividad 3.6 "*Acompañar el ejercicio de concertación e instalación de vallas y mojones priorizadas por la ANT*" con el fin de apoyar la implementación de medidas de protección del territorio de las comunidades étnicas de acuerdo con los compromisos adquiridos por la ANT.

   Los ajustes que se realizarán en el plan plurianual no afectan las metas del marco de resultados proyectado inicialmente. Si bien, a la fecha, dichas metas ya han sido alcanzadas, excepto el indicador 3.3: "Número de territorios de comunidades étnicas con mojones y vallas instalados". Para el cumplimiento de este indicador, precisamente se efectúa el ajuste presupuestal.

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: 67834E98-E96D-8772-83EE-F1EF522E257A

De acuerdo con lo anterior, se crean las siguientes actividades:
3.6: Acompañar el ejercicio de concertación e instalación de vallas y mojones priorizadas por la ANT, y
4.3: Adelantar el análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT y así como compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas.

3. Con el propósito de contar con una adecuada implementación y cierre del proyecto, se requiere ampliar el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2026.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2	A3		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuesto	Monto
Output 2: Promovidos procesos de delimitación y certificación para funcionamiento de territorios indígenas con funciones político-administrativas Indicador de género (Gender Marker): 2	2.1 Acompañar a las comunidades en la documentación soporte a la solicitud de delimitación. GEN 2	$0	$8,485	$0	PNUD	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	71300 - Local Consultants	$7,273
							71600 Travel	$1,212
	2.2 Gestionar interinstitucionalmente la solicitud de delimitación de territorios indígenas con funciones político-administrativas. GEN 1	$16,451	$117,005	$0	FUCOLDE		72100 - Contractual Services-Companies	$ 133.456
	2.3 Apoyar la organización documental de los procedimientos misionales, visitas de campo y expedición de actos administrativos de delimitación y puesta en funcionamiento de territorios indígenas con funciones político-administrativas. GEN 1							
	Subtotal para el Producto 2	**$16,451**	**$125,490**	**$0**				**$ 141.941,00**

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2	A3		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuesto	Monto
Output 3: Fortalecidos procesos para el acceso y seguridad jurídica de la propiedad colectiva para la gobernabilidad integral de los territorios Indicador de género (Gender Marker): 2	3.1 Realizar procesos de verificación y reconstrucción de los polígonos formalizados frente al título expedido por la autoridad de tierras. GEN 2	$148,095	$131,730	$186,825	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual Services-Companies	$466,650
	3. 2 Realizar procesos de delimitación y alinderamiento de territorios de comunidades indígenas en los casos priorizados por la ANT a través de comité GEN 2	$36,446	$50,067	$0	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual Services-Companies	$86,513
	3.3. Implementar medidas de protección del territorio como víctima. GEN 1	$0	$253,388	$ 160.226	PNUD	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	71400 Contractual Service – Individuals	$ 118,968
							72600 Grants	$ 230,258
							72100 - Contractual Services-Companies	$ 62.463
							71600 Travel	$1,925
	3.4. Realizar recolección y sistematización de la información histórica sobre los títulos de origen colonial y/o republicanos de comunidades indígenas. GEN 1	$47,974	$0	$126,855	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual Services-Companies	$174,829
	3.5 Coayudar en el cumplimiento de la sentencia T052 de 2017 con el Pueblo Barí. GEN 2	$161,668	$252,518	$98,127	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual	$512,313
	3.6 Acompañar el ejercicio de concertación e instalación de vallas y mojones priorizadas por la ANT GEN 2	$ -	$ -	$ 544.550	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual Services-Companies	$ 544.550
	Subtotal para el Producto 3	**$394,183**	**$687,703**	**$1.116.583**				**$ 2.198.469**

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: 67834E98-E96D-8772-83EE-F1EF522E257A

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2	A3		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuesto	Monto
Producto 4: Gestionados compromisos asumidos con comunidades étnicas Indicador de género (Gender Marker): 2	4.1. Socializar el Decreto 0129 del 2024 en territorios priorizados por la ANT. GEN 2	$0	$309,160	$45,781	PNUD	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	71400 Contractual Service – Individuals	$42,818
							72100 - Contractual Services-Companies	$19,832
							72600 Grants	$292,291
	4.2 Gestionar los requerimientos solicitados por la ANT. GEN 1	$ 176.211	$ 409.506	$ 103.297	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual Services-Companies	$ 689.013,55
	4.3 Adelantar el análisis jurídico, social, agronómico y ambiental de los predios o mejoras que se encuentren en procedimiento de adquisición directa por parte de la ANT y así como compromisos y requerimientos de las comunidades étnicas. GEN 1	$ -	$ -	$ 665.499	FUCOLDE	Agencia Nacional de Tierras (ANT)	72100 - Contractual Services-Companies	$ 665.499,45
	Subtotal para el Producto 4	**$ 176.211**	**$ 718.666**	**$ 814.577**				**$ 1.709.454**

Riesgos: Se identifica un nuevo riesgo, se adjunta matriz de riesgos actualizada:

Riesgos	Medidas de mitigación
Existe el riesgo de que se presenten retrasos en la instalación de vallas y mojones en territorios étnicos, que podría impactar el cronograma del proyecto.	Mantener comunicación y monitoreo constante de la situación de orden público a través del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS) y las autoridades locales antes y durante cualquier desplazamiento en territorio. Coordinación y comunicación previa con las autoridades tradicionales o lideres, que permita un ingreso seguro a los territorios étnicos. Identificar rutas de acceso alternativas hacia los puntos de instalación en caso de que las vías principales se vean afectadas por lluvias o derrumbes.

Gobernanza: No requiere actualización

Temas transversales: Respecto de las acciones de género, no requiere actualización, se continúa con la implementación de las actividades de género previstas en el proyecto.

SESP: No requiere actualización.

Productos de conocimiento: No requiere ajustes frente a lo aprobado.

Arreglos de gestión y consideraciones operativas: Para la gestión y el seguimiento del Proyecto se contemplan recursos para GMS (5%), DES (2%).

Temas operacionales:
APR:
Adicionar USD$974.926 y extensión a 15 diciembre 2026 de la APR con la Fundación Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE), con el propósito de apoyar el ejercicio de concertación e instalación de vallas y mojones priorizadas por la ANT.

APR de riesgo bajo, fue auditado en 2026, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Esta auditoría generó 2 recomendaciones relacionadas con la actualización de procedimientos para definir claramente los montos en la aprobación de pagos e, implementar una

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Docusign Envelope ID: 67834E98-E96D-8772-83EE-F1EF522E257A

matriz de riesgos institucional. Ambas recomendaciones fueron acogidas y ya atendidas por la organización.

V. Comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC

A continuación, se abrió el espacio para comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC que se resumen en el siguiente cuadro:

No.	Comentario	Respuesta PAC
1	Por favor hay que asegurar que en el presupuesto estén incluidos los temas de auditorías y spot check correspondientes.	Confirmado, para este año se tiene presupuestado un ejercicio de spotcheck y de auditoría.
2	Importante dejar claro en acta o documentación, que esto es a petición de la contraparte con el fin de no realizar un comité presencial nuevamente.	Se incluye párrafo en la sección IV. Presentación del proyecto que especifica lo solicitado. Igualmente, en el intercambio cartas del Comité se hará mención a que corresponde a solicitud de la ANT.

VI. Acuerdos y recomendaciones del PAC

Teniendo en cuenta la información presentada, el Comité de Evaluación de Proyectos recomienda:

Asistentes: Carla Zacapa, Jairo Matallana, Juliana Correa, Blanca Cardona, Alejandra Corchuelo, Jimena Puyana, Carol Barragán, Gloria Sossa, Lina Fernández, Carlos Rivera, Juliana Marin, Marcela Rodriguez, Angelo Moreno, Jaime Urrego, Natalia Arbelaez, Juan Garzón, David Quijano, Catalina Buitrago, Jenny Galvis, Rebecca Martinez.

Firmas:

Signed by:
E0B4D5EFB16444A...

DS

Carla Zacapa
Presidenta del PAC
Anexos:

- Presentación (ppt)
- Documento Prodoc
- Matriz de riesgos

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Nancy Colmenares

De: Luis Fernando Angel Calle
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2026 12:11 p. m.
Para: Nancy Colmenares
CC: Juan Manuel Garzon; David Quijano; Alejandro Perez; Paola Rueda; Gloria Sossa; Natalia Arbelaez; Viveana Osorio Solano; Yeny Villamizar Parada; Maira Piscal
Asunto: Fw: Proyecto 01002806 Revisión Sustantiva - Reformulación Prodoc Enmienda 5
Datos adjuntos: 01002806 REVISIÓN SUSTANTIVA 16072026.xlsx; 01002806 PRODOC Desarmonías Territoriales jul-26.docx; 01002806 Acta PAC ANT 19052026.pdf; 01002806 AMPLIACIÓN VIGENCIA AJUSTE PLAN TRABAJO ANT.pdf; 01002806 AMPLIACIÓN VIGENCIA AJUSTE PLAN TRABAJO PNUD.pdf; 01002806 Enmienda 5 CSA ANT.docx; 01002806 Matriz de Riesgos.docx

Importancia: Alta

Estimada Nancy

La revisión presupuestal se encuentra financieramente OK. **Por favor confirmar con Gloria Sossa si toda la información en QUANTUM se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas**.

- Carátula – OK
- Ajuste AWP 2024-2025-2026 OK
- GMS – Ok
- Disminución – Ok

Por favor adjuntar (Si aplica):

- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2024-2025-2026
- Documentos soporte (CDR's acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC**

Breve descripción:

LA REVISIÓN TIENE POR OBJETO:
1. DE ACUERDO CON LAS COMUNICACIONES ANT DEL 10 DE JULIO DE 2026 y PNUD 202600620 DEL 14 DE J ACTA PAC DEL 19 DE MAYO DE 2026, EXTENDER LA VIGENCIA DEL PROYECTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES
2. AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DISMINUYÉNDOLO EN US$4.618,29 PARA REFLEJAR LAS C EFECTIVAMENTE PAGADAS (AWARD:1289989, F:30071, D:012968-COL-Agencia Nacional Tierras:, GMS 5%)
3.AJUSTAR EL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO CREANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: OUTPUT 3: ACTIVITY 3.6Q - CONCERTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOJONES Y OUTPUT 4: ACTIVITY 4.3Q - ANÁLISIS DE PREDIOS Y MEJORAS
4.AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN LAS VIGENCIAS 2024, 2025 Y 2026
5. EL PRESUPUESTO TOTAL QUE IMPLEMENTAN LAS PARTES RESPONSABLES ES COMO SIGUE:

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

a. FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE POR VALOR DE US$3.296.756,33 (F:30071, Agencia Nacional Tierras: AI: 017105-COL-FUND COL DESARROLLO, Activity 1.2 Q1, Activity 2.2 Q1, Activity 3.1 Q Activity 3.4 Q1, Activity 3.5 Q1, Activity 3.6 Q1 Activity 4.2 Q1, Activity 4.3 Q1 GMS 5%)
b. PNUD POR VALOR DE US$1.709.511,21 AI: 001981 F: 30071
6. EL DOCUMENTO DE PROYECTO SUSCRITO MEDIANTE LA PRESENTE REVISIÓN (DOCUMENTO ANEXO) F FIRMADO EL17 DE DICIEMBRE DE 2025

Luis Fernando Angel Calle
Asociado de Finanzas
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
luis.fernando.angel@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org

From: Paola Rueda <paola.rueda@undp.org>
Sent: Friday, July 17, 2026 11:51 AM
To: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>
Subject: RV: Proyecto 01002806 Revisión Sustantiva - Reformulación Prodoc Enmienda 5

Hola Luisfer

Una vez revisado los archivos, me permito remitir el correo proforma para la revisión de sustantiva 01002806

Gracias

Pao R

De: Nancy Colmenares <nancy.colmenares@undp.org>
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2026 8:54 a. m.
Para: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>; Paola Rueda <paola.rueda@undp.org>
CC: Yeny Villamizar Parada <yeny.villamizar.parada@undp.org>; Viveana Osorio Solano <viveana.osorio@undp.org>; Natalia Arbelaez <natalia.arbelaez@undp.org>; Gloria Sossa <gloria.sossa@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Maira Piscal <maira.piscal@undp.org>
Asunto: Proyecto 01002806 Revisión Sustantiva - Reformulación Prodoc Enmienda 5

Docusign Envelope ID: 7E92A63D-5826-87C4-80A4-40A245912031

Buenos días,

Anexo para clearance financiero por favor, la revisión sustantiva con el objeto de:

1. DE ACUERDO CON LAS COMUNICACIONES ANT DEL 10 DE JULIO DE 2026 y PNUD 202600620 DEL 14 DE JULIO DE 2026, Y ACTA PAC DEL 19 DE MAYO DE 2026, EXTENDER LA VIGENCIA DEL PROYECTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 PARA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES
2. AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DISMINUYÉNDOLO EN US$4.618,29 PARA REFLEJAR LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE PAGADAS (AWARD:1289989, F:30071, D:012968-COL-Agencia Nacional Tierras:, GMS 5%)
3.AJUSTAR EL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO CREANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
OUTPUT 3: ACTIVITY 3.6Q - CONCERTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOJONES Y
OUTPUT 4: ACTIVITY 4.3Q - ANÁLISIS DE PREDIOS Y MEJORAS"
4.AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN LAS VIGENCIAS 2024, 2025 Y 2026
5. EL PRESUPUESTO TOTAL QUE IMPLEMENTAN LAS PARTES RESPONSABLES ES COMO SIGUE:
a. FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE POR VALOR DE US$3.296.756,33 (F:30071, D:012968-COL-Agencia Nacional Tierras AI: 017105-COL-FUND COL DESARROLLO, Activity 1.2 Q1, Activity 2.2 Q1, Activity 3.1 Q1, Activity 3.2 Q1, Activity 3.4 Q1, Activity 3.5 Q1, Activity 3.6 Q1 Activity 4.2 Q1, Activity 4.3 Q1 GMS 5%)
b. PNUD POR VALOR DE US$1.709.511,21 AI: 001981 F: 30071
6. EL DOCUMENTO DE PROYECTO SUSCRITO MEDIANTE LA PRESENTE REVISIÓN (DOCUMENTO ANEXO) REEMPLAZA EL FIRMADO EL17 DE DICIEMBRE DE 2025

Saludos,

Nancy Colmenares Rincón
Asociada de Programa
Área Gobernabilidad Democrática
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84 A No. 10 – 50
Tel: +57 (1) 4889000
nancy.colmenares@undp.org
www.co.undp.org