Policar. Notaria.

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	GJC-F-064	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 20/05/2025

Entre los suscritos a saber **CARLOS ALBERTO CHÁVEZ MOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.429.738 expedida en Madrid - Cundinamarca, obrando en calidad de alcalde y Representante legal del **MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA**, NIT. 899.999.325-8, debidamente facultado de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política; y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario vigente; quien para los efectos del presente CONTRATO se denominará EL **MUNICIPIO,** el señor (a) **CAROLINA TRIANA SANCHEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número **1.014.204.432** expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente CONTRATO se denominará **la SUPERVISORA** y de otra parte **GIOVANNI PABLO DUARTE PORRAS,** mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. . 80.240.108, Representante Legal de **SEÑALVIAS SAS** identificada con NIT N° 830011673-5, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL **CONTRATISTA,** hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato No. COP-916-2025 de fecha 16 de octubre de 2025.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de los aportes y parafiscales. En tal sentido, el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que el Contrato de Obra No. **COP-916-2025** de fecha 16 de octubre de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MADRID** y **SEÑALVIAS S.A.S**, se ejecutó con las características que se describen a continuación:

No. DE CONTRATO	**COP-916-2025 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025**
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRÁNSITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID
CONTRATISTA	**GIOVANNI PABLO DUARTE PORRAS** **SEÑALVIAS S.A.S**
No IDENTIFICACIÓN	C.C. 80.240.108 NIT: 830011673-5
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOSCIENTOS DIESISEIS PESOS M/CTE. ($338.922.816,00)
VALOR ADICION N° 1	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETENTAY SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($161.077.184)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000)
SUPERVISOR	CAROLINA TRIANA SANCHEZ – SECRETARIA DE TRÁNSITO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	**2025001145 del 7 de julio de 2025**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 1	**2025001959 01 de diciembre de 2025**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No	**2025002209 20 de octubre 2025**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 1	**2025002726 18 de diciembre de 2025**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No. 1	FECHA	PLAZO
APLICA	24 DE FEBRERO DE 2026	SEIS (06) DÍAS

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
SUSPENSIÓN N° 1	22 DE ENERO DE 2026
PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1	11 DE FEBRERO DE 2026

C. ADICIONES

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 338.922.816,00**
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	**$ 500.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 500.000.000,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 500.000.000,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	**$ 500.000.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 00,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 00,00**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y SEIS (06) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	2 DE MARZO DE 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	22 de julio de 2026
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000)

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	360 47 994000053189	CUMPLIMIENTO	16/10/2025	02/10/2026	$100.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	360 47 994000053189	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/10/2025	02/03/2029	$25.000.000,00

SEGUROS DEL ESTADO	360 47 994000053189	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	(2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION		$150.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	360 74 994000012678	RESPONSBILIDAD CIVIL	24/02/2026	2/03/2026	$350.181.000,00

Que, en virtud del principio de buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y se declaran a paz y salvo por todo concepto a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 22 días del mes de julio de 2026

CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
ALCALDE MUNICIPAL

Carolina Triana Sanchez
CAROLINA TRIANA SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GIOVANNI PABLO DUARTE PORRAS
C.C. No. 80.240.108
CONTRATISTA

Proyectó: Orlando Riaño - Contratista
Aprobó: Carolina Triana Sánchez- Secretaria de Tránsito y Transporte
Aprobó: Guillermo Velasco Tovar – Secretario Jurídico