InfiHuila Transformando Región.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN - MIPG**	**Código:** GBS-R-25
	ACTA DE SUSPENSIÓN	**Fecha Aprobación:** Mayo 2026
		Versión: 04
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Pública	**Página 1 de 1**

ACTA DE SUSPENSION No. 02

No DE CONTRATO

No. 40 de 2026

Fecha de Suspension: 17/07/2026

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL, AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA ORIENTADOS A LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO REALIZAR ACOMPANAMIENTO ES SUS DIFERENTES FASES"	**Valor Inicial: $15,000,000,00**
	Valor Adicional: $0
	Valor Final: $15,000,000,00
	Valor Anticipo: $0
	Nombre de la aseguradora: N/A
	Numero de la Poliza: N/A
	Fecha Aprobación Póliza: N/A

Contratista: CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE		**C.C.: 1048848509**
Plazo Inicial: TRES (03) MESES	**Plazo Adicional: N/A**	**Plazo Final: TRES (03) MESES**

JUSTIFICACION DE LA PRESENTE SUSPENSION: En atención al seguimiento contractual realizado al Contrato de Prestación de Servicios N. 40 de 2026, se evidencia que el contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales. No obstante, de acuerdo a la adenda N. 003 de la convocatoria, se modificó el cronograma del proceso de selección, por lo que se considera procedente ordenar la suspensión temporal del contrato hasta que se presente el informe final de evalaución y recomendación al Consejo Directivo del Fondo. Una vez se cumpla la fecha del informe final de evalaución y recomendación al Consejo Directivo del Fondo, se procederá a levantar la suspensión y reanudar la ejecución contractual en los términos inicialmente previstos.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de actividades, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	3/02/2026	66		2/05/2026
Suspensión No. 1	10/04/2026			
Prorroga 1 Suspensión	12/05/2026		83	
Prorroga 2 Suspensión	16/06/2026			
Reiniciación No. 1	1/07/2026			24/07/2026
Suspensión No. 1	17/07/2026	82		

Los suscritos, establecen como fecha de reincio de las actividades correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día treinta (30) del mes julio de 2026.

Firmas: SUPERVISOR Y CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CAROL ELIZABETH SALAZAR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	36068872	3162530951
CESAR JOAQUIN VELASQUEZ	CONTRATISTA	1048848509	3045230332

CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO INFIHUILA Supervisor

CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE
Contratista