Alcaldía de El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	21/07/2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	120-CS-001-2026
OBJETO	LOS CIVILES PRIVADOS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDOS DE MANERA TRANSITORIA EN LA SALA URI DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE EL CARMEN DE VIBORAL Y EN LOS DEMÁS ESPACIOS DE RETENCIÓN A CARGO O BAJO LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	W GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO	18/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	08 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR INICIAL	$ 200,000,000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	27/03/2026
ADICION	N/A
VALOR INICIAL MAS ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	27/11/2026
SUPERVISOR	CRISTIAN DANIEL ATEHORTUA TABARES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	08 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	110
AVANCE PORCENTUAL	46%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	200,000,000
VALOR EJECUTADO	127,249,751.20

PORCENTAJE EJECUTADO	64%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
1212 RACIONES ALIMENTARIAS SUMINISTRADAS DESDE EL 27 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026	1	1	37,756,012.54	37,756,012.54	19%
1574 RACIONES ALIMENTARIAS SUMINISTRADAS DESDE EL 01 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	1	1	48,946,453.61	48,946,453.61	24%
1303 RACIONES ALIMENTARIAS SUMINISTRADAS DESDE EL 16 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2026	1	1	40,547,285.05	40,547,285.05	20%
TOTAL				200,000,000	64%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

N/A

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuacion se resumen el estado actual de las polizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101494404	27/03/2026	27/02/2027	40000000
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101494404	27/03/2026	27/11/2027	40000000
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101494404	27/03/2026	27/05/2027	20000000
PAGO DE SALARIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101494404	27/03/2026	27/11/2029	10000000
RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101272246	27/03/2026	27/11/2026	350181000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Contratista realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad vigente. Número de planillas 86700187

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS

Anexar registro

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creacion reporte: 2026-07-08 04:22:44 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 86700187

Periodo Cotizacion: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 05/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	W GRUPO EMPRESARIAL SAS	**Nombre Sucursal**	W GRUPO EMPRESARIAL	**Código Sucursal**	1
Documento	NI901306943	**Dirección**	CL 46 681 a - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3790955		
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ALZATE ARISTIZABAL CRISTIAN CAMILO	**Identificación**	CC 1020414863		
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

III.TOTALES

IBC Pensiones	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensiones	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	Incapacidades, Licencias, Salario x Pagar y EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 28.455.000	$ 28.455.000	$ 28.455.000	$ 28.455.000	$ 4.269.000	$ 3.177.300	$ 1.227.900	$ 3.177.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.451.200	$ 0	$ 7.451.200

Cristian Camilo Alzate T.

FIRMA SUPERVISOR

F:FT-GCT-023 V:1 F:Febrero 2025