CONTRATO No. 4600104892 DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: junio de 2026
Fecha de cobertura con corte a abril de 2026.

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL UT M - 25
NIT:	901.940.699-9
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA Y ESPECIAL DE PASAJEROS BAJO LA MODALIDAD DE CAMPEROS Y CAMIONETAS. (LOTE NO. 1: CAMPEROS Y CAMIONETA)
VALOR INICIAL:	VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($26.443.897.733) EXCLUIDO DE IVA
ADICIÓN No. 1:	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($5.149.278.998) EXCLUIDO DE IVA5149278998
ADICIÓN No.2:	POR VALOR DE CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($5.617.132.445) EXCLUIDO IVA.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ADICIÓN No. 3:	POR VALOR DE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($2.590.851.379) EXCLUIDO DE IVA EQUIVALENTES AL 7,97% CORRESPONDIENTE A 1479,72 SMMLV AÑO GRAVABLE 2026, PARA UN TOTAL ACUMULADO ADICIONADO DEL 44,71% EXPRESADO EN SMMLV.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES:	TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($39.801.160.555) EXCLUIDO DE IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025
AMPLIACIÓN No.1:	POR EL TÉRMINO DE TREINTA Y UN (31) DÍAS, CONTADOS DESDE EL PRIMERO (01) DE ENERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN No.2:	POR EL TÉRMINO DE OCHENTA Y NUEVE (89) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA PRIMERO (01) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍATREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN No.3:	POR EL TÉRMINO DE CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA PRIMERO (01) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN INICIAL MÁS AMPLIACIONES	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS (396) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA QUINCE (15) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL DÍA QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SUSPENSIONES:	No se han PRESENTADO suspensiones
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	**OTROSÍ No. 1:** ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA AJUSTAR DE MANERA PARCIAL LAS TARIFAS ACTUALES DEGASOLINA/DIESEL CON UN 5,8% Y LA TARIFA GNV CON UN 4,9%, CONFORME AL IPC 2026, A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2026.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104892 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), Y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

UNIÓN TEMPORAL UT M-25 con corte al mes de Abril de 2026, prestó el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas con o sin platón para el transporte de personas o material que desde la supervisión se le requirió, cubriendo el área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, Está permitido el uso del transporte, dentro del área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, el área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Rionegro y el Oriente Antioqueño, para las dependencias de la Administración Distrital ,dentro de los cronogramas definidos por la entidad.

Se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal.

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

La UNIÓN TEMPORAL UT M-25, viene cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas para los vehículos con los que se presta el servicio, las cuales son:

ESPECIFICACIÓN /TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: DIESEL, GASOLINA O GNV	CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: HIBRIDO O ELÉCTRICO
Especificaciones	Camperos o camionetas doble cabina, Station wagon cuatro puertas con o sin platón	Campero o camioneta, tipo, Station Wagon, o doble cabina, mínimo cuatro puertas.
Capacidad pasajera	Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor	Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor
Modelo	Año 2016 o superior	Año 2016 o superior
Tracción	4x4 o 4x2	4x4 o 4X2
Cilindraje	Igual o superior a 1.950 CC Igual o superior a 1.300 CC con Turbo asistencia.	Igual o superior a 1.450 CC mínimo 40 KW
Tipo de combustible	Combustible: Diésel o gasolina convertido a GNV (Gas Natural Vehicular), Diésel o Gasolina	Hibrido: Eléctrico Gasolina), (Eléctrico Diésel) y/o eléctrico 100%

- ✓ El total de vehículos que prestaron servicio por mes fueron los siguientes:

  Mayo: 289
  Junio:294
  Julio:316
  Agosto:320
  Septiembre:324
  Octubre:325
  Noviembre:326
  Diciembre:276
  Enero:286
  Febrero:299
  Marzo:302

Abril:299

Es importante aclarar que, en virtud del Anexo Especificaciones Técnicas y Obligaciones, la cantidad de vehículos puede ser modificada durante la ejecución del contrato, ya que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín puede solicitar mayor o menor número de vehículos con acuerdo a la demanda.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, los vehículos contaron con sistema de rastreo satelital GPS cumpliendo con las condiciones del anexo de especificaciones técnicas del contrato.

- ✓ Durante el periodo no se realizaron eventos especiales o de ciudad que requieran la prestación del servicio de transporte en las condiciones del anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Dentro del pliego de condiciones que soporta el proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4. del Decreto 431 de 2017, es permitido que la empresa o Unión Temporal, suscriba convenios de colaboración empresarial.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con la obligación de mantener disponible el parque automotor toda la semana, incluidos sábados, domingos, festivos y horario nocturno, sin que represente algún costo adicional.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se mantuvieron los documentos de conductores y vehículos actualizados de conformidad con el informe mensual entregado por el contratista y el cual se encuentra anexo.

- ✓ De conformidad con los objetivos, alcance y obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- ✓ El contratista durante el periodo evaluado cumplió con la normativa que fija los lineamientos para la Prestación del Servicio de Transporte Especial de Pasajeros en el país, los requerimientos técnicos dados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y acordes con las necesidades de la Administración.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista dio cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de acuerdo con las necesidades específicas y atendió las modificaciones cuando fueron solicitadas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se contó con el número de vehículos para el cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas, con la documentación del vehículo vigente, con la totalidad de los vehículos eléctricos y eléctricos VEAE (híbridos eléctrico-gasolina) requeridos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el pliego de condiciones. A continuación, se describe el detalle mes a mes:

Mayo	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	58
GNV	87
Diésel/gasolina	144
Total	**289**

Junio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	59
GNV	88
Diésel/gasolina	147
Total	**294**

Julio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	63
GNV	95

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Diésel/gasolina	158
Total	**316**

Agosto	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	64
GNV	96
Diésel/gasolina	160
Total	**320**

Septiembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	65
GNV	97
Diésel/gasolina	162
Total	**324**

Octubre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	75
GNV	65
Diésel/gasolina	185
Total	**325**

Noviembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	65
GNV	98
Diésel/gasolina	163
Total	**326**

Diciembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	57
GNV	85
Diésel/gasolina	134

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Total	**276**

Enero	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	79
GNV	86
Diésel/gasolina	121
Total	**286**

Febrero	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	80
GNV	90
Diésel/gasolina	129
Total	**299**

Marzo	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	80
GNV	91
Diésel/gasolina	131
Total	**302**

Abril	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	80
GNV	90
Diésel/gasolina	129
Total	**299**

- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó el número de conductores con vinculación laboral, afiliados al sistema de seguridad social, para la operación de los vehículos en la totalidad de las rutas establecidas.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó la entrega de dotación (vestido de labor y calzado) a los conductores de manera anticipada, teniendo en cuenta que por necesidad del servicio se requiere el suministro de dotación a conductores una vez inician labores.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que el contratista suministrara y diligenciara la planilla de control física o electrónica donde se relacionen los lugares visitados, fechas, descripción del servicio y horas trabajadas, para firma del personal que en cumplimiento de su labor, función o actividad oficial que utilizó el servicio, además de la información necesaria para establecer la ejecución física del contrato y posterior pago del servicio recibido.

  Las planillas son revisadas y aprobadas por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, antes del proceso de entrada de mercancías en SAP y el expediente se puede consultar en el archivo de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que se prestara inducción a los conductores sobre el diligenciamiento de planillas, horarios y demás obligaciones inherentes al contrato, la entrega de carné como afiliado a la empresa transportadora, la identificación de los vehículos con imantados laterales que contengan el escudo de armas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la identificación de la prestación del servicio y número del contrato y en el vidrio principal los escudos del Distrito y que estos no porten publicidad diferente a la autorizada por la supervisión durante la jornada de prestación del servicio.

- ✓ Conforme al informe presentado por el contratista, los vehículos se encuentran en condiciones técnicas óptimas, incluyendo el aseo, tanto al interior como al exterior; cojinería y tapicería del vehículo en excelente estado, cuentan con aire acondicionado y radio pasa cintas o dispositivos de entretenimiento; asimismo, fueron atendidas de manera inmediata las quejas presentadas por parte de la supervisión.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó la obligación respecto a la sustitución de vehículos en caso de eventualidades en un término mínimo de 2 horas, informando al enlace de transporte encargado y a la supervisión del contrato y garantizando la no interrupción del servicio.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que los vehículos y conductores contaran con todos los elementos, recursos y/o materiales necesarios para la óptima prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad, comodidad y seguridad de los pasajeros, de conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, el extracto del contrato y vigencia de los seguros.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se dispuso del equipo de trabajo que permita llevar a cabo el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato, y el

coordinador administrativo, representante en la ejecución específica del contrato.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se realizaron recomendaciones respecto del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, número de horas extras legales permitidas y el uso de herramientas tecnológicas, sin que se haya evidenciado un incumplimiento de esta obligación.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 en lo referente al tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la información aportada por el contratista se evidencia lo siguiente:

  El contratista cuenta con un plan de trabajo de acuerdo con la autoevaluación del SG-SST. La Autoevaluación del SG-SST de acuerdo los certificados expedidos por la ARL correspondiente arrojan los siguientes resultados para cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal UT M-25, calificación “Aceptable”, puntaje superior al 96%:

  VIACOTUR: 100%
  TURISCAR: 98,75%
  RUTA 07: 100%

  De acuerdo con lo evidenciado en los planes de trabajo, se hace entrega de elementos de protección personal.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumple con el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, teniendo en cuenta que reporta Pre-operaciones, plan de capacitación, cumplimiento de vencimiento de SOAT y Revisión Técnico-mecánica RTM.

El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- ✓ Viene cancelando al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida.
- ✓ Asignó Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
- ✓ Ha suscrito las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.
- ✓ Ha suministrado la información que ha requerido EL CONTRATISTA con ocasión a la ejecución del presente contrato.
- ✓ Ha apoyado y acompañado durante la ejecución del contrato.

- ✓ Descontar una (1) hora por concepto de alimentación por cada diez (10) horas continuas de servicio en horario de lunes a jueves o nueve (9) horas en horario de los viernes, sábados, domingos o festivos.
- ✓ Para los servicios ocasionales requeridos los días sábados, domingos y festivos, el Distrito de Medellín no ha solicitado servicios inferiores a 3 horas.
- ✓ El Distrito de Medellín, no ha solicitado la prestación del servicio en jurisdicción diferente a la definida en el contrato.
- ✓ El Distrito de Medellín ha avisado con un mes de anticipación al contratista el retiro o cancelación del servicio de uno o varios vehículos.
- ✓ La entidad, designó un enlace de transporte en cada una de las dependencias participantes en el contrato, y los enlaces de apoyo que considere necesarios, que es la persona encargada de realizar la programación de los vehículos, llevando el respectivo control de acuerdo a lo dispuesto en las circulares o resoluciones vigentes al interior de la entidad, velando por el cumplimiento de lo pactado contractualmente.
- ✓ Ha verificado el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
- ✓ Ha ejercido la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de supervisión e Interventoría aprobado por la Entidad, permitiendo que la supervisión realice actas periódicas del cumplimiento contractual, con la finalidad de tener un mejor control de la ejecución del contrato.

Ha verificado la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

  En el sistema SIGAI, reposan los registros de los recorridos de cada vehículo, las cuales hacen parte del seguimiento de la supervisión. Allí se detalla el resumen mensual de la prestación del servicio con las horas reconocidas correspondiente por período por cada dependencia y el respectivo solicitante usuario del servicio. Los recorridos son programados, revisados y aprobados por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, esta revisión es el insumo para que la supervisión proceda con el trámite de pago a través de la generación de entrada de mercancías en SAP, el expediente se encuentra disponible en el repositorio NAS de la Secretaria de Suministros y Servicios.

- Porcentaje de ejecución física del contrato

El porcentaje de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual con fecha de corte al 30 de abril de 2026, es del 88,38% teniendo en cuenta que el contrato inició el día 16 de mayo de 2025 y termina el 15 de junio de 2026.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  El presente contrato aporta al cumplimiento del plan indicativo y plan de acción del Plan de Desarrollo a través de los siguientes proyectos de inversión:

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240151	FORTALEC-ADTVO INFRA ATENCIÓN PRIM INFAN
240151	
240151	
240151	
240151	
240223	DIVULGAC-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240237	DESARROL-ACCIONES Y ESTÍMULOS A SECTOR C
240245	FORTALEC-DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
240246	DESARROL-RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y C
240247	CONSOLID-DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE
240247	
240248	ADMINIST-RED DE CASAS DE CULTURA

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240248	
240249	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE P
240251	MEJORAMI-Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CUL
240251	
240252	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULT
240259	CONSTRUC-DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA C
240265	IMPLEMEN-MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
240265	
240265	
240262	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO DEL RI
240262	
240262	
240263	CONSOLID-GOBERNANZA EDUCACIÓN DEL RIESGO
240263	
240264	FORTALEC-CAPACIDADES PARA MANEJO
240292	FORTALEC-TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE
240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CO
240358	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA
240359	IDENTIFICACIÓN GESTIÓN DE LAS ALE
240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFE
240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENI
240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI
240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI
240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCI
240110	FORTALEC-DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN
240103	FORTALEC-DEL DLLO ECONÓMICO EN EL TERRIT
240101	INCREMEN-DE LAS OPORTUNIDADES PARA INSER

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240108	FORTALEC-DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDAR
240106	MEJORAMI-DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD
240105	FORMACIÓ-HABILIDADES DIGIT. AUDIOV.CINEM
240121	FORTALEC-DE LA INDUSTRIA AUDIOV Y CINEMA
240109	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCA
240120	DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS
240126	IMPLEMEN-DEL POGRAMA AGROPECUARIO DISTRI
240064	FORTALEC-ADMIN DE INFRA PARA GESTIÓN EDU
240019	CONSTRUC-MEJORA Y MANT INFRA EDU
240077	INNOVACIÓN EN AUDITORIA, TERCER
240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES
240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L
240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L
240011	AMPLIACI-DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBL
240215	DESARROL-DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA
240216	DESARROL-DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
240217	DESARROL-INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SA
240021	SERVICIO-DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINAC
240218	FORTALEC-DE LA GESTIÓN CATASTRAL
240195	APOYO-TÉCNICO A LA HACIENDA PÚBLICA
240031	FORTALEC-DE LA AUTONOMÍA DE LA POBLACION
240025	DESARROL-DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ES
240033	APOYO-INSTITUCIONAL A LAS ESTRA SOCIALES
240335	IMPLEMEN-SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DIST
240092	CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF
170040	CONSTRUC-CORREDOR AV.80 Y OBRAS COMPLEME
240024	MEJORAMI-CONSTRUCCION CONEXIONES VIALES

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240071	MEJORAMI-CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS
240075	MANTENIM-ESPACIOS PÚBLICOS
200080	CONSTRUC-PARQUES DEL RÍO NORTE
240072	CONSTRUC-OBRAS ESTABILIZACION-MITIGACION
240074	CONSTRUC-OBRAS MEJORAMIENTO INT IGUANA
240087	CONSTRUC-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGR
240091	CONSERVA-Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL R
240093	CONSTRUC-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍ
240095	MEJORAMI-Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN L
240096	CONSERVA-E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFR VER
240097	DESARROL-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL
240098	MANTENIM-DE ANDENES EN LA CIUDAD
240155	APOYO-INTEGRAL A INTERVENCIONES AMBIENTA
240160	MANTENIM-OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA CAUCES
240161	MEJORAMI-CONDICIONES DE PROTECCIÓN ANIMA
240162	CONSERVA-USO SOSTENIBLE CERROS TUTELARES
240163	RECUPERA-CORREDORES ECOLÓGICOS Y ZONAS V
240357	FORTALEC-INSTITUCIONAL SECRETARÍA MOVILI
240343	FORTALEC-DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBL
240182	APOYO-INTEGRAL ORGANIZACIONES Y REDES SO
240184	APOYO-TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JAL
240186	CONTROL-SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN E
240187	DESARROL-ESTRATEGIAS FORMACIÓN CIUDADANA
240188	FORTALEC-GESTIÓN ORGANISMOS DE ACCIÓN CO
240192	MANTENIM-INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PARTIC
240193	MEJORAMI-PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA D
240279	IMPLEMEN-SEGUIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA VÍ

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240280	PREVENCI-PROMOCIÓN DERECHOS HUMANOS
240281	DESARROL-ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADA
240282	REINTEGR-RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACI
240283	CONTRIBU-JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
240284	APOYO-PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRAC
240313	DESARROL-INSTRUMENTOS SIST DE PLANEACIÓN
240128	GENERACI-ESPACIOS ALCALDÍA Y CIUDADANÍA
240239	APOYO-GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240173	APOYO-PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDA
240178	MEJORAMI-GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDA
240174	CONSOLID-GOBIERNO LOCAL PARA LA CONVIVEN
240175	FORTALEC-CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CON
240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
240167	ADMINIST- DE LAS CASAS DE JUSTICIA
240166	APOYO-GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONV
240180	PREVENCI-CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DEL
240169	ADMINIST-DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA
240147	MANTENIM-Y ADMIN BIEN MUEBLES E INMUEBLE
240285	FORTALEC-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE
240286	DESARROL-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPO
240287	FORTALEC-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
240278	FORTALEC-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240288	CONSOLID-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCU
240289	FORTALEC-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DIS

- Otros aspectos relevantes

El contratista deberá disponer de un coordinador administrativo, quien será su representante en la ejecución específica del contrato. Esta persona no deberá tener costo adicional ya que su valor debe estar incluido en el valor de los servicios ofertados con la propuesta, quien deberá realizar informe de cierre mensual previo a la presentación de la correspondiente factura o documento equivalente, reporte de novedades, actualización permanente de las bases de datos y servir de enlace con el supervisor y enlaces del contrato a fin de facilitar la comunicación entre las partes.

Se nombró a la señora MICHEL CARTAGENA VANEGAS como coordinadora administrativa del contrato por parte de la UNION TEMPORAL UT M-25

De conformidad con esta obligación presentó informe técnico HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad el cual se encuentra anexo al presente informe de supervisión, acompañado de las facturas, reporte de novedades, bases de datos actualizadas, entre otros como se muestra a continuación:

a) Base de datos actualizada de los vehículos que hacen parte de contrato y actualización de la base de datos de implementación del software SIGAI-Tucán.

b) Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de cada una de las empresas miembros de la Unión Temporal, incluyendo el reporte SISI/PESV.

c) Reporte de exámenes médicos ocupacionales.

d) Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, inspecciones periódicas, siniestralidad, ausentismo, entre otros.

e) Informe de mantenimientos de los vehículos que hacen parte del contrato.

f) Reporte de infracciones de tránsito de los conductores en el marco del contrato objeto del presente informe.

g) Informe de cumplimiento de condiciones técnicas del contrato.

La empresa cumple con los requisitos establecidos en la Política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable Acuerdo 016 del 2020, de acuerdo a los estudios previos.

Ver anexo 01 al presente informe.

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato se resume a continuación, se relaciona el consolidado de las retenciones aplicadas durante la ejecución de contrato:

Reporte de retención de los pagos realizados en el mes de Mayo:

Etiquetas de fila	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 64.513.697,00
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$ 43.597.551,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 10.806.042,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 32.070.160,00
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$ 75.642.306,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 28.095.716,00
Total general	**$ 254.725.472,00**

Reporte acumulado con corte al mes de Mayo:

Etiquetas de fila	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 646.204.896,00
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$ 438.147.751,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 109.943.590,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 322.905.757,00
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$ 766.105.054,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 284.553.341,00
Total general	**$ 2.567.860.389,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se verifican de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Resumen de Certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales periodo de cotización**: Febrero**, periodo de servicio**: Marzo.**

UT M-25 PERIODO DE COTIZACIÓN :ABRIL DE 2026 PERIODO DE SERVICIO: MAYO DE 2026					
RUTA 07					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	9504376056	$ 5.149.000	$ 17.609.000	$ 5.546.900	$ 5.194.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
EXONERADO	EXONERADO	0	0	0	**$ 33.499.400**

ASTRANSPORTE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	85502198	$ 3.554.800	$ 4.257.600	$ 1.237.500	$ 1.137.900
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 569.400	$ 853.800				**$ 11.611.000**

TURISCAR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	9505010155	$ 13.839.900	$ 48.384.000	$ 13.211.900	$ 13.579.800
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0		**$ 89.015.600**
EMPRESAS DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL					
ELITE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	6018596784	$ 215.400	$ 861.200	$ 234.200	$ 215.400
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 1.526.200**

VIACOTUR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	9504437282	$ 30.483.300	$ 113.090.600	$ 29.284.300	$ 28.327.000

Pago Sena	Pago ICBF	Pago ESAP / Min Educa.	Subtotal sin Intereses	Intereses de Mora	Total, Pagado en el Periodo
$ 428.000	$ 641.900				**$ 202.255.100**

TRANSRUMBO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	85474168	$ 19.395.900	$ 64.588.200	$ 17.526.700	$ 16.211.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 727.300	$ 1.091.000				**$ 119.540.300**

TRANSPORTES MULTIMODAL					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	85400781	$ 158.800	$ 339.600	$ 172.700	$ 158.800
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 829.900

TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	85520066	$ 1.702.300	$ 6.476.200	$ 1.843.300	$ 1.695.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 11.717.000

TRANES					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	9504582000	$ 10.996.200	$ 41.792.400	$ 12.087.300	$ 10.778.800
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 75.654.700**

SENDEROS					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**

Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	9504505755	$ 1.558.300	$ 6.229.700	$ 1.761.400	$ 1.484.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 11.033.900**

MAS TRANSPORTES SA					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Abril de 2026 (Otros riesgos)Mayo de 2026 (Salud)	9504636404	$ 189.400	$ 756.700	$ 124.600	$ 183.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 1.254.400**

Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
8/05/2026	Seis (6) meses	Eliana Maricel Tabares Álvarez **TP N° 261971-T** **RUTA O7 S.A.S**
11/05/2026	Seis (6) meses	Jader Nicolás Gaviria Martinez Revisor Fiscal T.P. 93383-T **ASTRANSPORTES**
4/05/2026	Seis (6) meses	Viviana Castañeda Echeverri Revisor fiscal TP N° 173637-T **TURISCAR S.A.S**
6/05/2026	Seis (6) meses	Sebastián Peña Arias. Cédula de ciudadanía 1.040.734.194 Representante Legal. **TRANSPORTE ELITE SAS**
7/05/2026	Seis (6) meses	Camilo Serna López T.P.273921-T Revisor fiscal **TRANSRUMBOS**
6/05/2026	Seis (6) meses	**Manuel Guillermo Ramirez** **Representante legal NIT.900.683.508-4 MULTIMODAL**
7/05/2026	Seis (6) meses	María Elena Orozco Muñoz CC. 43.275.639 Representante Legal **TRANSPORTE NUEVO DESTINO S.A.S**
4/05/2026	Seis (6) meses	Martha Eugenia Rojas Revisor fiscal TP N° 70479-T **VIACOTUR S.A.**
13/05/2026	Seis (6) meses	**Heliodoro Aldana Castiblanco** **CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 T** **TRANES**
2/05/2026	Seis (6) meses	Gustavo Adolfo Sierra Romero CC. 72.127.488 Revisor Fiscal T.P. 74947 - T **MAS TRANSPORTES**
4/05/2026	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 **– T SENDEROS**

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:

  No se han presentado autorizaciones para la subcontratación de responsabilidades.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  El presente contrato no tiene bienes susceptibles de ser marcados.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

Adiciones:

Adición N° 01 por valor de: **Cinco mil ciento cuarenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos** m/l ($5.149.278.998) m/l, la cual fue aprobada en Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N°68 del 21 de octubre de 2025.

Adición N° 02 por valor de: **Cinco mil seiscientos diecisiete millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos** m/l ($5.617.132.445) la cual fue aprobada en Acta de Comité Interno de Planeación – CIP Extraordinario de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N° 04 del 22 de enero de 2026.

Adición N° 03 por valor de: **Dos mil quinientos noventa millones ochocientos cincuenta y unos mil trescientos setenta y nueve pesos m/l** ($2.590.851.379) excluido de IVA aprobada en Acta Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta No. 26 del 21 de abril de 2026.

Ampliaciones:

Ampliación No. 01: Por el término de treinta y un (31) días, contados desde el primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, ambas fechas inclusive.

Ampliación No. 02: Por el término de: ochenta y nueve días (89) calendario, contados a partir del primero (01) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Ampliación No. 3: Por el término de cuarenta y seis (46) días contados a partir del día primero (01) de mayo de dos mil veintiséis (2026) hasta el día quince (15) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

Duración inicial: Doscientos treinta (230) días calendario, sin exceder la presente vigencia.

Duración actual: Trescientos cincuenta (350) días calendario, sin exceder la presente vigencia.

OTROSÍ No. 1: actualización de tarifas para ajustar de manera parcial las tarifas actuales degasolina/diesel con un 5,8% y la tarifa gnv con un 4,9%, conforme al ipc 2026, a partir de la aprobación de la presente modificación

Se han presentado cuatro (4) modificaciones Adición 01, Adición 02, Adición 03 Ampliación 01, Ampliación 02, Ampliación 03 y Otrosí 01, relacionada previamente.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

  Designación inicial:

Supervisor Principal	Supervisor Suplente	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Apoyo Jurídico
Deiby Johanny Atehortúa Agudelo	Liliana Patricia Vanegas Ruiz	Christian Felipe Moreno López	María Alejandra Flórez

  A la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

  No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:

  No se trata de un contrato de comodato y no incluye comodatos.

- Evaluación al contratista en SAP:

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104892
Objeto del Contrato Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la
Numero Evaluación 9
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,40	19,02
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	19,20
JURÍDICO	10	10,00	9,87
TÉCNICO	50	50,00	47,78

% Calificacion Total	94,40

% Total Calificacion acumulado	95,87

La calificación de contratista es del 95,87 %.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato hasta la fecha no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110070125	4700056208	9015600	4000120076	240031	72200000	2320202006
110090125	4700056208	9015600	4000120076	240025	72200000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110090125	4700056208	9015600	4000120076	240033	72200000	2320202006
110090125	4700056209	9015600	4000119947	240223	70200000	2320202006
110090125	4700056210	9015600	4000119913	240357	74300000	2320202006
110A00125	4700056210	9015600	4000119913	240343	74300000	2320202006
110000125	4700056212	9015600	4000119856	240021	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000119856	240216	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000119856	240218	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000120537	240213	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240011	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240213	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240215	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240217	76200000	2320202006
110615425	4700056213	9015600	4000120261	240264	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240262	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240263	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240265	73300000	2320202006
110070125	4700056214	9015600	4000120068	240064	71100000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240169	73200000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240174	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240166	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240167	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240173	73200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240175	73200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240178	73200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240180	73200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240155	74200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240160	74200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240163	74200000	2320202006
110090125	4700056216	9015600	4000120040	240161	74200000	2320202006
110090125	4700056216	9015600	4000120040	240162	74200000	2320202006
	4700056217	9015600			72100000	
110000125	4700056218	9015600	4000119783	240151	71400000	2320202006
110000125	4700056218	9015600	4000119848	240151	71400000	2320202006
110070125	4700056219	9015600	4000120270	240280	72600000	2320202006
110070125	4700056219	9015600	4000120270	240284	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240279	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240281	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240282	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240283	72600000	2320202006
110070125	4700056221	9015600	4000119955	240077	70300000	2320202006
110090125	4700056222	9015600	4000120016	240292	72300000	2320202006

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110000125	4700056223	9015600	4000119992	240313	76100000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240182	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240184	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240186	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240187	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240188	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240192	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240193	71200000	2320202006
110090125	4700056226	9015600	4100000943	240019	71100000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240360	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240361	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240362	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240364	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240365	72400000	2320202006
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240358	72400000	2320202006
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240359	72400000	2320202006
110000125	4700056228	9015600	4000119839	240147	70700000	2320202006
110070125	4700056229	9015600	4000119791	240128	70100000	2320202006
110000125	4700056230	9015600	4000119979	170040	74100000	2320202006
110000125	4700056230	9015600	4000119979	240091	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	200080	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240072	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240074	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240087	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240092	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240093	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240095	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240096	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240024	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240071	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240075	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240097	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240098	74100000	2320202006
110000125	4700056232	9015600	4000120182	240245	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240237	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240247	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240251	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240252	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240259	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240246	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240248	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240249	71300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240278	75300000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240286	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240287	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240289	75300000	2320202006
110090125	4700056233	9015600	4000120031	240285	75300000	2320202006
110090125	4700056233	9015600	4000120031	240288	75300000	2320202006
110090125	4700056234	9015600	4000120034	240195	70400000	2320202006
110090125	4700056236	9015600	4000120133	240335	75200000	2320202006
110070125	4700056240	9015600	4000119754	240315	73100000	2320202006
110000125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240101	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240103	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240109	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240121	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240108	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240110	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120552	240120	75100000	2320202006
110818025	4700056243	9015600	4000120202	240126	75100000	2320202006
110A70125	4700056243	9015600	4000120141	240106	75100000	2320202006
110A90125	4700056243	9015600	4000120141	240105	75100000	2320202006
110470125	4700056217	9015600	4000119778	240239	72100000	2320202006
110300125	4700056217	9015600	4000119778	240244	72100000	2320202006
110370125	4700056217	9015600	4000119778	240244	72100000	2320202006
110390125	4700056217	9015600	4000119778	240244	72100000	2320202006
110090125	4700056491	9015803	4000122285	240357	74300000	2320202006
110090125	4700056492	9015803	4000122757	240151	71400000	2320202006
110000125	4700056493	9015803	4000122387	240278	75300000	2320202006
110090125	4700056494	9015803	4000122533	240335	75200000	2320202006
110000125	4700056495	9015803	4000122306	170040	74100000	2320202006
110070125	4700056495	9015803	4000122306	240092	74100000	2320202006
110070125	4700056496	9015803	4000122275	240314	76100000	2320202006
110000125	4700056497	9015803	4000122560	240169	73200000	2320202006
110070125	4700056497	9015803	4000122560	240167	73200000	2320202006
110070125	4700056497	9015803	4000122560	240173	73200000	2320202006
110070125	4700056497	9015803	4000122560	240174	73200000	2320202006
110070125	4700056497	9015803	4000122560	240178	73200000	2320202006
110090125	4700056497	9015803	4000122560	240180	73200000	2320202006
110000125	4700056500	9015803	4000122296	240223	70200000	2320202006
110000125	4700056501	9015803	4000122321	240147	70700000	2320202006
110000125	4700056503	9015803	4000122422	240215	76200000	2320202006
110070125	4700056503	9015803	4000122422	240216	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240011	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240214	76200000	2320202006

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240215	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240216	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240217	76200000	2320202006
110070125	4700056504	9015803	4000122392	240329	72300000	2320202006
110090125	4700056504	9015803	4000122392	240292	72300000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240182	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240184	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240186	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240187	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240188	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240189	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240192	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240193	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240185	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240188	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240189	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240191	71200000	2320202006
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250031	71300000	232020200603
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250031	71300000	232020200604
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250031	71300000	232020200612
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200602
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200603
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200604
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200606
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200608
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200609
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200610
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200612
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200613
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200615
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200660
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200670
110000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200690
110070125	4700056506	9015803	4000122277	240258	71300000	2320202006
110615422	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
110615423	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
110615424	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
110615425	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
110615522	4700056509	9015803	4000122255	240263	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240262	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240263	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240265	73300000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110616123	4700056509	9015803	4000122255	240263	73300000	2320202006

- **Relación de los pagos realizados con corte a abril 30 de 2026:**

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Buen Comienzo	4700056218	544.420.140	FE19	Mayo	10.07.2025	5000765745	53.039.998	0
			FE48	Junio	21.08.2025	5000769450	80.570.687	
			FE67	Julio	25.08.2025	5000770051	103.566.507	
			FE137	Agosto	17.10.2025	5000776334	97.812.497	
			FE149	Septiembre	17.10.2025	5000776298	105.722.606	
			FE192	Octubre	20.11.2025	5000780382	102.108.400	
			FE260	Noviembre	10.12.2025	5000784637	1.599.445	
Buen Comienzo Adición 01	4700056492	300.000.000	FE260	Noviembre	10.12.2025	5000784638	81.597.937	6.514.062
			FE294	Diciembre	12.12.2025	5000787336	66.256.194	
			FE392	Diciembre	20.04.2026	5000795176	689.425	
			FE368	Febrero	20.04.2026	5000795193	73.010.019	
			FE411	Marzo	16.05.2026	5000797456	71.932.363	
Buen Comienzo Adición 02	4700056647	224.919.932	FE309	Enero	21.03.2026	5000792887	62.845.641	162.074.291
Buen Comienzo Adición 03	4700056775	120.000.000						120.000.000
Comunicaciones	4700056209	342.468.148	FE21	Mayo	15.07.2025	5000765927	27.200.035	0
			FE49	Junio	20.08.2025	5000769549	39.752.867	
			FE94	Julio	10.09.2025	5000771662	55.547.623	
			FE126	Agosto	23.09.2025	5000773512	61.752.135	
			FE165	Septiembre	21.10.2025	5000777357	53.123.367	
			FE193	Octubre	20.11.2025	5000780576	53.753.021	
			FE234	Noviembre	09.12.2025	5000784375	45.305.892	
			FE267	Diciembre	12.12.2025	5000786996	6.033.208	
Comunicaciones Adición 01	4700056500	90000000	FE267	Diciembre	12.12.2025	5000787019	27.634.222	0
			FE307	Enero	20.03.2026	5000792820	35.935.312	
			FE370	Febrero	20.04.2026	5000795031	26.430.466	
Comunicaciones Adición 02	4700056632	140.000.000	FE376	Diciembre	20.04.2026	5000795164	3.071.660	80.680.216
			FE370	Febrero	20.04.2026	5000795034	18.067.235	
			FE412	Marzo	16.05.2026	5000797467	38.180.889	
Comunicaciones Adición 03	4700056778	40.000.000						40.000.000

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Cultura Ciudadana	4700056232	862.414.282	FE22	Mayo	18.07.2025	5000766238	19.078.150	0
			FE22	Mayo	18.07.2025	5000766239	20.973.540	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769977	34.535.570	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769978	27.377.080	
			FE79	Julio	10.09.2025	5000771601	48.948.905	
			FE79	Julio	10.09.2025	5000771602	29.447.045	
			FE120	Agosto(sill etas)	22.09.2025	5000773266	152.858.572	
			FE141	Agosto	16.10.2025	5000776166	23.247.598	
			FE141	Agosto	16.10.2025	5000776165	47.872.808	
			FE159	Septiembre	21.10.2025	5000777000	41.370.968	
			FE159	Septiembre	21.10.2025	5000777001	30.000.000	
			FE205	Octubre	21.11.2025	5000780998	1.001.720	
			FE205	Octubre	21.11.2025	5000780999	78.854.466	
			FE256	Noviembre	09.12.2025	5000784382	10.000.000	
			FE256	Noviembre	09.12.2025	5000784383	53.866.121	
			FE305	Diciembre	18.12.2025	5000788637	47.441.080	
			FE338	Diciembre	20.03.2026	5000792795	4.966.123	
			FE308	Enero	20.03.2026	5000792823	44.229.694	
			FE396	Febrero	21.04.2026	5000795656	5.375.490	
			FE396	Febrero	21.04.2026	5000795657	50.000.000	
			FE364	Febrero Elecciones	20.04.2026	5000795171	996.990	
			FE364	Febrero Elecciones	20.04.2026	5000795170	52.996.331	
			FE413	Marzo	17.05.2026	5000797472	32.351.521	
			FE413	Marzo	17.05.2026	5000797473	4.624.510	
Cultura Ciudadana Adición 01	4700056506	187.000.000	FE413	Marzo	17.05.2026	5000797808	17.683.979	169.316.021
DAGRD	4700056213	449.869.312	FE28	Mayo	23.07.2025	5000766849	50.510.365	0
			FE46	Junio	21.08.2025	5000769541	90.036.451	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770047	59.073.008	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770048	43.900.334	
			FE112	Agosto	21.09.2025	5000772773	70.249.488	
			FE112	Agosto	21.09.2025	5000772774	38.382.633	
			FE146	Septiembre	17.10.2025	5000776320	92.008.541	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE196	Octubre	20.11.2025	5000780591	5.708.492	
DAGRD Adición 01	4700056509	556.597.824	FE196	Octubre	20.11.2025	5000780592	83.021.050	117.508.008
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783549	10	
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783550	58.884.331	
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783552	42.771	
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783551	903.351	
			FE250	Noviembre	09.12.2025	5000783807	14.810.692	
			FE268	Diciembre	12.12.2025	5000786692	946.122	
			FE268	Diciembre	12.12.2025	5000786693	44.630.558	
			FE342	Diciembre	20.03.2026	5000792840	15.246.349	
			FE310	Enero	21.03.2026	5000792882	58.889.794	
			FE310	Enero	21.03.2026	5000792883	991.709	
			FE371	Febrero	20.04.2026	5000794896	74.985.284	
			FE414	Marzo	14.05.2026	5000797343	52.011.594	
			FE414	Marzo	14.05.2026	5000797344	33.726.201	
DAGRD Adición 02	4700056636	10.710.215						10.710.215
DAGRD Adición 03	4700056767	48.543.982						48.543.982
De las Mujeres	4700056222	80.079.414	FE15	Mayo	10.07.2025	5000765729	5.527.035	0
			FE37	Junio	12.08.2025	5000768343	9.680.147	
			FE88	Julio	10.09.2025	5000771613	17.838.203	
			FE115	Agosto	22.09.2025	5000773358	16.161.596	
			FE147	Septiembre	17.10.2025	5000776296	16.059.407	
			FE182	Octubre	18.11.2025	5000779663	13.299.770	
			FE248	Noviembre	08.12.2025	5000783545	1.513.256	
De las Mujeres Adición 01	4700056504	41.069.786	FE248	Noviembre	08.12.2025	5000783546	8.637.265	0
			FE248	Noviembre	08.12.2025	5000783547	1.069.786	
			FE271	Diciembre	12.12.2025	5000786691	7.285.380	
			FE335	Diciembre	21.03.2026	5000792892	5.067.492	
			FE312	Enero	20.03.2026	5000792834	8.769.200	
			FE358	Febrero	20.04.2026	5000795257	10.240.663	
De las Mujeres Adición 02	4700056653	45.882.644	FE358	Febrero	20.04.2026	5000795258	6.241.357	19.842.751
			FE417	Marzo	16.05.2026	5000797468	18.960.107	
			FE417	Marzo	16.05.2026	5000797469	838.429	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
De las Mujeres Adición 03	4700056772	19.858.712						19.858.712
De la Juventud	4700056227	211297642	FE1	Mayo	08.07.2025	5000765624	9.612.673	26.337.524
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768646	7.410.698	
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768647	5.105.760	
			FE78	Julio	25.08.2025	5000770067	23.750.193	
			FE116	Agosto	22.09.2025	5000772990	4.379.848	
			FE116	Agosto	22.09.2025	5000772991	19.011.027	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776987	4.367.431	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776990	19.023.443	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776991	1	
			FE204	Octubre	20.11.2025	5000780623	23.070.699	
			FE236	Noviembre	08.12.2025	5000783558	18.975.985	
			FE311	Enero	21.03.2026	5000792891	841.565	
			FE377	Diciembre	20.04.2026	5000795269	16.003.533	
			FE402	Febrero	21.04.2026	5000795637	16.096.372	
			FE415	Marzo	19.05.2026	5000797600	17.310.890	
De la Juventud Adición 03	4700056780	19.651.586						19.651.586
Desarrollo Económico	4700056243	903.545.696	FE11	Mayo	15.07.2025	5000765944	5.591.788	237.729
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765969	8.664.460	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765970	20.742.127	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765971	2.078.480	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000766014	31.092.923	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769578	50.993.109	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769579	26.712.190	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769583	39.828.964	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771802	24.043.425	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771803	48.027.439	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771804	14.438.526	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771805	19.833.333	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771806	46.203.256	
			FE119	Agosto	22.09.2025	5000773258	519.622	
			FE119	Agosto	22.09.2025	5000773259	124.549.046	
			FE167	Septiembre	22.10.2025	5000777421	97.194.682	
			FE183	Octubre	18.11.2025	5000779662	86.617.318	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783560	18.518.850	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783561	43.928.572	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783562	38.307.892	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783563	19.699.705	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786690	29.568.000	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786818	3.281.948	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786815	8.404.678	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786816	35.523.894	
			FE340	Diciembre	20.03.2026	5000792792	34.882.380	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792808	5.587.192	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792809	11.474.764	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792810	6.361.527	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792811	637.877	
Desarrollo Económico Adición 02	4700056626	400.000.000	FE313	Enero	20.03.2026	5000792812	47.440.310	92.937.869
			FE359	Febrero	20.04.2026	5000795268	128.693.536	
			FE418	Marzo	16.05.2026	5000797458	130.928.285	
Gerencia de corregimientos(Desarrollo Económico)	4700056243	268.001.520	FE2	Mayo	08.07.2025	5000765628	15.297.458	51.061.015
			FE75	Julio	25.08.2025	5000770040	40.682.803	
			FE131	Junio	15.10.2025	5000776130	16.494.178	
			FE131	Junio	15.10.2025	5000776129	10.795.510	
			FE194	Octubre	20.11.2025	5000780431	19.531.949	
			FE194	Octubre	20.11.2025	5000780432	8.233.317	
			FE263	Noviembre	12.12.2025	5000787755	24.313.821	
			FE293	Diciembre	12.12.2025	5000787474	39.370.440	
			FE334	Diciembre	20.03.2026	5000792863	739	
			FE334	Diciembre	20.03.2026	5000792866	3.861.265	
			FE314	Enero	21.03.2026	5000792881	12.412.567	
			FE420	Marzo	16.05.2026	5000797461	25.946.458	
Gerencia de corregimientos(Desarrollo Económico) Adición 02	4700056643	80.000.000						80.000.000
Educación	4700056214	852.450.000	FE17	Mayo	10.07.2025	5000765726	137.357.885	0
			FE45	Junio	21.08.2025	5000769454	227.226.327	
			FE80	Julio	09.09.2025	5000771587	149.235.492	
			FE142	Agosto	17.10.2025	5000776328	236.731.184	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE157	Septiembre	21.10.2025	5000777097	24.076.165	
			FE211	Octubre	21.11.2025	5000780980	77.822.947	
Educación	4700056226	1.345.420.000	FE80	Julio	09.09.2025	5000771588	141.596.648	0
			FE157	Septiembre	21.10.2025	5000777098	265.239.503	
			FE211	Octubre	21.11.2025	5000780981	210.143.982	
			FE249	Noviembre	08.12.2025	5000783559	235.795.714	
			FE222	Octubre	08.12.2025	5000783556	9.325.230	
			FE297	Diciembre	12.12.2025	5000787276	169.159.540	
			FE316	Enero	21.03.2026	5000792886	192.312.740	
			FE421	Marzo	14.05.2026	5000797339	121.846.643,00	
Educación Adición 02	4700056627	720.879.678	FE409	Febrero	21.04.2026	5000795677	271.006.942	294.346.611
			FE444	Diciembre	20.05.2026	5000797958	12.333.052	
			FE421	Marzo	14.05.2026	5000797340	143.193.073	
Educación Adición 03	4700056776	270.000.000						270.000.000
Evaluación y control	4700056221	79.525.535	FE10	Mayo	10.07.2025	5000765749	5.276.840	151.094
			FE33	Junio	13.08.2025	5000768359	10.830.865	
			FE71	Julio	25.08.2025	5000770068	11.327.010	
			FE114	Agosto	21.09.2025	5000772765	8.849.495	
			FE148	Septiembre	17.10.2025	5000776340	10.414.571	
			FE174	Octubre	16.11.2025	5000779457	10.971.733	
			FE251	Noviembre	08.12.2025	5000783565	8.611.712	
			FE270	Diciembre	12.12.2025	5000787766	7.285.380	
			FE351	Diciembre	21.03.2026	5000792893	1.119.090	
			FE317	Enero	21.03.2026	5000792885	4.687.745	
Evaluación y control Adición 02	4700056638	34.000.000	FE372	Febrero	20.04.2026	5000795091	10.314.807	14.992.054
			FE422	Marzo	16.05.2026	5000797453	8.693.139	
Gobierno	4700056240	219.393.934	FE3	Mayo	08.07.2025	5000765629	11.767.080	33.959.486
			FE32	Junio	13.08.2025	5000768363	18.041.663	
			FE68	Julio	25.08.2025	5000770070	24.636.719	
			FE105	Agosto	22.09.2025	5000773026	18.069.902	
			FE143	Septiembre	17.10.2025	5000776332	22.221.589	
			FE210	Octubre	21.11.2025	5000780995	19.599.979	
			FE228	Noviembre	06.12.2025	5000783458	18.537.460	
			FE273	Diciembre	12.12.2025	5000786689	16.533.120	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE318	Enero	21.03.2026	5000792890	15.157.705	
			FE379	Diciembre	20.04.2026	5000794897	15.677	
			FE360	Febrero	20.04.2026	5000795174	20.853.554	
Gobierno Adición 02	4700056646	10.092.948						10.092.948
Gobierno Adición 03	4700056784	12.500.000						12.500.000
Gestión y control territorial	4700056212	3.366.976.724	FE98	Mayo	12.09.2025	5000771812	189.164.516	0
			FE98	Mayo	12.09.2025	5000771813	34.015.316	
			FE98	Mayo	12.09.2025	5000771814	4.448.280	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769526	351.459.679	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769527	86.733.848	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769528	22.515.930	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769529	1	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773463	441.409.972	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773465	147.076.638	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773466	40.949.670	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773468	14.028.990	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773471	6.224.418	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777250	424.228.606	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777258	82.751.480	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777259	46.596.192	
			FE184	Septiembre	19.11.2025	5000779729	237.912.049	
			FE184	Septiembre	19.11.2025	5000779731	439.918.738	
			FE254	Octubre	08.12.2025	5000783603	83.883.675	
			FE254	Octubre	08.12.2025	5000783607	510.791.374	
			FE254	Octubre	08.12.2025	5000783609	31.943.102	
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787051	170.924.250,00	
Gestión y control territorial Adición 01	4700056503	1.280.000.000	FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787059	306.696.117	2.536.715
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787060	16.987.737	
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787061	9.821.856	
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787080	1.355.661	
			FE292	Diciembre	12.12.2025	5000787087	408.877.930	
			FE346	Diciembre	20.03.2026	5000792870	41.438.160	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE367	Enero	20.04.2026	5000795194	332.868.858	
			FE404	Febrero	21.04.2026	5000795710	159.416.966	
Gestión y control territorial Adición 02	4700056637	1.650.000.000	FE404	Febrero	21.04.2026	5000795704	389.988.525	698.884.323
			FE423	Marzo	20.05.2026	5000798182	552.249.571	
			FE423	Marzo	20.05.2026	5000798202	8.877.581	
Hacienda	4700056234	191.381.670	FE42	Junio	18.08.2025	5000768684	24.460.679	0
			FE90	Julio	10.09.2025	5000771645	30.153.749	
			FE129	Mayo	15.10.2025	5000776127	14.697.590	
			FE108	Agosto	22.09.2025	5000773372	25.197.003	
			FE154	Septiembre	21.10.2025	5000777090	28.567.702	
			FE176	Octubre	16.11.2025	5000779462	32.550.358	
			FE274	Diciembre	12.12.2025	5000786937	16.533.120	
			FE336	Diciembre	20.03.2026	5000792824	6.864.381	
			FE425	Marzo	16.05.2026	5000797454	12.357.088	
Hacienda adición 02	4700056641	97.886.583	FE369	Febrero	20.04.2026	5000795190	25.944.256	35.941.782
			FE448	Enero	21.05.2026	5000798339	22.806.293	
			FE425	Marzo	16.05.2026	5000797455	13.194.252	
Hacienda adición 03	4700056785	26.000.000						26.000.000
Inclusión social y Familia	4700056208	1.686.347.215	FE14	Mayo	10.07.2025	5000765746	38.342.858	0
			FE14	Mayo	10.07.2025	5000765747	49.499.227	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769446	19.171.429	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769447	135.216.485	
			FE81	Julio	09.09.2025	5000771572	190.392.183	
			FE109	Agosto	22.09.2025	5000773405	6.194.471	
			FE109	Agosto	22.09.2025	5000773406	161.457.476	
			FE221	Septiembre	08.12.2025	5000783555	205.905.509	
			FE199	Octubre	20.11.2025	5000780456	193.143.617	
			FE262	Noviembre	12.12.2025	5000786652	70.491.242	
			FE262	Noviembre	12.12.2025	5000786653	94.029.021	
			FE276	Diciembre	12.12.2025	5000786988	143.316.720	
			FE341	Diciembre	20.03.2026	5000792849	9.712.663	
			FE356	Enero	24.03.2026	5000792919	148.364.850	
			FE410	Febrero	21.04.2026	5000795742	168.752.132	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE426	Marzo	16.05.2026	5000797459	52.357.332	
Inclusión social y Familia adición 02	4700056633	346.975.660	FE426	Marzo	16.05.2026	5000797460	113.645.752	233.329.908
Inclusión social y Familia adición 03	4700056773	201.579.620						201.579.620
Innovación Digital	4700056236	69466359	FE8	Mayo	08.07.2025	5000765637	5.752.223	0
			FE87	Junio	10.09.2025	5000771603	19.974.891	
			FE86	Julio	16.09.2025	5000772009	26.108.999	
			FE195	Octubre	20.11.2025	5000780490	17.630.246	
Innovación Digital Adición 01	4700056494	125000000	FE195	Octubre	20.11.2025	5000780493	9.322.919	0
			FE212	Agosto	21.11.2025	5000780984	20.965.370	
			FE207	Septiembre	21.11.2025	5000780985	28.187.215	
			FE257	Noviembre	09.12.2025	5000784367	20.869.160	
			FE275	Diciembre	12.12.2025	5000787164	16.553.120	
			FE350	Diciembre	20.03.2026	5000792800	4.862.615	
			FE428	Marzo	16.05.2026	5000797463	24.239.601	
Innovación Digital Adición 02	4700056635	65.080.728	FE449	Enero	20.05.2026	5000798022	20.960.747	14.204.847
			FE454	Febrero	20.05.2026	5000797954	24.028.320	
			FE428	Marzo	16.05.2026	5000797464	5.886.814	
Infraestructura Física	4700056230	2.532.000.000	FE16	Mayo	15.07.2025	5000765945	134.540.625	78.597.078
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765946	688.941	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765976	6.001.904	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765979	15.423.956	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765980	12.474.994	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769507	135.385.499	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769508	81.573.540	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769509	57.337.145	
			FE84	Julio	11.09.2025	5000771705	331.217.310	
			FE113	Agosto	21.09.2025	5000772770	277.375.828	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777407	170.828.428	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777408	29.990.862	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777409	61.914.919	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777410	31.642.781	
			FE190	Octubre	20.11.2025	5000780385	26.952.406	
			FE265	Noviembre	12.12.2025	5000786873	140.376.148	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE265	Noviembre	12.12.2025	5000786874	82.681.529	
			FE265	Noviembre	12.12.2025	5000786875	596.940	
			FE283	Diciembre	12.12.2025	5000786951	86.634.531	
			FE283	Diciembre	12.12.2025	5000786952	79.532.851	
			FE283	Diciembre	12.12.2025	5000786975	2.488.928	
			FE245	Noviembre	10.12.2025	5000784592	2.474.724	
			FE353	Enero	24.03.2026	5000792928	109.898.184	
			FE353	Enero	24.03.2026	5000792929	33.561.854	
			FE380	Diciembre	20.04.2026	5000795260	14.868.038	
			FE373	Febrero	20.04.2026	5000795253	174.885.680	
			FE373	Febrero	20.04.2026	5000795254	79.212.143	
			FE427	Marzo	14.05.2026	5000797341	238.278.742	
			FE427	Marzo	14.05.2026	5000797342	34.563.492	
Infraestructura Física Adición 01	4700056495	432.643.914	FE190	Octubre	20.11.2025	5000780379	277.355.639	155.288.275
Infraestructura Física Adición 02	4700056640	174.846.515						174.846.515
Infraestructura Física Adición 03	4700056779	293.425.898						293.425.898
Medio Ambiente	4700056216	959.803.250	FE18	Mayo	10.07.2025	5000765767	27.550.546	194.483.564
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765780	3.451.452	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765782	3.110.533	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765783	3.435.754	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768365	28.255.184	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768366	32.717.877	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770073	43.948.972	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770076	41.027.517	
			FE102	Agosto	19.09.2025	5000772408	49.575.168	
			FE102	Agosto	19.09.2025	5000772409	19.365.278	
			FE166	Septiembre	22.10.2025	5000777417	40.422.834	
			FE166	Septiembre	22.10.2025	5000777418	43.330.458	
			FE179	Octubre	16.11.2025	5000779455	64.828.329	
			FE179	Octubre	16.11.2025	5000779456	17.472.601	
			FE223	Octubre	07.12.2025	5000783505	5.422.395	
			FE230	Noviembre	08.12.2025	5000783553	55.559.797	
			FE230	Noviembre	08.12.2025	5000783554	12.257.660	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE281	Diciembre	12.12.2025	5000787127	11.809.565	
			FE281	Diciembre	12.12.2025	5000787126	32.883.895	
			FE337	Diciembre	24.03.2026	5000792933	14.163.008	
			FE321	Enero	24.03.2026	5000792936	61.753.526	
			FE366	Febrero	20.04.2026	5000795196	75.017.376	
			FE429	Marzo	16.05.2026	5000797451	39.842.128	
			FE429	Marzo	16.05.2026	5000797452	38.117.833	
Movilidad	4700056210	676.619.686	FE23	Mayo	22.07.2025	5000766456	51.963.429	6.256.457
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769532	54.487.561	
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769534	27.882.626	
			FE74	Julio	25.08.2025	5000770072	96.771.139	
			FE104	Agosto	19.09.2025	5000772419	89.300.970	
			FE164	Septiembre	21.10.2025	5000777362	91.595.249	
			FE185	Octubre	18.11.2025	5000779657	93.254.882	
			FE232	Noviembre	07.12.2025	5000783499	31.363.830	
			FE232	Noviembre	07.12.2025	5000783500	52.337.168	
			FE232	Noviembre	07.12.2025	5000783501	94.800	
			FE224	Octubre	08.12.2025	5000783564	12.210.275	
			FE278	Diciembre	12.12.2025	5000786916	69.101.300	
Movilidad Adición 01	4700056491	100.000.000	FE344	Diciembre	21.03.2026	5000792879	363.038	0
			FE322	Enero	20.03.2026	5000792827	99.636.962	
Movilidad Adición 02	4700056634	249.514.797	FE344	Diciembre	21.03.2026	5000792880	19.950.335	23.761.782
			FE398	Febrero	21.04.2026	5000795611	104.835.100	
			FE430	Marzo	16.05.2026	5000797470	100.967.580	
Movilidad Adición 03	4700056768	134.000.000						134.000.000
Participación Ciudadana	4700056225	612.239.453	FE5	Mayo	08.07.2025	5000765635	58.577.598	0
			FE47	Junio	21.08.2025	5000769444	102.959.313	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770077	48.901.090	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770078	48.900.190	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770079	7.462.603	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770086	18.460.849	
			FE127	Agosto	23.09.2025	5000773506	101.324.766	
			FE155	Septiembre	21.10.2025	5000777109	106.949.968	
			FE171	Septiembre PP	18.11.2025	5000779526	67.027.223	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783495	21.772.122	
			FE186	Octubre	20.11.2025	5000780744	29.903.731	
Participación Ciudadana Adición 01	4700056505	207.967.474	FE186	Octubre	20.11.2025	5000780740	1.147.908	2.711.485
			FE186	Octubre	20.11.2025	5000780739	66.803.453	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783496	17.904.467	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783497	26.346.987	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783498	14.097.308	
			FE279	Diciembre	11.12.2025	5000786619	41.784.000	
			FE339	Diciembre	21.03.2026	5000792875	2.881.376	
			FE332	Enero	21.03.2026	5000792876	20.175.929	
			FE332	Enero	21.03.2026	5000792877	61.437	
			FE374	Febrero	20.04.2026	5000795183	14.053.124	
Participación Ciudadana Adición 02	4700056644	400.150.000	FE332	Enero	21.03.2026	5000792878	4.865.144	255.866.099
			FE374	Febrero	20.04.2026	5000795185	20.000.000	
			FE374	Febrero	20.04.2026	5000795186	32.782.224	
			FE431	Marzo	14.05.2026	5000797337	86.636.533	
Paz y derechos Humanos	4700056219	215.489.120	FE12	Mayo	08.07.2025	5000765633	21.330.346	0
			FE12	Mayo	08.07.2025	5000765634	4.005.512	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768686	18.580.560	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768687	9.840.288	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768688	9.590.141	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770060	33.479.039	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770085	10.178.386	
			FE117	Agosto	22.09.2025	5000773063	25.554.296	
			FE117	Agosto	22.09.2025	5000773064	12.831.558	
			FE145	Septiembre	17.10.2025	5000776330	24.568.752	
			FE180	Octubre	16.11.2025	5000779458	13.217.007	
			FE180	Octubre	16.11.2025	5000779461	9.677.731	
			FE238	Noviembre	08.12.2025	5000783536	11.504.126	
			FE296	Diciembre	12.12.2025	5000787141	7.285.380	
			FE381	Diciembre	20.04.2026	5000795192	217.220	
			FE394	Enero	21.04.2026	5000795603	3.628.778	
Paz y derechos Humanos Adición 02	4700056628	107.744.560	FE394	Enero	21.04.2026	5000795718	3.663.980	52.860.423
			FE450	Febrero	20.05.2026	5000797960	22.218.646	
			FE416	Marzo	14.05.2026	5000797334	29.001.511	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Planeación	4700056223	200.000.000	FE25	Mayo	23.07.2025	5000766891	20.674.536	0
			FE51	Junio	21.08.2025	5000769426	26.455.447	
			FE82	Julio	09.09.2025	5000771577	38.636.129	
			FE111	Agosto	21.09.2025	5000772772	30.882.266	
			FE51	Septiembre	21.10.2025	5000777282	36.642.753	
			FE208	Octubre	21.11.2025	5000780993	36.309.223	
			FE298	Diciembre	12.12.2025	5000787388	10.399.646	
Planeación Adición 01	4700056496	100.000.000	FE229	Noviembre	07.12.2025	5000783494	26.346.987	1.174.782
			FE298	Diciembre	12.12.2025	5000787398	8.794.984	
			FE325	Enero	20.03.2026	5000792822	15.298.668	
			FE451	Febrero	20.05.2026	5000797987	23.836.245	
			FE433	Marzo	14.05.2026	5000797331	24.548.334	
Planeación Adición 02	4700056645	63.000.000	FE445	Diciembre	20.05.2026	5000798082	6.271.520	56.728.480
Privada	4700056229	171.000.000	FE9	Mayo	08.07.2025	5000765632	11.952.795	508.546
			FE34	Junio	13.08.2025	5000768355	18.276.023	
			FE132	Julio	17.10.2025	5000776335	22.920.435	
			FE121	Agosto	22.09.2025	5000773272	25.728.527	
			FE168	Septiembre	22.10.2025	5000777415	26.253.156	
			FE181	Octubre	16.11.2025	5000779453	27.252.801	
			FE259	Noviembre	09.12.2025	5000784355	24.762.877	
			FE304	Diciembre	12.12.2025	5000787845	13.344.840	
Privada Adición 02	4700056650	85.000.000	FE347	Diciembre	20.03.2026	5000792837	100.823	588.496
			FE389	Enero	20.04.2026	5000795195	12.973.760	
			FE452	Febrero	20.05.2026	5000798032	32.826.445	
			FE432	Marzo	14.05.2026	5000797336	38.510.476	
Privada Adición 03	4700056782	90.000.000						90.000.000
Salud	4700056217	1.198.231.560	FE20	Mayo	15.07.2025	5000765947	24.500.610	50.082.436
			FE20	Mayo	15.07.2025	5000765948	40.531.778	
			FE93	Junio	10.09.2025	5000771697	40.709.984	
			FE93	Junio	10.09.2025	5000771698	58.636.497	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771591	63.214.816	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771592	5.099.685	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771593	66.040.758	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777012	34.618.963	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777007	28.401.442	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777006	56.566.215	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777319	61.994.330	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777320	44.033.652	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777321	23.858.457	
			FE189	Octubre	20.11.2025	5000780438	62.762.701	
			FE189	Octubre	20.11.2025	5000780439	3.791.076	
			FE189	Octubre	20.11.2025	5000780440	67.407.275	
			FE261	Noviembre	10.12.2025	5000784631	52.255.091	
			FE261	Noviembre	10.12.2025	5000784632	57.609.655	
			FE300	Diciembre	12.12.2025	5000787347	40.167.470	
			FE300	Diciembre	12.12.2025	5000787348	39.548.190	
			FE324	Enero	20.03.2026	5000792817	41.883.480	
			FE324	Enero	20.03.2026	5000792818	62.973.874	
			FE382	Diciembre	20.04.2026	5000795187	8.486.455	
			FE382	Diciembre	20.04.2026	5000795188	5.719.532	
			FE361	Febrero	21.04.2026	5000795661	73.358.243	
			FE361	Febrero	21.04.2026	5000795660	14.636.140	
			FE434	Marzo	20.05.2026	5000798087	69.342.755	
Salud Adición 02	4700056639	153.663.341	FE361	Febrero	21.04.2026	5000795663	30.335.400	93.751.696
			FE434	Marzo	20.05.2026	5000798085	29.576.245	
Salud Adición 03	4700056769	167.028.577	FE434	Marzo	20.05.2026	5000798086	16.117.961	150.910.616
Seguridad y Convivencia 240173	4700056215	134.513.100	FE6	Mayo	08.07.2025	5000765631	11.919.435	0
			FE52	Junio	21.08.2025	5000769554	49.438.885	
			FE96	Julio	09.09.2025	5000771558	23.486.915	
			FE128	Agosto	23.09.2025	5000773510	25.671.790	
			FE227	Septiembre	08.12.2025	5000783537	3.498.890	
			FE244	Noviembre	07.12.2025	5000783503	20.497.185	
Seguridad y Convivencia 240178		280.000.000	FE60	Junio	21.08.2025	5000769775	52.302.321	6.096.236
			FE70	Julio	25.08.2025	5000770071	74.438.668	
			FE201	Octubre	20.11.2025	5000780795	54.536.650	
			FE227	Septiembre	08.12.2025	5000783544	47.733.795	
			FE288	Diciembre	11.12.2025	5000786607	14.570.760	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE328	Diciembre	20.03.2026	5000792831	7.358.790	
			FE362	Febrero	20.04.2026	5000795199	22.514.042	
			FE362	Febrero	20.04.2026	5000795200	448.738	
Seguridad y Convivencia 240174		353.745.280	FE29	Mayo	23.07.2025	5000766844	9.785.925	52.046.502
			FE100	Julio	14.09.2025	5000771915	37.802.361	
			FE135	Agosto	17.10.2025	5000776323	22.856.727	
			FE161	Septiembre	21.10.2025	5000776986	24.409.712	
			FE187	Octubre	20.11.2025	5000780563	26.389.675	
			FE242	Noviembre	07.12.2025	5000783502	32.940.984,00	
			FE289	Diciembre	12.12.2025	5000786647	21.758.180,00	
			FE327	Diciembre	20.03.2026	5000792858	9.498.958,00	
			FE326	Enero	20.03.2026	5000792833	13.809.945,00	
			FE393	Febrero	20.04.2026	5000795259	45.874.378,00	
			FE439	Marzo	17.05.2026	5000797474	56.571.933,00	
Seguridad y Convivencia 240175		116.581.690	FE31	Mayo	23.07.2025	5000766840	5.034.751	0
			FE101	Julio	14.09.2025	5000771914	10.711.621	
			FE136	Agosto	17.10.2025	5000776299	19.986.536	
			FE162	Septiembre	21.10.2025	5000777301	21.337.795	
			FE188	Octubre	20.11.2025	5000780545	23.688.426	
			FE243	Noviembre	08.12.2025	5000783534	18.799.969,00	
			FE290	Diciembre	12.12.2025	5000787811	14.570.760,00	
			FE327	Diciembre	20.03.2026	5000792859	2.451.832,00	
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		2.279.058.998	FE26	Mayo	22.07.2025	5000766619	127.196.485	210.648.079
			FE61	Junio	21.08.2025	5000769831	208.904.020	
			FE92	Julio	10.09.2025	5000771663	269.771.722	
			FE107	Agosto	22.09.2025	5000773391	217.161.822	
			FE213	septiembre	03.12.2025	5000782805	264.921.445	
			FE302	Noviembre	12.12.2025	5000787421	222.093.078	
			FE277	Diciembre	11.12.2025	5000787137	199.920.560	
			FE218	octubre	03.12.2025	5000782821	15.627.511	
			FE383	Diciembre	18.04.2026	5000794802	23.029.498	
			FE357	Enero	20.04.2026	5000795150	247.495.096	
			FE403	Febrero	21.04.2026	5000795625	272.289.682	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		332.291.804	FE435	Marzo	14.05.2026	5000797333	38.248.329	83.395.396
			FE435	Marzo	14.05.2026	5000797332	210.648.079	
Seguridad y Convivencia 240167 Casas de justicia		143.886.554	FE130	Mayo	17.10.2025	5000776336	10.826.670	0
			FE63	Junio	21.08.2025	5000769967	17.874.413	
			FE73	Julio	25.08.2025	5000770069	22.824.428	
			FE103	Agosto	19.09.2025	5000772423	20.017.200	
			FE172	Septiembre	16.11.2025	5000779454	20.047.230	
			FE209	Octubre	21.11.2025	5000780992	20.470.107	
			FE240	Noviembre	07.12.2025	5000783504	16.486.109	
			FE285	Diciembre	11.12.2025	5000786630	15.340.397	
Seguridad y Convivencia 240166 Espacio público		1.050.300.000	FE30	Mayo	23.07.2025	5000766848	47.584.408	268.425.437
			FE50	Junio	21.08.2025	5000769445	70.311.456	
			FE66	Julio	25.08.2025	5000770031	94.240.758	
			FE110	Agosto	22.09.2025	5000773417	91.293.367	
			FE160	Septiembre	21.10.2025	5000776993	87.576.125	
			FE200	Octubre	20.11.2025	5000780639	80.918.505	
			FE219	octubre	03.12.2025	5000782811	15.378.758	
			FE231	Noviembre	08.12.2025	5000783535	69.534.143	
			FE286	Diciembre	12.12.2025	5000787150	62.207.760	
			FE384	Diciembre	20.04.2026	5000795270	16.367.406	
			FE390	Enero	20.04.2026	5000795261	71.239.519	
			FE441	Marzo	16.05.2026	5000797465	75.222.358	
Seguridad y Convivencia 240180		550.000.000	FE7	Mayo	10.07.2025	5000765765	28.297.520	182.539.764
			FE140	Agosto	17.10.2025	5000776303	55.788.892	
			FE202	Octubre	20.11.2025	5000780773	55.717.630	
			FE235	Noviembre	07.12.2025	5000783506	43.713.471	
			FE287	Diciembre	11.12.2025	5000786635	36.426.900	
			FE343	Diciembre	21.03.2026	5000792888	6.673.450	
			FE405	Febrero	21.04.2026	5000795654	55.006.060	
			FE437	Marzo	16.05.2026	5000797462	62.118.793	
			FE436	Marzo	16.05.2026	5000797457	23.717.520	
Seguridad y Convivencia 240169 Inspecciones		1.339.645.137	FE65	Mayo	21.08.2025	5000769979	71.517.234	0
			FE53	Junio	21.08.2025	5000769516	124.778.133	
			FE85	Julio	09.09.2025	5000771579	158.883.120	
			FE134	Agosto	17.10.2025	5000776300	166.894.874	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE177	Septiembre	16.11.2025	5000779451	239.708.186	
			FE206	Octubre	21.11.2025	5000780996	264.770.438	
			FE241	Noviembre	08.12.2025	5000783557	221.052.618,00	
			FE299	Diciembre	12.12.2025	5000787444	92.040.534	
Seguridad 240173 Planeación Adición 01	4700056497	85.000.000						85.000.000
Seguridad 240169 Inspecciones Adición 01		550.000.000	FE299	Diciembre	12.12.2025	5000787450	77.265.946	0
			FE303	Noviembre	12.12.2025	5000787847	2.865.255,00	
			FE331	Enero	21.03.2026	5000792889	203.182.201,00	
			FE391	Febrero	17.04.2026	5000794648	212.531.294,00	
			FE408	Enero	21.04.2026	5000795727	15.703.603,00	
			FE438	Marzo	16.05.2026	5000797471	38.451.701,00	
Seguridad 240174 Gobierno local Adición 01		224.000.000						224.000.000
Seguridad 240178 Mejoramiento Adición 01		85.000.000						85.000.000
Seguridad 240180 Prevención Adición 01		85.000.000					0	85.000.000
Seguridad 240167 Casas de Justicia Adición 01		60.000.000	FE285	Diciembre	11.12.2025	5000786631	1.192.723	4.050.378
			FE329	Enero	20.03.2026	5000792821	17.368.414	
			FE407	Febrero	21.04.2026	5000795733	18.702.767	
			FE440	Marzo	14.05.2026	5000797335	18.685.718	
Seguridad 240173 Planeación Adición 02	4700056629	45.497.185						45.497.185
Seguridad 240176 Inspecciones Adición 02		469.868.800	FE438	Marzo	20.05.2026	5000798222	189.800.687	227.209.233
			FE438	Marzo	20.05.2026	5000798234	90.000	
			FE446	Diciembre	20.05.2026	5000798208	52.768.880	
Seguridad 240168 Comisarias Adición 02		23.000.000						23.000.000
Seguridad 240167 Casas de Justicia Adición 02		18.418.859						18.418.859
Seguridad 240176 Inspecciones Adición 03	4700056771	315.552.602						315.552.602
Seguridad 240168 Comisarias Adición 03		632.710.402						632.710.402
Suministros y Servicios	4700056228	1.500.000.000	FE27	Mayo	22.07.2025	5000766613	64.225.610	0
			FE24	Mayo	22.07.2025	5000766611	8.739.322	
			FE40	Junio	14.08.2025	5000768463	109.553.845	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE44	Junio	18.08.2025	5000768685	19.490.948	
			FE83	Julio	09.09.2025	5000771589	144.593.115	
			FE95	Julio	10.09.2025	5000771660	49.517.025	
			FE133	Agosto	17.10.2025	5000776297	108.278.748	
			FE138	Agosto	17.10.2025	5000776301	52.332.105	
			FE150	Septiembre	21.10.2025	5000777271	139.524.641	
			FE178	Octubre	16.11.2025	5000779452	145.962.546	
			FE252	Noviembre	08.12.2025	5000783566	24.802.919	
			FE220	Noviembre	03.12.2025	5000782815	4.833.410	
			FE247	Noviembre	06.12.2025	5000783459	105.587.104	
			FE280	Diciembre	11.12.2025	5000786620	78.544.960	
			FE264	Octubre	12.12.2025	5000787028	444.013.702	
Suministros y Servicios Adición 01	4700056501	240.000.000	FE264	Octubre	12.12.2025	5000787031	14.856.873	3.241.551
			FE397	Enero	21.04.2026	5000795684	105.391.552	
			FE365	Febrero	20.04.2026	5000795271	116.510.024	
Turismo	4700056233	325.434.510	FE13	Mayo	10.07.2025	5000765741	33.601.400	2.657.759
			FE59	Junio	21.08.2025	5000769784	53.666.855	
			FE89	Julio	10.09.2025	5000771690	28.615.450	
			FE89	Julio	10.09.2025	5000771691	43.380.028	
			FE106	Agosto	22.09.2025	5000773472	75.233.689	
			FE169	Septiembre	22.10.2025	5000777414	71.303.817	
			FE169	Septiembre	22.10.2025	5000777413	16.975.512	
Turismo Adición 01	4700056493	400.000.000	FE203	Octubre	20.11.2025	5000780651	2.657.759	6.790.778
			FE203	Octubre	20.11.2025	5000780652	126.898.348	
			FE266	Noviembre	11.12.2025	5000786642	66.200.968	
			FE301	Diciembre	12.12.2025	5000787688	38.340.280	
			FE349	Diciembre	24.03.2026	5000792950	17.590.163	
			FE315	Enero	24.03.2026	5000792951	43.038.985	
			FE395	Febrero	21.04.2026	5000795635	50.942.877	
			FE419	Marzo	16.05.2026	5000797466	47.539.842	
Turismo Adición 03	4700056783	200.000.000						200.000.000
TOTALES	**TOTALES**	**39.801.160.555**					**32.310.244.397,00**	**7.490.916.158,00**

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056208	203	Incl. Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	536.565.371	536.565.371	0	0
4600104892	4700056208	203	incl. Social y Flia	240031	FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA MEDELLÍN	134.200.000	134.200.000	0	0
4600104892	4700056208	203	incl. Social y Flia	240025	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN	1.015.581.844	1.015.581.844	0	0
4600104892	4700056209	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	342.468.148	342.468.148	0	0
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240343	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDELLIN	140.000.000	133.743.543	6.256.457	0
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE	536.619.686	536.619.686	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					MOVILIDAD MEDELLIN				
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240216	DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL SERVICIO DE ASE MEDELLIN	186.615.264	186.615.264	0	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	95.849.004	95.849.004	0	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240213	APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL MDELLIN	1.458.158.701	1.458.158.701	0	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240021	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MEDELLIN	98.218.560	98.218.560	0	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240217	DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN	203.580.288	203.580.288	0	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	1.231.247.275	1.231.247.275	0	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240011	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO BAJO ESTRATEGIA UNIDOS POR EL GAS DISTRITO DE MEDELLIN	93.307.632	93.307.632	0	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE	50.000.000	50.000.000	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN				
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240265	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EXISTENTES Y EMERGENTES PARA UNA CIUDAD RESILIENTE MEDELLÍN	115.926.992	115.926.992	0	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	103.942.320	103.942.320	0	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	180.000.000	180.000.000	0	0
4600104892	4700056214	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	852.450.000	852.450.000	0	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240178	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA MEDELLIN	280.000.000	273.903.764	6.096.236	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	550.000.000	367.460.236	182.539.764	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240175	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CONVIVENCIA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	116.581.690	116.581.690	0	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240174	CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO LOCAL CERCANO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	353.745.280	301.698.778	52.046.502	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	134.513.100	134.513.100	0	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	1.339.645.137	1.339.645.137	0	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	2.611.350.802	2.317.307.327	294.043.475	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	143.886.554	143.886.554	0	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240166	APOYO EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA CONVIVENCIA Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO MEDELLÍN	1.050.300.000	781.874.563	268.425.437	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240155	APOYO INTEGRAL A LAS INTERVENCIONES AMBIENTALES DEL HÁBITAT MEDELLIN	118.177.479	118.177.479	0	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	337.310.689	337.310.689	0	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240161	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MEDELLIN	262.016.972	156.219.783	105.797.189	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240162	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLIN	124.472.130	63.533.367	60.938.763	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240163	RECUPERACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. MEDELLIN	117.825.980	90.078.368	27.747.612	0
4600104892	4700056217	217	Salud	240244	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE	731.054.268	680.971.832	50.082.436	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN				
4600104892	4700056217	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	467.177.292	467.177.292	0	0
4600104892	4700056218	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	544.420.140	544.420.140	0	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLIN	40.182.667	40.182.667	0	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240280	PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDELLÍN	40.182.668	40.182.668	0	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240281	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADANA Y LA TRASNFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLÍN	16.182.666	16.182.666	0	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240282	APOYO A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACI	40.182.667	40.182.667	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					ÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN CON REALIDAD CARCELARIA Y SUS FAMILIAS MEDELLÍN				
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240283	CONTRIBUCIÓN A LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA Y PREVENCIÓN DEL DELITO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDELLÍN	40.182.000	40.182.000	0	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240284	APOYO A PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, REINCORPORACIÓN Y COMPARECIENTES DE FUERZA PÚBLICA MEDELLÍN	38.576.452	38.576.452	0	0
4600104892	4700056221	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	79.525.535	79.374.441	151.094	0
4600104892	4700056222	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	80.079.414	80.079.414	0	0
4600104892	4700056223	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	200.000.000	200.000.000	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	109.957.608	109.957.608	0	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	65.196.766	65.196.766	0	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	63.165.854	63.165.854	0	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	92.512.523	92.512.523	0	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240186	CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	18.502.305	18.502.305	0	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	196.007.690	196.007.690	0	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	66.896.707	66.896.707	0	0
4600104892	4700056226	207	Educación	240019	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	1.345.420.000	1.345.420.000	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CIUDAD MEDELLÍN				
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFERTA PUBLICA Y PRIVADA - MEDELLIN JOVEN MEDELLIN	12.180.986	12.180.985	1	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA EN EL FUTBOL- MAS QUE NOVENTA MINUTOS MEDELLIN	13.992.521	13.992.521	0	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENILES - AGENDA JOVEN MEDELLIN	111.937.750	110.686.565	1.251.185	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240359	IDENTIFICACIÓN Y GESTON DE ALERTAS TEMPRANAS MEDELLIN- SALVAVIDAS MEDELLIN	19.676.983	19.676.983	0	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240358	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO DE VIDA-PARCEROS CREADORES MEDELLIN	11.112.172	11.112.172	0	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCIA DE LAS ISNTANCIAS Y ESCENARIOS JUVENILES MEDELLIN	17.642.959	17.310.890	332.069	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES/CLUBES JUVENILES MEDELLIN	24.754.271	0	24.754.271	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056228	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
4600104892	4700056229	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	171.000.000	170.491.454	508.546	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	487.294.808	487.294.808	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	200080	CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLIN	227.166.796	227.166.796	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN	259.653.737	259.653.737	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240071	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	79.378.926	79.378.926	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240072	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN EN LA CIUDAD MEDELLIN	77.588.632	77.588.632	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240074	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	15.059.674	15.059.674	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					SECTOR IGUANÁ MEDELLIN				
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	68.822.650	68.822.650	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL COMUNA 13 SAN JAVIER	32.606.207	32.606.207	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	697.541.658	697.541.658	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240091	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SOTERRADO DE PARQUES DEL RIO Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO MEDELLIN	26.390.691	26.390.691	0	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240093	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS CORREGIMENTALES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA MEDELLIN	184.734.837	184.446.135	288.702	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240095	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	121.397.179	89.833.355	31.563.824	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA	79.172.073	54.621.918	24.550.155	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN				
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240098	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	89.728.349	67.533.952	22.194.397	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc.Fisica	240097	DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO MEDELLIN	85.463.783	85.463.783	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240237	DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTÍMULOS A FAVOR DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO COMUNA 99	30.000.000	30.000.000	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240245	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS COMUNA 99	62.996.331	62.996.331	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240248	ADMINISTRACIÓN RED DE CASAS DE CULTURA COMUNA 99	65.417.951	65.417.951	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240249	DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS COMUNA 99	38.000.000	38.000.000	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240246	DESARROLLO DE LA RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES COMUNA 99	50.000.000	50.000.000	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240252	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULTURA CIUDADANA COMUNA 99	87.000.000	87.000.000	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240259	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y	100.000.000	100.000.000	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					LA CULTURA COMUNA 99				
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240247	CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE CIUDAD COMUNA 99	345.000.000	345.000.000	0	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240251	MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES COMUNA 99	84.000.000	84.000.000	0	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	205.178.317	205.178.317	0	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240285	FORTALECIMIENTO-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO	51.710.012	51.710.012	0	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240286	DESARROLLO-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPONSABLE Y LIBRE DE DELITO	30.417.654	30.417.654	0	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240287	FORTALECIMIENTO-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO	7.604.414	7.604.414	0	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240288	CONSOLIDACIÓN-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO	27.482.350	27.482.350	0	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240289	FORTALECIMIENTO-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO	3.041.763	3.041.763	0	0
4600104892	4700056234	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN	191.381.670	191.381.670	0	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					DE LA HACIENDA PÚBLICA				
4600104892	4700056236	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	69.466.359	69.466.359	0	0
4600104892	4700056240	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	219.393.934	185.434.448	33.959.486	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240106	MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	198.884.985	198.884.985	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240101	INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	11.666.828	11.666.828	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	405.593.920	405.356.930	236.990	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240103	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO MEDELLIN, ANTIOQUIA	19.800.515	19.800.515	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240110	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN	89.342.320	89.342.320	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240121	FORTALECIMIENTO DE LA	79.099.867	79.099.867	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA				
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240108	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	44.960.044	44.960.044	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240105	FORMACIÓN EN HABILIDADES DIGITALES, AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS, LABORALES EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	35.084.781	35.084.781	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240109	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	19.112.436	19.112.436	0	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240120	DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	268.001.520	216.939.766	51.061.754	0
4600104892	4700056491	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	100.000.000	100.000.000	0	0
4600104892	4700056492	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	300.000.000	293.485.938	6.514.062	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN				
4600104892	4700056493	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	400.000.000	390.551.463	9.448.537	0
4600104892	4700056494	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	125.000.000	125.000.000	0	0
4600104892	4700056495	204	Infraestruc.Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	155.288.275	0	155.288.275	0
4600104892	4700056495	204	Infraestruc.Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	277.355.639	277.355.639	0	0
4600104892	4700056496	208	Planeación	240314	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO MEDELLIN	100.000.000	98.825.218	1.174.782	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	85.000.000	0	85.000.000	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240178	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN	85.000.000	0	85.000.000	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					SEGURIDAD CIUDADANA MEDELLIN				
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240174	CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO LOCAL CERCANO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	224.000.000	0	224.000.000	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	85.000.000	0	85.000.000	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	550.000.000	550.000.000	0	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	60.000.000	55.949.622	4.050.378	0
4600104892	4700056500	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	90.000.000	90.000.000	0	0
4600104892	4700056501	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES	240.000.000	236.758.449	3.241.551	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN				
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	123.622.059	123.622.059	0	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240214	APLICACIÓN DEL AUSPICIO MINIMO VITAL DE AGUA POTABLE MEDELLIN	514.063.112	511.526.397	2.536.715	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240217	DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN	10.714.752	10.714.752	0	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240216	DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL SERVICIO DE ASE MEDELLIN	626.689.149	626.689.149	0	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240011	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO BAJO ESTRATEGIA UNIDOS POR EL GAS DISTRITO DE MEDELLIN	4.910.928	4.910.928	0	0
4600104892	4700056504	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	1.069.786	1.069.786	0	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056504	220	De las Mujeres	240329	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES MEDELLIN	40.000.000	40.000.000	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	8.799.336	8.799.336	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	52.170.419	52.170.419	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240185	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MEDELLIN	1.147.908	1.147.908	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240186	CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	1.687.916	1.687.916	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	15.523.823	15.523.823	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	12.342.500	12.342.500	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU	82.912.864	80.201.379	2.711.485	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					RA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN				
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240191	INNOVACIÓN PUBLICA Y SOCIAL EN LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLIN	759.406	759.406	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240189	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN MEDELLIN	10.351.999	10.351.999	0	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	22.271.303	22.271.303	0	0
4600104892	4700056506	219	Cultura Ciudadana	250031	25PP99-PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL COMUNAS 3, 4 Y 12	2.766.304	0	2.766.304	0
4600104892	4700056506	219	Cultura Ciudadana	240258	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA COMUNA 99	17.000.000	0	17.000.000	0
4600104892	4700056506	219	Cultura Ciudadana	250043	25PP99-FORTALECIMIE DE LOS PROCESOS E INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLIN	167.233.696	17.683.979	149.549.717	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO	150.416	150.416	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN				
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240265	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EXISTENTES Y EMERGENTES PARA UNA CIUDAD RESILIENTE MEDELLÍN	1.129	1.129	0	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	193.256.311	193.256.311	0	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	363.189.968	245.681.960	117.508.008	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240103	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO MEDELLIN, ANTIOQUIA	41.122.243	41.122.242	1	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240110	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN	50.000.000	50.000.000	0	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240125	FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS MEDELLÍN, ANTIOQUIA	75.000.000	59.126.936	15.873.064	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240105	FORMACIÓN EN HABILIDADES	76.812.953	76.812.953	0	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					DIGITALES, AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS, LABORALES EN MEDELLIN, ANTIOQUIA				
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240109	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	50.000.000	50.000.000	0	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240106	MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	2.064.804	0	2.064.804	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Ecónomo.	240101	INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	30.000.000	30.000.000	0	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	75.000.000	0	75.000.000	0
4600104892	4700056627	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	720.879.678	426.533.067	294.346.611	0
4600104892	4700056628	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE	107.744.560	54.884.137	52.860.423	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLIN				
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	18.418.859	0	18.418.859	0
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	23.000.000	0	23.000.000	0
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	45.497.185	0	45.497.185	0
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240176	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE HACEN PRESENCIA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN MEDELLIN	469.868.800	242.659.567	227.209.233	0
4600104892	4700056632	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	140.000.000	59.319.784	80.680.216	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE				
4600104892	4700056633	203	Incl. Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	346.975.660	113.645.752	233.329.908	0
4600104892	4700056634	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	249.514.797	225.753.015	23.761.782	0
4600104892	4700056635	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	65.080.728	50.875.881	14.204.847	0
4600104892	4700056636	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN	10.710.215	0	10.710.215	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240214	APLICACIÓN DEL AUSPICIO MINIMO VITAL DE AGUA POTABLE MEDELLIN	421.001.714	143.123.928	277.877.786	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240213	APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL MDELLIN	1.000.000.000	678.877.581	321.122.419	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240021	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MEDELLIN	114.499.143	40.703.095	73.796.048	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240020	IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIOS ACUEDUCTO,	114.499.143	88.411.073	26.088.070	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS ESTRATOS 1,2 MEDELLIN				
4600104892	4700056638	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	34.000.000	19.007.946	14.992.054	0
4600104892	4700056639	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	59.911.645	59.911.645	0	0
4600104892	4700056639	217	Salud	240244	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN	93.751.696	0	93.751.696	0
4600104892	4700056640	204	Infraestruc.Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN	43.711.629	0	43.711.629	0
4600104892	4700056640	204	Infraestruc.Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	87.423.257	0	87.423.257	0
4600104892	4700056640	204	Infraestruc.Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN	43.711.629	0	43.711.629	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056641	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	97.886.583	61.944.801	35.941.782	0
4600104892	4700056643	226	Desarrollo Econom.	240120	DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	80.000.000	0	80.000.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	100.000.000	86.636.533	13.363.467	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	40.000.000	0	40.000.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	35.000.000	20.000.000	15.000.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	50.000.000	27.647.368	22.352.632	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	150.000.000	0	150.000.000	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	25.150.000	10.000.000	15.150.000	0
4600104892	4700056645	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	37.800.000	6.271.520	31.528.480	0
4600104892	4700056645	208	Planeación	240012	ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO	25.200.000	0	25.200.000	0
4600104892	4700056646	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	10.092.948	0	10.092.948	0
4600104892	4700056647	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	224.919.932	62.845.641	162.074.291	0
4600104892	4700056650	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	85.000.000	84.411.504	588.496	0
4600104892	4700056653	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA	45.882.644	26.039.893	19.842.751	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN				
4600104892	4700056767	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	48.543.982	0	48.543.982	0
4600104892	4700056768	206	Movilidad	240016	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN	120.000.000	0	120.000.000	0
4600104892	4700056768	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	14.000.000	0	14.000.000	0
4600104892	4700056769	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	167.028.577	16.117.961	150.910.616	0
4600104892	4700056771	222	Seguridad	240176	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE HACEN PRESENCIA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN MEDELLIN	315.552.602	0	315.552.602	0
4600104892	4700056771	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	632.710.402	0	632.710.402	0
4600104892	4700056772	220	De las Mujeres	240291	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA	19.858.712	0	19.858.712	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE DE GÉNERO MEDELLÍN				
4600104892	4700056773	203	Incl.Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	201.579.620	0	201.579.620	0
4600104892	4700056775	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	120.000.000	0	120.000.000	0
4600104892	4700056776	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	270.000.000	0	270.000.000	0
4600104892	4700056778	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	0	40.000.000	0
4600104892	4700056779	204	Infraestruc.Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN	61.103.848	0	61.103.848	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
					LA CIUDAD MEDELLIN				
4600104892	4700056779	204	Infraestruc.Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	232.322.050	0	232.322.050	0
4600104892	4700056780	224	De la Juventud	240358	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO DE VIDA-PARCEROS CREADORES MEDELLIN	19.651.586	0	19.651.586	0
4600104892	4700056782	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	90.000.000	0	90.000.000	0
4600104892	4700056783	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	100.000.000	0	100.000.000	0
4600104892	4700056783	244	Turismo y Entreten	240285	FORTALECIMIENTO-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO	100.000.000	0	100.000.000	0
4600104892	4700056784	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	12.500.000	0	12.500.000	0
4600104892	4700056785	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	26.000.000	0	26.000.000	0
TOTALES						**39.801.160.555**	**32.310.244.397**	**7.490.916.158**	**0**

Detalle de la ejecución de los recursos:

A continuación, se describe la ejecución de los recursos de acuerdo con la demanda de los servicios prestados a cada Secretaría, es importante aclarar que la forma de pago se hace por número de horas laboradas y de acuerdo con el tipo de combustible así:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
GNV	$ 45.490
DIESEL	$ 46.110
HIBRIDO	$ 58.530

LIQUIDACIÓN DE HORAS EJECUTADAS EN DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO

HORAS AJUSTE DICIEMBRE

Nota 1: Es importante aclarar que para el mes de diciembre se pagó teniendo en cuenta el mínimo de horas a reconocer que para el mes de diciembre fue de 158 horas, tal como lo especifica el anexo de especificaciones técnicas que soportan el proceso.

Nota 2: Los valores negativos reflejados en el cuadro corresponden a eficiencias en el gasto derivadas de la diferencia entre los valores proyectados y pagados en el mes de diciembre y los valores efectivamente ejecutados y verificados en el mes de enero de 2026.

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	183,22	-199,9	0		$8.334.677,80	-$ 9.217.389,00	$ -	708.300,00	$864.310,00	*$689.899

*El valor de Buen Comienzo por concepto de ajuste del mes de diciembre fue de: $689.425 pero el valor a pagar es de: $689.899, la diferencia de 474 pesos fue cancelada en el mes de junio. El valor de 689.425 fue pagado en el mes de abril a través de la factura FE392, relacionada en el archivo de pagos.

AJUSTE DICIEMBRE BUEN COMIENZO

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo										**$ 474**

HORAS MES DE FEBRERO DE 2026

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Gerencia de corregimientos	172,02	282,51		454,53	$ 7.825.190	$ 13.026.536	$ 0	$ 245.700		$ 21.097.426
Seguridad Espacio público	198	958	371	1527	$ 9.007.020	$ 44.173.380	$ 21.714.630			$ 74.895.030

TOTALES	**$ 95.992.456**

HORAS MES DE MARZO DE 2026

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Gobierno	176	23,31	186,54	385,85	$ 8.006.240	$ 1.074.824	$ 10.918.186	$ 54.600		$ 20.053.850
TOTALES										**$ 20.053.850**

HORAS MES DE ABRIL DE 2026

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	738,3	682,71	168,88	1589,89	$ 33.585.267	$ 31.479.758	$ 9.884.546	$ 1.182.700	$1.319.830	$ 77.452.102
Comunicaciones	155,09	571,81	15,67	742,57	$ 7.055.044	$ 26.366.159	$ 917.165	$ 1.023.600	$ 1.010.080	$ 36.372.048
Cultura Ciudadana	340,77	663,73	163,02	1167,52	$ 15.501.627	$ 30.604.590	$ 9.541.561	$ 311.400	$ 91.600	$ 56.050.778
DAGRD	428,85	1092,37	348,33	1869,55	$ 19.508.387	$ 50.369.181	$ 20.387.755	$ 163.800		$ 90.429.122
De la Juventud	203,9	161,26	25,8	390,96	$ 9.275.411	$ 7.435.699	$ 1.510.074	$ 269.000	$ 46.110	$ 18.536.294
Paz y derechos humanos		181,16	353,71	534,87	$ 0	$ 8.353.288	$ 20.702.646			$ 29.055.934
De las Mujeres		436,87		436,87	$ 0	$ 20.144.076	$ 0	$ 54.600		$ 20.198.676
Desarrollo Económico	799,42	1405,81	440,05	2645,28	$ 36.365.616	$ 64.821.899	$ 25.756.127	$ 2.293.200		$ 129.236.841
Gerencia de corregimientos	133,7	301,87		435,57	$ 6.082.013	$ 13.919.226	$ 0	$ 409.500		$ 20.410.739
Educación	1514,58	2325,07	1374,45	5214,1	$ 68.898.244	$ 107.208.978	$ 80.446.559	$ 518.700		$ 257.072.480
Evaluación y control	200,96			200,96	$ 9.141.670	$ 0	$ 0			$ 9.141.670
Gestión y Control Territorial	1070	5990,13	3461,96	10522,09	$ 48.674.300	$ 276.204.894	$ 202.628.519	$ 1.614.800	$ 280.230	$ 529.402.743
Gobierno	169,79		180,94	350,73	$ 7.723.747	$ 0	$ 10.590.418	$ 54.600		$ 18.368.765
Hacienda		242,29	214,68	456,97	$ 0	$ 11.171.992	$ 12.565.220	$ 550.100	$ 796.290	$ 25.083.602
Inclusión Social y Familia	1034,76	1322,48	850,11	3207,35	$ 47.071.232	$ 60.979.553	$ 49.756.938	$ 305.900	$ 92.220	$ 158.205.844
Infraestructura Física	1060,43	2741,22	1360,6	5162,25	$ 48.238.961	$ 126.397.654	$ 79.635.918	$ 380.200		$ 254.652.733
Innovación Digital	233		196	429	$ 10.599.170	$ 0	$ 11.471.880	$ 226.400	$ 227.450	$ 22.524.900
Medio ambiente		1474,28	166,25	1640,53	$ 0	$ 67.979.051	$ 9.730.613	$ 153.700	$ 92.220	$ 77.955.583
Movilidad	630,59	860,51	576,76	2067,86	$ 28.685.539	$ 39.678.116	$ 33.757.763			$ 102.121.418
Privada	210,16		432,86	643,02	$ 9.560.178	$ 0	$ 25.335.296			$ 34.895.474
Planeación	375,83	248,41	5,5	629,74	$ 17.096.507	$ 11.454.185	$ 321.915	$ 46.500	$ 45.490	$ 28.964.597
Salud	354,86	1366,32	607,52	2328,7	$ 16.142.581	$ 63.001.015	$ 35.558.146			$ 114.701.742
Seguridad Comisarias	2510,22	1029,9	1408,87	4948,99	$ 114.189.908	$ 47.488.689	$ 82.461.161			$ 244.139.758
Seguridad Planeación (Edison)		469		469	$ 0	$ 21.625.590	$ 0	$ 145.800	$ 92.220	$ 21.863.610
Seguridad 240180 (Jenny)	456,19	1236,52		1692,71	$ 20.752.083	$ 57.015.937	$ 0	$ 434.800	$ 46.110	$ 78.248.930

Seguridad Inspecciones	715,2	2948,17	848,44	4511,81	$ 32.534.448	$ 135.940.119	$ 49.659.193			$ 218.133.760
Seguridad Gobierno local 200174	178,36	948,89		1127,25	$ 8.113.596	$ 43.753.318	$ 0			$ 51.866.914
Seguridad Casas de Justicia	191,07		168	359,07	$ 8.691.774	$ 0	$ 9.833.040			$ 18.524.814
Seguridad Espacio público	396,5	637,5	371,5	1405,5	$ 18.036.785	$ 29.395.125	$ 21.743.895	$ 54.600		$ 69.230.405
Suministros y Servicios	**182,7**	**1222,72**	**830,97**	2236,39	$ 8.311.023	$ 56.379.619	$ 48.636.674	$ 513.000	$ 1.112.070	$ 114.952.386
TOTALES										**$2.927.794.662**

Nota 2: Es importante aclarar que se paga un recargo a Oriente para cumplir con la siguiente obligación dentro del anexo de especificaciones técnicas

TRASLADOS ORIENTE ANTIOQUEÑO

"Para los traslados al oriente antioqueño, cuando se trate de dejar o recoger funcionarios, se reconocerá 1 hora adicional por trayecto, esto teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento del conductor para ir a recoger el funcionario o dejarlo para estar de vuelta, en todo caso los recorridos iniciarán una vez se registre por el primer peaje y culminarán una vez registre el ultimo peaje de regreso. "

Nota 2: Es importante aclarar que se paga un recargo a Oriente para cumplir con la siguiente obligación dentro del anexo de especificaciones técnicas

TRASLADOS ORIENTE ANTIOQUEÑO

"Para los traslados al oriente antioqueño, cuando se trate de dejar o recoger funcionarios, se reconocerá 1 hora adicional por trayecto, esto teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento del conductor para ir a recoger el funcionario o dejarlo para estar de vuelta, en todo caso los recorridos iniciarán una vez se registre por el primer peaje y culminarán una vez registre el ultimo peaje de regreso. "

RESUMEN EJECUCIÓN RECURSOS

Valor inicial del contrato	26.443.897.733
Valor más adiciones	39.801.160.555
Pagos Realizados (Acumulado)	32.310.244.397
Pago autorizado con corte al mes de abril	3.043.841.439

Porcentaje de ejecución financiera	%77,81

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:
  No aplica para este contrato

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración:
  No aplica para este contrato

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación:
  No aplica para este contrato

- Relación de los pagos anticipados:
  No aplica para este contrato

- Relación de los informes de ejecución de recursos Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
  No aplica para este contrato

- Relación de los informes de reintegros financieros Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:
  No aplica para este contrato.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:
No aplica para este contrato.

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

  El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

No se ha presentado inicio de procesos para hacer efectivas multas, sanciones, clausula penal o declaratorias de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 0	Calidad	16/05/2025	1/06/2026	16/05/2025	2.644.389.773.30
		Cumplimiento	16/05/2025	1/06/2026	16/05/2025	2.644.389.773.30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	16/05/2025	$2,644,389,773.30
	65-40-101081960 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	1/01/2026	16/05/2025	$1,322,194,886.65

Modificación 01 Adición 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 1	Calidad	16/05/2025	1/06/2026	14/11/2025	2.644.389.773.30
		Cumplimiento	16/05/2025	1/06/2026	14/11/2025	2.644.389.773.30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	14/11/2025	$2,644,389,773.30
	65-40-101081960 Anexo 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	1/01/2026	14/11/2025	$1,322,194,886.65

Modificación 02 Ampliación 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 2	Calidad	16/05/2025	31/07/2026	11/12/2025	3,159,317,673.10
		Cumplimiento	16/05/2025	31/01/2029	11/12/2025	3,159,317,673.10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	11/12/2025	3,159,317,673.10

	65-40-101081960 Anexo 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	31/01/2026	11/12/2025	1,579,658,836.55

Modificación 03 Adición 02 y Ampliación 02


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 3	Calidad	16/05/2025	30/10/2026	03/02/2026	3,721,030,917,60
		Cumplimiento	16/05/2025	30/10/2026	03/02/2026	3,721,030,917,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	30/04/2029	03/02/2026	3,721,030,917,60
	65-40-101081960 Anexo 3	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	30/04/2026	03/02/2026	1,579,658,836.55

Modificación 04 Adición 03 y Ampliación 03

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 8	Calidad	16/05/2025	30/10/2026	15/12/2026	3,980,016,155,50
		Cumplimiento	16/05/2025	30/10/2026	15/12/2026	3,980,016,155,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	30/04/2029	15/06/2029	3,980,016,155,50
	65-40-101081960 Anexo 8	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	15/06/2026	13/05/2026	1,990,058,027,75

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor previamente autorizó el pago parcial del periodo reportado por valor de**: $ 3.043.841.439 (**Tres mil trescientos siete millones novecientos sesenta y seis mil ciento veintiún pesos.**)** correspondientes a los servicios prestados con corte al mes de abril los cuales se pagarán en el mes de junio de 2026.

Atentamente,



DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO
Supervisor

Christian Moreno

Christian Felipe Moreno López
Apoyo financiero

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia