ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL- FUNCITEG sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

a:al **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 15 de DICIEMBRE de 2025 20 de MAYO de 2026

Contrato:	No. 482 de 2025
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL- FUNCITEG
NIT	830089058-0
Objeto:	Contratar la prestacion de servicios para la implementacion integral de acciones de formacion, capacitacion, asistencia tecnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomia economica de mujeres y poblacion victima de conflito armado de la localidad de Puente Aranda .

Plazo de Ejecución:	9 MES (ES)
Fecha Iniciación:	02/12/2025
Fecha de Terminación:	01/09/2026
Prórroga(s)	01/06/2026 3 MES (ES)
Valor Inicial Pactado:	1.339.814.969
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	267.962.994 (pago 2)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL- FUNCITEG se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 14 dias del mes de JULIO de dosmil VEINTISEIS 2026

Interventor o Supervisor,

MARTHA MILENA POVEDA
CC. No. 53905486 de BOGOTÁ D.C.

IVONNE KATHERINE CRUZ
CC. No. 1016012976 de BOGOTÁ D.C.

CRISTHIAN RICARDO PADILLA
CC. No. 72315891 de BOGOTÁ D.C.

0
CC. No. 0 de BOGOTÁ D.C.

0
CC. No. 0 de BOGOTÁ D.C.

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018419856 de BOGOTÁ D.C.

Carrera 31 D 4-05 - Conm
Bogotá D.C. – Colombia
0 – Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATIEFACCION PERSONA JURIDICA No. 2 — PARCIAL X — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 15 de DICIEMBRE de 2025 — Y EL DD: 20 de MAYO de 2026

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS — No. 482 — VIGENCIA 2025

1.

INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL- FUNCITEG			NIT No.	830089058-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 A #5B-07	**TELEFONO**	3103308018	**CORREO ELECTRONICO**	FUNCITEG2019@GMAIL.COM

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	2169998519

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
0	0	0	0	0	0

2.

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO.

Contratar la prestacion de servicios para la implementacion integral de acciones de formacion, capacitacion, asistencia tecnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomia economica de mujeres y poblacion victima de conflito armado de la localidad de Puente Aranda .

FORMA DE PAGO

Pago 1 Primer pago anticipado. Posterior a la firma de suscripción del acta de inicio y sujeto a la programación del PAC. Este pago será equivalente al 20% del valor total del contrato una vez remitidos y aprobados por parte del apoyo a la supervisión, las siguientes evidencias contractuales y entregados por el contratista

Pago 2 Segundo pago del 20% posterior a la ejecución del componente 1 y cuenta ejecución del contrato

Pago 3 Tercer pago del 50%, posterior a la ejecución y validación técnica y financiera de los proyectos de inversión, pacto social de obra entregado

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	1.339.814.969
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	-
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(AP-ORTAN FDLPA)	-	1.339.814.969

1.339.814.969

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	02/12/2025	PLAZO INICIAL	
TERMINACION INICIAL	01/06/2026		6 — 0
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1	1/06/2026	No MESES PRORROGA 1	3 — 0
FECHA PRORROGA 2		No MESES PRORROGA 2	0 — 0
FECHA PRORROGA 3		No MESES PRORROGA 3	0 — 0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0 — 0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	1/09/2026	TOTAL EN MESES O DIAS	9 — 0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A	FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A	FECHA REINICIO 4	N/A

3.

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	MARTHA MILENA POVEDA	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	284-2026

5.

CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5.

CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
		-

6.

INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO	1.339.814.969
ACUMULADO CORTES PARCIALES	267.962.994
SALDO POR EJECUTAR	1.071.851.975
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB TOTAL ANTES DE IVA)	267.962.994
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	267.962.994
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	267.962.994
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**267.962.994**

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A APOTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO DE GIRO PPTAL
2297	477	25-nov-25	468.843.781	267.962.994		267.962.994	238.480.787
2.569	477	25-nov-25	943.171.188		267.962.994	267.962.994	675.208.194
-	-					-	-
-	-					-	-
-	-					-	-
		TOTALES	1.338.814.969	267.962.994	267.962.994	535.925.988	803.888.981

OK

SON: (Valor en letras): DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	20%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	40%

7.

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	13 MAYO 2026	1er recibo parcial	267.962.994
2	14 MAYO 2026	2do recibo parcial	267.962.994
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21mo recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	535.925.988
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			803.888.981

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	20%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	40%

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	803.888.981
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	803.888.981

OK
EXPLIQUE RAZON DE LA DIFERENCIA

8.

POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	11-44-101270609	10%	$ 401.944.490,70	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027
ANTICIPO	11-44-101270609	0%	$ 267.962.993,80	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027
PRESTACIONES SOCIALES	11-44-101270609	0%	$ 133.981.496,90	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	11-90-101065224	200smlv	$ 200.181.000,00	2 de diciembre de 2025	1 de septiembre de 2026
CALIDAD	11-44-101270609	20%	$ 66.990.748,45	2 de diciembre de 2025	1 de septiembre de 2026
ESTABILIDAD	0	0%	$	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027

a los 14 días del mes de JULIO de dosmil VEINTISEIS 2026

MARTHA MILENA POVEDA recibe a satisfacción el

Informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DOS (2) en cumplimiento de la Clausula SEXTA del

contrato PRESTACION DE SERVICIOS 482 de 2025, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento

Apoyo supervisión por proyecto

No. Proy	Nombre Profesional asignado	Cédula	Firma
2569	JHONNY CATHERINE CRUZ CRISTIANO		
2297	CRISTHIAN RICARDO PACHECO DIAZ		

MARTHA MILENA POVEDA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 53.905.486 de BOGOTA D.C.
C.C. - de 0

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de BOGOTA D.C

V°B°. AUTORIZA GIRO

Version 12

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 2 — PARCIAL X — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 15 de DICIEMBRE MM de 2025 AA **Y EL** DD: 20 de MAYO MM de 2026 AA

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS **No.** 482 **VIGENCIA** 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL- FUNCITEG			**NIT No.**	830089058-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 A #5B-07	**TELEFONO**	3103308018	**CORREO ELECTRONICO**	FUNCITEG2019@GMAIL.COM
CEDIENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)					
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0				

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	2169999519

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
0	0	0	0	0	0

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la prestacion de servicios para la implementacion integral de acciones de formacion, capacitacion, asistencia tecnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomia economica de mujeres y poblacion victima de conflito armado de la localidad de Puente Aranda .

FORMA DE PAGO

a. Pago 1: Primer pago anticipado: Posterior a la fecha de suscripción del acta de inicio y sujeto a la programación del PAC. Este pago será equivalente al 20% del valor total del contrato una vez revisadas y aprobadas por parte del apoyo a la supervisión, las siguientes evidencias consolidadas y entregadas por el contratista

Pago 2: Segundo pago del 20% posterior a la ejecución del componente 1 y contra ejecución del contrato

Pago 3 Tercer pago del 10%, posterior a la ejecución y validación técnica y financiera de los proyectos de inversión, para lo cual se debe entregar

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	1.339.814.969
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	1.339.814.969

1.339.814.969

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	02/12/2025	PLAZO INICIAL	6	0
TERMINACION INICIAL	01/06/2026			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1	1/06/2026	No MESES PRORROGA 1	3	0
FECHA PRORROGA 2		No MESES PRORROGA 2	0	0
FECHA PRORROGA 3		No MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	1/09/2026	TOTAL EN MESES O DIAS	9	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A	FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A	FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	MARTHA MILENA POVEDA	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	264-2026

4. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	1.339.814.969
ACUMULADO CORTES PARCIALES	267.962.994
SALDO POR EJECUTAR	1.071.851.975
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB.TOTAL ANTES DE IVA)	267.962.994
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	267.962.994
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	267.962.994
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	267.962.994

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REGLRES U	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A APECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
2297	477	25-nov-25	406.643.781	267.962.994		267.962.994	138.680.787
2.569	477	25-nov-25	843.171.188		267.962.994	267.962.994	575.208.194
-	-		-			-	-
-	-		-			-	-
-	-		-			-	-
-	-	TOTALES	1.339.814.969	267.962.994	267.962.994	535.925.988	803.888.981

OK

SON: (Valor en letras): DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

OK

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	20%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	40%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS

(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	05 MAYO 2026	1er recibo parcial	267.962.994
2	14 AGO 2026	2do recibo parcial	267.962.994
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	535.925.988
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			803.888.981

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	20%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	40%

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	803.888.981
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	803.888.981

OK

EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	11-44-101270808	10%	$ 401.944.490,70	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027
ANTICIPO	11-44-101270809	0%	$ 267.962.993,80	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027
PRESTACIONES SOCIALES	11-44-101270809	5%	$ 133.981.496,90	2 de diciembre de 2025	2 de marzo de 2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	11-40-101085924	200smlv	$ 350.181.000,00	2 de diciembre de 2025	1 de septiembre de 2029
CALIDAD	11-44-101270809	20%	$ 80.880.748,45	2 de diciembre de 2025	1 de septiembre de 2026
ESTABILIDAD	0	0%	$ 0	0 diciembre 1900	2 de marzo de 2027

a los 14 días del mes de JULIO de dosmil VEINTISEI 2026

MARTHA MILENA POVEDA recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DOS (2) en cumplimiento de la Cláusula SEXTA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 482 de 2025, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

Apoyo supervisión por proyecto

No. Proy	Nombre Profesional designado	Cédula	Firma
2569	NOMAR KATHERINE CRUZ DOMINGUEZ		
2297	CRISTHIAN RICARDO PACHON RIVERA		

MARTHA MILENA POVEDA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 53.905.486 de BOGOTA D.C.
C.C. - de 0

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de BOGOTA D.C

Ve.Bo. AUTORIZA GIRO

Version 12